Perencanaan Waktu dan Biaya Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hotel dan Apartemen My Tower Surabaya Lantai Semi Basement - Lantai 3 by Putri, Rani Khurniawati & ., Hannah
   
 
    
TUGAS AKHIR TERAPAN – RC 145501 
 
PERENCANAAN WAKTU DAN BIAYA PELAKSANAAN 
PROYEK PEMBANGUNAN HOTEL DAN APARTEMEN 
MY TOWER SURABAYA LANTAI SEMI BASEMENT – 
LANTAI 3 
 
RANI KHURNIAWATI PUTRI 
NRP. 3114 030 125 
 
HANNAH 
NRP. 3114 030 130 
 
 
Dosen Pembimbing  
Ir. WIDJONARKO ROESTAM, MSc (CS) 





PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA TEKNIK SIPIL 
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL 
FAKULTAS VOKASI 







PERENCANAAN WAKTU DAN BIAYA 
PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN HOTEL 
DAN APARTEMEN MY TOWER SURABAYA 
LANTAI SEMI BASEMENT – LANTAI 3 
Nama Mahasiswa : Rani Khurniawati 
NRP   : 3114 030 125 
Jurusan  : Diploma III Teknik Infrastruktur  
  Sipil FV-ITS 
Nama Mahasiswa : Hannah 
NRP   : 3114 030 130 
Jurusan  : Diploma III Teknik Infrastruktur  
  Sipil FV-ITS 
Dosen Pembimbing : Ir. Widjonarko, MSc (CS) 
 
ABSTRAK 
Hotel dan Apartemen My Tower Surabaya adalah 
bangunan 35 lantai dengan luas 2951,212  m
2
 dan telah dibangun 
tahun 2014. Proyek akhir ini akan melakukan perencanaan 
pelaksanaan pekerjaan struktur dengan objek pembangunan Hotel 
dan Apartemen My Tower Surabaya dari lantai semi basement 
hingga lantai 3 saja sampai mendapat hasil akhir berupa waktu 
dan biaya pelaksanaan sesuai dengan metode yang direncanakan. 
Perhitungan waktu dan biaya pelaksanaan menggunakan 
sumber referensi utama dari Ir. A. Soedrajat s, Analisa (cara 
modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan, Penerbit “Nova”, 
Bandung dan referensi tentang alat berat. Perhitungan volume 
pekerjaan dihitung berdasarkan gambar pelaksanaan yang ada dan 
berdasarkan analisa. Sedangkan untuk produktivitas dan 
kebutuhan sumber daya setiap pekerjaan dihitung berdasarkan 
referensi yang digunakan sehingga didapatkan waktu dan jumlah 
biaya yang diperlukan dari pelaksanaan pembangunan pada obyek 
studi. 
Hasil durasi dan produktivitas tiap pekerjaan yang 
dihitung sebelumnya dapat dijadikan input pada aplikasi software 
iv 
MS Project 2010 untuk membantu dalam merencanakan 
penjadwalan pelaksanaan proyek beserta dengan metode 
pelaksanaannya. Kontrol penjadwalan dilakukan dengan 
melakukan analisis pada resource graph untuk mengoptimalkan 
penggunaan sumber daya agar tidak adanya idle time. Dari 
perencanaan yang telah disusun didapatkan hasil durasi 
pelaksanaan proyek tersebut adalah 395 hari dengan total biaya 
pelaksanaan sebesar Rp.29.491.077.424,00 
 
Kata kunci: Penjadwalan Pelaksanaan, Waktu Pelaksanaan, 
Biaya Pelaksanaan
v 
TIME AND COST STRUCTURE CONSTRUCTION 
PLANNING OF HOTEL AND APARTEMENT MY 
TOWER SURABAYA FLOOR SEMI BASEMENT – 3 
Student 1 : Rani Khurniawati 
NRP  : 3114 030 125 
Program : Diploma III Civil Infrastucture Engineering  
  FV-ITS 
Student 2 : Hannah 
NRP  : 3114 030 130 
Program : Diploma III Civil Infrastucture Engineering  
     FV-ITS  
Supervisor : Ir. Widjonarko, MSc (CS) 
 
ABSTRACT 
Hotel and Apartement My Tower Surabaya is a 35 storey 
building with an area of 2951,212 m
2
 has been built in 2014. This 
final project is to use the building to plan of the structural 
construction in order to calculate total construction cost and 
duration in accordance with the planned method. 
Time and cost analysis of the construction plan use main 
reference from Ir. A. Soedrajat S, Analisa (cara modern) 
Anggaran Biaya Pelaksanaan, Penerbit “Nova”, Bandung and 
other reference on heavy equipment. The work volume was 
calculated directly based on the design drawing and based on the 
analysis. As for the productivity and resource requipments of each 
job is calculated based on the reference used to obtain the time 
and cost required from the implementation of development on the 
object of study. 
The duration and productivity of each work calculated 
beforehand can be used as input in MS Project 2010 software 
application to assist in planning the scheduling of project 
implementation along with thr method of implementation. 
Scedulling control by analyzing the resource graph to optimize 
the use of resources in the absence of idle time. From the 
vi 
planning, total duration of the construction plan is 395 days with 
total cost is Rp.29.491.077.424,00 
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1.1 Latar Belakang 
Pembangunan Hotel dan Apartemen My Tower 
Surabaya berlokasi di Jl. Raya Rungkut Industri, 
Surabaya memiliki jumlah lantai 35 lantai. Pembangunan 
gedung tersebut terbagi menjadi beberapa pekerjaan 
struktur. Proyek ini dikerjakan oleh PT. SBPI GENERAL 
CONTRACTOR. 
Pada penyusunan proyek akhir ini penulis akan 
membahas tentang cara penjadwalan waktu dan anggaran 
biaya dalam pelaksanaan proyek pembangunan Hotel dan 
Apartemen My Tower dari lantai semi basement sampai 
lantai 3 untuk pekerjaan struktur saja. Waktu atau durasi 
pelaksanaan ditentukan dengan menghitung total volume 
suatu pekerjaan dibagi dengan kapasitas produksi tiap 
pekerjaan. Biaya pelaksanaan meliputi biaya yang 
diperlukan dalam penyediaan tenaga kerja, alat, dan 
bahan material.  
Pekerjaan yang akan dihitung biaya pelaksanaan dan 
penjadwalan waktunya meliputi pekerjaan galian, 
pekerjaan pemancangan, pekerjaan pile cap, pekerjaan tie 
beam, pekerjaan kolom, pekerjaan shearwall, pekerjaan 
balok, dan pekerjaan pelat. Penyusunan jadwal kegiatan 
pekerjaan pada proyek akhir ini digunakan Network 
Planning yaitu sebuah jadwal kegiatan pekerjaan 
berbentuk diagram network sehingga dapat diketahui 
pada area mana pekerjaan termasuk kedalam lintasan 
kritis dan harus diutamakan pekerjaannya. Dalam 
membuat network planning ini dibantu dengan 
menggunakan software Microsoft Project 2013 dengan 
menginput data durasi dan biaya masing-masing 





Bab I menjelaskan latar belakang dan gambaran 
umum tentang proyek akhir ini. Bab II menjelaskan teori 
yang digunakan untuk menentukan durasi dan biaya dari 
setiap jenis pekerjaan pada pelaksanaan pembangunan 
Hotel dan Apartemen My Tower Surabaya. Bab III 
merupakan penjelasan metodelogi penyelesaian tugas 
akhir. Bab IV adalah perhitungan volume dan biaya 
material dengan landasan teori pada Bab II. Bab V adalah 
bab tentang kesimpulan dan saran dari hasil perhitungan 
dan perencanaan yang telah dibuat.  
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana merencanakan metode pelaksanaan 
konstruksi pada pembangunan struktur Hotel dan 
Apartemen My Tower Surabaya lantai Semi 
Basement – lantai 3 
2. Berapa biaya pelaksanaan dan waktu pelaksanaan yan 
dihasilkan dari metode konstruksi pada pembangunan 
struktur Hotel dan Apartemen My Tower Surabaya 
lantai Semi Basement – lantai 3 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam penulisan proyek akhir ini penulis membatasi 
permasalahan yang akan dibahas, diantaranya: 
1. Proyek yang ditinjau adalah proyek pembangunan 
Hotel dan Apartemen My Tower Surabaya 
2. Lokasi yang ditinjau lantai SB (Semi Basement) – 3 
3. Anggaran biaya dan waktu yang diperhitungkan 
adalah pekerjaan struktur utama yang meliputi 
pekerjaan pondasi, kolom, balok, shearwall, dan pelat 
lantai. 
1.4 Tujuan 




1. Mendapatkan metode pelaksanaan konstruksi pada 
pembangunan struktur Hotel dan Apartemen My 
Tower Surabaya lantai Semi Basement – lantai 3 
2. Mendapatkan biaya dan waktu pelaksanaan yang 
dihasilkan dari perencanaan metode konstruksi pada 
pembangunan struktur Hotel dan Apartemen My 
Tower Surabaya lantai Semi Basement – lantai 3 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang dapat diambil dari penulisan proyek akhir 
ini adalah: 
1. Mengetahui metode pelaksanaan konstruksi pada 
pembangunan struktur Hotel dan Apartemen My 
Tower Surabaya lantai Semi Basement – lantai 3 
2. Mendapatkan biaya dan waktu pelaksanaan yang 
dibutuhkan dari perencanaan metode konstruksi pada 
pembangunan struktur Hotel dan Apartemen My 
Tower Surabaya lantai Semi Basement – lantai 3 
1.6 Identifikasi Proyek 
Nama Proyek  : Pembangunan Hotel and  
       Apartement My Tower  
       Surabaya 
Pemilik Proyek  : PT GALAXY WAHYU  
       KENCANA 
Lokasi Proyek  : Jl. Raya Rungkut Industri No.4,  
      Kutisari, Tenggilis Mejoyo, 
  Surabaya, Jawa Timur 
Kontraktor Pelaksana : PT. SBPI GENERAL  
  CONTRACTOR (PT. Surya  
  Bangun Persada Indah) 
Konsultan : MKU (Manajemen Konstruksi  
  Utama) PROJECT  
  MANAGEMENT  
  CONSULTANT 







Gambar 1.1 Peta Lokasi Proyek Pembangunan Hotel dan  







Pada bab ini dibahas teori-teori yang digunakan 
pada Tugas Akhir ini dalam merencanakan waktu dan 
biaya pelaksanaan untuk proyek pembangunan Hotel 
dan Apartemen My Tower Surabaya dari lantai semi 
basement sampai lantai 3. 
Ruang lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan 
struktur bawah yang terdiri dari pekerjaan galian, 
pemancangan, pile cap, dan tie beam serta pekerjaan 
struktur atas yang terdiri dari pekerjaan kolom, balok, 
dan plat pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh 
tenaga pekerja (manual) dan bantuan alat berat. 
Untuk penentuan produktivitas digunakan referensi 
Ir.Soedrajat dengan diambil nilai rata-rata. Berikut ini 
akan dibahas teori perhitungan volume, waktu, dan 
biaya untuk masing-masing pekerjaan. 
2.2 Pekerjaan Galian 
Pekerjaan galian pada metode pelaksanaan 
gedung Hotel dan Apartemen My Tower terbagi 
menjadi 4 (empat) bagian, yaitu galian semi basement 
galian pile cap, dan galian tie beam.  
2.2.1 Pekerjaan Galian Semi Basement  
Pekerjaan galian semi basement diawali dengan 
menghitung volume galian semi basement terlebih 
dahulu, kemudian menentukan alat berat apa yang 
akan digunakan dan menghitung kapasitas 
produksinya. Setelah dihitung kapasitas produksi 
masing-masing alat, dibuat tabel simulasi untuk 
menentukan jumlah alat yang digunakan dan durasi 
pekerjaan galian semi basement ini. Untuk rinciannya 





2.2.1.1 Volume Pekerjaan Galian Semi Basement 
Volume galian tanah dihitung berdasarkan luas 
penampang galian (lihat gambar 2.1) dikalikan tinggi 
galian. Tinggi galian sebesar 1,40 m akan 
ditambahkan dengan tinggi plat lantai, lantai kerja, 
dan urugan pasir setinggi 265 mm. Perhitungan 
volume galian semi basement seperti di bawah ini: 
             ............................................ (2.1) 
Keterangan: 
P = panjang galian (meter) 
l = lebar galian (meter) 




Gambar 2.1 Denah Galian Semi Basement 
2.2.1.2 Alat yang Digunakan 
Pekerjaan galian semi basement menggunakan 
kombinasi alat excavator dan dump truck. Excavator 
sebagai alat untuk menggali sedangkan dump truck 
sebagai alat angkut. Galian pada semi basement 
dibuang ke luar lokasi proyek. 









Gambar 2.2 Ilustrasi Excavator 
Spesifikasi Alat 
Nama Alat Excavator 
Tipe PC200 
Bucket Capacity 0,93 m
3
 
Digging depth-max 6620 mm 
 
 
Gambar 2.3 Ilustrasi Dump Truck 
Spesifikasi Alat 
Nama Alat Dump Truck 
Bucket Capacity 10 m
3
 
Kapasitas 10 ton 
 
2.2.1.3 Kapasitas Produksi Galian Semi Basement 
Pekerjaan galian tanah dilakukan menggunakan 
excavator yang kemudian diangkut ke luar proyek 
dengan dump truck. Perhitungan dimulai dari 
menghitung kapasitas produksi excavator kemudian 





truck. Perhitungan kapasitas produksi seperti di 
bawah ini: 
     
          
     
  ............................................. (2.2) 
Keterangan: 
QExc = kapasitas produksi excavator (m
3
/jam) 
V = kapasitas Bucket, m
3
 
Fb = faktor Bucket (lihat tabel 2.1) 
  Diambil nilai tengah dari tabel dengan  
  kondisi tanah biasa sebesar 1,05 
Fa = faktor efisiensi alat (lihat tabel 2.2) 
 Dengan kondisi alat yang baik diambil faktor  
 efisiensi alat sebesar 0,75 
Fv = faktor konversi (lihat tabel 2.3) 
 Berdasarkan spesifikasi alat dan tinggi 
galian: 
- Digging depth excavator = 6,620 m 
- Tinggi galian  = 1,665 m 
Kondisi galian = 1,665/6,62 x 100% 
 = 25,15% 
Diambil nilai dari tabel <40% dengan kondisi 
membuang normal sebesar 0,9  
Ts = waktu siklus (menit) 
 Cm = waktu gali + (waktu putar x 2) + waktu 
  buang 
- Waktu gali 
Waktu yang dibutuhkan excavator 
untuk 1 kali menggali tanah didapat dari 
tabel 2.4 dengan kondisi kedalaman galian 
1,4 m diambil waktu rata-rata 9 detik 
 
- Waktu putar 
Waktu yang dibutuhkan excavator 
untuk berputar dari lokasi galian ke dump 
truck dan sebaliknya didapat dari tabel 2.5 
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berdasarkan sudut putar excavator dari 







Dengan sudut putar 180° diambil waktu 1 
kali putar 8 detik 
- Waktu buang 
Waktu yang diperlukan excavator 
untuk membuang hasil galian ke dump 
truck didapat dari buku Perhitungan Biaya 
Pelaksanaan Pekerjaan dengan 
Menggunakan Alat-Alat Berat halaman 30 
oleh Rochmanhadi (1985) diambil waktu 
membuang ke dump truck 8 detik. 
  
Tabel 2.1 Faktor Bucket 
Kondisi operasi Kondisi lapangan Faktor bucket 
Mudah Tanah biasa, lempung, 
tanah lembut 
1,1 – 1,2 
Sedang Tanah biasa berpasir, 
kering 
1,0 – 1,1 
Agak sulit Tanah biasa berbatu 1,0 – 0,9 
Sulit Batu pecah hasil 0,9 – 0,8 
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum No.11/PRT/M/2013 tentang 
Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang 

















Baik Sedang Buruk 
Buruk 
Sekali 
Baik Sekali 0,83 0,81 0,76 0,70 0,63 
Baik 0,78 0,75 0,71 0,65 0,60 
Sedang 0,72 0,69 0,65 0,60 0,54 
Buruk 0,63 0,61 0,57 0,52 0,45 
Buruk Sekali 0,52 0,50 0,47 0,42 0,32 
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum No.11/PRT/M/2013 tentang 
Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang 
Pekerjaan Umum. Tabel 9. Halaman 36. 
 











< 40% 0,7 0,9 1,1 1,4 
(40 – 75)% 0,8 1 1,3 1,6 
> 75% 0,9 1,1 1,5 1,8 
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum No.11/PRT/M/2013 tentang 
Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang 
Pekerjaan Umum. Tabel 9. Halaman 36. 
 









0 m – 2 m 6 9 15 26 
2 m – 4 m 7 11 17 28 
4 m – lebih 8 13 19 30 
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Sumber: Rochmanhadi (1985). Perhitungan Biaya 
Pelaksanaan Pekerjaan dengan Menggunakan Alat-Alat 
Berat. Halaman 30. 
Tabel 2.5 Waktu Putar (detik) 
Sudut putar Waktu putar 
45° ÷ 90° 4 ÷ 7 
90° ÷ 180° 5 ÷ 8 
Sumber: Rochmanhadi (1985). Perhitungan Biaya 
Pelaksanaan Pekerjaan dengan Menggunakan Alat-Alat 
Berat. Halaman 30. 
    
        
     
  .................................................. (2.3) 
Keterangan: 
Q = Kapasitas produksi (m
3
/jam) 
V = kapasitas bak (ton) 
Fa = Faktor efisiensi alat (lihat tabel 2.2) 
D = berat isi material (ton/m
3
) 
Ts = Waktu siklus (menit) 
Ts = loading
1
 + hauling + dumping + returning  
 + waktu ambil posisi 
 waktu loading (T1) 
   
    
      
  
1
Peraturan Menteri PU No.11/PRT/M/2013 
halaman 34. Perhitungan waktu loading 
dump truck dengan kombinasi excavator. 
 
 waktu hauling (T2) 
   
 
  
          
L  = jarak angkut (km) 
v1 = kecepatan rata-rata dump truck  
 bermuatan (25 km/jam) 
 dumping (T3) waktu saat dump truck 





 returning (T4) 
   
 
  
          
L  = jarak kembali (km) 
v2 = kecepatan rata-rata dump truck kosong  
 (35 km/jam) 
- waktu ambil posisi (T4) waktu saat dump 
truck mengambil posisi memuat galian 
Agar mencapai target keseimbangan antara alat 
muat dan alat angkut (equipment balance)/keserasian 
alat biasa digunakan Match Factor (MF) acuan 
tingkat keseimbangannya. MF dapat di hitung sebagai 
berikut: 
           
     
      
  
Keterangan: 
nH = jumlah alat angkut 
Lt = waktu yang diperlukan alat muat untuk 
 mengisi alay angkut penuh 
nL = jumlah alat muat 
c
H
 = waktu edar alat angkut diluar waktu 
 tunggu 
 
MF < 1, artinya alat muat bekerja kurang dari 100%, 
sedangkan alat angkut bekerja 100% ehingga terdapat 
waktu tunggu bagi alat muat karena menunggu alat 
angkut yang belum datang. 
MF = 1, artinya alat muat dan angkut bekerja 100%, 
sehingga tidak terjaadi waktu tunggu dari kedua jenis 
alat tersebut. 
MF > 1, artinya alat muat bekerja 100% sedangkan 
alat angkut bekerja kurang dari 100%, sehingga 




Gambar 2.4 Lokasi Pembuangan Tanah Galian 
 
  Pembuangan tanah galian keluar proyek  
dengan jarak 10 km dari lokasi proyek  
(asumsi) 
 
Dump truck kembali ke lokasi proyek  
dengan muatan kosong. Jarak kembali 10  
km dari lokasi pembuangan (asumsi) 
 
Lokasi pembuangan tanah galian 
 
2.2.1.4 Durasi Pekerjaan Galian Semi Basement 
Menggunakan simulasi pergerakan excavator dan 
dump truck dalam bentuk tabel seperti dibawah ini. 
Waktu siklus disesuaikan dengan perhitungan waktu 




Start Loading Hauling Dumping Return 
1 08:00 a b c d 
2 a     
….      






n = jumlah dump truck yang diperlukan, dengan  
 melihat waktu dump truck pertama kembali ke  
 lokasi proyek 
a = waktu dump truck pertama memuat 
b = waktu hauling 
c = waktu dumping 
d = waktu return 
menggali, memuat 
 
                 
                            ⁄  
            ... (2.4) 
2.2.2 Pekerjaan Galian Pile Cap 
Pada proyek ini tipe pile cap ada 9 yaitu PC1, 
PC4, PC5, dan PC9 berbentuk persegi, PC6, PC8, dan 
PC8A berbentuk persegi panjang, PC7 berbentuk segi 
enam, dan PC48 berbentuk gabungan dari 3 (tiga) 
persegi. Denah pile cap lihat lampiran 1. 
2.2.2.1 Volume Pekerjaan Pile Cap 
- Pile cap tipe PC1, PC4, PC5, dan PC9 
    
(1)     (2) 
         
(3) (4) 
Gambar 2.5 Tipe Pile Cap (1)PC1, (2)PC4. (3)PC5,  
    dan (4)PC9 berbentuk persegi yang  
    berbeda jumlah tiang pancang dan  





Gambar 2.6 salah satu potongan pile cap tipe PC1 
 
Maka rumus galian sebagai berikut: 
 Tinggi galian = tebal pile cap + tebal pasir padat  
    + tebal lantai kerja – (galian plat  
    lantai + tebal pasir padat + tebal  
    lantai kerja) .......................... (2.5) 
 Luas = {sisi (m) + 2 x tebal batu bata (m)}2 . (2.6) 
 Volume = Luas (m2) x tinggi (m) .................. (2.7) 
Keterangan: 
Tebal lantai kerja = 5 cm 
Tebal urug sirtu = 10 cm 
- Pile cap tipe PC6, PC8, dan PC8A 
 
 





(3)PC8A berbentuk persegi panjang 
yang berbeda jumlah tiang pancang dan 
dimensi pile cap 
 
Maka rumus galian sebagai berikut: 
 Tinggi galian lihat persamaan 2.5 
 Luas = (panjang + (2 x tebal batu bata)) x (lebar  
   + (2 x tebal batako)) .......................... (2.8) 
 Volume galian lihat persamaan 2.7 
- Pile cap tipe PC7 
Tipe pile cap PC7 berbentuk segi enam. Untuk 
mempermudah perhitungan dibagi 6 daerah. 
 
 
Gambar 2.8 Bentuk Pile Cap PC7 
Rumus sebagai berikut: 
 Tinggi galian lihat persamaan 2.5 
 Luas galian 
Pile cap dibagi menjadi 6 bagian segitiga. 
Sehingga perhitungan luas digunakan luas 
segitiga seperti gambar dibawah ini: 
 
     
 
 
                          (2.9) 













- Pile Cap tipe PC48 
Tipe pile cap PC48 merupakan gabungan dari 
persegi maupun persegi panjang. Perhitungan 




Gambar 2.9 Bentuk Pile Cap PC48 
 
 
Gambar 2.10 Potongan X-X’ Pile Cap PC48 
Rumus sebagai berikut: 
 Tinggi galian 
Tinggi = tebal pile cap + tebal pasir padat +  
 tebal lantai kerja ....................... (2.10) 
 Luas galian 
Luas I = (panjang + (2 x tebal batu bata)) x    







Luas II seperti Luas I 
Luas III = 
 
 
                  ............(2.12) 
 Volume galian lihat persamaan 2.10 
Volume total = Vol.I + Vol.II + Vol.III .......(2.13) 
2.2.2.2 Kebutuhan Sumber Daya 
- Tenaga kerja 
1 grup kerja terdiri dari: 
 Mandor (1 mandor membawahi 20 tukang) 
 1 tukang gali 
 1 buruh angkut 
- Alat 
 Sekop 
 Kereta dorong 
2.2.2.3 Kapasitas Produksi Galian Pile Cap 
Pekerjaan galian tanah untuk pile cap dilakukan 
dengan menggunakan sekop yang kemudian diangkut 
dengan kereta tarik 2 roda. Hasil dari cara menggali 
dengan tangan tergantung dari keterampilan 
buruhnya, pengawasannya, keadaan atau jenis 
tanahnya, tinggi angkatnya, dan keadaan setempat.  
Tabel di bawah ini merupakan kapasitas orang 
menaikkan tanah ke dalam alat angkut dengan sekop. 
Dengan diambil nilai rata-rata dari jenis tanah liat, 
dari permukaan tanah. 
 
Tabel 2.6 Kapasitas Orang Menaikkan Tanah  
Kedalam Alat Angkut dengan Sekop 
Jenis tanah m
3 
/ Jam kerja Jam / m
3
 
Tanah lepas, dari permukaan tanah 0,90 – 2,00 0,53 – 1,13 
Tanah sedang, dari permukaan tanah 0,75 – 1,50 0,65 – 1,30 
Tanah liat, dari permukaan tanah 0,60 – 1,15 0,85 – 1,65 
Cadas, dari permukaan tanah 0,50 – 0,95 1,00 – 1,85 
Tanah lepas, dari lobang galian 0,85 – 1,75 0,55 – 1,20 
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Tanah sedang, dari lobang galian 0,65 – 1,35 0,70 – 1,85 
Tanah liat, dari lobang galian 0,50 – 1,00 0,95 – 1,90 
Cadas, dari lobang galian 0,45 – 0,85 1,10 – 2,10 
Sumber: Soedrajat (1984). Analisa (cara modern) 
Anggaran Biaya Pelaksanaan. Bandung:Nova. Tabel 
3-3. Halaman 34. 
Mengangkut tanah galian pile cap disesuaikan 
dengan jarak antara lubang galian ke tempat 
pembuangan. Di bawah ini adalah tabel kapasitas alat 
angkut dan mengangkut tanah galian sesuai dengan 
jenis alat angkut. Jenis alat angkut yang dipilih adalah 




Tabel 2.7 Kapasitas Angkut, Jarak Ekonomis, Waktu 




*  Kecepatan dalam m/menit 
** Traktor dapat menarik lebih dari satu gerobak 






Sumber: Soedrajat (1984). Analisa (cara modern) 
Anggaran Biaya Pelaksanaan. Bandung:Nova. Tabel 




                             
                 
           .(2.14) 
Keperluan jam kerja didapat dari tabel 2.6 diambil 
nilai tengah dari jenis tanah liat, dari permukaan 
tanah. 
 Mengangkut galian 
Berdasarkan alat angkut yang dipilih dari tabel 2.7 
= memuat + mengangkut + membongkar + kembali 
dg muatan kosong ............................................(2.15) 
 
 
Durasi dalam hari 
 
                    
                 
  ................................(2.16) 
Total durasi pekerjaan pile cap 
                      ..........................(2.17) 
2.2.3 Pekerjaan Galian Tie Beam atau Sloof 
Sloof berbentuk balok jika dalam gambar 3 
dimensi sehingga volume galian tie beam 
menggunakan rumus volume balok. Rumus yang 
digunakan sebagai berikut: 
 Tinggi galian 
t = hbalok + tebal pasir padat + tebal lantai kerja – (    
galian plat lantai + tebal pasir padat + tebal lantai  




Gambar 2.11 Salah Satu Potongan Tie Beam Tipe 
TB1-2 
 Luas galian 
L = (lebar balok + (2 x tebal batu bata)) x tinggi 
galian .............................................................. (2.19) 
 Volume galian 
V = luas galian (m
2
) x panjang galian (m) ...... (2.20) 
2.3 Pekerjaan Pemancangan 
2.3.1 Volume Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang 
Tiang pancang yang digunakan berupa Spun Pile 
yang panjangnya 32 m dengan dua segmen, satu 
segmen  16 m sebagai berikut:  
(a)                                (b) 
Gambar 2.12 Bentuk Tiang Pancang 
(a) Bentuk tiang pancang bagian atas 





Peralatan pemanangan menggunakan Injection 
System (piling) ZYC320 dengan data-data sebagai 
berikut : 
 Piling speed  : 1,9 m/menit 
 Pace longitudinal : 3,6 m 
 Pace Horizontal  : 0,7 m 
 Circle pile max  : 0,6 m 
 Pile hanging length : 14 m 
 Work length  : 12,5 m 
 Work width  : 7 m 
 Transpot height  : 3 m 
Pekerjaan pengadaan tiang pancang disesuaikan 
dengan spesifikasi tiang pancang yang telah 
direncanakan untuk gedung My Tower Surabaya. 
Untuk perhitungan pengadaan tiang pancang adalah:  
Volume tiang pancang = titik pancang  ..............(2.21) 
Gambar 2.13 Penempatan Tiang Pancang 
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2.3.2 Kebutuhan Sumber Daya 
- Bahan 
- Tenaga Kerja 
Operator  
1 grup terdiri dari: 
 1 mandor (membawahi 20 pekerja) 
 3 pekerja 
- Alat 
 Injection Hydraulic 
2.3.3 Kapasitas Produksi Pekerjaan Pemancangan 
Kapasitas produksi / jam Q =  
                
  
 ....... (2.22) 
V = kapasitas alat 1 titik, titik 
Fa = Faktor efisiensi alat, lihat tabel 2.2 
p = panjang tiang pancang tertanam dalam satu  
   titik, m 
Ts = Waktu siklus pemancangan, menit  
2.3.4 Durasi Pemancangan 
Perhitungan yang dibutuhkan untuk menghitung 
waktu siklus pemancangan adalah:  
 Waktu Persiapan  
Waktu persiapan berikut ini berdasarkan 
keterangan dilapangan : 
- Waktu yang dibutuhkan untuk centering alat 
pancang ke titik yang akan dipancang (t1) adalah 
5 menit 
- Setelah alat berada pada titik yang sudah 
ditentukan tiang pancang diangkat ke alat 
pancang (t2) dalam waktu 2 menit 
- Kemudian tiang pancang dicentering pada alat. 
Waktu yang dibutuhkan (t3) adalah 0,25 menit 
 Waktu Pemancangan (t4) 
Waktu yang dibutuhkan untuk pemancangan 1 





(t4)  = 
                         
                         
 ......................(2.23) 
 
 Waktu persiapan segmen  2 
Waktu persiapan ini diperlukan apabila tiang 
pancang lebih dari 1 segmen: 
- Setelah segmen 1 dipancang maka dilakukan 
penyambungan tiang pancang (segmen 2) dengan 
cara dilas (t5) dalam waktu 40 menit 
- Untuk mempermudah pemancangan dipasang 
ruyung. Waktu yang dibutuhkan setting ruyung 
(30 cm) pada tiang pancang (t6) adalah 0,5 menit 
- Waktu pengambilan ruyung ke tiang pancang  
yang akan digunakan (t7) adalah 2,5 menit 
 Waktu perpindahan alat (t8) 
Waktu perpindahan posisi alat pancang diperlukan 
apabila pemancangan tidak hanya 1 titik saja tetapi 
beberapa titik: 
Kecepatan perpindahan alat pancang adalah 1,6 
m/min 
 
Gambar 2.14 Alur Pemancangan 
 
Waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan posisi 




                    
                             
 ............... (2.24) 
     
Total waktu yang dibutuhkan untuk pemancangan 
satu titik tiang pancang: 
Ts = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 + t8 ..................... (2.25) 
 
Durasi yang dibutuhkan untuk pemancangan 
seluruhnya:   
Durasi  = 
            
             
  ...................................... (2.26) 
2.3.5 Pekerjaan Pemotongan Tiang Pancang 
Pada proyek ini dilakukan pemotongan ujung atas 
tiang pancang dengan kapasitas pemotongan tiang 
pancang berdasarkan buku referensi untuk kantor PP 
yaitu 6 titik per hari.  
Kebutuhan jam kerja untuk pekerjaan pemotongan 
tiang pancang dapat dihitung sebagai berikut: 
Untuk 1 grup pekerja = 
                   
           
 ...... (2.27) 
1 grup pekerja terdiri dari: 
- 1 mandor (mampu membawahi 20 tukang) 
- 2 buruh potong 
2.4 Pekerjaan Urugan 
Pekerjaan urugan ini menggunakan material pasir 
urug. Ada dua macam urugan dalam proyek ini, yaitu 
urugan lahan dan urugan di bawah lantai kerja. 
Urugan lahan menggunakan alat berat vibration roller 
sedangkan urugan di bawah lantai kerja 
menggunakan tenaga pekerja. 
Urugan lahan pada proyek ini setinggi 2 (dua) 
meter di sekeliling gedung untuk pekerjaan semi 
basement. Sedangkan untuk urugan di bawah lantai 
kerja meliputi urugan pile cap, pit lift, tie beam, dan 





dengan lebar urugan ditambahkan lebar batu bata 
sebagai bekisting struktur bawah. 
2.4.1 Pekerjaan Urugan Lahan 
Pekerjaan urugan semi basement pada proyek ini 
setinggi 2 m dibagi menjadi 3 area, volume tiap area 





Gambar 2.15 Area Urugan Lahan 
 
Detail dimensi setiap area dapat dilihat pada Shop 
Drawing yang berada di lampiran. 
Dimensi urugan area 1 dapat di lihat pada gambar : 
Panjang (p)  : pada gambar Section A-A   
Lebar (l)  : pada gambar Section C-C  
Dimensi urugan area 2 dapat di lihat pada gambar : 
Panjang (p)  : pada gambar Section C-C   
Lebar (l1)  : pada gambar Section A-A  
Lebar (l2)  : pada gambar Section F-F  
Dimensi urugan area 3 dapat di lihat pada gambar : 
Panjang (p)        : pada gambar Section F-F   












Area urugan yang digunakan pada proyek ini ada dua 
jenis, yaitu berbentuk  persegi dan berbentuk 
trapesium seperti pada gambar 2.12 : 
- Rumus luas area urugan yang berbentuk persegi 
digunakan pada area 1 dan area 3 adalah: 
= panjang (m) x lebar (m), atau ...................... (2.28) 
- Rumus luas area urugan yang berbentuk trapesium 
digunakan pada area 2 adalah: 
= 
                        
 
                ............ (2.29) 
Pekerjaan pengerugan pada sekeliling gedung 
menggunakan vibration roller. Berikut ini adalah 




Gambar 2.16 Ilustrasi Vibration Roller 
 
Tabel 2.8 Spesifikasi Vibration Roller 
Vibration Roller  700DSCA 
Weight kg 730 





Height mm 1170 
Width mm 692 
Length mm 2670 
Drum Size   
Diameter mm 406 




Centrifugal Force kN 23.5 
Travelling Speed km/h 0 – 3 
Water tank liters 40 
Volume tanah urugan bergantung dari type tanah 
dan derajat pengerjaan. Berikut ini adalah perubahan 
volume tanah karena pengerjaan dengan alat-alat 
berat. 





Kondisi Tanah yang Akan 
Dikerjakan 
Asli Lepas Padat 
Pasir (A) 1.00 1.11 0.95 
 (B) 0.90 1.00 0.86 
 (C) 1.05 1.17 1.00 
Tanah liat 
berpasir 
(A) 1.00 1.25 0.90 
 (B) 0.80 1.00 0.72 
 (C) 1.11 1.39 1.00 
Tanah liat (A) 1.00 1.25 0.90 
 (B) 0.70 1.00 0.63 




(A) 1.00 1.18 1.08 
 (B) 0.85 1.00 0.91 
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 (C) 0.93 1.09 1.00 
Kerikil (A) 1.00 1.13 1.03 
 (B) 0.88 1.00 0.91 
 (C) 0.97 1.10 1.00 
Kerikil kasar (A) 1.00 1.65 1.22 
 (B) 0.70 1.00 0.91 




(A) 1.00 1.65 1.22 
 (B) 0.59 1.00 0.74 




(A) 1.00 1.70 1.31 
 (B) 0.59 1.00 0.77 
 (C) 0.76 1.30 1.00 
Pecahan 
batu 
(A) 1.00 1.70 1.40 
 (B) 0.57 1.00 0.80 
 (C) 0.71 1.24 1.00 
Batuan hasil 
peledakan 
(A) 1.00 1.80 1.30 
 (B) 0.56 1.00 0.72 
 (C) 0.77 1.38 1.00 
Sumber: Ir. Rochmanhadi, Kapasitas dan Produksi 




) = Tanah Asli 
(B) = Tanah Lepas 
(C) = Tanah Padat 
Pekerjaan urugan sirtu lahan untuk memadatkan 





liat berpasir menjadi tanah yang dipadatkan. Maka 
nilai faktor konvensi adalah  0,90 
2.4.1.1 Volume Urugan Lahan 
Perhitungan untuk volume urugan tanah yang akan 
dipadatkan adalah: 
Volume = luas area urugan (m
2
) x tebal urugan (m) x 
faktor konversi vol.tanah ....................................(2.30) 
2.4.1.2 Kebutuhan Sumber Daya 
- Bahan 
- Tanah urug 
- Alat 
- Vibrator roller 
- Tenaga Kerja 
- Operator 
2.4.1.3 Kapasitas Produksi Urugan Lahan 
Kapasitas produksi pemadatan dengan Vibratiom 
Roller 
  
        
 
  ..................................................(2.31) 
Keterangan: 
Q = produksi per jam (m
3
/jam) 
V = kecepatan operasi (m/jam) 
W = lebar pemadatan efektif tiap pass (m) 
H = tebal pemadatan untuk satu lapis (m) 
Ek = efisiensi kerja (Ek) tabel 2.2 
N = jumlah pemadatan (jumlah pass oleh vibrator  
   roller) 
Produksi suatu peralatan sangat dipengaruhi oleh 
kondisi fisiknya. Kondisi peralatan layak operasi 
ditinjau dari aspek ekonomi yaitu :  
K = 100 % sebagai kondisi maksimum, dan  
K = 60 % sebagai kondisi minimum  
Untuk perhitungan faktor kondisi peralatan diambil 
kondisi alat baik yaitu Fk = 0,75. 
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Jumlah pass untuk pemadatan tergantung pada 
jenis alat yang dipakai. Di bawah ini tabel untuk 
jumlah pass pemadatan: 
 
Tabel 2.10 Jumlah Pass untuk Pemadatan 
Jenis Peralatan Jumlah Pass 
Mesin gilas roda ban 3 – 5 
Mesin gilas roda besi 4 – 8 
Mesin gilas – getar 4 – 8 
Kompaktor tanah 4 – 10 
Sumber: Ir. Rochmanhadi (1992). Kapasitas dan 
Produksi Alat-Alat Berat. Semarang:PU. Halaman 50. 
 
Vibration Roller termasuk jenis peralatan mesin 
gilas roda besi, maka jumlah pass untuk pemadatan 
dipakai rata-rata yaitu 8 kali. 
2.4.1.4 Durasi Pekerjaan Urugan Lahan 
Perhitungan durasi urugan dapat dihitung dengan 
rumus sebagai berikut: 
       (
         
                  
)                .... (2.32) 
2.4.2 Pekerjaan Urugan Pile Cap 
2.4.2.1 Volume Pekerjaan Urugan Pile Cap 
Pada proyek ini tipe pile cap ada 9 yaitu PC1, 
PC4, PC5, PC9, PC6, PC8, PC8A, PC7, dan PC48 
dengan tinggi urugan 10 cm. Detail gambar tinggi 
urugan tertera pada gambar 2.6. 
- Pile cap tipe PC1, PC4, PC5, dan PC9 (berbentuk 
persegi). Gambar untuk type PC ini tertera pada 
gambar 2.5. 
Karena perhitungan luas permukaan urugan sama 






Karena perhitungan volume urugan sama dengan 
rumus volume galian maka lihat rumus 2.7. 
- Pile cap tipe PC6, PC8, dan PC8A (berbentuk 
perseegi panjang). Gambar untuk type PC ini 
tertera pada gambar 2.6. 
Karena perhitungan luas permukaan urugan sama 
dengan rumus luas permukaan galian maka lihat 
rumus 2.8. 
Karena perhitungan volume urugan sama dengan 
rumus volume galian maka lihat rumus 2.7. 
- PC7 (berbentuk segi enam). Gambar untuk type PC 
ini tertera pada gambar 2.7. 
Karena perhitungan luas permukaan urugan sama 
dengan rumus luas permukaan galian maka lihat 
rumus 2.9. 
Karena perhitungan volume urugan sama dengan 
rumus volume galian maka lihat rumus 2.7. 
- P48 (berbentuk gabungan persegi). Gambar untuk 
type PC ini tertera pada gambar 2.8. 
Rumus luas permukaan urugan I dan II sama 
dengan rumus luas permukaan galian maka lihat 
rumus 2.11. 
Luas  III = panjang (m) x lebar (m) 
dibutuhkan panjang sisi miring maka di cari 






Gambar 2.17 Gambar Detail Potongan Area III 
 
Karena perhitungan volume urugan sama dengan 









2.4.2.2 Kebutuhan Sumber Daya 
- Bahan 
- Pasir urug 
- Tenaga Kerja 
1 grup kerja terdiri dari: 
- 1 mandor (membawahi 20 tukang) 
- 1 tukang urug 
- 2 buruh urug 
2.4.2.3 Kapasitas Produksi Urugan Pile Cap 
Pekerjaan urugan dibedakan dari jenis tanah, alat 
bantu kerja, menimbun saja, dan menimbun dengan 
dipadatkan. Pada proyek ini karena dimensi pekerjaan 
urugan tidak terlalu besar maka tidak perlu dengan 
alat berat. Perhitungan kapasitas produksi 
menggunakan tabel di bawah ini: 
 
Tabel 2.11 Kecepatan Produksi Pekerjaan Timbunan 













































Sumber: Soedrajat, (1984). Analisa (cara modern) 
Anggaran Biaya Pelaksanaan. Bandung:Nova. 
Halaman 37. 
 
Diambil nilai tengah sesuai dengan jenis tanah dan 






2.4.2.3 Durasi Pekerjaan Urugan Pile Cap 
Perhitungan durasi urugan pada PC sama dengan 
rumus perhitungan durasi urugan lahan maka lihat 
rumus 2.32.  
2.4.3 Pekerjaan Urugan Sloof atau Tie beam 
2.4.3.1 Volume Urugan Sloof 
Pada proyek ini tinggi urugan pasir sloof 10 cm. 
Detail gambar tinggi urugan tertera pada gambar 
2.10. 
Karena perhitungan luas urugan sama dengan 
rumus luas galian maka lihat rumus 2.19. 
Karena perhitungan volume urugan sama dengan 
rumus volume galian maka lihat rumus 2.20. 
2.4.3.2 Kapasitas Produksi Urugan Sloof 
Perhitugan kapasitas produksi urugan pada sloof 
sama dengan rumus perhitungan kapasitas produksi 
pada PC maka lihat tabel 2.11. 
2.4.3.3 Durasi Pekerjaan Urugan Sloof 
Perhitungan durasi urugan pada sloof sama 
dengan rumus perhitungan durasi urugan lahan maka 
lihat rumus 2.32.  
2.4.3 Pekerjaan Urugan Plat 
Luas urugan plat menggunakan bantuan area 
pada program Autocad yang kemudian dikalikan 
dengan tebal urugan sebesar 10 cm. Sedangkan untuk 
perhitungan kapasitas produksi lihat tabel 2.11 dan 
untuk perhitungan durasi lihat rumus 2.32. 
2.5 Pekerjaan Lantai Kerja 
Pekerjaan lantai kerja menggunakan beton ready 
mix dengan mutu beton B-0. Menghitung volume 
beton sama dengan menghitung volume urugan 
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dengan dimensi tebal diganti dengan tebal lantai kerja 
sebesar 50 mm. Untuk kapasitas produksi dan durasi 
pekerjaan lantai kerja akan dibahas pada bab 2.8. 
2.5.1 Volume Pekerjaan Lantai Kerja 
Pada dasarnya perhitungan volume beton untuk 
lantai kerja sama dengan perhitungan volume urugan 
manual yang dibahas pada sub bab 2.4.2 dan 2.4.3, 
namun yang membedakan adalah tinggi lantai kerja. 
Pada pekerjaan lantai kerja tingginya adalah 5 cm. 
2.6 Pekerjaan Bekisting 
Pekerjaan bekisting pada tugas akhir ini terbagi 
menjadi 2 (dua) yaitu pekerjaan bekisting bata merah 
dan pekerjaan bekisting kayu. Pengaplikasian 
pekerjaan bekisting menggunakan pasangan bata 
merah pada pile cap, sloof, dan pit lift. Sedangkan 
pekerjaan bekisting menggunakan kayu pada kolom, 
balok, plat, dan shearwall. 
2.6.1 Pekerjaan Bekisting Bata Merah 
Pekerjaan bekisting menggunakan pasangan bata 
merah diaplikasikan pada pile cap, sloof, dan pit lift. 
Pemasangan bekisting bata merah digunakan karena 
pemasangannya yang mudah dan tidak perlu 
pembongkaran bekisting setelah dicor. 
Dimensi bata merah yang digunakan pada 
pekerjaan ini adalah: 
Panjang (p) = 230 mm ± 5 mm 
Lebar (l) = 110 mm ± 6 mm 
Tebal (t) = 70 mm ± 3 mm 
2.6.1.1 Volume Pekerjaan Bekisting Batu Bata 
Setelah menentukan dimensi bata merah yang 
akan digunakan, didapatkan cara menghitung luasan 





a. Pada pile cap 
- Pile cap tipe PC1 
 
Gambar 2.18 Pile Cap Tipe PC1 
(a) tampak atas PC1 
(b) potongan X-X’ 
Luas = ((s x t) x 4) – (b1 x h1) – (b2 x h2) – (b3  
      x h3) ...........................................(2.34) 
 
- Pile cap tipe PC4, PC5, dan PC9 
 
Gambar 2.19 Penampang Pile Cap PC4, PC5, 
PC9 
(a) Pile cap tipe PC4 
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(b) Pile cap tipe PC5 
(c) Pile cap tipe PC9 
 
Luas = ((s x t) x 4) – (b1 x h1) – (b2 x h2) – (b3 x  
    h3) – (b4 x h4) ............................... (2.35) 
- Pile cap tipe PC6, PC8, dan PC8A 
 
 
Gambar 2.20 Penampang Pile Cap PC6, PC8, 
PC8A 
(a) Pile cap tipe PC6 
(b) Pile cap tipe PC8 
(c) Pile cap tipe PC8A 
 
Luas = (((p + l) x 2) x t) – (b1 x h1) – (b2 x h2)  
     – (b3 x h3) – (b4 x h4)................... (2.36) 
 
- Pile cap tipe PC7 
 






Luas = (6 x s x t) – (b1 x h1) – (b2 x h2) – (b3 x  
    h3) – (b4 x h4) ................................(2.37) 
Luas dikalikan 6 dikarenakan pile cap tipe PC7 
berbentuk segi enam yang memiliki 6 sisi yang 
sama. 
Keterangan: 
- s = sisi pile cap (m); 
- t = tebal pile cap (m); 
- p = panjang pile cap (m); 
- l = lebar pile cap (m); 
- b = lebar sloof (m); 
- h = tinggi sloof (m). 
 
b. Pada sloof atau tie beam 
Elevasi permukaan sloof sama dengan plat 
lantai, maka perlu pengurangan volume bekisting 
sloof. Pengurangan bekisting sloof meliputi tebal 
plat lantai 250 mm, tebal urugan pasir 100 mm, 
dan tebal lantai kerja 50 mm. Rumus perhitungan 
luasan bekisting sloof sebagai berikut: 
Luas = ((h – tplat – turugan – tlantai kerja) x p) x 2  (2.38) 
Keterangan: 
- h = tinggi sloof (m); 
- tplat = tebal plat (m); 
- turugan = tebal urugan pasir (m); 
- tlantai kerja = tebal lantai kerja (m); 
- p = panjang sloof (m); 
 
Setelah luasan daerah bekisting diketahui 
kemudian menentukan material yang digunakan 
untuk bekisting bata merah dengan tahapan sebagai 
berikut: 
- Menentukan tebal mortar yang dipakai, dalam hal 
ini ditentukan tebal mortar sebesar 0,65 cm 
- Menghitung kebutuhan batu bata merah 
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Vol.bata merah = Luas bekisting (m
2
) x keperluan  
    batu bata merah .................. (2.39) 
Keterangan: 
- Keperluan batu bata tiap 1 m2 disajikan pada 
tabel 2.12 disesuaikan dengan tebal mortar yang 
digunakan 
- Satuan volume batu bata adalah buah 
- Menghitung keperluan mortar 
Vol. mortar = vol. batu bata x keperluan mortar(2.40) 
Keperluan mortar tiap 1000 buah pasangan batu 
bata ditentukan pada tabel 2.13 disesuaikan dengan 
tebal mortar yang digunakan. 
- Menghitung kebutuhan semen 
Vol. semen= vol. mortar x kebutuhan semen . (2.41) 
Kebutuhan semen ditentukan pada tabel 2.14 yang 
disesuaikan dengan perbandingan campuran 
mortar. 
- Menghitung kebutuhan pasir 
Vol. pasir = vol. mortar x kebutuhan pasir .. (2.42) 
Kebutuhan pasir ditentukan pada tabel 2.14 yang 
disesuaikan dengan perbandingan campuran mortar 
- Volume air 
Vol. air = kebutuhan batu bata x kebutuhan air(2.43) 
Kebutuhan air sebesar 250 liter/1000 batu bata. 
 
Tabel 2.12 Keperluan Batu Bata untuk Luas Dinding 1 m
2
 
Tebal ½ Batu 
Ukuran batu bata 
Tebal mortar, cm. 
0,65 0,75 0,95 1,25 1,50 2 




Banyaknya batu bata 
5,5 cm x 21,5 cm 118,25 77,77 74,99 72,77 68,33 64,44 61,11 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern) 






Tabel 2.13 Keperluan Mortar untuk 1000 Buah Batu Bata 





0,65 0,75 0,95 1 1,25 1,50 1,60 1,75 2 
m
3
 mortar 0,42 0,50 0,58 0,66 0,73 0,81 0,89 0,97 1,05 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern) 
Anggaran Biaya Pelaksanaan. Bandung:Nova. Tabel 6-3. 
Halaman 123 
 
Tabel 2.14 Bahan yang Digunakan untuk Campuran 1 m
3
 
Mortar atau Spesi yang Terdiri dari Semen 
dan Pasir 
Campuran 







1 : 1 24,75 0,7 0,7 
1 : 2 16,60 0,47 0,96 
1 : 3 12,75 0,36 1,08 
1 : 4 10,25 0,29 1,16 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern) 
Anggaran Biaya Pelaksanaan. Bandung:Nova. Tabel 6-
4b. Halaman 125. 
2.6.1.2 Kebutuhan Sumber Daya 
- Bahan 





- Tenaga kerja 
1 grup kerja terdiri dari: 




- 1 tukang batu 
- 2 buruh batu 
2.6.1.3 Kapasitas Produksi Pekerjaan Bekisting Bata 
Merah 
- Mengambil dan menumpuk batu bata dari truk 
Kapasitas produksi dari pekerjaan ini diambil nilai 
tengah dari tabel 2.16 jenis pekerjaan mengambil 
dan menumpuk bata bata dari truk sebesar 450 
buah/jam. 
- Memilih batu bata merah 
Kapasitas produksi dari pekerjaan ini diambil nilai 
tengah dari tabel 2.16 jenis pekerjaan memilih batu 
bata yang baik sebesar 300 buah/jam. 
- Mengangkut batu bata merah 
Kapasitas produksi dari pekerjaan ini diambil nilai 
tengah dari tabel 2.16 jenis pekerjaan mengangkut 
batu bata merah sebesar 950 buah/jam. 
- Mencampur mortar 
Kapasitas produksi dari pekerjaan ini diambil nilai 
tengah dari tabel 2.16 jenis pekerjaan mencampur 




- Mengangkut mortar 
Kapasitas produksi dari pekerjaan ini diambil nilai 
tengah dari tabel 2.16 jenis pekerjaan mengangkut 




- Memasang batu bata merah 
Kapasitas produksi dari pekerjaan ini diambil nilai 
tengah dari tabel 2.15 jenis perincian batu bata 
biasa voeg satu sisi dinding 1 batu sebesar 11,15 







Tabel 2.15 Hasil Kerja Tukang Batu Bata dengan 
Membentuk Sambungan 
Perincian Batu-bata ter-
pasang / jam 
Jam per 1000 batu 
bata terpasang 
a. Batu bata biasa     
  Voeg-voeg dibentuk pada satu     
  sisi dinding     
  1 batu 70 - 125 8 - 14,3 
  1 ½ batu 80 - 150 6,7 - 12,5 
  2 batu 90 - 175 5,7 - 11,1 
  2 ½ batu 100 - 200  5 - 10 
  3 batu 110 - 225 4,5 - 9,1 
b. Batu bata biasa     
  Voeg-voeg dibentuk pada dua     
  sisi dinding     
  1 batu 60 - 110 9,1 - 16,7 
  1 ½ batu 70 - 135 7,4 - 14,3 
  2 batu 80 - 160 6,3 - 12,5 
  2 ½ batu 90 - 180 5,5 - 11,1 
  3 batu 100 - 200  5 - 10 
c. Batu bata dengan muka indah     
  Voeg-voeg dibentuk pada 2     
  sisi dinding     
  Sambungan biasa 50 -100  10 - 20 
  Sambungan khusus 40 - 80 12,5 - 25 
  Tempat perapian (tahan panas) 30 - 50 20 - 33,3 
  Tempat Boiler (tahan panas) 40 - 80 12,5 - 25 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern) 





Tabel 2.16 Keperluan Menyelesaikan Pekerjaan dalam 1 
jam 
Jenis Pekerjaan buah/jam m
3
/jam 
Mencampur adukan mortar 
dengan mesin pengaduk 
- 0,75 – 1,5 
Mengangkut batu bata sejauh 
15 m dengan kereta dorong 
700 – 1200 - 
Mengangkut batu bata 
setinggi 3 m 
400 - 600 - 
Memilih batu bata yang baik 200 - 400 - 
Mengangkut adukan mortar 
sejauh 12 – 15 m 
- 0,5 - 1 
Mengambil dan menumpuk 
batu bata dari truk 
300 - 600 - 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern) 
Anggaran Biaya Pelaksanaan. Bandung:Nova. Halaman 
127 
2.6.1.4 Durasi Pekerjaan Bekisting Batu Bata 
Pekerjaan bekisting bata merah dilanjutkan 
dengan perhitungan durasi yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan ini. Durasi pekerjaan bekisting batu bata 
meliputi durasi mengambil dan menumpuk batu bata 
merah, durasi memilih batu bata merah, durasi 
mengangkut batu bata merah, durasi mencampur 
mortar, durasi mengangkut mortar, dan durasi 
memasang batu bata merah. 
Menghitung durasi pekerjaan bekisting batu bata 
merah sebagai berikut: 
- Durasi mengambil dan menumpuk batu bata merah 
(t1) 
   
             
               
              .............. (2.44) 
- Durasi memilih batu bata merah (t2) 
   
             
               





- Durasi mengangkut batu bata merah (t3) 
   
             
               
              ...............(2.46)  
- Durasi mencampur mortar (t4) 
   
         
               
              ...............(2.47) 
- Durasi mengangkut mortar (t5) 
   
           
               
              ...............(2.48) 
- Durasi memasang batu bata merah (t6) 
    vol.batu bata x kapasitas produksi : jumlah 
grup ..................................................................(2.49) 
Total durasi = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 .................(2.50) 
2.6.2 Pekerjaan Bekisting Kayu 
Bekisting kayu digunakan pada kolom, balok, 
plat, dan shearwall. 
2.6.2.1 Volume 
Perhitungan volume bekisting kayu meliputi 
luasan bekisting dan kebutuhan bahan untuk bekisting 
kayu tersebut. Perhitungan luasan bekisting kayu 
dijelaskan sebagai berikut: 
a. Kolom 
 




Gambar 2.23 Bekisting Kolom Setelah Direduksi 
Luas Balok 
Daerah kolom yang dibekisting yaitu sisi depan 
(a), belakang (b), samping kanan (c), samping 
kiri (d). 
Perhitungan luas bekisting harus dikurangi 
(reduksi) dengan luas balok apabila kolom 
tersebut ditumpu oleh balok. 
Luas = ((2 x tk) x (bk + hk)) – (bn x hn) ........ (2.51) 
Keterangan: 
bk = lebar kolom 
hk = panjang kolom 
tk = tinggi kolom 
bn = lebar balok 
hn = tinggi balok 
n = banyaknya balok yang menumpu pada  
    kolom 
 
b. Balok 
Berbeda dari kolom, daerah yang dibekisting 
pada balok yaitu sisi depan (a), belakang (b), dan 
bawah (c). Sisi kanan dan kiri tidak dibekisting 
karena menumpu struktur kolom. 
 





Luas = [ pb x (hb – t) x 2] + (bb x pb) ...........(2.52) 
Keterangan: 
pb = panjang balok 
hb = tinggi balok 
bb = lebar balok 
t = tebal plat 
 
c. Plat 
Pada plat, daerah yang dibekisting hanya sisi 
bawahnya dikarenakan sisi kanan dan kiri plat 
menumpu pada balok, sehingga sisi samping plat 
tidak diberi bekisting. Perhitungan luas bekisting 
plat pada tugas akhir ini menggunakan bantuan 
area di Autocad. 
 
d. Shearwall 
Perhitungan luasan bekisting pada shearwall 
dengan mengalikan panjang dan lebar, kemudian 
dijumlahkan setiap luasan sisi shearwall. 
 
 








Setelah luas daerah bekisting tangga diketahui, 
kemudian menentukan kebutuhan material yang akan 
digunakan. Kebutuhan material yang digunakan pada 
bekisting kayu adalah kebutuhan kayu dan kebutuhan 
paku. Perhitungan kebutuhan material sebagai 
berikut: 
- Kebutuhan kayu 
Vol = 
                   
    
                (2.53) 
Keterangan: 
Keperluan kayu diambil nilai tengah dari tabel 2.17 
- Kebutuhan paku 
Vol = 
                   
    
               (2.54) 
Keterangan: 
Keperluan paku diambil nilai tengah dari tabel 2.17 
- Kebutuhan oli 
Vol = 
                   
    
               .. (2.55) 
 
Keterangan: 
Keperluan oli untuk bidang seluas 10 m
2
 sekitar 2 
sampai 3,75 liter
1
. Untuk keperluan oli diambil nilai 
tengah dari data tersebut. 
1
Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern) 
Anggaran Biaya Pelaksanaan. Bandung:Nova. 
Halaman 85 
 
Tabel 2.17 Perkiraan Keperluan Kayu untuk Cetakan  









Paku, baut dan 
kawat (kg) 
1 Pondasi/Pangkal jembatan 0.46 – 0.81 2.73 – 5 
2 Dinding 0.46 – 0.62 2.73 – 4 





4 Atap 0.46 – 0.69 2.73 – 4.55 
5 Tiang-tiang 0.44 – 0.74 2.73 – 5 
6 Kepala Tiang 0.46 – 0.92 2.73 – 5.45 
7 Balok-balok 0.69 – 1.61 3.64 – 7.27 
8 Tangga 0.69 – 1.38 3.64 – 6.36 
9 Sudut tiang/balok berukir 0.46 – 1.84 2.73 – 6.82 
10 Ambang jendela dan litel 0.58 – 1.84 3.18 – 6.36 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern) 
Anggaran Biaya Pelaksanaan. Bandung:Nova. Tabel 5-1. 
Halaman 85 




- Oli  
b. Tenaga Kerja 
1 grup kerja terdiri dari: 
- 1 mandor (1 mandor membawahi 20 tukang) 
- 3 tukang kayu 
- 3 buruh biasa 
2.6.2.3 Kapasitas Produksi Bekisting Kayu 
Pekerjaan bekisting kayu dibagi menjadi 3 
pekerjaan, yaitu penyetelan bekisting, pemasangan 
bekisting, dan membuka dan membersihkan 
bekisting. Perhitungan kapasitas produksi pekerjaan 
bekisting kayu sebagai berikut: 
 Penyetelan 
Kapasitas produksi pada pekerjaan ini tergantung 
dari jenis cetakan betonnya, dengan mengambil 
nilai tengah dari jenis pekerjaan menyetel pada 
tabel 2.18 yaitu: 
- Kolom, kapasitas produksi diambil sebesar 
6jam/10m
2
 (jenis cetakan tiang-tiang) 
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- Balok, kapasitas produksi diambil sebesar 
8jam/10m
2
 (jenis cetakan balok-balok) 
- Plat, kapasitas produksi diambil sebesar 
5,5jam/10m
2
 (jenis cetakan lantai) 
- Shearwall, kapasitas produksi diambil sebesar 
7jam/10m
2
 (jenis cetakan dinding) 
 
 Pemasangan 
Kapasitas produksi pada pekerjaan ini tergantung 
dari jenis cetakan betonnya, dengan mengambil 
nilai tengah dari jenis pekerjaan menyetel pada 
tabel 2.18 yaitu: 
- Kolom, kapasitas produksi diambil sebesar 
3jam/10m
2
 (jenis cetakan tiang-tiang) 
- Balok, kapasitas produksi diambil sebesar 
3,5jam/10m
2
 (jenis cetakan balok-balok) 
- Plat, kapasitas produksi diambil sebesar 
3jam/10m
2
 (jenis cetakan lantai) 
- Shearwall, kapasitas produksi diambil sebesar 
4jam/10m
2
 (jenis cetakan dinding) 
 
 Membuka dan Membersihkan 
Kapasitas produksi pada pekerjaan ini tergantung 
dari jenis cetakan betonnya, dengan mengambil 
nilai tengah dari jenis pekerjaan menyetel pada 
tabel 2.18 yaitu: 
- Kolom, kapasitas produksi diambil sebesar 
3jam/10m
2
 (jenis cetakan tiang-tiang) 
- Balok, kapasitas produksi diambil sebesar 
3,5jam/10m
2
 (jenis cetakan balok-balok) 
- Plat, kapasitas produksi diambil sebesar 
3jam/10m
2
 (jenis cetakan lantai) 
- Shearwall, kapasitas produksi diambil sebesar 
3,5jam/10m
2






Tabel 2.18 Keperluan Jam Kerja Buruh untuk  











Pondasi / pangkal 
jembatan 
3 – 7 2 – 4 2 – 4 
2. Dinding  5 – 9 3 – 5 2 – 5 
3. Lantai  3 – 8 2 – 4 2 – 4 
4. Atap 3 – 9 2 – 5 2 – 4 
5. Tiang – tiang 4 – 8 2 – 4 2 – 4 
6. Kepala tiang 5 – 11  3 – 7 2 – 5 
7. Balok-balok 6 – 10 3 – 4 2 – 5 
8. Tangga 6 – 12  4 – 8 3 – 5 
9. 
Sudut – sudut tiang 
/ balok berukir  




5 – 10  3 – 6 3 – 5 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern) 
Anggaran Biaya Pelaksanaan. Bandung:Nova. Tabel 5-2. 
Halaman 86 
2.6.2.4 Durasi Pekerjaan Bekisting Kayu 
Durasi pekerjaan bekisting kayu dibedakan 
menjadi 3 macam, yaitu durasi penyetelan, durasi 
pemasangan, dan durasi membuka & membersihkan. 
Perhitungan durasi sebagai berikut: 
- Durasi meyetel 
= ( 
                   
    
 x kapasitas produksi 
menyetel) : jumlah grup ...................................(2.56) 
- Durasi memasang 
= ( 
                   
    
 x kapasitas produksi 




- Durasi membuka dan membersihkan 
= ( 
                   
    
 x kapasitas produksi 
membuka) : jumlah grup ................................. (2.58) 
2.7 Pekerjaan Pembesian 
Tulangan beton dihitung berdasarkan beratnya 
dalam kg. Para pelaksana biasanya membuat daftar 
khusus pembengkokan tulangan, dimana dapat dilihat 
jelas bentuk pembengkokan, panjang, kaitan serta 
pemotongannya. 
2.7.1 Volume Pekerjaan Pembesian 
Pada perhitungan volume kebutuhan besi, 
perhitungannya menyangkut tentang panjang 
penjangkaran, bengkokan, kaitan, dan panjang dari 
besi tersebut. Berikut ini adalah ketentuan panjang 
penjangkaran, panjang bengkokan, dan panjang 
kaitan sesuai dengan yang tertera pada gambar 
struktur gedung My Tower Surabaya. 
 
Gambar 2.27 Gambar Sambungan (ls) 
 







Sumber : Gambar Struktur Gedung My Tower 
 
       
 
Gambar 2.28 Panjang Penjangkaran 
(a) Panjang penjangkaran dengan kait 
(b)Panjang penjangkaran tanpa kait 
 
Tabel 2.20 Panjang Penjangkaran dengan Kait  
Berdasarkan Diameter Tulangan 
 




Tabel 2.21 Panjang Penjangkaran Tanpa Kait  
Berdasarkan Diameter Tulangan 
 
 
Sumber : Gambar Struktur Gedung My Tower 
 
Tabel 2.22 Radius Bengkokan dan Panjang Kaitan  
 untuk Tulangan Utama 
 





Tabel 2.23 Radius Bengkokan dan Panjang Kaitan  
untuk Tulangan Sengkang 
 
Sumber : Gambar Struktur Gedung My Tower 
 
Panjang bengkokan harus dihitung karena yang di 
ketahui dari gambar  stuktur hanya radius 
pembengkokan, perhitungan panjang bengkokan 
menggunakan rumus: 
Bengkokan = 
      
    
       ..................................(2.59) 
r sesuai dengan tabel 2.21 atau 2.22 
 
Perhitungan volume tulangan pembesian 
ditentukan dengan menghitung seluruh panjang besi 
pada elemen struktur bangunan dan mengelompokkan 
berdasarkan jenis elemennya, seperti tulangan balok, 
kolom, pelat, dan pile cap dengan rumus sebagai 
berikut: 
 
a. Panjang tulangan pile cap : 
Pembesian pile cap dibedakan menjadi 3 
macam yaitu tulangan bagian atas, bagian bawah, 




 Perhitungan tulangan atas 
 
Gambar 2.29 Potongan Tulangan Pile Cap Sisi 
Atas 
 
a = lebar/panjang PC – (2 x cover) ............. (2.60) 
b = sesuai dengan rumus 2.59 
c = sesuai dengan tabel 2.22 
Panjang tulangan = a + 2b + 2c ................... (2.61) 
Panjang total = panjang x jumlah tul. ...... (2.62)  
 
 Perhitungan tulangan bawah 
 
Gambar 2.30 Potongan Tulangan Pile Cap Sisi 
Bawah 
a = sesuai dengan rumus 2.60 
b = sesuai dengan rumus 2.59 
c = sesuai dengan tabel 2.22 
h = tebal PC – (2 x cover) ........................... (2.63) 






Panjang total = sesuai dengan rumus 2.62 
 
 Perhitungan tulangan samping 
 






a = sesuai dengan rumus 2.60 
b = sesuai dengan rumus 2.59 
d = sesuai dengan tabel 2.21 
e = 
          –   
 
 ........................................... (2.65) 
Panjang tulangan= 2 x (a+2b+2d+2e) ......... (2.66) 
Panjang total = sesuai dengan rumus 2.62 
 
b. Panjang tulangan balok : 
Pembesian balok dibedakan menjadi 2 macam 
yaitu tulangan utama dan sengkang. Tulangan 
utama juga dibagi menjadi 3 bagian yaitu tulangan 
bagian atas, bagian bawah, dan tulangan samping 
seperti berikut: 
 
 Perhitungan tulangan utama atas 
 
Gambar 2.32 Potongan Tulangan Balok Sisi Atas 
 
a = panjang balok + (2 x ldh) ....................... (2.67) 
ldh= sesaui dengan tabel 2.20 
b = sesuai dengan tabel 2.21 
c = sesuai dengan tabel 2.22 
panjang tulangan ...... = sesuai dengan rumus 2.61 
panjang total = sesuai dengan rumus 2.62 
 
 Perhitungan tulangan utama bawah 
 
Gambar 2.33 Potongan Tulangan Balok Sisi 
Bawah 
 
a = sesuai dengan rumus 2.67 
b = sesuai dengan rumus 2.59 
c = sesuai dengan rumus 2.67 
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Panjang tulangan= sesuai dengan rumus 2.61 
Panjang total = sesuai dengan rumus 2.62 
 
 Perhitungan tulangan utama samping 
 
Gambar 2.34 Tampak Atas Tulangan Balok Sisi 
Samping 
 
a = sesuai dengan rumus 2.67 
b = sesuai dengan rumus 2.59 
c = sesuai dengan rumus 2.67 
Panjang tulangan= sesuai dengan rumus 2.61 
Panjang total = sesuai dengan rumus 2.62 
 
 Perhitungan tulangan sengkang  
 
Gambar 2.35 Tampak Atas Tulangan Sengkang 
 
a = tinggi/lebar  – (2 x cover)...................... (2.68) 
b = sesuai dengan rumus 2.59 
c = sesuai dengan tabel 2.23  
Panjang tulangan = 2a1+2a2+ 2b1+3b2+ 2c . (2.69) 
Jumlah sengkang = 
             
                    
 ..... (2.70) 
Panjang total = sesuai dengan rumus 2.62 
 
c. Panjang tulangan plat : 
Tulangan utama pada pembesian plat dibagi 





tulangan utama bawah yang perhitungannya akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
 
 Perhitungan tulangan utama atas dan bawah 
 
Gambar 2.36 Potongan Plat Sisi Samping 
 
a = diambil nilai terbesar dari 6d atau 75mm 
b = sesuai dengan rumus 2.59 
c = tebal balok yang dikaitkan – cover balok(2.71) 
g = panjang plat 
panjang tulangan = 2a + 2b + 2c + g .............(2.72) 
 
d. Panjang tulangan kolom : 
Pembesian balok dibedakan menjadi 2 macam 
yaitu tulangan uatama dan sengkang seperti berikut: 
 
 Perhitungan tulangan utama 
 







                ................................. (2.73) 
b = sesuai dengan rumus 2.59 
c1 = sesuai dengan tabel 2.21 
c2 = sesuai dengan tabel 2.19 
Panjang tulangan = a + b + c1 + c2 ........................(2.74) 
Panjang total = sesuai dengan rumus 2.62 
 
 Perhitungan tulangan sengkang  
 
Gambar 2.38 Tampak Atas Tulangan Sengkang 
 
a = sesuai dengan rumus 2.68 
b = sesuai dengan rumus 2.59 
c = sesuai dengan tabel 2.23 
Panjang tulangan = sesuai dengan rumus 2.69 
Panjang total = sesuai dengan rumus 2.62 
 
e. Panjang tulangan shearwall 
Pembesian shear wall dibedakan menjadi 3 
macam yaitu tulangan vertikal, tulangan horizontal, 
dan kait seperti berikut: 
 
 Perhitungan tulangan vertical 
 





a = Tinggi SW  .......................................... (2.75) 
c1 = sesuai dengan tabel 2.21 
c2 = sesuai dengan tabel 2.19 
Panjang tulangan  = a + c1 + c2 .................... (2.76) 
Panjang total = sesuai dengan rumus 2.62 
 
 Perhitungan tulangan horizontal 
 
Gambar 2.40 Tulangan Horizontal SW 
 
a = panjang SW- (2 x cover) ..................... (2.77) 
b = sesuai dengan rumus 2.59 
c = lebar SW- (2 x cover) .......................... (2.78) 
Panjang tulangan= sesuai dengan rumus 2.61 
Jumlah tul. =
         
                             
 (2.79) 
Panjang total = sesuai dengan rumus 2.62 
 
 Perhitungan kait 
 
Gambar 2.41 Tulangan Kait SW 
 
a = sesuai dengan rumus 2.78 
b = sesuai dengan rumus 2.59 
c = sesuai dengan tabel 2.22 
Panjang tulangan  = sesuai dengan rumus 2.61 
Jumlah tulangan  = sesuai dengan rumus 2.79 
Panjang total = sesuai dengan rumus 2.62 
Dari perhitungan panjang tulangan, dapat 
ditentukan jumlah kaitan, bengkokan dan kebutuhan 
tulangan besi dengan satuan kg serta satuan batang 12 
meter per batang) dengan rumus sebagai berikut: 
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 Volume besi dalam kg 
Volume = panjang total x berat  ................... (2.80) 
 Volume besi dalam batang  
Volume  = 
             
              
  ........................... (2.81) 
Keterangan : 
- Berat (kg/m) yang digunakan sesuai pada tabel 
(2.24) 
- Panjang total (m) adalah total jumlah panjang 
tulangan yang telah dihitung sesuai dengan rumus 
2.62. 
- Volume besi dalam batang adalah volume 
pembesian dalam satuan batang, tiap batang 
panjangnya ± 12 meter. 
- Volume pembesian dalam kg adalah volume 
pembesian dalam satuan kg. 
 
Tabel 2.24 Daftar Besi Beton dan Ukurannya dalam  









6 0.222 0.28 
8 0.395 0.50 
10 0.627 0.79 
12 0.888 1.13 
14 1.208 1.54 
16 1.578 2.01 
19 2.226 2.84 
22 2.984 3.80 
25 3.853 4.91 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern) 






2.7.2 Kapasitas Produksi Pekerjaan Pembesian 
Waktu yang dibutuhkan untuk pemotongan besi 
beton untuk 100 batang tulangan  antara 1 sampai 3 
jam tergantung dari diameternya, alat-alat potongnya, 
dan keterampilan buruhnya. Maka kapasitas produksi 
(Q) untuk satukali pemotongan adalah: 
(Q) Pemotongan = 
                 
        
 .............. (2.82) 
Waktu pemotongan diambil nilai rata-rata yaitu 2 
jam/100 buah. 
 
Tabel 2.25 Jam Kerja Buruh yang Diperlukan untuk 













12 mm 2 – 4 3 – 6 0.8 – 1.5 1.2 – 2.5 
16 mm 
2.5 – 5 
 
4 – 8 1 – 2 1.6 – 3 19 mm 
22 mm 
25 mm 
3 – 6 5 – 10 1.2 – 2.5 2 – 4 
28,5 mm 
31,75 mm 4 – 7 6 – 12 1.5 – 3 2.5 – 5 
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern) 
Anggaran Biaya Pelaksanaan. Bandung:Nova. 
Halaman 91. 
Dari tabel di atas dapat dihitung kapasitas 
produksi (Q) untuk pembuatan satu bengkokan dan 
kaitan menggunakan rumus: 
(Q) Pembengkokan = 
                 
        
 ............. (2.83) 







Tabel 2.26 Jam Kerja Buruh yang Dibutuhkan Untuk 












Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern) Anggaran 
Biaya Pelaksanaan. Bandung:Nova. Halaman 92. 
Dari tabel di atas dapat dihitung kapasitas 
produksi (Q) untuk sekali pemasangan tulangan 
menggunakan rumus: 
(Q) Pemasangan  = sama dengan rumus 2.83 
2.7.3 Durasi Pekerjaan Pembesian 
Durasi pembesian yang dibutuhkan tenaga kerja 
untuk membuat bengkokan, kaitan potongan dan 
pemsangan dapat diperhitungkan dengan rumus: 
- Durasi Memotong = 
jumlah tulangan x kapasitas produksi ............. (2.84) 
- Durasi Membengkokan dengan mesin  
Perhitungan durasi sama dengan rumus 2.84 
- Durasi Mengkaitkan dengan mesin 
Perhitungan durasi sama dengan rumus 2.84 
- Durasi Pemasangan 
Perhitungan durasi sama dengan rumus 2.84 
Jumlah jam kerja dalam 1 hari adalah 7 jam, 
maka untuk perhitungan durasi per hari menggunakan 
rumus sebagai berikut: 
Ukuran 
Besi Beton 
Panjang batang tulangan (m) 
Di bawah 3 m 3 – 6 m 6 – 9 m 
12 mm 3.5 – 6 5 – 7 6 – 8 
16 mm 
4.5 – 7 6 – 8.5 7 – 9.5 19 mm 
22 mm 
25 mm 
5.5 – 8 7 – 10 8.5 – 11.5 
28,5 mm 





Durasi (hari) = 
                   
                   
 .................. (2.85) 
2.8 Pekerjaan Pengecoran 
Beton yang digunakan pada proyek ini berupa 
beton ready mix yang langsung dipesan dari pabrik. 
Pekerjaan pengecoran meliputi lantai kerja, pile cap, 
sloof, shearwall, kolom, balok, dan plat lantai. 
2.8.1 Volume Pekerjaan Pengecoran 
a. Pengecoran Lantai Kerja 
Volume pekerjaan lantai kerja sudah dibahas 
pada bab 2.5 dimana perhitungan volume beton 
untuk lantai kerja sama dengan perhitungan volume 
urugan manual yang dibahas pada sub bab 2.4.2 
dan 2.4.3, namun yang membedakan adalah tinggi 
lantai kerja. Pada pekerjaan lantai kerja tingginya 
adalah 5 cm. 
 
b. Pengecoran Pile Cap 
 Pile cap tipe PC1, PC4, PC5, dan PC9 
Volume = sisi
2
 x tinggi ..............................(2.86) 
 Pile cap tipe PC6, PC8, dan PC8A 
Volume = panjang x lebar x tinggi ............(2.87) 
 Pile cap tipe PC7 
Pile cap tipe PC7 berbentuk segienam, 
sehingga perhitungan luas area dibagi menjadi 6 
bagian seperti persamaan 2.12 atau dengan 
bantuan area pada Autocad dan untuk 
perhitungan volume dikalikan dengan tinggi pile 
cap seperti persamaan 2.7. 
 Pile cap tipe PC48 
Pile cap tipe ini merupakan gabungan dari 
persegi dan persegi panjang dengan pembagian 
daerah luasan pile cap seperti gambar 2.8 dan 2.9. 




Vol.I dan II = panjang x lebar x tinggi ..... (2.88) 
Untuk luas daerah III lihat persamaan 2.15 
Vol. III = luas area x panjang area..... (2.89) 
Sehingga didapat volume total pengecoran pile 
cap tipe, yaitu: 
Volume = Vol.I + Vol.II + Vol.III ..... (2.90) 
 
c. Pengecoran Shearwall 
Perhitungan luasan shearwall dihitung 
berdasarkan bentuk dari shearwall tersebut yang 
dapat dihitung secara manual dengan rumus persegi 
panjang atau dapat dengan bantuan Autocad. 
Volume pengecoran didapat dari mengalikan 
luasan shearwall dengan tinggi shearwall seperti 
persamaan 2.7. 
 
d. Pengecoran Kolom 
Volume = panjang x lebar x tinggi kolom .... (2.91) 
 
e. Pengecoran Sloof dan Balok 
Volume = b x h x panjang balok .................. (2.92) 
Keterangan: 
b = lebar balok 
h = tinggi balok 
 
f. Pengecoran Plat 
Luas area pengecoran untuk plat dengan bantuan 
Autocad. Sehingga perhitungan volume sebagai 
berikut: 
Volume = luas area x tebal plat .................. (2.93) 
2.8.2 Kebutuhan Sumber Daya 
 Bahan 
Beton ready mix mutu fc’ 25 MPa 






 Tenaga kerja 
1 grup kerja terdiri dari: 
- Mandor (1 mandor membawahi 20 tukang) 
- 1 tukang cor 
- 1 buruh cor 
 
 Alat 
- Concrete pump 
- Concrete vibrator 
2.8.3 Kapasitas Produksi Pekerjaan Pengecoran 
Pekerjaan pengecoran untuk pelaksanaan gedung 
ini menggunakan concrete pump. Berikut ini akan 








Gambar 2.43 Truck Mixer Kapasitas 5 m
3
 
Tabel 2.27 Spesifikasi Concrete Pump Model  
IPF90B-5N21 






Delivery Capacity 10 – 90 m3/h 






100A Pipe 80m – 320 m 
Max Size of 
Aggregate 
 
125A 40 mm 
Concrete Slump 
Value 
5 – 23 cm 
Cylinder diameter x 
stroke 
Ø 195 mm x 1400 
mm 
No. of Cylinder 2 








System Water Washing 
Type Hydraulic 
reciprocating piston 
Discharge pressure x 65 kgf/cm
2







 x 320 L/min 
Tank Capacity Water tank 400L 
Boom 
Type 3 Section Hydraulic 
Fold Type 




Top Section 0 – 270” x 5,75 m 
Middle Section 0 – 180” x 5,3 m 
Bottom Section 0 – 90” x 6,5 m 
Working Swing 
Angle 






125A or 100A 
Truck 
Chassis 
Model ISUZU:P – 
CVR14K 
Engine 220PS/2300 rpm 
Fuel Tank 300L 
Weight 
Vehicle Weight 14715 kg 
Max.Number of 
Persons 
3 Person (165 kg) 




Sumber : Instruction Manual for Concrete Pump 
Model IPF90B-5N21 
 
Perhitungan kapasitas produksi pengecoran 
disesuaikan dengan panjang pipa pengecoran pada 





Perhitungan Delivery Capacity: 
Vertical Equivalent Length: 
 Bottom section = 6,5 m 
 Middle section = 5,3 m 
 Top section = 5,75 m 
 Flexible Hose = 5 m 
Total Vertical Equivalent Length = 22,55 m 
Dengan nilai total Vertical Equivalent Length  
sebesar 22,55 m dan nilai slump 10 cm didapatkan 
Delivery Capacity yaitu: 
 
Gambar 2.44 Grafik Hubungan Antara Delivery 
Capacity dan Jarak Transport Pipa Vertical 
 
Dari grafik diatas, didapatkan nilai Delivery 
Capacity (DC) sebesar 34 m
3
/jam. Sehingga 
perhitungan kapasitas produksi sebagai berikut: 
Q = DC (m
3






 DC = 34 m3/jam (sesuai gambar 2.x) 
 Ek (Efisiensi Kerja) terdiri dari: 
- Faktor cuaca 
Kondisi = terang, panas, berdebu 
Nilai = 0,83 
- Faktor operator dan mekanik 
Kondisi = cukup 
Nilai = 0,70 
- Faktor operasi alat dan pemeliharaan mesin 
Kondisi = baik 
Nilai = 0,75 
 
Selain itu dibutuhkan tuck mixer untuk 
mengangkut beton untuk pengecoran. Banyaknya 
truck mixer yang diperlukan dihitung sebagai berikut: 
n = 
                                 
                         
 ..............(2.95) 
2.8.4 Durasi Pekerjaan Pengecoran 
Durasi pekerjaan pengecoran tidak hanya pada 
kapasitas produksi concrete pump saat menyalurkan 
beton, tetapi juga terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu: 
 Waktu persiapan 
Waktu persiapan untuk pekerjaan pengecoran 
terdiri dari: 
- Pengaturan posisi truck mixer dan concrete pump 
selama = 8 menit 
- Pemasangan pompa = 20 menit 
- Waktu tunggu (idle) pompa = 10 menit 
- Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total waktu persiapan kurang lebih 48 menit. 
 Waktu tambahan persiapan 
Waktu tambahan persiapan terdiri dari: 
- Pergantian antar truck mixer (bila membutuhkan 
lebih dari 1 truck mixer) 
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= jumlah truck mixer x 5 menit/truck mixer (2.96) 
- Waktu pengujian slump 
= jumlah truck mixer x 5 menit/truck mixer (2.97) 
 Waktu operasional pengecoran 
Waktu operasional pengecoran adalah waktu saat 
pengecoran berlangsung. 
= 
                      
                            ⁄  
           . (2.98) 
 Waktu pasca pelaksanaan 
Waktu pasca pelasanaan pengecoran terdiri dari: 
- Pembersihan pompa = 10 menit 
- Pembongkaran pompa = 20 menit 
- Persiapan kembali = 10 menit 
Total waktu pasca pelaksanaan adalah 40 menit. 
Maka total durasi pengecoran adalah: 
Total waktu = persiapan + persiapan tambahan +  
    waktu pengecoran + pasca  
    pelaksanaan ........................... (2.99) 
2.9 Pekerjaan Pengangkatan 
Pekerjaan pengangkatan pada pembangunan ini 
untuk memudahkan pengangkatan material dari lantai 
bawah ke atas dengan bantuan tower crane. 





2.9.2 Kapasitas Produksi 
Faktor efisiensi kerja 
Efisiensi kerja dipengaruhi oleh beberapa hal, antara 
lain: 
 Faktor kondisi alat 





Nilai = 0,75 
 Faktor operator dan mekanik 
Kondisi = Terampil 
Nilai = 0,8 
 Faktor cuaca 
Kondisi = Terang, panas, berdebu 
Nilai = 0,83 
2.9.3 Durasi Pekerjaan 
Durasi untuk 1 kali pengangkatan terdiri dari 
hoisting time, swing time, trolling time, lowering 
time, dan waktu operasional. 
 Hoisting time 
Hoisting time (waktu angkat) adalah waktu dimana 
tower crane mengangkat material. Dari spesifikasi 
alat didapatkan hoisting speed sebesar 110 m/min 
sehingga hoisting time sebesar: 
Hoisting time = 
                   
                     
 .........(2.100) 
 Swing time 
Swing time (waktu berputar) adalah waktu dimana 
tower crane berputar untuk memindahkan material 
yang diangkut. Dari spesifikasi alat didapatkan 
sudut swing sebesar 75
0
 dan swing speed sebesar 
0,8 r/min sehingga swing time sebesar: 
Swing time = 
              
                       
 ............(2.101) 
 Trolley time 
Trolling time adalah waktu tower crane untuk 
memindahkan material. Dari spesifikasi alat 
didapatkan trolley speed 80 m/min dan trolley 
length 6 m sehingga trolling time sebesar: 
Trolling time = 
                     
                     
 ..............(2.102) 
 Lowering time 
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Lowering time adalah waktu tower crane untuk 
menurunkan material. Dari spesifikasi alat 
didapatkan hoisting speed 110 m/min sehingga 
lowering time sebesar: 
lowering time = 
                   
                     
 ........... (2.103) 
Durasi 1 kali pengangkatan 
= hoisting time + swing time + trolley time +  
   lowering time ................................................ (2.104) 
Jumlah tower crane beroperasi 
= 
      
                
  ............................................. (2.105) 
Sehingga durasi pengangkatan 
= jumlah TC beroperasi x waktu 1 kali angkat (2.106) 
2.10 Perhitungan Biaya 
 Material = volume x harga material ............ (2.107) 
 Upah = jumlah x durasi x harga upah .... (2.108) 
 Alat = jumlah x durasi x harga sewa .... (2.109) 
2.11 Metode Pelaksanaan 
Menyusun metode pelaksanaan diperlukan 
apabila volume pekerjaan, durasi pekerjaan, dan 
biaya pekerjaan sudah diketahui. Metode pelaksanaan 
dalam tugas akhir ini menggunakan metode 
Precedence Diagramming Method (PDM) yang akan 
dibantu dengan bantuan software MS.Project 2013. 
Tahapan penyusunan metode pelaksanaan dengan 
MS.Project sebagai berikut: 
 Membagi zona pelasanaan dan item pekerjaan yang 
termasuk pada zona pelasanaan tersebut. 
 Mengisi resource sheet. Resource berisikan: 
- Harga material per Kg, per Ltr, per zak. 
- Harga sewa alat per jam. 





 Mengisi task name (item pekerjaan) dan durasi 
pekerjaannya. 
 Menyusun prodecessors sesuai urutan pekerjaan. 
 Mengisi resource name pada tiap pekerjaan yang 
terdiri dari: 
- Jumlah material 
- Jumlah alat 
- Jumlah tenaga kerja 
Metode pelasanaan perlu dikontrol agar 
mendapatkan hasil yang benar. Cara untuk 
mengontrol metode pelaksanaan sebagai berikut: 
 Hasil resource graph mengalami kenaikan dan 
penurunan. Resource graph adalah jumlah 
penggunaan tenaga kerja pada setiap pekerjaan. 
 Lintasan kritis tetap pada satu lintasan dilihat dari 
network diagram. 
2.12 Analisa Harga Satuan 
Setelah metode pelaksanaan dan perhitungan 
biaya pelaksanaan selesai, maka harga satuan biaya 
pelaksanaan dapat diketahui. Harga satuan diperoleh 
dari volume total tiap pekerjaan dan harga total 
pelaksanaan tiap pekerjaan. Rumus menghitung harga 
satuan sebagai berikut: 
Harga satuan = 
                          
      
 .....(2.110) 
Keterangan: 
- Menghitung harga satuan disesuaikan dengan item 
pekerjaan masing-masing. 
- Apabila pelaksanaan pekerjaan dibagi beberapa 




3.1. Uraian Umum 
Metodelogi yang digunakan dalam pembahasan 
Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
 Perumusan masalah; 
 Mengumpulkan data; 
 Mengolah data; 
 Menganalisa masalah; 
 Hasil Analisa; 
 Kesimpulan. 
3.2. Metodelogi 
1. Perumusan Masalah 
Bagaimana merencanakan waktu penjadwalan 
dan menghitung anggaran biaya pelaksanaan struktur 
proyek pembangunan gedung Hotel dan Apatemen 
My Tower Surabaya. 
2. Pengumpulan Data 
Dalam merencanakan biaya dan waktu 
pelaksanaan proyek memerlukan suatu acuan berupa 
data. Pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu: 
a. Data Primer 
- Wawancara di lapangan; 
- Observasi di lapangan. 
b. Data Sekunder 
- Gambar Kerja; 
- Kurva S; 
- RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat); 
- Referensi buku; 
- Internet. 
3. Mengolah Data 
Data yang telah diperoleh diolah untuk mencapai 






a. Mengkelompokan dan menyusun jenis pekerjaan; 
b. Perhitungan volume setiap item pekerjaan; 
c. Menghitung kapasitas produksi setiap item 
pekerjaan; 
c. Menghitung waktu pelaksanaan; 
d. Menghitung biaya pelaksanaan; 
e. Hasil dari perhitungan. 
4. Menganalisa Masalah 
a. Perhitungan Volume 
Perhitungan volume pekerjaan meliputi: 
- Pekerjaan pemancangan; 
- Pekerjaan penggalian; 
- Pekerjaan bekisting; 
- Pekerjaan pembesian; 
- Pekerjaan pengecoran. 
b. Perhitungan Durasi 
Perhitungan durasi waktu dalam pengerjaan 
proyek dengan menganalisa jumlah pekerja, 
kapasitas pekerja, dan efisiensi alat dengan 
menggunakan program Microsoft Project dan 
Kurva S. Perhitungan durasi waktu dihitung setiap 
item pekerjaan, yaitu: 
- Durasi pekerjaan pemancangan; 
- Durasi pekerjaan penggalian; 
- Durasi pekerjaan bekisting; 
- Durasi pekerjaan pembesian; 
- Durasi pekerjaan pengecoran. 
c. Perhitungan Anggaran Biaya 
Perhitungan rencana anggaran biaya 
pelaksanaan yang dibutuhkan suatu proyek dan 
perencanaan biaya pengerjaan. 
5. Hasil 
Hasil dari pengolahan data adalah sebagai berikut: 
a. Susunan pekerjaan; 
b. Volume dan durasi pekerjaan; 
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c. Rincian Anggaran Pelaksanaan (RAP); 
d. Harga satuan pekerjaan. 
6. Kesimpulan 
Membuat sebuah kesimpulan dari hasil 
perhitungan durasi waktu dan anggaran biaya yang 
sudah dianalisa. 






a. Gambar kerja 
b. Kurva S 
c. RKS 
d. Referensi buku dan internet 
 
Data Primer: 
a. Wawancara di lapangan 


















 Pile Cap 




 Balok dan Plat 
 Shearwall 
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 Pembuatan Bar 
Chart 
 Perhitungan Bobot 
Item 














“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB IV 
PERHITUNGAN VOLUME, DURASI, BIAYA DAN 
NETWORK PLANNING 
4.1 Umum 
Pada bab ini akan dijelaskan perhitungan volume 
dan durasi setiap item pekerjaan. Teori yang 
digunakan dalam perhitungan mengacu pada bab 2 
(dua) tinjauan pustaka. Item pekerjaan yang akan 
dihitung volume dan durasinya adalah pekerjaan 
galian, pekerjaan pemancangan, pekerjaan urugan, 
pekerjaan lantai kerja, pekerjaan bekisting, pekerjaan 
pembesian, dan pekerjaan pengecoran. 
Data proyek sebagai berikut: 
Nama proyek : Pembangunan Hotel dan  
  Apatemen My Tower Surabaya 
Lokasi proyek : Jalan Raya Rungkut Industri,  
  Surabaya, Jawa Timur,  
  Indonesia 
Struktur bawah : Pondasi tiang pancang dan  
  lantai semi basement 
Struktur atas : Lantai 1 – 3 
Data  : - Gambar kerja 
- RKS 
4.2 Pekerjaan Galian 
Pekerjaan galian pada metode pelaksanaan 
gedung Hotel dan Apartemen My Tower terbagi 
menjadi 4 (empat) bagian, yaitu galian semi 
basement, galian pile cap, galian pit lift, dan galian 





4.2.1 Pekerjaan Galian Semi Basement dan Plat Lantai 
4.2.1.1 Volume Pekerjaan Galian Semi Basement dan Plat 
Lantai 
Perhitungan volume galian tanah seperti 
perhitungan pada umumnya yaitu luas penampang 
dikalikan tinggi galian. Tinggi galian pada proyek ini 
sebesar 1,4 m ditambahkan dengan tinggi urugan, 
lantai kerja, dan plat lantai sebesar 265 mm. 
pekerjaan galian dibagi menjadi 2 zona. Volume tiap 
zona dihitung sebagai berikut: 
 Zona I (lihat gambar 2.1) 
Panjang basement (p) : 33 m 
Lebar basement (l) : 47,4 m 
Tinggi galian (t)  : 1,665 m 
Menghitung volume galian semi basement 
memakai rumus 2.1 
Volume = p x l x t 
  = 33 m x 47,4 m x 1,665 m 
  = 2604,393 m
3
 
 Zona II (lihat gambar 2.1) 
Panjang basement (p) : 28 m 
Lebar basement (l) : 47,4 m 
Tinggi galian (t)  : 1,665 m 
Menghitung volume galian semi basement 
memakai rumus 2.1 
Volume = p x l x t 
  = 28 m x 47,4 m x 1,665 m 
  = 1894,104 m
3
 
4.2.1.2 Kapasitas Produksi 
Pekerjaan galian tanah dilakukan menggunakan 
excavator yang dikemudian diangkut ke luar proyek 
dengan dump truck. Perhitungan dimulai dari 
menghitung kapasitas produksi excavator kemudian 
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dikombinasikan dengan kapasitas produksi dump 
truck. 
 Excavator 
V  = 0,93 m
3
 (spesifikasi alat berat) 
Fb = 0,7 (tabel 2.1) 
Fa = 0,83 (tabel 2.2) 
Fv = 0,9 (tabel 2.3) 
Ts = waktu gali + (2 x waktu putar) + waktu  
   buang 
  = 9 detik + (2 x 8 detik) + 8 detik 
= 33 detik 
= 0,55 menit 
Menghitung kapasitas produksi excavator memakai 
rumus 2.2 
Qexc = 
          
     
  
  = 
                     
             
 
  = 65,495 m
3
/jam 
 Dump truck 
V  = 10 ton 
Fa = 0,83 
D  = 2 ton/m
3
 
Waktu persiapan satu siklus 
- Mengambil posisi = 2 menit (diasumsikan) 
- Memuat galian  = 4,58 menit 
T1 = 
    
      
 
= 
         
      ⁄             ⁄
 
=            
- Hauling  = 24 menit 
   
 
  
    
     
       ⁄
             
 
- Dumping  = 2 menit 





   
 
  
    
     
        ⁄
                 
Ts = loading + hauling + dumping + returning +  
    ambil posisi 
 = 4,581 menit + 24 menit + 2 menit + 17,143  
    menit + 2 menit 
 = 47,72 menit 
4.2.1.3 Durasi Pekerjaan Galian Semi Basement 
Dikarenakan tanah hasil galian semi basement 
tidak digunakan lagi dan dibuang ke luar proyek, 
maka menghitung durasi pekerjaan menggali dan 
mengangkut tanah ke luar proyek sebagai berikut: 
 Total volume tanah 
Zona I   = 2604,393 m
3
 
Zona II   = 1894,104 m
3
 
 Kapasitas truk 10 ton = 10 m3 
 Waktu 1 siklus pengangkutan 
- Mengambil posisi = 2 menit 
- Loading  = 4,581 menit 
- Hauling  = 24 menit 
- Returning  = 17,143 menit 
- Dumping  = 2 menit 
 Jumlah alat berat yang diperlukan untuk pekerjaan 
galian semi basement didapat dari simulasi siklus 
pengangkutan excavator dengan dump truk: 
- Jumlah excavator = 1 buah 




Loading Hauling Dumping Return 
0:04:35 0:24:00 0:02:00 0:17:09 
1 8:00:00 8:04:35 8:28:35 8:30:35 8:47:44 
2 8:06:35 8:11:10 8:35:10 8:37:10 8:54:19 
3 8:13:10 8:17:45 8:41:45 8:43:45 9:00:54 
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4 8:19:45 8:24:20 8:48:20 8:50:20 9:07:29 
5 8:26:20 8:30:55 8:54:55 8:56:55 9:14:04 
6 8:32:55 8:37:30 9:01:30 9:03:30 9:20:39 
7 8:39:30 8:44:05 9:08:05 9:10:05 9:27:14 
8 8:46:05 8:50:40 9:14:40 9:16:40 9:33:49 
 Dari pukul 08:00:00-08:47:44 (47,73 menit) 
didapatkan kapasitas produksi dalam waktu 1 jam 
sebagai berikut: 
            
           
 
    
             ⁄
            ⁄   
 Diambil kapasitas produksi terkecil, yaitu kapasitas 
produksi excavator sebesar 65,495 m
3
/jam 
 Total durasi 
- Zona 1 = 
             
                  
          ⁄  
= 
          
           ⁄
          ⁄  
= 7 hari 
Perhitungan durasi untuk zona 2 ditambahkan 
dengan total volume galian pile cap dan tie beam 
pada zona 1. 
Volume galian pile cap dan tie beam zona 1 sebesar 
939,980 m
3




- Zona 2 = 
             
                  
          ⁄  
= 
          
           ⁄
          ⁄  
= 7 hari 
Total durasi galian tanah semi basement dan 
pengangkutan ke luar proyek = 14 hari 
 
Untuk cek keserasian alat dapat dihitung sebagai 
berikut: 
           
     






           
          
            
  
  
 = 0,922  
MF < 1, artinya alat muat bekerja kurang dari 100%, 
sedangkan alat angkut bekerja 100% sehingga 
terdapat waktu tunggu bagi alat muat karena 
menunggu alat angkut yang belum datang. 
4.2.1.4 Perhitungan Biaya 
 Zona 1 
- Sewa alat 
Excavator = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 alat x 7 hari x Rp.150.000,00/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.8.400.000,00 
Dump truck = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 8 alat x 7 hari x Rp.69.200,00/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.31.001.600,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x upah 
 = 9 orang x 7 hari x  
    Rp.5.527/jam x 8 jam/hari 
 = Rp.2.785.608,00 
Pembantu operator = jumlah x durasi x upah 
 = 9 orang x 7 hari x  
    Rp.5.005/jam x 8 jam/hari 
 = Rp.2.522.520,00 
 Zona 2 
- Sewa alat 
Excavator = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 alat x 7 hari x Rp.150.000,00/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.8.400.000,00 
Dump truck = jumlah x durasi x harga sewa 
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 = 8 alat x 7 hari x Rp.69.200,00/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.31.001.600,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x upah 
 = 9 orang x 7 hari x  
    Rp.5.527/jam x 8 jam/hari 
 = Rp.2.785.608,00 
Pembantu operator = jumlah x durasi x upah 
 = 9 orang x 7 hari x  
    Rp.5.005/jam x 8 jam/hari 
 = Rp.2.522.520,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan galian semi basement 
membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 7 hari 
Alat yang digunakan = 1 excavator, 8 dump truck 
Jumlah pekerja = 1 operator exc, 8 operator  
    DT, dan 9 pembantu  
    operator 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.44.709.728,00 
 
- Zona 2 
Durasi = 7 hari 
Alat yang digunakan = 1 excavator, 8 dump truck 
Jumlah pekerja = 1 operator exc, 8 operator  
    DT, dan 9 pembantu  
    operator 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 





Total biaya = Rp.44.709.728,00 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
4.2.2 Pekerjaan Galian Pile Cap 
4.2.2.1 Volume Pekerjaan Galian Pile Cap 
Terdapat 9 (sembilan) jenis pile cap pada Tower 
A bangunan Hotel dan Apartemen My Tower 
Surabaya. Perhitungan volume galian pile cap 
disesuaikan dengan jenis dan bentuk pile cap yang 
direncanakan sebagai berikut: 
 Pile cap tipe PC. 1 
Perhitungan tinggi galian menggunakan rumus 2.5 
Tinggi galian = tebal pile cap + tebal pasir padat +  
    tebal lantai kerja – (galian plat  
    lantai + tebal pasir padat + tebal  
    lantai kerja) 
 = 700 mm + 100 mm + 50 mm –  
    (250 mm + 100 mm + 50 mm) 
 = 450 mm 
 = 0,450 m 
Perhitungan luasan galian menggunakan rumus 2.6 
Luas galian = (sisi pile cap + (2 x lebar batu  
    bata))
2
 
 = (1800 mm + (2 x 110 mm))
2
 
 = (2020 mm)
2
 
 = 4080400 mm
2
 




Perhitungan volume galian menggunakaan rumus 
2.7 
Volume galian= luas galian x tinggi galian 
 = 4,080 m
2
 x 0,450 m 
 = 1,836 m
3
 
 Pile cap tipe PC. 4 
Perhitungan tinggi galian menggunakan rumus 2.5 
Tinggi galian = tebal pile cap + tebal pasir padat  
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    + tebal lantai kerja – (galian plat  
    lantai + tebal pasir padat + tebal  
    lantai kerja) 
 = 1100 mm + 100 mm + 50 mm –  
    (250 mm + 100 mm + 50 mm) 
 = 850 mm 
 = 0,850 m 
Perhitungan luasan galian menggunakan rumus 2.6 
Luas galian = (sisi pile cap + (2 x lebar batu  
    bata))
2
 
 = (3600 mm + (2 x 110 mm))
2
 
 = (3820 mm)
2
 
 = 14592400 mm
2
 
 = 14,592 m
2
  
Perhitungan volume galian menggunakaan rumus 
2.7 
Volume galian = luas galian x tinggi galian 
 = 14,592 m
2
 x 0,850 m 
 = 12,404 m
3
 
 Pile cap tipe PC. 5 
Perhitungan tinggi galian menggunakan rumus 2.5 
Tinggi galian = tebal pile cap + tebal pasir padat  
    + tebal lantai kerja – (galian plat  
    lantai + tebal pasir padat + tebal  
    lantai kerja) 
 = 1200 mm + 100 mm + 50 mm –  
    (250 mm + 100 mm + 50 mm) 
 = 950 mm 
 = 0,950 m 
Perhitungan luasan galian menggunakan rumus 2.6 
Luas galian = (sisi pile cap + (2 x lebar batu  
    bata))
2
 
 = (4340 mm + (2 x 110 mm))
2
 
 = (4560 mm)
2
 











Perhitungan volume galian menggunakaan rumus 
2.7 
Volume galian = luas galian x tinggi galian 
 = 20,794 m
2
 x 0,950 m 
 = 19,754 m
3
 
 Pile cap tipe PC. 6 
Perhitungan tinggi galian menggunakan rumus 2.5 
Tinggi galian = tebal pile cap + tebal pasir padat +  
    tebal lantai kerja – (galian plat  
    lantai + tebal pasir padat + tebal  
    lantai kerja) 
 = 1400 mm + 100 mm + 50 mm –  
    (250 mm + 100 mm + 50 mm) 
 = 1150 mm 
 = 1,150 m 
Perhitungan luasan galian menggunakan rumus 2.8 
Luas galian = (panjang pile cap + (2 x lebar batu  
    bata)) x (lebar pile cap + (2 x  
    lebar batu bata) 
 = (5400 mm + (2 x 110 mm)) x  
    (3600 mm + (2 x 110 mm)) 
 = 5620 mm x 3820 mm 
 = 21468400 mm
2
 
 = 21,468 m
2
  
Perhitungan volume galian menggunakaan rumus 
2.7 
Volume galian = luas galian x tinggi galian 
 = 21,468 m
2
 x 1,150 m 
 = 24,698 m
3
 
 Pile cap tipe PC. 7 
Perhitungan tinggi galian menggunakan rumus 2.5 
Tinggi galian = tebal pile cap + tebal pasir padat +  
    tebal lantai kerja – (galian plat  
    lantai + tebal pasir padat + tebal  
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    lantai kerja) 
 = 1400 mm + 100 mm + 50 mm –  
    (250 mm + 100 mm + 50 mm) 
 = 1150 mm 
 = 1,150 m 
Perhitungan luasan galian menggunakan rumus 2.9 
Luas galian = (½ x alas x (tinggi +110 mm)) x 6  
 = (½ x 2839 mm x (2433 mm + 110  
    mm)) x 6 
 = (3,610 mm) x 6 
 = 21658731 mm
2
 
 = 21,659 m
2
  
Perhitungan volume galian menggunakaan rumus 
2.7 
Volume galian = luas galian x tinggi galian 
 = 21,659 m
2
 x 1,150 m 
 = 24,908 m
3
 
 Pile cap tipe PC.8 
Perhitungan tinggi galian menggunakan rumus 2.5 
Tinggi galian = tebal pile cap + tebal pasir padat +  
    tebal lantai kerja – (galian plat  
    lantai + tebal pasir padat + tebal  
    lantai kerja) 
 = 1500 mm + 100 mm + 50 mm –  
    (250 mm + 100 mm + 50 mm) 
 = 1250 mm 
 = 1,250 m 
Perhitungan luasan galian menggunakan rumus 2.8 
Luas galian = (panjang pile cap + (2 x lebar batu  
    bata)) x (lebar pile cap + (2 x  
    lebar batu bata) 
 = (5400 mm + (2 x 110 mm)) x  
    (4920 mm + (2 x 110 mm)) 
 = 5620 mm x 5140 mm 







 = 28,887 m
2
  
Perhitungan volume galian menggunakaan rumus 
2.7 
Volume galian = luas galian x tinggi galian 
 = 28,887 m
2
 x 1,250 m 
 = 36,109 m
3
 
 Pile cap tipe PC. 8A 
Perhitungan tinggi galian menggunakan rumus 2.5 
Tinggi galian = tebal pile cap + tebal pasir padat +  
    tebal lantai kerja – (galian plat  
    lantai + tebal pasir padat + tebal  
    lantai kerja) 
 = 1500 mm + 100 mm + 50 mm –  
    (250 mm + 100 mm + 50 mm) 
 = 1250 mm 
 = 1,250 m 
Perhitungan luasan galian menggunakan rumus 2.8 
Luas galian = (panjang pile cap + (2 x lebar batu  
    bata)) x (lebar pile cap + (2 x  
    lebar batu bata) 
 = (7200 mm + (2 x 110 mm)) x  
    (3600 mm + (2 x 110 mm)) 
 = 7420 mm x 3820 mm 
 = 28344400 mm
2
 
 = 28,344 m
2
  
Perhitungan volume galian menggunakaan rumus 
2.7 
Volume galian = luas galian x tinggi galian 
 = 28,344 m
2
 x 1,250 m 
 = 35,431 m
3
 
 Pile cap tipe PC. 9 
Perhitungan tinggi galian menggunakan rumus 2.5 
Tinggi galian = tebal pile cap + tebal pasir padat +  
    tebal lantai kerja kerja – (galian  
    plat lantai + tebal pasir padat +  
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    tebal lantai kerja) 
 = 1500 mm + 100 mm + 50 mm –  
    (250 mm + 100 mm + 50 mm) 
 = 1250 mm 
 = 1,250 m 
Perhitungan luasan galian menggunakan rumus 2.6 
Luas galian = (panjang pile cap + (2 x lebar batu  
    bata)) x (lebar pile cap + (2 x  
    lebar batu bata) 
 = (5400 mm + (2 x 110 mm)) x  
    (5400 mm + (2 x 110 mm)) 
 = 5620 mm x 5620 mm 
 = 31584400 mm
2
 
 = 31,584 m
2
  
Perhitungan volume galian menggunakaan rumus 
2.7 
Volume galian = luas galian x tinggi galian 
 = 31,584 m
2
 x 1,250 m 
 = 39,481 m
3
 








Perhitungan tinggi galian menggunakan rumus 2.10 
Tinggi galian  I = tebal pile cap + tebal pasir  
    padat + tebal lantai kerja  
  = 2000 mm + 100 mm + 50 mm 
  = 2150 mm 
  = 2,150 m 
Tinggi galian II = tebal pile cap + tebal pasir  
    padat + tebal lantai kerja 
 = 1500 mm + 100 mm + 50 mm 
 = 1650 mm 
 = 1,650 m 
Tinggi galian III = tebal pile cap + tebal pasir  
    padat + tebal lantai kerja 
 = 500 mm + 100 mm + 50 mm 
 = 650 mm 
 = 0,650 m 
Perhitungan luasan galian menggunakan rumus 
2.11 dan 2.12 
Luas galian I = (panjang pile cap + (2 x lebar  
    batu bata)) x (lebar pile cap +  
    lebar batu bata) 
 = (14,4 m + (2 x 0,11 m)) x (7,2  




Luas galian II = (panjang pile cap + (2 x lebar  
    batu bata)) x (lebar pile cap +  
    lebar batu bata) x 2 
 = (5,4 m + (2 x 0,11 m)) x (5,444  
    m + 0,11 m) x 2 
 = 62,426 m
2
  
Luas galian III = ½ x alas x tinggi galian III 
 = ½ x 500 mm x 650 mm 
 = 162500 mm
2
  




Perhitungan volume galian menggunakaan rumus 
2.7 
V. Galian I = luas galian x tinggi galian 
 = 106,872 m
2
 x 2,150 m 
 = 229,775 m
3
 
V. Galian II = luas galian x tinggi galian 
 = 62,426 m
2
 x 1,650 m 
 = 84,978 m
3
 
V. Galian III = luas galian x panjang galian 
 = 0,163 m
2
 x 5,620 m 
 = 0,913 m
3
 
Total volume galian menggunakan rumus 2.13 





    0,913 m
3
 
 = 315,666 m
3
 
Total volume galian pile cap tiap zona 
berdasarkan jumlah pile cap yang berada pada zona 
tersebut dikalikan dengan volume galian tiap pile cap 
yang telah dihitung diatas. Perhitungan total volume 
galian pile cap tiap zona sebagai berikut: 
 Zona 1 
- PC 1 = jumlah pile cap x volume 
 = 6 x 1,836 m
3
 
 = 11,017 m
3
 
- PC 4 = 1 x 12,404 m3 
 = 12,404 m
3
 
- PC 5 = 2 x 19,667 m3 
 = 39,508 m
3
 
- PC 6 = 5 x 23,722 m3 
 = 123,443 m
3
 
- PC 7 = 7 x 24,908 m3 
 = 174,353 m
3
 
- PC 8 = 1 x 36,109 m3 
 = 36,109 m
3
 





 = 35,431 m
3
 
- PC 9 = 3 x 39,481 m3 
 = 118,442 m
3
 
- PC 48 = 1 x 315,666 m3 
 = 315,666 m
3
 




 Zona 2 
- PC 5 = jumlah pile cap x volume 
 = 1 x 19,667 m
3
 
 = 19,667 m
3
 
- PC 6 = 4 x 24,689 m3 
 = 98,755 m
3
 
- PC 7 = 1 x 24,908 m3 
 = 24,908 m
3
 
- PC 8 = 5 x 36,109 m3 
 = 180,543 m
3
 
- PC 8A = 1 x 35,431 m3 
 = 35,431 m
3
 
- PC 9 = 2 x 39,481 m3 
 = 78,961 m
3
 
- PC 48 = 1 x 315,666 m3 
 = 315,666 m
3
 
Total galian zona II = 790,016 m
3
 
4.2.2.2 Durasi Pekerjaan Galian Pile Cap 
Durasi galian pile cap dibagi menjadi 2 (dua) 
yaitu durasi menggali dan durasi mengangkut galian. 
Menggali dan mengangkut galian dikerjakan oleh 
tenaga pekerja. Perhitungan durasi sebagai berikut: 
 Menggali 
Kapasitas menggali diambil nilai rata-rata dari 
jenis tanah liat dari permukaan tanah pada tabel 2.6 
sebesar 1,25 jam/m
3
. Menghitung durasi pekerjaan 
menggali sesuai rumus 2.14 
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- Menggali zona 1  
= 
                                 
                 
 
= 
          ⁄           
          
         
= 17 hari 
 
- Menggali zona 2 
= 
                                 
                 
 
= 
          ⁄           
          
         
= 12 hari 
 Mengangkut galian 
- Zona I 
Keperluan bolak balik mengangkut galian zona I 
dengan 1 kereta tarik adalah 
= 
                    
                        
 
 = 
          
      
 
 = 6016 kali 
Berdasarkan tabel 2.7 waktu yang diperlukan 
untuk mengangkut galian adaalah : 
Memuat = 2 menit  
Mengangkut = 35 m/menit 
Membongkar = 0,3 menit 
Kembali dengan muatan kosong=47,5 m/menit 
Pengangkutan dilakukan dengan jumlah 6016 
kali maka waktu yang dibutuhkan : 
Memuat   = 200,527 jam  
Mengangkut   = 100,267 jam  
Membongkar   = 30,080jam 
Kembali dengan muatan kosong = 73,881 jam 
Total waktu  
= memuat + mengangkut + membongkar +   





= 200,527 jam + 100,267 jam + 30,080 jam  
   + 73,881 jam 
= 404,754 jam  
Untuk 1 grup pekerja  = 
           
          
 
     = 57 hari 
Untuk 10 grup pekerja  = 6 hari 
 
- Zona II 
Keperluan bolak balik mengangkut galian zona I 
dengan 1 kereta tarik adalah 
= 
                    
                        
 
 = 
           
      
 
 = 5267 kali 
Berdasarkan tabel 2.7 waktu yang diperlukan 
untuk mengangkut galian adaalah : 
Memuat = 2 menit  
Mengangkut = 35 m/menit 
Membongkar = 0,3 menit 
Kembali dengan muatan kosong=47,5 m/menit 
Pengangkutan dilakukan dengan jumlah 5267 
kali maka waktu yang dibutuhkan : 
Memuat   = 175,559 jam  
Mengangkut   = 87,783 jam  
Membongkar   = 26,335 jam 
Kembali dengan muatan kosong = 64,682 jam 
Total waktu  
= memuat + mengangkut + membongkar +   
   kembali dengan muatan kosong 
= 175,559 jam + 87,783 jam + 26,335 jam +  
   64,682 jam 
= 354,360 jam  
Untuk 1 grup pekerja  = 
           
          
 
    = 44 hari 
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Untuk 10 grup pekerja  = 5 hari 
Jadi, total waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
galian tanah dan angkut hasil galian tanah pile cap 
zona 1 dan zona 2 membutuhkan waktu 40 hari. 
4.2.2.3 Perhitungan Biaya 
 Zona 1 
- Alat 
Kereta dorong = jumlah x harga alat 
 = 10 unit x Rp.100.000,00/unit 
 = Rp.1.000.000,00 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,5 x 17 hari x  
    Rp.7.810,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.531.080,00 
Tukang gali = jumlah x durasi x harga upah 
 = 10 orang x 17 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.8.645.520,00 
Buruh angkut = jumlah x durasi x harga upah 
 = 10 orang x 6 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.2.424.960,00 
 Zona 2 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,5 x 12 hari x  
    Rp.7.810,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.374.880,00 
Tukang gali = jumlah x durasi x harga upah 
 = 10 orang x 12 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.6.102.720,00 





 = 10 orang x 5 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.2.020.800,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan galian pile cap 
membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi menggali = 17 hari 
Durasi mengangkut = 6 hari 
Jumlah pekerja = 0,5 mandor, 10 tukang, 10  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran 
Harga material = lihat pada lampiran 
Total biaya = Rp.12.601.080,00 
 
- Zona 2 
Durasi menggali = 12 hari 
Durasi mengangkut = 5 hari 
Jumlah pekerja = 0,5 mandor, 10 tukang, 10  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran 
Harga material = lihat pada lampiran 
Total biaya = Rp.8.498.000,00 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
4.2.3 Pekerjaan Galian Tie Beam atau Sloof 
4.2.3.1 Volume Pekerjaan Galian Tie Beam 
Volume galian tie beam tergantung dari tipe tie 
beam dan panjangnya. Dikarenakan panjang tie beam 
yang bermacam-macam, berikut ini adalah 
perhitungan volume galian tie beam menurut jenis tie 
beam: 
 Galian tie beam TB2-1* (AS F’14’-14) 
Perhitungan tinggi galian menggunakan rumus 2.18 
Tinggi galian = htb + tebal pasir padat + tebal  
    lantai kerja – (galian plat lantai +  
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    tebal pasir padat + tebal lantai  
    kerja) 
 = 700 mm  + 100 mm + 50 mm –  
    (250 mm + 100 mm + 50 mm)  
 = 450 mm 
Perhitungan luasan galian menggunakan rumus 
2.19 
Luas alas balok = (lebar balok + (2 x tebal batu  
    bata)) x tinggi galian 
 = (400 mm + (2 x 110 mm)) x 450  
    mm 
 = 279000 mm
2
  
 = 0,279 m
2
  
Perhitungan volume galian menggunakaan rumus 
2.20 
Volume galian = luas galian x panjang galian 
 = 0,279 m
2 
x 4,5 m 
 = 1,256 m
3
 
 Galian tie beam TB2-2* (AS 14’A’-A) 
Perhitungan tinggi galian menggunakan rumus 2.18 
Tinggi galian = htb + tebal pasir padat + tebal  
    lantai kerja – (galian plat lantai +  
    tebal pasir padat + tebal lantai  
    kerja) 
 = 700 mm  + 100 mm + 50 mm –  
    (250 mm + 100 mm + 50 mm) 
 = 450 mm 
Perhitungan luasan galian menggunakan rumus 
2.19 
Luas alas balok = (lebar balok + (2 x tebal batu  
    bata)) x tinggi galian 
 = (400 mm + (2 x 110 mm)) x 450  
    mm 
 = 279000 mm
2
  







Perhitungan volume galian menggunakaan rumus 
2.20 
Volume galian = luas galian x panjang galian 
 = 0,279 m
2 
x 3,6 m 
 = 1,004 m
3
 
 Galian tie beam TB1-1 (AS 13A-B) 
Perhitungan tinggi galian menggunakan rumus 2.18 
Tinggi galian = htb + tebal pasir padat + tebal  
    lantai kerja – (galian plat lantai +  
    tebal pasir padat + tebal lantai  
    kerja) 
 = 700 mm  + 100 mm + 50 mm –  
    (250 mm + 100 mm + 50 mm) 
 = 450 mm 
Perhitungan luasan galian menggunakan rumus 
2.19 
Luas alas balok = (lebar balok + (2 x tebal batu  
    bata)) x tinggi galian 
 = (400 mm + (2 x 110 mm)) x 450  
    mm 
 = 279000 mm
2
  
 = 0,279 m
2
  
Perhitungan volume galian menggunakaan rumus 
2.20 
Volume galian = luas galian x panjang galian 
 = 0,279 m
2 
x 3,021 m 
 = 0,843 m
3
 
 Galian tie beam TB1-3 (AS F14’-14) 
Perhitungan tinggi galian menggunakan rumus 2.18 
Tinggi galian = htb + tebal pasir padat + tebal  
    lantai kerja – (galian plat lantai +  
    tebal pasir padat + tebal lantai  
    kerja) 
 = 700 mm  + 100 mm + 50 mm –  
    (250 mm + 100 mm + 50 mm) 
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 = 450 mm 
Perhitungan luasan galian menggunakan rumus 
2.19 
Luas alas balok = (lebar balok + (2 x tebal batu  
    bata)) x tinggi galian 
 = (400 mm + (2 x 110 mm)) x 450  




 = 0,279 m
2
  
Perhitungan volume galian menggunakaan rumus 
2.20 
Volume galian = luas galian x panjang galian 
 = 0,279 m
2 
x 1,730 m 
 = 0,483 m
3
 
 Galian tie beam TB1-4 (AS 14A-B) 
Perhitungan tinggi galian menggunakan rumus 2.18 
Tinggi galian = htb + tebal pasir padat + tebal  
    lantai kerja – (galian plat lantai +  
    tebal pasir padat + tebal lantai  
    kerja) 
 = 700 mm  + 100 mm + 50 mm –  
    (250 mm + 100 mm + 50 mm) 
 = 450 mm 
Perhitungan luasan galian menggunakan rumus 
2.19 
Luas alas balok = (lebar balok + (2 x tebal batu  
    bata)) x tinggi galian  
 = (400 mm + (2 x 110 mm)) x 450  




 = 0,279 m
2
  
Perhitungan volume galian menggunakaan rumus 
2.20 
Volume galian = luas galian x panjang galian 
 = 0,279 m
2 





 = 0,740 m
3
 
 Galian tie beam TB2-1 (14’A-B) 
Perhitungan tinggi galian menggunakan rumus 2.18 
Tinggi galian = htb + tebal pasir padat + tebal  
    lantai kerja – (galian plat lantai +  
    tebal pasir padat + tebal lantai  
    kerja) 
 = 700 mm  + 100 mm + 50 mm –  
    (250 mm + 100 mm + 50 mm) 
 = 450 mm 
Perhitungan luasan galian menggunakan rumus 
2.19 
Luas alas balok = (lebar balok + (2 x tebal batu  
    bata)) x tinggi galian 
 = (300 mm + (2 x 110 mm)) x 450  




 = 0,234 m
2
  
Perhitungan volume galian menggunakaan rumus 
2.20 
Volume galian = luas galian x panjang galian 
 = 0,234 m
2 
x 5,880 m 
 = 1,376 m
3
 
 Galian tie beam TB3 (14A’-A) 
Perhitungan tinggi galian menggunakan rumus 2.18 
Tinggi galian = htb + tebal pasir padat + tebal  
    lantai kerja – (galian plat lantai +  
    tebal pasir padat + tebal lantai  
    kerja) 
 = 1000 mm  + 100 mm + 50 mm –  
    (250 mm + 100 mm + 50 mm) 
 = 750 mm 
Perhitungan luasan galian menggunakan rumus 
2.19 
Luas alas balok = (lebar balok + (2 x tebal batu  
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    bata)) x tinggi galian 
 = (500 mm + (2 x 110 mm)) x 750  




 = 0,540 m
2
  
Perhitungan volume galian menggunakaan rumus 
2.20 
Volume galian = luas galian x panjang galian 
 = 0,540 m
2 
x 2,330 m 
 = 1,258 m
3
 
 Galian tie beam TB3-2 (AS 14C-D) 
Perhitungan tinggi galian menggunakan rumus 2.18 
Tinggi galian = htb + tebal pasir padat + tebal  
    lantai kerja – (galian plat lantai +  
    tebal pasir padat + tebal lantai  
    kerja) 
 = 1000 mm  + 100 mm + 50 mm –  
    (250 mm + 100 mm + 50 mm) 
 = 750 mm 
Perhitungan luasan galian menggunakan rumus 
2.19 
Luas alas balok =  (lebar balok + (2 x tebal batu  
     bata)) x tinggi galian 
 = (500 mm + (2 x 110 mm)) x 750  




 = 0,540 m
2
  
Perhitungan volume galian menggunakaan rumus 
2.20 
Volume galian = luas galian x panjang galian 
 = 0,540 m
2 
x 2,762 m 
 = 1,491 m
3
 
Hasil total perhitungan volume galian tie beam pada 
zona 1 adalah sebesar 78,611 m
3







. Rincian perhitungan volume 
galian dapat dilihat pada lampiran. 
4.2.3.2 Durasi Pekerjaan Galian Tie Beam 
Durasi galian tie beam dibagi menjadi 2 (dua) 
yaitu durasi menggali dan durasi mengangkut galian. 
Menggali dan mengangkut galian dikerjakan oleh 
tenaga pekerja. Perhitungan durasi sebagai berikut: 
 Menggali 
Kapasitas menggali diambil nilai rata-rata dari 
jenis tanah liat dari permukaan tanah pada tabel 2.6 
sebesar 1,25 jam/m
3
. Menghitung durasi pekerjaan 
menggali sesuai rumus 2.14. 
- Menggali zona 1  
= 
                                 
                 
 
= 
          ⁄          
          
         
= 2 hari 
- Menggali zona 2 
= 
                                 
                 
 
= 
          ⁄          
          
         
= 2 hari 
 Mengangkut galian 
- Zona I 
Keperluan bolak balik mengangkut galian zona I 
dengan 1 kereta tarik adalah 
= 
                    
                        
 
 = 
           
      
 
 = 525 kali 
Berdasarkan tabel 2.7 waktu yang diperlukan 
untuk mengangkut galian adaalah : 
Memuat = 2 menit  
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Mengangkut = 35 m/menit 
Membongkar = 0,3 menit 
Kembali dengan muatan kosong=47,5 m/menit 
Pengangkutan dilakukan dengan jumlah 525 kali 
maka waktu yang dibutuhkan : 
Memuat   = 17,469 jam  
Mengangkut   = 8,75 jam  
Membongkar   = 2,625 jam 
Kembali dengan muatan kosong = 6,447 jam 
Total waktu  
= memuat + mengangkut + membongkar +   
   kembali dengan muatan kosong 
= 17,469 jam + 8,75 jam + 2,625 jam + 6,447 jam 
= 35,291 jam  
Untuk 10 grup pekerja = 
          
          
         
 = 1 hari 
 
- Zona II 
Keperluan bolak balik mengangkut galian zona II 
dengan 1 kereta tarik adalah 
= 
                    
                        
 
 = 
           
      
 
 = 376 kali 
Berdasarkan tabel 2.7 waktu yang diperlukan 
untuk mengangkut galian adaalah : 
Memuat = 2 menit  
Mengangkut = 35 m/menit 
Membongkar = 0,3 menit 
Kembali dengan muatan kosong =47,5 m/menit 
Pengangkutan dilakukan dengan jumlah 376 kali 
maka waktu yang dibutuhkan : 
Memuat   = 12,533 jam  





Membongkar   = 1,880 jam 
Kembali dengan muatan kosong = 4,617 jam 
Total waktu  
= memuat + mengangkut + membongkar +   
   kembali dengan muatan kosong 
= 12,533 jam + 6,267 jam + 1,880 jam + 4,617  
   jam 
= 25,298 jam  
Untuk 10 grup pekerja = 
          
          
         
 = 1 hari 
Jadi, total waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
galian tanah dan angkut hasil galian tanah tie beam 
zona 1 dan zona 2 membutuhkan waktu 6 hari. 
4.2.3.3 Perhitungan Biaya 
 Zona 1 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,5 x 2 hari x  
    Rp.7.810,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.62.480,00 
Tukang gali = jumlah x durasi x harga upah 
 = 10 orang x 2 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.1.017.120,00 
Buruh angkut = jumlah x durasi x harga upah 
 = 10 orang x 1 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.404.160,00 
 Zona 2 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,5 x 2 hari x  
    Rp.7.810,00/jam x 8jam/hari 
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 = Rp.62.480,00 
Tukang gali = jumlah x durasi x harga upah 
 = 10 orang x 2 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.1.017.120,00 
Buruh angkut = jumlah x durasi x harga upah 
 = 10 orang x 1 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.404.160,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan galian tie beam 
membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi menggali = 2 hari 
Durasi mengangkut = 1 hari 
Jumlah pekerja = 0,5 mandor, 10 tukang, 10  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.1.483.680,00 
 
- Zona 2 
Durasi menggali = 2 hari 
Durasi mengangkut = 1 hari 
Jumlah pekerja = 0,5 mandor, 10 tukang, 10  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran 
Harga material = lihat pada lampiran 
Total biaya = Rp.1.483.680,00 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
4.2.4 Pekerjaan Pengangkutan Galian Pile Cap dan Tie 
Beam ke Luar Proyek 
Perhitungan durasi pekerjaan ini seperti pada sub 





sebanyak 8 buah dan excavator sebanyak 1 buah. 
Didapat data sebagai berikut: 
 Total volume tanah galian pile cap dan tie beam: 
Zona 2 = 806,467 m
3
 
 Kapasitas truck 10 ton = 10 m3 
 Kapasitas produksi dalam waktu 1 jam sebagai 
berikut: 
= 
            
           
 
    
             ⁄
            ⁄  
Diambil kapasitas yang paling kecil yaitu kapasitas 
excavator sebesar 65,495 m
3
/jam 
 Total durasi 
- Zona 2 = 
             
                  
          ⁄  
 = 
         
           ⁄
          ⁄  
 = 2 hari 
Total durasi pekerjaan pengangkutan galian pile cap 
dan tie beam zona 2 ke luar proyek = 2 hari 
4.2.4.1 Perhitungan Biaya 
 Zona 2 
- Sewa alat 
Excavator = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 alat x 2 hari x Rp.150.000,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.2.400.000,00 
Dump truck = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 8 alat x 2 hari x Rp.69.200,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.8.857.600,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x upah 
 = 9 orang x 2 hari x  
    Rp.5.527/jam x 8jam/hari 
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 = Rp.795.888,00 
Pembantu operator = jumlah x durasi x upah 
 = 9 orang x 2 hari x  
    Rp.5.005/jam x 8jam/hari 
 = Rp.720.720,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan galian ke luar proyek 
untuk galian pile cap dan tie beam zona 2 
membutuhkan: 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = 1 excavator, 8 dump truck 
Jumlah pekerja = 1 operator exc, 8 operator  
    DT, dan 9 pembantu  
    operator 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.12.774.208,00 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
4.3 Pekerjaan Pemancangan 
4.3.1 Volume Pekerjaan Pemancangan 
Pada struktur pembangunan gedung hotel dan 
apartemen My Tower Surabaya menggunakan tiang 
pancang dengan kedalaman 32 m. Spesifikasi tiang 
pancang semua sama yaitu sebagai berikut : 
 Bentuk pancang spun pile, dengan dimensi Ø 60 
cm; 
 Spun pile yang digunakan sepanjang 16 m dan 
untuk kedalaman 32 m digunakan 2 kali 16 m. 
 Menggunakan beton K500  
 
Peralatan pemanangan menggunakan Injection 






 Kecepatan piling  : 1,9 m/menit 
 Kecepatan jelajah  : 1,6 m/menit 
Dari data – data diatas dapat dihitung produksi 
pemancangan yang ditentukan dari pergitungan 
waktu siklus pemancangan tiang pancang dengan 
perhhitungan sbagai berikut: 
Untuk menghitung volume tiang pancang dengan 
kedalaman 32 m menggunakan rumus 2.21 
Volume tiang pancang bagian atas sebagai berikut: 
Zona 1 
Volume tiang pancang = titik pancang 
    = 190 buah 
Zona 2 
Volume tiang pancang  = titik pancang 
    = 150 buah 
Volume tiang pancang bagian bawah sebagai berikut: 
Zona 1 
Volume tiang pancang = titik pancang 
    = 190 buah 
Zona 2 
Volume tiang pancang = titik pancang 
    = 150 buah  
4.3.2 Durasi Pekerjaan Pemancangan 
 Waktu pemancangan yang dibutuhkan untuk 
memancang pada zona 1 dan zona 2 dapat dihitung 
sebagai berikut : 
Waktu sentering alat  = 5 menit 
Pengangkatan tiang pancang 1 = 2 menit 
Centering tiang pancang 1  = 0,20 menit 
Waktu Injection segmen 1 (16 m) dapat dihitung 
menggunakan rumus 2.23   
                         
                         
  = 
   
        
 
     = 8,4 menit 
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Pengangkatan tiang pancang 2 = 2 menit 
Centering tiang pancang 2  = 0,20 menit 
Pengelasan sambungan  = 40 menit 
Waktu Injection segmen 2 (16 m) dapat dihitung 
menggunakan rumus 2.23 
= 
                         
                         
 = 
   
        
 
     = 8,4 menit 
Setting ruyung (30 cm)  = 0,5 menit 
Pemindahan ruyung  = 2,5 menit 
Total Waktu (ttotal)  = 69,2 menit 
 
Waktu yang dibutuhkan untuk memancang 1 set 
tiang pancang dengan dua segmen adalah 69,2 
menit. 
 
 Waktu perpindahan alat   
Waktu perpindahan alat pancang pada zona 1 dapat 
dihitung sebagai berikut: 
 
Kecepatan perpindahan  = 1,6 m/min 
Perpindahan antar pile cap: 
Waktu perpindahan alat dapat dihitung 





                    
                             
 = 
      
        
 
     = 3,771 menit 
Waktu yang dibutuhkan untuk perpidahan antar PC 
adalah 3,771 menit 
 
Perpindahan di satu pile cap (PC 7): 
Waktu perpindahan alat dapat dihitung 
menggunakan rumus 2.24 sebagai berikut: 
                    
                             
 = 
    
         
 
     = 1,125 menit 
Waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dalam 
PC7 
1,125 menit x 6   = 6,75 menit 
Total waktu pindah alat untuk satu PC adalah :  
T8 = 3,771 menit + 6,750 menit 
 = 10,521 menit 
 
 Waktu memancang PC 7  
Total waktu yang dibutuhkan untuk pemancangan 
dapat dihitung menggunakan rumus 2.25 sebagai 
berikut: 
Ts = ttotal + t8 
  = (7 x 69,2 menit) + 10,521 menit  
=  495,215 menit 
 
Total waktu yang di butuhkan untuk pemancangan 
zona 1 adalah 13419,313 menit. 
 
Pada pekerjaan pemancangan karena menggunakan 
alat berat maka pekerjaan diengaruhi:  
(Faktor kondisi alat menurut tabel 2.2) 
Faktor kondisi alat (baik) = 0,75 
Kapasitas produksi dalam satu jam dapat dihitung 
menggunakan rumus 2.22 sebagai berikut: 
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Q =  




              
 
     
             
              
 
= 20,389 m/jam 
 
Q =  
            
         
  
 = 0,637 titik/jam   
= 4,460 titik/hari 
Durasi yang dibutuhkan untuk pemancangan zona 1 
dapat dihitung menggunakan rumus 2.26 sebagai 
berikut : 
Durasi = 
            
             
  
  = 
         
                
 
  = 42,601 hari  = 43 hari 
 
 Waktu perpindahan alat pancang pada zona 2 dapat 
dihitung sebagai berikut: 
Kecepatan perpindahan  = 1,6 m/min 
Perpindahan antar pile cap: 
Waktu perpindahan alat dapat dihitung 
menggunakan rumus 2.24 sebagai berikut: 
                    
                             
 = 
    
         
 
     = 2,750 menit 
Perpindahan di satu pile cap (PC 6): 
Waktu perpindahan alat dapat dihitung 





                    
                             
 = 
    
         
 
     =  1,125menit 
Waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dalam 
PC6 
1,125 menit x 5   = 5,625 menit 
Total waktu perpindahan alat satu PC adalah: 
T8 = 2,750 menit + 5,625 menit 
 = 8,375 menit 
Waktu memancang PC 6 
Total waktu yang di butuhkan untuk pemancangan 
dapat di hitung menggunakan rumus 2.25 sebagai 
Ts = ttotal + t8 
 = (6 x 69,2 menit) + 8,375 menit 
 = 423,828 menit 
 
Total durasi yang di butuhkan untuk pemancangan 
zona 2 adalah 10583,79 menit 
 
Pada pekerjaan pemancangan karena menggunakan 
alat berat maka pekerjaan diengaruhi:  
(Faktor kondisi alat menurut tabel 2.2) 
Faktor kondisi alat (baik) = 0,75 
Kapasitaas produksi dalam satu jam dapat dihitung 
menggunakan rumus 2.22 sebagai berikut: 
Q =  




              
 
     
             
             
  
= 20,409 m/jam 
 
Q =  
            
         
  
 = 0,638 titik/jam   
= 4,464 titik/hari 
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Durasi yang dibutuhkan untuk pemancangan zona 2 
dapat dihitung menggunakan rumus 2.26 sebagai 
berikut :  
Durasi  = 
            
             
  
  = 
         
                
 
  = 33,599 hari   
= 34 hari 
Jadi, total durasi untuk pemancangan zona 1 dan zona 
2 adalah 77 hari.   
4.3.3 Perhitungan Biaya 
 Zona 1 
- Material 
Tiang pancang = jumlah x harga 
 = 380 buah x  
    Rp.6.700.000,00/buah 
 = Rp.2.546.000.000,00 
Join = jumlah titik x harga 
 = 190 titik x Rp.390.000,00/titik 
 = Rp.74.100.000,00 
- Alat 
Injection = jumlah x harga sewa x panjang  
    pancang x durasi 
 = 1 x Rp.123.270/m x 32 m x 43hr 
 = Rp.169.619.520,00 
Welding (las) = jumlah titik x harga x durasi 
 = 190 titik x Rp.180.000,00/titik  
    x 43 hari 
 = Rp.1.470.600.000,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 43 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 





Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,15 x 43 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.402.996,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 3 orang x 43 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.6.560.424,00 
 Zona 2 
- Material 
Tiang pancang = jumlah x harga 
 = 300 buah x  
    Rp.6.700.000,00/buah 
 = Rp.2.010.000.000,00 
Join = jumlah titik x harga 
 = 150 titik x Rp.390.000,00/titik 
 = Rp.58.500.000,00 
- Alat 
Injection = jumlah x harga sewa x panjang  
    pancang x durasi 
 = 1 x Rp.123.270/m x 32 m x 34hr 
 = Rp.134.117.760,00 
Welding (las) = jumlah titik x harga x durasi 
 = 150 titik x Rp.180.000,00/titik  
    x 34 hari 
 = Rp.918.000.000,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 34 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.1.503.344,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,15 x 34 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.318.648,00 
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Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 3 orang x 34 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.5.187.312,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pemancangan 
membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 43 hari 
Alat yang digunakan = 1 injection 
Jumlah pekerja = 1 operator injection, 0,15  
    mandor, 3 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.4.269.184.228,00 
 
- Zona 2 
Durasi = 34 hari 
Alat yang digunakan = 1 injection 
Jumlah pekerja = 1 operator injection, 0,15  
    mandor, 3 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.3.127.627.064,00 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
4.4 Pekerjaan Pemotongan Tiang Pancang 
4.4.1 Durasi Pekerjaan Pemotongan Tiang Pancang 
Pada proyek ini dilakukan pemotongan ujung atas 
tiang pancang dengan kapasitas pemotongan tiang 
pancang berdasarkan buku referensi untuk kantor PP 





Kebutuhan jam kerja untuk pekerjaan 
pemotongan tiang pancang untuk zona 1 dapat 
dihitung sebagai berikut: 
Volume tiang pancang  = 190 buah  
Untuk 1 grup pekerja = 
        
           
 
    = 31,667 hari 
Untuk 2 grup pekerja = 16 hari 
Kebutuhan jam kerja untuk pekerjaan pemotongan 
tiang pancang untuk zona 1 dapat dihitung sebagai 
berikut: 
Volume tiang pancang  = 150 buah  
Untuk 1 grup pekerja = 
        
           
 
    = 25 hari 
Untuk 2 grup pekerja = 13 hari 
4.4.2 Perhitungan Biaya 
 Zona 1 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,2 x 16 hari x  
    Rp.7.810,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.199.936,00 
Buruh pancang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 4 orang x 16 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.2.586.624,00 
 Zona 2 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,2 x 13 hari x  
    Rp.7.810,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.162.448,00 
Buruh pancang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 4 orang x 13 hari x  
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    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.2.101.632,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pemotongan kepala 
tiang pancang membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 16 hari 
Jumlah pekerja = 0,2 mandor, 4 buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.2.786.048,00 
 
- Zona 2 
Durasi = 13 hari 
Jumlah pekerja = 0,2 mandor, 4 buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran D 
Total biaya = Rp.1.821.302,74 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
4.5 Pekerjaan Urugan 
Pekerjaan urugan dalam proyek ini ada lima jenis 
yaitu pekerjaan urugan semi basement,  pile cap, 
sloof, dan plat. 
4.5.1 Pekerjaan Urugan Semi Basement 
4.5.1.1 Volume Pekerjaan Urugan Semi Basement 
Pekerjaan urugan semi basement pada proyek ini 
setinggi 2 m (elevasi ±0.00 meter sampai elevasi 
+2.00 meter) dibagi menjadi 3 area, volume tiap area 
dihitung sebagai berikut:  
Perhitungan volume urugan lahan pada area 1 adalah: 
Dimensi urugan area 1 sesuai dengan gambar 2.15  
Panjang (p)   = 63,030 m 





Tinggi urugan (t)  = 2 m 
Faktor konversi vol.tanah = 0,9 
Cara menghitung luas area urugan lahan 
menggunakan rumus 2.28 
Luar area = panjang (m) x lebar (m) 
  = 63,030 m x 1,290 m 
  = 81,309 m
2
 
Cara menghitung volume urugan lahan menggunakan 
rumus 2.30 
Volume = luas area (m
2
) x tinggi urugan (m)  x Fk 
  = 81,309 m
2
 x 2 m x 0,9 
  = 146,356 m
3
 
Perhitungan volume urugan lahan pada area 2 adalah: 
Dimensi urugan area 2 sesuai dengan gambar 2.15  
Panjang (p)   = 50,180 m 
Lebar (l1)   = 3,800 m 
Lebar (l2)   = 3,840 m 
Tebal tanah (t)  = 2 m 
Faktor konversi vol.tanah = 0,9 
Cara menghitung luas area urugan lahan 
menggunakan rumus 2.29 
Luar area = 
                        
 
               
  = 
              
 
           
  = 191,688 m
2
 
Cara menghitung volume urugan lahan menggunakan 
rumus 2.30 
Volume = luas area (m
2
) x tinggi urugan (m)  x Fk 
  = 191,688 m
2
 x 2 m x 0,9 
  = 345,038 m
3
 
Perhitungan volume urugan lahan pada area 3 adalah: 
Dimensi urugan area 3 sesuai dengan gambar 2.15 
Panjang (p)   = 62,610 m 
Lebar (l)   = 1,490 m 
Tebal tanah (t)  = 2 m 
Faktor konversi vol.tanah = 0,9 
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Cara menghitung luas area urugan lahan 
menggunakan rumus 2.28 
Luar area = panjang (m) x lebar (m) 
  = 62,610 m x 1,490 m 
  = 93,289 m
2
 
Cara menghitung volume urugan lahan menggunakan 
rumus 2.30 
Volume = luas area (m
2
) x tinggi urugan (m)  x Fk 
  = 93,289 m
2
 x 2 m x 0,9 
  = 167,920 m
3
 
Total volume urugan lahan yang dilakukan pada 
proyek ini adalah: 







 = 659,314 m
3
 
4.5.1.2 Kapasitas Produksi Pekerjaan Urugan Semi 
Basement 
Perhitungan kapasitas produksi dan durasi urugan 
lahan semi basement pada proyek ini dapat dihitung 
dengan data data berikut :  
Volume urugan lahan  = 659,314 m
3 
Tebal urugan (H)  = 2 m 
Tebal tiap lapis  = 10 cm 
Lebar efektif roller (W) = 0,65 m 
Kecepatan operasi (V) = 25 m/menit 
Jumlah pass digunakan sesuai dengan tabel 2.10 
sebagai berikut: 
Jumlah pass (N)  = 8 kali tiap 10 cm 
    = 160 kali 
Efisiensi kerja digunakan sesuai dengan tabel 2.8 
sebagai berikut :  





Perhitungan kapasitas produksi urugan lahan 
sesuai dengan rumus 2.31 dapat di hitung sebagai 
berikut: 
Kapasitas produksi (Q) 
Q =  




                       ⁄
   
 
 = 0,152 m
3
/menit 
4.5.1.3 Durasi Pekerjaan Urugan Semi Basement 
Perhitungan durasi urugan lahan sesuai dengan rumus 
2.38 dapat dihitung sebagai berikut: 
Durasi pemadatan 
t = 




         
            ⁄
 
 = 4337,592 menit 
 = 72,293 jam 
Untuk 1 grup pekerja = 
          
          
 
    = 10,328 hari ≈ 11 hari 
4.5.1.4 Perhitungan Biaya 
 Material 
Tanah urug = volume x harga 





 = Rp.45.097.077,60 
 Alat 
Vibrator roller = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 11 hari x Rp.364.458,38/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.32.072.337,57 
 Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 11 hari x  
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    Rp.5.527,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.486.376,00 
Buruh urug = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 11 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.444.576,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan urugan lahan 
membutuhkan: 
Durasi = 11 hari 
Alat yang digunakan = 1 vibrator roller 
Jumlah pekerja = 1 operator VR, 1 buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.78.100.245,60 
4.5.2 Pekerjaan Urugan Pile Cap 
Pada proyek ini tipe pile cap ada 9 yaitu PC1, 
PC4, PC5, PC9, PC6, PC8, PC8A, PC7, dan PC48. 
Detail gambar tinggi urugan tertera pada gambar 2.6. 
Walaupun bentuk pile cap berbeda-beda tapi tebal 
urugan sama yaitu 100 mm. 
4.5.2.1 Volume Pekerjaan Urugan Pile Cap 
Perhitungan volume urugan pile cap sebagai berikut: 
 Pile cap tipe PC.1 (detail gambar lihat gambar 2.5) 
Tinggi = tebal urugan pasir padat 
 = 100 mm 
 = 0,1 m 
Luas urugan memakai rumus 2.6 
Luas = (sisi + (2 x lebar batu bata))
2
 
 = (1,8 m + (2 x 0,11 m))
2
 
 = 4,080 m
2
 
Volume urugan memakai rumus 2.7 





 = 4,080 m
2
 x 0,1 m 
 = 0, 408 m
3
 
 Pile cap tipe PC.4 (detail gambar lihat gambar 2.5) 
Tinggi = tebal urugan pasir padat 
 = 100 mm 
 = 0,1 m 
Luas urugan memakai rumus 2.6 
Luas = (sisi + (2 x lebar batu bata))
2
 
 = (3,6 m + (2 x 0,11 m))
2
 
 = 14,592 m
2
 
Volume urugan memakai rumus 2.7 
Volume = luas x tinggi 
 = 14,592 m
2
 x 0,1 m 




 Pile cap tipe PC.5 (detail gambar lihat gambar 2.5) 
Tinggi = tebal urugan pasir padat 
 = 100 mm 
 = 0,1 m 
Luas urugan memakai rumus 2.6 
Luas = (sisi + (2 x lebar batu bata))
2
 
 = (4,34 m + (2 x 0,11 m))
2
 
 = 20,794  m
2
 
Volume urugan memakai rumus 2.7 
Volume = luas x tinggi 
 = 20,794 m
2
 x 0,1 m 
 = 2,079  m
3
 
 Pile cap tipe PC.6 (detail gambar lihat gambar 2.6) 
Tinggi = tebal urugan pasir padat 
 = 100 mm 
 = 0,1 m 
Luas urugan memakai rumus 2.8 
Luas = (panjang + (2 x tebal batu bata)) x  
    (lebar + (2 x tebal batu bata)) 
 = (5,4 m + (2 x 0,11 m)) x (3,6 m + (2 x  
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    0,11 m)) 
 = 21,468  m
2
 
Volume urugan memakai rumus 2.7 
Volume = luas x tinggi 
 = 21,468 m
2
 x 0,1 m 
 = 2,147  m
3
 
 Pile cap tipe PC.7 (detail gambar lihat gambar 2.7) 
Tinggi = tebal urugan pasir padat 
 = 100 mm 
 = 0,1 m 
Luas urugan memakai rumus 2.9 
Luas = ½ x alas x (tinggi + tebal batu bata) 
 = ½ x 2,839 m x (2,433 m + 0,11 m) 
 = 3,610 m
2
 
Volume urugan memakai rumus 2.7 
Volume = 6 x luas urugan x tinggi urugan 
 = 6 x 3,610 m
2
 x 0,1 m 
 = 2,166 m
3
 
 Pile cap tipe PC.8 (detail gambar lihat gambar 2.6) 
Tinggi = tebal urugan pasir padat 
 = 100 mm 
 = 0,1 m 
Luas urugan memakai rumus 2.8 
Luas = (panjang + (2 x tebal batu bata)) x  
    (lebar + (2 x tebal batu bata)) 
 = (5,4 m + (2 x 0,11 m)) x (4,92 m + (2 x  
    0,11 m)) 
 = 28,887  m
2
 
Volume urugan memakai rumus 2.7 
Volume = luas x tinggi 
 = 28,887 m
2
 x 0,1 m 
 = 2,889  m
3
 
 Pile cap tipe PC.8A (detail gambar lihat gambar 
2.6) 





 = 100 mm 
 = 0,1 m 
Luas urugan memakai rumus 2.8 
Luas = (panjang + (2 x tebal batu bata)) x  
    (lebar + (2 x tebal batu bata)) 
 = (7,2 m + (2 x 0,11 m)) x (3,6 m + (2 x  
    0,11 m))  
 = 28,344  m
2
 
Volume urugan memakai rumus 2.7 
Volume = luas x tinggi 
 = 28,344 m
2
 x 0,1 m 
 = 2,834  m
3
 
 Pile cap tipe PC.9 (detail gambar lihat gambar 2.5) 
Tinggi = tebal urugan pasir padat 
 = 100 mm 
 = 0,1 m 
Luas urugan memakai rumus 2.6 
Luas = (sisi + (2 x lebar batu bata))
2 
 
= (5,4 m + (2 x 0,11 m))
2 
 
= 31,584  m
2
 
Volume urugan memakai rumus 2.7 
Volume = luas x tinggi 
 = 31,584 m
2
 x 0,1 m 
 = 3,158 m
3
 





Tinggi = tebal urugan pasir padat 
 = 100 mm 
 = 0,1 m 
Luas urugan masing-masing luasan memakai rumus 
2.11 
Luas urugan I = (panjang pile cap + (2 x tebal  
    batu bata)) x (lebar pile cap +  
    tebal batu bata) 
 = (14,4 m + (2 x 0,11 m)) x (7,2 m  





Luas urugan II = (panjang pile cap + (2 x lebar  
    batu bata)) x (lebar pile cap +  
    lebar batu bata) 
 = (5,4 m + (2 x 0,11 m)) x (4,944 





karena yang di butuhkan untuk urugan adalah sisi 
miring dari area III maka digunakan rumus 2.33 






 = 500000 
c = 707,108 mm 
 = 0,707 m  
Luas urugan III = panjang x lebar 





 = 3,818 m
2
 
Perhitungan volume urugan menggunakaan rumus 
2.7 
V. urugan I = luas galian x tinggi urugan 
 = 106,872 m
2
 x 0,1 m 
 = 10,687 m
3
 
V. urugan II = luas galian x tinggi urugan 
 = 28,403 m
2
 x 0,1 m 
 = 2,840 m
3
 
V. urugan III = luas galian x panjang urugan 
 = 3,818 m
2
 x 0,1 m 
 = 0,382 m
3
 
Maka, volume total urugan PC 48 adalah: 










Dari cara perhitungan diatas dapat dihitung total 





Dimensi Dimensi Bersih Luas Volume 
Volume 
Total 
buah P (m) L (m) P (m) L (m) (m²) (m³) (m³) 
PC 1 6 1.800 1.800 2.020 2.020 4.080 0.408 2.448 
PC 4 1 3.600 3.600 3.820 3.820 14.592 1.459 1.459 
PC 5 2 4.340 4.340 4.560 4.560 20.794 2.079 4.159 
PC 6 5 5.400 3.600 5.620 3.820 21.468 2.147 10.734 
PC 7 7 
    
21.659 2.166 15.161 
PC 8 1 5.400 4.920 5.620 5.140 28.887 2.889 2.889 
PC 8A 1 7.200 3.600 7.420 3.820 28.344 2.834 2.834 
PC 9 3 5.400 5.400 5.620 5.620 31.584 3.158 9.475 
PC 48 1 
      
13.909 
Total Volume Urugan Zona 1 63.069 
PC 5 1 4.340 4.340 4.560 4.560 20.794 2.079 2.079 
PC 6 4 5.400 3.600 5.620 3.820 21.468 2.147 8.587 
PC 7 1 
    
21.659 2.166 2.166 
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PC 8 5 5.400 4.920 5.620 5.140 28.887 2.889 14.443 
PC 8A 1 7.200 3.600 7.420 3.820 28.344 2.834 2.834 
PC 9 2 5.400 5.400 5.620 5.620 31.584 3.158 6.317 
PC 48 1 
      
13.909 
Total Volume Urugan Zona 2 50.336 
 
4.5.2.2 Kapasitas Produksi Pekerjaan Urugan Pile Cap 
Pada proyek ini karena dimensi pekerjaan urugan 
tidak terlalu besar sehingga tidak diperlukan alat 
berat maka perhitungan kapasitas produksi 
menggunakan tabel 2.11.  Jenis tanah pada proyek ini 
termasuk jenis tanah liat dan penimbunannya 
menggunakan pemadatan  maka diambil nilai 
tengahnya yaitu 0,8 m
3
/jam. 
4.5.2.3 Durasi Pekerjaan Urugan Pile Cap 
Perhitungan durasi urugan pile cap sesuai dengan 
rumus 2.32 dapat dihitung sebagai berikut: 
Durasi urugan dan pemadatan : 
 Zona 1 
t = 




         
        ⁄
 
 = 78,836 jam 
Untuk 1 grup pekerja = 
          
          
 
 = 12 hari 
Untuk 3 grup pekerja = 4 hari 
 
 Zona 2 
t = 




         
        ⁄
 





Untuk 1 grup pekerja = 
          
          
 
 = 9 hari 
Untuk 3 grup pekerja = 3 hari. 
4.5.2.4 Perhitungan Biaya 
 Zona 1 
- Material 
Pasir urug = volume x harga 





 = Rp.5.600.527,20 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,3 x 4 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.74.976,00 
Buruh urug = jumlah x durasi x harga upah 
 = 6 orang x 4 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.969.984,00 
 Zona 2 
- Material 
Pasir urug = volume x harga 





 = Rp.4.469.836,80 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,3 x 3 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.56.232,00 
Buruh urug = jumlah x durasi x harga upah 
 = 6 orang x 3 hari x Rp.5.052,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.727.488,00 
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Dengan demikian, pekerjaan urugan pile cap 
membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 4 hari 
Jumlah pekerja = 0,3 mandor, 6 buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.6.645.295,20 
 
- Zona 2 
Durasi = 3 hari 
Jumlah pekerja = 0,3 mandor, 6 buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.5.253.412,80 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
4.5.3 Pekerjaan Urugan Tie Beam atau Sloof 
Pada proyek  ini  terdapat pekerjaan urugan untuk 
tie beam dengan tinggi urugan 10 cm untuk detail 
gambar tertera pada gambar 2.10. 
4.5.3.1 Volume Pekerjaan Urugan Tie Beam atau Sloof 
Pada Tower A terdapat 8 jenis tie beam dengan 
perhitungan volume urugan sebagai berikut: 
 Tie beam TB2-1* (AS F’14’-14) 
Tinggi = tebal urugan pasir padat 
 = 100 mm 
 = 0,1 m 
Luas urugan menggunakan rumus 2.19 
Luas = (lebar + (2 x tebal batako)) x panjang    
    balok 
 = (0,4 m + (2 x 0,11 m)) x 4,5 m 
 = 2,790 m
2
 
Volume urugan memakai rumus 2.20 





 = 2,790 m
2
 x 0,1 m  
 = 0,279 m
3
 
 Tie beam TB2-2* (AS 14’A-A) 
Tinggi = tebal urugan pasir padat 
 = 100 mm 
 = 0,1 m 
Luas urugan menggunakan rumus 2.19 
Luas = (lebar + (2 x tebal batako)) x panjang    
    balok 
 = (0,4 m + (2 x 0,11 m)) x 3,6 m 
 = 2,232 m
2
 
Volume urugan memakai rumus 2.20 
Volume = luas urugan x tinggi urugan 
 = 2,232 m
2
 x 0,1 m  
 = 0,223 m
3
 
 Tie beam TB1-1 (AS 13A-B) 
Tinggi = tebal urugan pasir padat 
 = 100 mm 
 = 0,1 m 
Luas urugan menggunakan rumus 2.19 
Luas = (lebar + (2 x tebal batako)) x panjang    
    Balok 
 = (0,4 m + (2 x 0,11 m)) x 3,021 m 
 = 1,873 m
2
 
Volume urugan memakai rumus 2.20 
Volume = luas urugan x tinggi urugan 
 = 1,873 m
2
 x 0,1 m  
 = 0,187 m
3
 
 Tie beam TB1-3 (AS F14’-14) 
Tinggi = tebal urugan pasir padat 
 = 100 mm 
 = 0,1 m 
Luas urugan menggunakan rumus 2.19 
Luas = (lebar + (2 x tebal batako)) x panjang    
    balok 
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 = (0,4 m + (2 x 0,11 m)) x 1,730 m 
 = 1,073 m
2
 
Volume urugan memakai rumus 2.20 
Volume = luas urugan x tinggi urugan 
 = 1,073 m
2
 x 0,1 m  
 = 0,107 m
3
 
 Tie beam TB1-4 (AS 14A-B) 
Tinggi = tebal urugan pasir padat 
 = 100 mm 
 = 0,1 m 
Luas urugan menggunakan rumus 2.19 
Luas = (lebar + (2 x tebal batako)) x panjang    
    balok 
 = (0,4 m + (2 x 0,11 m)) x 2,651 m 
 = 1,644 m
2
 
Volume urugan memakai rumus 2.20 
Volume = luas urugan x tinggi urugan 
 = 1,644 m
2
 x 0,1 m  
 = 0,164 m
3
 
 Tie beam TB2-1 (AS 14’A-B) 
Tinggi = tebal urugan pasir padat 
 = 100 mm 
 = 0,1 m 
Luas urugan menggunakan rumus 2.19 
Luas = (lebar + (2 x tebal batako)) x panjang    
    balok 
 = (0,3 m + (2 x 0,11 m)) x 5,88 m 
 = 3,058 m
2
 
Volume urugan memakai rumus 2.20 
Volume = luas urugan x tinggi urugan 
 = 3,058 m
2
 x 0,1 m  
 = 0,306 m
3
 
 Tie beam TB3 (AS 14’A-A) 
Tinggi = tebal urugan pasir padat 





 = 0,1 m 
Luas urugan menggunakan rumus 2.19 
Luas = (lebar + (2 x tebal batako)) x panjang    
    balok 
 = (0,5 m + (2 x 0,11 m)) x 2,330 m 
 = 1,678 m
2
 
Volume urugan memakai rumus 2.20 
Volume = luas urugan x tinggi urugan 
 = 1,678 m
2
 x 0,1 m  
 = 0,168 m
3
 
 Tie beam TB3-2 (AS 14C-D) 
Tinggi = tebal urugan pasir padat 
 = 100 mm 
 = 0,1 m 
Luas urugan menggunakan rumus 2.19 
Luas = (lebar + (2 x tebal batako)) x panjang    
    balok 
 = (0,5 m + (2 x 0,11 m)) x 2,762 m 
 = 1,989 m
2
 
Volume urugan memakai rumus 2.20 
Volume = luas urugan x tinggi urugan 
 = 1,989 m
2
 x 0,1 m  
 = 0,199 m
3
 
Dari cara perhitungan diatas dapat dihitung total 
volume urugan pile cap  pada setiap zona yaitu : 
Zona 1  = 14,861 m
3
 
Zona 2 = 10,746 m
3
 
4.5.3.2 Kapasitas Produksi Pekerjaan Urugan Tie Beam 
atau Sloof 
Pada proyek ini karena dimensi pekerjaan urugan 
tidak terlalu besar sehingga tidak diperlukan alat 
berat maka perhitungan kapasitas produksi 
menggunakan tabel 2.12.  Jenis tanah pada proyek ini 
termasuk jenis tanah liat dan penimbunannya 
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mengunakan pemadatan  maka di ambil nilai 
tengahnya yaitu 0,8 m
3
/jam 
4.5.3.3 Durasi Pekerjaan Urugan Tie Beam atau Sloof 
Perhitungan durasi urugan lahan sesuai dengan 
rumus 2.32 dapat dihitung sebagai berikut: 
Durasi urugan dan pemadatan : 
 Zona 1 
t = 




         
        ⁄
 
 = 18,576 jam 
Untuk 1 grup pekerja = 
          
          
 
 = 3 hari 
Untuk 3 grup pekerja = 1 hari 
 Zona 2 
t = 




         
        ⁄
 
 = 13,433 jam 
Untuk 1 grup pekerja = 
          
          
 
 = 2 hari 
Untuk 3 grup pekerja = 1 hari 
4.5.3.4 Perhitungan Biaya 
 Zona 1 
- Material 
Pasir urug = volume x harga 





 = Rp.1.319.656,80 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,3 x 1 hari x Rp.7.810,00/jam x  





 = Rp.18.744,00 
Buruh urug = jumlah x durasi x harga upah 
 = 6 orang x 1 hari x Rp.5.052,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.242.496,00 
 Zona 2 
- Material 
Pasir urug = volume x harga 





 = Rp.954.244,80 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,3 x 1 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.18.744,00 
Buruh urug = jumlah x durasi x harga upah 
 = 6 orang x 1 hari x Rp.5.052,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.242.496,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan urugan pile cap 
membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 1 hari 
Jumlah pekerja = 0,3 mandor, 6 buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.1.580.848,80 
- Zona 2 
Durasi = 1 hari 
Jumlah pekerja = 0,3 mandor, 6 buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran D 
Total biaya = Rp.1.215.436,80 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
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4.5.4 Pekerjaan Urugan Plat Lantai 
4.5.4.1 Volume Pekerjaan Urugan Plat 
Luas urugan plat dihitung menggunakan bantuan 
autocad untuk mempermudah. Sehingga didapatkan 
luas plat tiap zona sebagai berikut: 
Luas zona I  = 1223,675 m
2
 
Luas zona II = 1154,697 m
2
 
Perhitungan volume dikalikan dengan tinggi urugan 
setebal 100 mm atau 0,1 m 
Volume zona I = Luas zona I x tinggi urugan 
   = 1223,675 m
2
 x 0,1 m 
   = 122,368 m
3
 
Volume zona II = Luas zona II x tinggi urugan 
   = 1154,697 m
2
 x 0,1 m 
   = 115,470 m
3
 
4.5.4.2 Kapasitas Produksi Pekerjaan Urugan Plat 
Pada proyek ini karena dimensi pekerjaan urugan 
tidak terlalu besar sehingga tidak diperlukan alat 
berat maka perhitungan kapasitas produksi 
menggunakan tabel 2.11.  Jenis tanah pada proyek ini 
termasuk jenis tanah liat dan penimbunannya 
mengunakan pemadatan  maka di ambil nilai 
tengahnya yaitu 0,8 m
3
/jam. 
4.5.4.3 Durasi Pekerjaan Urugan Plat 
Perhitungan durasi urugan lahan sesuai dengan 
rumus 2.32 dapat dihitung sebagai berikut: 
Durasi urugan dan pemadatan : 
 Zona 1 
t = 




          
        ⁄
 
 = 152,959 jam 
Untuk 1 grup pekerja = 
           






 = 22 hari 
Untuk 3 grup pekerja = 8 hari 
 Zona 2 
t = 




          
        ⁄
 
 = 144,337 jam 
Untuk 1 grup pekerja = 
          
          
 
 = 21 hari 
Untuk 3 grup pekerja = 7 hari 
4.5.4.4 Perhitungan Biaya 
 Zona 1 
- Material 
Pasir urug = volume x harga 





 = Rp.10.866.278,40 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,30 x 8 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.149.952,00 
Buruh urug = jumlah x durasi x harga upah 
 = 6 orang x 8 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.1.939.968,00 
 Zona 2 
- Material 
Pasir urug = volume x harga 





 = Rp.10.253.736,00 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,30 x 7 hari x Rp.7.810,00/jam  
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    x 8jam/hari 
 = Rp.131.208,00 
Buruh urug = jumlah x durasi x harga upah 
 = 6 orang x 7 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.1.697.472,00  
 
Dengan demikian, pekerjaan urugan plat lantai 
membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 8 hari 
Jumlah pekerja = 0,3 mandor, 6 buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.12.955.814,40 
 
- Zona 2 
Durasi = 7 hari 
Jumlah pekerja = 0,3 mandor, 6 buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.12.082.080,00 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
4.6 Pekerjaan Lantai Kerja 
Untuk perhitungan kapasitas produksi dan durasi 
pengecoran lantai kerja akan dibahas di bab 4.9. pada 
bab ini akan dijelaskan perhitungan volume pekerjaan 
lantai kerja. 
4.6.1 Volume Pekerjaan Lantai Kerja 
 Lantai kerja pile cap 
- Pile cap tipe PC1 
Tinggi = tebal lantai kerja 
 = 50 mm 





Luas memakai persamaan 2.6 
Luas = (sisi + (2 x tebal batu bata))
2
 
 = (1,8 m + (2 x 0,11 m))
2
 
 = 4,080 m
2
 
Volume memakai persamaan 2.7 
Volume =  luas x tinggi lantai kerja 
 = 4,080 m
2
 x 0,05 m 
 = 0,204 m
3
 
- Pile cap tipe PC4 
Tinggi = tebal lantai kerja 
 = 50 mm 
 = 0,05 m 
Luas memakai persamaan 2.6 
Luas = (sisi + (2 x tebal batu bata))
2
 
 = (3,6 m + (2 x 0,11 m))
2
 
 = 14,592 m
2
 
Volume memakai persamaan 2.7 
Volume =  luas x tinggi lantai kerja 
 = 14,592 m
2
 x 0,05 m 
 = 0,730 m
3
 
- Pile cap tipe PC5 
Tinggi = tebal lantai kerja 
 = 50 mm 
 = 0,05 m 
Luas memakai persamaan 2.6 
Luas = (sisi + (2 x tebal batu bata))
2
 
 = (4,34 m + (2 x 0,11 m))
2
 
 = 20,794 m
2
 
Volume memakai persamaan 2.7 
Volume =  luas x tinggi lantai kerja 
 = 20,794 m
2
 x 0,05 m 
 = 1,040 m
3
 
- Pile cap tipe PC6 
Tinggi = tebal lantai kerja 
 = 50 mm 
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 = 0,05 m 
Luas memakai persamaan 2.8 
Luas = (panjang + (2 x tebal batu bata)) x  
    (lebar + (2 x tebal batu bata)  
 = (5,4 m + (2 x 0,11 m)) x (3,6 m + (2  
    x 0,11 m)) 
 = 21,468 m
2
 
Volume memakai persamaan 2.7 
Volume =  luas x tinggi lantai kerja 
 = 21,468 m
2
 x 0,05 m 
 = 1,073 m
3
 
- Pile cap tipe PC7 
Tinggi = tebal lantai kerja 
 = 50 mm 
 = 0,05 m 
Luas memakai persamaan 2.9 
Luas = (½ x a x (t + tebal batu bata)) x 6 
 = (½ x 2,839 m x (2,433 m + 0,11 m))  
    x 6 
 = 21,660 m
2
 
Volume memakai persamaan 2.7 
Volume =  luas x tinggi lantai kerja 
 = 21,660 m
2
 x 0,05 m 
 = 1,083 m
3
 
- Pile cap tipe PC8 
Tinggi = tebal lantai kerja 
 = 50 mm 
 = 0,05 m 
Luas memakai persamaan 2.8 
Luas = (panjang + (2 x tebal batu bata)) x  
    (lebar + (2 x tebal batu bata)  
 = (5,4 m + (2 x 0,11 m)) x (4,92 m + (2  
    x 0,11 m)) 
 = 28,9 m
2
 





Volume =  luas x tinggi lantai kerja 
 = 28,9 m
2
 x 0,05 m 
 = 1,445 m
3
 
- Pile cap tipe PC8A 
Tinggi = tebal lantai kerja 
 = 50 mm 
 = 0,05 m 
Luas memakai persamaan 2.8 
Luas = (panjang + (2 x tebal batu bata)) x  
    (lebar + (2 x tebal batu bata)  
 = (7,2 m + (2 x 0,11 m)) x (3,6 m + (2  
    x 0,11 m)) 
 = 28,340 m
2
 
Volume memakai persamaan 2.7 
Volume =  luas x tinggi lantai kerja 
 = 28,340 m
2
 x 0,05 m 
 = 1,417 m
3
 
- Pile cap tipe PC9 
Tinggi = tebal lantai kerja 
 = 50 mm 
 = 0,05 m 
Luas memakai persamaan 2.6 
Luas = (sisi + (2 x tebal batu bata))
2
 
 = (5,4 m + (2 x 0,11 m))
2
 
 = 31,580 m
2
 
Volume memakai persamaan 2.7 
Volume =  luas x tinggi lantai kerja 
 = 31,580 m
2
 x 0,05 m 
 = 1,579 m
3
 
- Pile cap tipe PC48 
Tinggi = tebal lantai kerja 
 = 50 mm 
 = 0,05 m 
Luas masing-masing luasan memakai rumus 2.11  
Luas I = (panjang + (2 x lebar batu bata)) x  
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    (lebar pile cap + lebar batu bata) 
 = (14,4 m + (2 x 0,11 m)) x (7,2 m + 





Luas II = (panjang + (2 x lebar batu bata)) x  
    (lebar + lebar batu bata) 
 = (5,4 m + (2 x 0,11 mm)) x (5,444  





Luas III = panjang x lebar 
                          = 5,444 m x 0,650 m x 2  
 = 7,077 m
2
 
Perhitungan volume menggunakaan rumus 2.7 
Vol. I = luas x tinggi  
 = 106,872 m
2
 x 0,05 m 
 = 5,344 m
3
 
Vol. II = luas x tinggi  
 = 62,426 m
2
 x 0,05 m 
 = 3,121 m
3
 
Vol. III = luas x tinggi  
 = 7,077 m
2
 x 0,05 m 
 = 0,354 m
3
 










Total volume lantai kerja pile cap tiap zona 
berdasarkan jumlah pile cap yang berada pada zona 
tersebut dikalikan dengan volume lantai kerja tiap 
pile cap yang telah dihitung diatas. Perhitungan 
total volume lantai kerja pile cap tiap zona sebagai 
berikut: 
 Zona 1 
- PC 1 = jumlah pile cap x volume 
 = 6 x 0,204 m
3
 
 = 1,224 m
3
 





  = 0,730 m
3
 
- PC 5 = 2 x 1,040 m3 
  = 2,080 m
3
 
- PC 6 = 5 x 1,073 m3 
  = 5,365 m
3
 
- PC 7 = 7 x 1,083 m3 
  = 7,581 m
3
 
- PC 8 = 1 x 1,445 m3 
  = 1,445 m
3
 
- PC 8A = 1 x 1,417 m3 
  = 1,417 m
3
 
- PC 9 = 3 x 1,579 m3 
  = 4,737 m
3
 
- PC 48 = 1 x 8,819 m3 
  = 8,819 m
3
 
Total pengecoran lantai kerja zona 1 = 33,338 m
3
 
 Zona 2 
- PC 5 = jumlah pile cap x volume 
  = 1 x 1,040 m
3 
  = 1,040 m
3
 
- PC 6 = 4 x 1,073 m3 
  = 4,292 m
3
 
- PC 7 = 1 x 1,083 m3 
  = 1,083 m
3
 
- PC 8 = 5 x 1,445 m3 
  = 7,225 m
3
 
- PC 8A = 1 x 1,417 m3 
  = 1,417 m
3
 
- PC 9 = 2 x 1,579 m3 
  = 3,158 m
3
 
- PC 48 = 1 x 8,819 m3  
  = 8,819 m
3
 






 Lantai kerja tie beam atau sloof 
Perhitungan lantai kerja tie beam menggunakan 
rumus 2.23 dan 2.24. Tie beam yang digunakan 
pada tower A ini memiliki berbagai macam 
dimensi. Perhitungan volume lantai kerja tie beam 
sesuai dengan jenis dan bentuk tie beam  yang 
direncanakan sebagai berikut : 
 Tie beam TB2-1* (AS F’14’-14) 
Tinggi = tebal lantai kerja 
 = 50 mm 
 = 0,05 m 
Luas memakai rumus 2.19 
Luas = (lebar + (2 x tebal batu bata)) x tinggi  
    lantai kerja 
 = (0,4 m + (2 x 0,11 m)) x 0,05 m 
 = 0,031 m
2
 
Volume memakai rumus 2.20 
Volume = luas x panjang balok 
 = 0,031 m
2
 x 4,5 m 
 = 0,140 m
3
 
 Tie beam TB2-2* (AS 14’A-A) 
Tinggi = tebal lantai kerja 
 = 50 mm 
 = 0,05 m 
Luas memakai rumus 2.19 
Luas = (lebar + (2 x tebal batu bata)) x tinggi  
    lantai kerja 
 = (0,4 m + (2 x 0,11 m)) x 0,05 m 
 = 0,031 m
2
 
Volume memakai rumus 2.20 
Volume = luas x panjang balok 
 = 0,031 m
2
 x 3,6 m 
 = 0,112 m
3
 
 Tie beam TB1-1 (AS 13A-B) 





 = 50 mm 
 = 0,05 m 
Luas memakai rumus 2.19 
Luas = (lebar + (2 x tebal batu bata)) x tinggi  
    lantai kerja 
 = (0,4 m + (2 x 0,11 m)) x 0,05 m 
 = 0,031 m
2
 
Volume memakai rumus 2.20 
Volume = luas x panjang balok 
 = 0,031 m
2
 x 3,021 m 
 = 0,094 m
3
 
 Tie beam TB1-3 (AS F14’-14) 
Tinggi = tebal lantai kerja 
 = 50 mm 
 = 0,05 m 
Luas memakai rumus 2.19 
Luas = (lebar + (2 x tebal batu bata)) x tinggi  
    lantai kerja 
 = (0,4 m + (2 x 0,11 m)) x 0,05 m 
 = 0,031 m
2 
Volume memakai rumus 2.20 
Volume = luas x panjang balok 
 = 0,031 m
2
 x 1,73 m 
 = 0,054 m
3
 
 Tie beam TB1-4 (AS 14A-B) 
Tinggi = tebal lantai kerja 
 = 50 mm 
 = 0,05 m 
Luas memakai rumus 2.19 
Luas = (lebar + (2 x tebal batu bata)) x tinggi  
    lantai kerja 
 = (0,4 m + (2 x 0,11 m)) x 0,05 m 
 = 0,031 m
2 
Volume memakai rumus 2.20 
Volume = luas x panjang balok 
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 = 0,031 m
2
 x 2,651 m 
 = 0,082 m
3
 
 Tie beam TB2-1 (AS 14’A-B) 
Tinggi = tebal lantai kerja 
 = 50 mm 
 = 0,05 m 
Luas memakai rumus 2.19 
Luas = (lebar + (2 x tebal batu bata)) x tinggi  
    lantai kerja 
 = (0,4 m + (2 x 0,11 m)) x 0,05 m 
 = 0,031 m
2 
Volume memakai rumus 2.20 
Volume = luas x panjang balok 
 = 0,031 m
2
 x 5,88 m 
 = 0,183 m
3
 
 Tie beam TB3 (AS 14’A-A) 
Tinggi = tebal lantai kerja 
 = 50 mm 
 = 0,05 m 
Luas memakai rumus 2.19 
Luas = (lebar + (2 x tebal batu bata)) x tinggi  
    lantai kerja x panjang balok 
 = (0,4 m + (2 x 0,11 m)) x 0,05 m 
 = 0,031 m
2
 
Volume memakai rumus 2.20 
Volume = luas x panjang balok 
 = 0,031 m
2
 x 2,33 m 
 = 0,072 m
3
 
 Tie beam TB3-2 (AS 14C-D) 
Tinggi = tebal lantai kerja 
 = 50 mm 
 = 0,05 m 
Luas memakai rumus 2.19 
Luas = (lebar + (2 x tebal batu bata)) x tinggi  





 = (0,5 m + (2 x 0,11 m))x 0,05 m 
 = 0,036 m
2
 
Volume memakai rumus 2.20 
Volume = luas x panjang balok 
 = 0,031 m
2
 x 2,762 m 
 = 0,100 m
3
 
Hasil total perhitungan volume pengecoran lantai 
kerja tie beam pada zona 1 adalah sebesar 6,466 m
3
 




 Lantai kerja plat lantai dasar 
Perhitungan luasan untuk plat lantai dengan 
menggunakan bantuan autocad yang kemudian 
dikalikan dengan tinggi lantai kerja sebesar 5 cm 
untuk mendapatkan volume pengecorannya. Di 
bawah ini perhitungan volume pekerjaan lantai 
kerja pada plat lantai dasar: 
 Zona 1 
Luas plat lantai = 1223,675 m
2
 
Tinggi lantai kerja = 0,05 m 
Volume = luas x tinggi lantai kerja 
 = 1223,675 m
2
 x 0,05 m 
 = 61,184 m
3
 
 Zona 2 
Luas plat lantai = 1154,697 m
2
 
Tinggi lantai kerja = 0,05 m 
Volume = luas x tinggi lantai kerja 
 = 1154,697 m
2
 x 0,05 m 
 = 57,735 m
3 
4.7 Pekerjaan Bekisting 
Pekerjaan bekisting pada tugas akhir ini terbagi 
menjadi 2 (dua) yaitu pekerjaan bekisting bata merah 
dan pekerjaan bekisting kayu. Pengaplikasian 
pekerjaan bekisting menggunakan pasangan bata 
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merah pada pile cap, sloof, dan pit lift. Sedangkan 
pekerjaan bekisting menggunakan kayu pada kolom, 
balok, plat, dan shearwall. 
4.7.1 Pekerjaan Bekisting Bata Merah 
4.7.1.1 Volume Pekerjaan Bekisting Bata Merah 
a. Pile cap 
- PC 1 
Sisi PC = 1,8 m 
Tinggi PC = 0,3 m 
Tebal mortar = 0,65 cm 
Perbandingan campuran = 1 : 3 
Menopang sloof: 
- Sloof tipe TB2-1: 
b1 = 0,3 m 
h1 = 0,7 m 
- Sloof tipe TB1-3: 
b2 = 0,4 m 
h2 = 0,7 m 
- Sloof tipe TB2-2*: 
b3 = 0,4 m 
h3 = 0,7 m 
Menghitung  luas bekisting menggunakan rumus 
2.34 
Luas = ((s x t) x 4) – (b1 x h1) – (b2 x h2) – (b3 x  
    h3) 
 = ((1,8 m x 0,3 m) x 4) – (0,3 m x 0,7 m) –  
    (0,4 m x 0,7 m) – (0,4 m x 0,7 m) 
 = 1,39 m
2
 
Menghitung kebutuhan batu bata menggunakan 
rumus 2.39 
Vol.batu bata = luas x keperluan batu bata 
 = 1,39 m
2
 x 
          
   
 





Untuk mengatasi batu bata yang pecah, maka 
jumlah batu bata ditambah sebesar 2%. 
Total vol.batu bata = vol.batu bata + (vol.batu  
    bata x 2%) 
 = 108,1  + (108,1 x 2%) 
 = 110,262 buah 
Menghitung kebutuhan mortar menggunakan 
rumus 2.40 
Vol.mortar = vol.batu bata x keperluan mortar 
 = 110,262 buah x 
      
         
 
 = 0,046 m
3
 
Menghitung kebutuhan semen menggunakan 
rumus 2.41 
Vol.semen = vol.mortar x kebutuhan semen 
 = 0,046 m
3
 x 
         
   
 
 = 0,863 zak 
Menghitung kebutuhan pasir menggunakan 
rumus 2.42 
Vol.pasir = vol.mortar x kebutuhan pasir 
 = 0,046 m
3
 x 
      
   
 
 = 0,050 m
3
 
Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus 
2.43 
Vol. air = keb.batu bata x keb. air 
 = 108,1 buah x 
         
         
 
 = 27,750 liter 
- PC 4 
Sisi PC = 3,6 m 
Tinggi PC = 0,7 m 
Tebal mortar = 0,65 cm 




- Sloof tipe TB3-2: 
b1 = 0,5 m 
h1 = 1 m 
- Sloof tipe TB1-4: 
b2 = 0,4 m 
h2 = 0,7 m 
- Sloof tipe TB3-2: 
b3 = 0,5 m 
h3 = 1 m 
- Sloof tipe TB1-4: 
b4 = 0,4 m 
h4 = 0,7 m 
Menghitung  luas bekisting menggunakan rumus 
2.35 
Luas = ((s x t) x 4) – (b1 x h1) – (b2 x h2) – (b3 x  
    h3) – (b4 x h4) 
 = ((3,6 m x 0,7 m) x 4) – (0,5 m x 1 m) –  
    (0,4 m x 0,7 m) – (0,5 m x 1 m) – (0,4 m  
    x 0,7 m) 
 = 8,52 m
2
 
Menghitung kebutuhan batu bata menggunakan 
rumus 2.39 
Vol.batu bata = luas x keperluan batu bata 
 = 8,52 m
2
 x 
          
   
 
 = 662,6 buah 
Untuk mengatasi batu bata yang pecah, maka 
jumlah batu bata ditambah sebesar 2%. 
Total vol.batu bata = vol.batu bata + (vol.batu  
    bata x 2%) 
 = 662,6  + (662,6 x 2%) 
 = 675,85 buah 
Menghitung kebutuhan mortar menggunakan 
rumus 2. 40 





 = 675,85 buah x 
      
         
 
 = 0,284 m
3
 
Menghitung kebutuhan semen menggunakan 
rumus 2.41 
Vol.semen = vol.mortar x kebutuhan semen 
 = 0,284 m
3
 x 
         
   
 
 = 3,62 zak 
Menghitung kebutuhan pasir menggunakan 
rumus 2.42 
Vol.pasir = vol.mortar x kebutuhan pasir 
 = 0,284 m
3
 x 
      
   
 
 = 0,307 m
3
 
Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus 
2.43 
Vol. air = keb.batu bata x keb. air 
 = 675,85 buah x 
         
         
 
 = 169 liter 
- PC 5 
Sisi PC = 4,34 m 
Tinggi PC = 0,8 m 
Tebal mortar = 0,65 cm 
Perbandingan campuran = 1 : 3 
Menopang sloof: 
- Sloof tipe TB3: 
b1 = 0,5 m 
h1 = 1 m 
- Sloof tipe TB1-3: 
b2 = 0,4 m 
h2 = 0,7 m 
- Sloof tipe TB1-4: 
b3 = 0,4 m 
h3 = 0,7 m 
- Sloof tipe TB1-3: 
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b4 = 0,4 m 
h4 = 0,7 m 
Menghitung  luas bekisting menggunakan rumus 
2.35 
Luas = ((s x t) x 4) – (b1 x h1) – (b2 x h2) – (b3 x  
    h3) – (b4 x h4) 
 = ((4,34 m x 0,8 m) x 4) – (0,5 m x 1 m) –  
    (0,4 m x 0,7 m) – (0,4 m x 0,7 m) – (0,4  
    m x 0,7 m) 
 = 12,548 m
2
 
Menghitung kebutuhan batu bata menggunakan 
rumus 2.39 
Vol.batu bata = luas x keperluan batu bata 
 = 12,548 m
2
 x 
          
   
 
 = 975,86 buah 
Untuk mengatasi batu bata yang pecah, maka 
jumlah batu bata ditambah sebesar 2%. 
Total vol.batu bata = vol.batu bata + (vol.batu  
    bata x 2%) 
 = 975,86  + (975,86 x 2%) 
 = 995,38 buah 
Menghitung kebutuhan mortar menggunakan 
rumus 2.40 
Vol.mortar = vol.batu bata x keperluan mortar 
 = 995,38 buah x 
      
         
 
 = 0,418 m
3
 
Menghitung kebutuhan semen menggunakan 
rumus 2.41 
Vol.semen = vol.mortar x kebutuhan semen 
 = 0,418 m
3
 x 
         
   
 
 = 5,33 zak 
Menghitung kebutuhan pasir menggunakan 
rumus 2.42 





 = 0,418 m
3
 x 
      
   
 
 = 0,451 m
3
 
Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus 
2.43 
Vol. air = keb.batu bata x keb. air 
 = 995,38 buah x 
         
         
 
 = 249 liter 
- PC 9 
Sisi PC = 5,4 m 
Tinggi PC = 1,1 m 
Tebal mortar = 0,65 cm 
Perbandingan campuran = 1 : 3 
Menopang sloof: 
- Sloof tipe TB1-3: 
b1 , b2 , b3 = 0,4 m 
h1 , h2, h3 = 0,7 m 
- Sloof tipe TB1-4: 
b4  = 0,4 m 
h4  = 0,7 m 
Menghitung  luas bekisting menggunakan rumus 
2.35 
Luas = ((s x t) x 4) – (b1 x h1) – (b2 x h2) – (b3 x  
    h3) – (b4 x h4) 
 = ((5,4 m x 1,1 m) x 4) – (0,4 m x 0,7 m) –  
    (0,4 m x 0,7 m) – (0,4 m x 0,7 m) – (0,4  
    m x 0,7 m) 
 = 22,64 m
2
 
Menghitung kebutuhan batu bata menggunakan 
rumus 2.39 
Vol.batu bata = luas x keperluan batu bata 
 = 22,64 m
2
 x 
          
   
 
 = 1760,71 buah 
Untuk mengatasi batu bata yang pecah, maka 
jumlah batu bata ditambah sebesar 2%. 
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Total vol.batu bata = vol.batu bata + (vol.batu  
    bata x 2%) 
 = 1760,71  + (1760,71 x 2%) 
 = 1795,92 buah 
Menghitung kebutuhan mortar menggunakan 
rumus 2.40 
Vol.mortar = vol.batu bata x keperluan mortar 
 = 1795,92 buah x 
      
         
 
 = 0,754 m
3
 
Menghitung kebutuhan semen menggunakan 
rumus 2.41 
Vol.semen = vol.mortar x kebutuhan semen 
 = 0,754 m
3
 x 
         
   
 
 = 9,62 zak 
Menghitung kebutuhan pasir menggunakan 
rumus 2.42 
Vol.pasir = vol.mortar x kebutuhan pasir 
 = 0,754 m
3
 x 
      
   
 
 = 0,814 m
3
 
Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus 
2.43 
Vol. air = keb.batu bata x keb. air 
 = 1795,92 buah x 
         
         
 
 = 449 liter 
- PC 6 
Panjang PC = 5,4 m 
Lebar PC = 3,6 m 
Tinggi PC = 1 m 
Tebal mortar = 0,65 cm 
Perbandingan campuran = 1 : 3 
Menopang sloof: 
- Sloof tipe TB3: 





h1 = 1 m 
- Sloof tipe TB1-3: 
b2 = 0,4 m 
h2 = 0,7 m 
- Sloof tipe TB1-4: 
b3 = 0,4 m 
h3 = 0,7 m 
- Sloof tipe TB1-3: 
b4 = 0,4 m 
h4 = 0,7 m 
Menghitung  luas bekisting menggunakan rumus 
2.36 
Luas = (((p + l) x 2) x t) – (b1 x h1) – (b2 x h2) –  
    (b3 x h3) – (b4 x h4)) 
 = (((5,4 m + 3,6) x 2) x 1 m) – (0,5 m x 1  
    m) – (0,4 m x 0,7 m) – (0,4 m x 0,7 m) –  
    (0,4 m x 0,7 m) 
 = 16,66 m
2
 
Menghitung kebutuhan batu bata menggunakan 
rumus 2.39 
Vol.batu bata = luas x keperluan batu bata 
 = 16,66 m
2
 x 
          
   
 
 = 1295,65 buah 
Untuk mengatasi batu bata yang pecah, maka 
jumlah batu bata ditambah sebesar 2%. 
Total vol.batu bata = vol.batu bata + (vol.batu  
    bata x 2%) 
 = 1295,65  + (1295,65 x 2%) 
 = 1321,56 buah 
Menghitung kebutuhan mortar menggunakan 
rumus 2.40 
Vol.mortar = vol.batu bata x keperluan mortar 
 = 1321,56 buah x 
      
         
 




Menghitung kebutuhan semen menggunakan 
rumus 2.41 
Vol.semen = vol.mortar x kebutuhan semen 
 = 0,555 m
3
 x 
         
   
 
 = 7,08 zak 
Menghitung kebutuhan pasir menggunakan 
rumus 2.42 
Vol.pasir = vol.mortar x kebutuhan pasir 
 = 0,555 m
3
 x 
      
   
 
 = 0,599 m
3
 
Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus 
2.43 
Vol. air = keb.batu bata x keb. air 
 = 1321,56 buah x 
         
         
 
 = 330,5 liter 
- PC 8 
Panjang PC = 5,4 m 
Lebar PC = 4,92 m 
Tinggi PC = 1 m 
Tebal mortar = 0,65 cm 
Perbandingan campuran = 1 : 3 
Menopang sloof: 
- Sloof tipe TB1-3: 
b1 , b2 , b3 = 0,4 m 
h1 , h2, h3 = 0,7 m 
- Sloof tipe TB1-4: 
b4  = 0,4 m 
h4  = 0,7 m 
Menghitung  luas bekisting menggunakan rumus 
2.36 
Luas = (((p + l) x 2) x t) – (b1 x h1) – (b2 x h2) –  
    (b3 x h3) – (b4 x h4)) 
 = (((5,4 m + 4,92) x 2) x 1 m) – (0,4 m x  





    m) – (0,5 m x 1 m) 
 = 19,3 m
2
 
Menghitung kebutuhan batu bata menggunakan 
rumus 2.39 
Vol.batu bata = luas x keperluan batu bata 
 = 19,3 m
2
 x 
          
   
 
 = 1500,96 buah 
Untuk mengatasi batu bata yang pecah, maka 
jumlah batu bata ditambah sebesar 2%. 
Total vol.batu bata = vol.batu bata + (vol.batu  
    bata x 2%) 
 = 1500,96  + (1500,96 x 2%) 
 = 1530,98 buah 
Menghitung kebutuhan mortar menggunakan 
rumus 2.40 
Vol.mortar = vol.batu bata x keperluan mortar 
 = 1530,98 buah x 
      
         
 
 = 0,643 m
3
 
Menghitung kebutuhan semen menggunakan 
rumus 2.41 
Vol.semen = vol.mortar x kebutuhan semen 
 = 0,643 m
3
 x 
         
   
 
 = 8,198 zak 
Menghitung kebutuhan pasir menggunakan 
rumus 2.42 
Vol.pasir = vol.mortar x kebutuhan pasir 
 = 0,643 m
3
 x 
      
   
 
 = 0,694 m
3
 
Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus 
2.43 
Vol. air = keb.batu bata x keb. air 
 = 1530,98 buah x 
         
         
 
 = 423,750 liter 
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- PC 8A 
Panjang PC = 7,2 m 
Lebar PC = 3,6 m 
Tinggi PC = 1,1 m 
Tebal mortar = 0,65 cm 
Perbandingan campuran = 1 : 3 
Menopang sloof:  
- Sloof tipe TB3: 
b1 = 0,5 m 
h1 = 1 m 
- Sloof tipe TB1-3: 
b2 = 0,4 m 
h2 = 0,7 m 
- Sloof tipe TB1-4: 
b3 = 0,4 m 
h3 = 0,7 m 
- Sloof tipe TB1-3: 
b4 = 0,4 m 
h4 = 0,7 m 
Menghitung  luas bekisting menggunakan rumus 
2.36 
Luas = (((p + l) x 2) x t) – (b1 x h1) – (b2 x h2) –  
    (b3 x h3) – (b4 x h4)) 
 = (((7,2 m + 3,6) x 2) x 1,1 m) – (0,5 m x 1  
    m) – (0,4 m x 0,7 m) – (0,4 m x 0,7 m) –  
    (0,4 m x 0,7 m) 
 = 22,42 m
2
 
Menghitung kebutuhan batu bata menggunakan 
rumus 2.39 
Vol.batu bata = luas x keperluan batu bata 
 = 22,94 m
2
 x 
          
   
 
 = 1743,6 buah 
Untuk mengatasi batu bata yang pecah, maka 
jumlah batu bata ditambah sebesar 2%. 





    bata x 2%) 
 = 1743,6  + (1743,6 x 2%) 
 = 1778,47 buah 
Menghitung kebutuhan mortar menggunakan 
rumus 2.40 
Vol.mortar = vol.batu bata x keperluan mortar 
 = 1778,47 buah x 
      
         
 
 = 0,747 m
3
 
Menghitung kebutuhan semen menggunakan 
rumus 2.41 
Vol.semen = vol.mortar x kebutuhan semen 
 = 0,747 m
3
 x 
         
   
 
 = 9,52 zak 
Menghitung kebutuhan pasir menggunakan 
rumus 2.42 
Vol.pasir = vol.mortar x kebutuhan pasir 
 = 0,747 m
3
 x 
      
   
 
 = 0,807 m
3
 
Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus 
2.43 
Vol. air = keb.batu bata x keb. air 
 = 1778,47buah x 
         
         
 
 = 444,75 liter 
- PC 7 
Sisi PC = 2,84 m 
Tinggi PC = 1 m 
Tebal mortar = 0,65 cm 
Perbandingan campuran = 1 : 3 
Menopang 4 sloof dengan tipe yang sama: 
- Sloof tipe TB1-3: 
b = 0,4 m 
h = 0,7 m 
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Menghitung  luas bekisting menggunakan rumus 
2.37 
Luas = (6 x s x t) – (b1 x h1) – (b2 x h2) – (b3 x h3)  
    - (b4 x h4) 
 = (6 x 2,84 m x 1 m) – (0,4 m x 0,7 m) –  
    (0,4 m x 0,7 m) – (0,4 m x 0,7 m) – (0,4  
    m x 0,7 m) 
 = 15,92 m
2
 
Menghitung kebutuhan batu bata menggunakan 
rumus 2.39 
Vol.batu bata = luas x keperluan batu bata 
 = 15,92 m
2
 x 
          
   
 
 = 1238,1 buah 
Untuk mengatasi batu bata yang pecah, maka 
jumlah batu bata ditambah sebesar 2%. 
Total vol.batu bata = vol.batu bata + (vol.batu  
    bata x 2%) 
 = 1238,1  + (1238,1 x 2%) 
 = 1262,86 buah 
Menghitung kebutuhan mortar menggunakan 
rumus 2.40 
Vol.mortar = vol.batu bata x keperluan mortar 
 = 1262,86 buah x 
      
         
 
 = 0,530 m
3
 
Menghitung kebutuhan semen menggunakan 
rumus 2.41 
Vol.semen = vol.mortar x kebutuhan semen 
 = 0,530 m
3
 x 
         
   
 
 = 6,76 zak 
Menghitung kebutuhan pasir menggunakan 
rumus 2.42 
Vol.pasir = vol.mortar x kebutuhan pasir 
 = 0,530 m
3
 x 
      






 = 0,572 m
3
 
Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus 
2.43 
Vol. air = keb.batu bata x keb. air 
 = 1262,86 buah x 
         
         
 
 = 315,75 liter 
- PC 48 
 
L1 = 14,642 m x 2 m  =   29,284 m
2
 
L2 = 7,2 m x 2 m x 2  =   28,800 m
2
 




       
 
        =     3,500 m2 
L5 = 5,642 m x 1,5 m  =     8,463 m
2
 
L6 = 5,473 m x 1,5 m  =     8,210 m
2
 
L7 = 2,527 m x 1,5 m  =     3,791 m
2
 
L8 = 1 m x 1,5 m  =     1,500 m
2
 
Luas total   = 116, 584 m
2
 
Sloof yang menopang: 
- Sloof tipe TB1-3 sebanyak 7 buah: 
b1 = 0,4 m 
h1 = 0,7 m 
- Sloof tipe TB1-4 sebanyak 2: 
b2 = 0,4 m 
h2 = 0,7 m 
Maka luas bekisting setelah direduksi 
Luas = luas total – (b1 x h1 x n) – (b2 x h2 x n) 
 = 116, 584 m
2
 – (0,4 m x 0,7 m x 7) – (0,4  
+ 
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    m x 0,7 m x 2) 
 = 114,064 m
2
 
Menghitung kebutuhan batu bata menggunakan 
rumus 2.39 
Vol.batu bata = luas x keperluan batu bata 
 = 114,064 m
2
 x 
          
   
 
 = 8870,76 buah 
Untuk mengatasi batu bata yang pecah, maka 
jumlah batu bata ditambah sebesar 2%. 
Total vol.batu bata = vol.batu bata + (vol.batu  
    bata x 2%) 
 = 8870,76  + (8870,76 x 2%) 
 = 9048,18 buah 
Menghitung kebutuhan mortar menggunakan 
rumus 2.40 
Vol.mortar = vol.batu bata x keperluan mortar 
 = 9048,18 buah x 
      
         
 
 = 3,800 m
3
 
Menghitung kebutuhan semen menggunakan 
rumus 2.41 
Vol.semen = vol.mortar x kebutuhan semen 
 = 3,800 m
3
 x 
         
   
 
 = 48,5 zak 
Menghitung kebutuhan pasir menggunakan 
rumus 2.42 
Vol.pasir = vol.mortar x kebutuhan pasir 
 = 3,800 m
3
 x 
      
   
 
 = 4,104 m
3
 
Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus 
2.43 
Vol. air = keb.batu bata x keb. air 
 = 9048,18 buah x 
         
         
 






Di bawah ini adalah tabel rekapan volume bekisting 
























PC 1 6 648.602 662 0.278 4 0.300 165.500 
PC 4 1 662.600 676 0.284 4 0.307 169.000 
PC 5 2 1951.716 1991 0.836 11 0.903 497.750 
PC 6 5 6478.241 6608 2.775 36 2.997 1652.000 
PC 7 7 8663.422 8837 3.712 48 4.008 2209.250 
PC 8 1 1661.478 1695 0.712 10 0.769 423.750 
PC 8A 1 1743.603 1779 0.747 10 0.807 444.750 
PC 9 3 5282.138 5388 2.263 29 2.444 1347.000 
PC 48 1 8870.757 9049 3.801 49 4.105 2262.250 
JUMLAH 35962.559 36685 15.408 201 16.640 9171.250 
Zona 
2 
PC 5 1 975.858 996 0.418 6 0.452 249.000 
PC 6 4 5182.593 5287 2.221 29 2.398 1321.750 
PC 7 1 1237.632 1263 0.530 7 0.573 315.750 
PC 8 5 8307.391 8474 3.559 46 3.844 2118.500 
PC 8A 1 1743.603 1779 0.747 10 0.807 444.750 
PC 9 2 3521.426 3592 1.509 20 1.629 898.000 
PC 48 1 8870.757 9049 3.801 49 4.105 2262.250 
JUMLAH 29839.260 30440 12.785 167 13.808 7610.000 
 
Dari tabel diatas diperoleh total volume pada Zona 
1 sebagai berikut: 
Kebutuhan batu bata = 36685 buah 
Kebutuhan mortar = 15,408 m
3
 
Kebutuhan semen = 201 zak 
Kebutuhan pasir = 16,640 m
3
 
Kebutuhan air = 9171,25 liter 
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Dari tabel diatas diperoleh total volume pada Zona 
2 sebagai berikut: 
Kebutuhan batu bata = 30440 buah 
Kebutuhan mortar = 12,785 m
3
 
Kebutuhan semen = 167 zak 
Kebutuhan pasir = 13,808 m
3
 
Kebutuhan air = 7610 liter 
 
b. Sloof atau Tie Beam 
Luas bekisting tie beam tergantung dari tipe tie 
beam dan panjangnya. Elevasi permukaan sloof 
sama dengan plat lantai, maka perlu pengurangan 
volume bekisting sloof. Pengurangan bekisting 
sloof meliputi tebal plat lantai 250 mm, tebal 
urugan pasir 100 mm, dan tebal lantai kerja 50 mm.  
Dikarenakan panjang tie beam yang bermacam-
macam, berikut ini adalah perhitungan luas 
bekisting tie beam menurut jenis tie beam: 
- Tie beam TB2-1* (AS F’14’-14) 
b = 0,4 m 
h = 0,7 m 
panjang tie beam = 4,5 m 
tplat = 0,25 m 
turugan = 0,1 m 
tlantai kerja = 0,05 m 
Tebal mortar = 0,65 cm 
Perbandingan campuran = 1 : 3 
Menghitung  luas bekisting menggunakan rumus 
2.38 
Luas = ((h – tplat – turugan – tlantai kerja) x p) x 2 
 = ((0,7 m – 0,25 m – 0,1 m – 0,05 m) x 4,5  
    m) x 2 
 = 2,7 m
2
 






Vol.batu bata = luas x keperluan batu bata 
 = 2,7 m
2
 x 
          
   
 
 = 209,98 buah 
Untuk mengatasi batu bata yang pecah, maka 
jumlah batu bata ditambah sebesar 2%. 
Total vol.batu bata = vol.batu bata + (vol.batu  
    bata x 2%) 
 = 209,98  + (209,98 x 2%) 
 = 214,18 buah 
Menghitung kebutuhan mortar menggunakan 
rumus 2.40 
Vol.mortar = vol.batu bata x keperluan mortar 
 = 214,18 buah x 
      
         
 
 = 0,090 m
3
 
Menghitung kebutuhan semen menggunakan 
rumus 2.41 
Vol.semen = vol.mortar x kebutuhan semen 
 = 0,090 m
3
 x 
         
   
 
 = 1,15 zak 
Menghitung kebutuhan pasir menggunakan 
rumus 2.42 
Vol.pasir = vol.mortar x kebutuhan pasir 
 = 0,090 m
3
 x 
      
   
 
 = 0,097 m
3
 
Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus 
2.43 
Vol. air = keb.batu bata x keb. air 
 = 214,18 buah x 
         
         
 
 = 53,545 liter 
- Tie beam TB2-2* (AS 14’A’-A) 
b = 0,4 m 
h = 0,7 m 
panjang tie beam = 3,6 m 
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tplat = 0,25 m 
turugan = 0,1 m 
tlantai kerja = 0,05 m 
Tebal mortar = 0,65 cm 
Perbandingan campuran = 1 : 3 
Menghitung  luas bekisting menggunakan rumus 
2.38 
Luas = ((h – tplat – turugan – tlantai kerja) x p) x 2 
 = ((0,7 m – 0,25 m – 0,1 m – 0,05 m) x 3,6  
    m) x 2 
 = 2,16 m
2
 
Menghitung kebutuhan batu bata menggunakan 
rumus 2.39 
Vol.batu bata = luas x keperluan batu bata 
 = 2,16 m
2
 x 
          
   
 
 = 167,98 buah 
Untuk mengatasi batu bata yang pecah, maka 
jumlah batu bata ditambah sebesar 2%. 
Total vol.batu bata = vol.batu bata + (vol.batu  
    bata x 2%) 
 = 167,98  + (167,98 x 2%) 
 = 171,34 buah 
Menghitung kebutuhan mortar menggunakan 
rumus 2.40 
Vol.mortar = vol.batu bata x keperluan mortar 
 = 171,34 buah x 
      
         
 
 = 0,072 m
3
 
Menghitung kebutuhan semen menggunakan 
rumus 2.41 
Vol.semen = vol.mortar x kebutuhan semen 
 = 0,072 m
3
 x 
         
   
 
 = 0,92 zak 






Vol.pasir = vol.mortar x kebutuhan pasir 
 = 0,072 m
3
 x 
      
   
 
 = 0,078 m
3
 
Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus 
2.43 
Vol. air = keb.batu bata x keb. air 
 = 171,34 buah x 
         
         
 
 = 42,835 liter 
- Tie beam TB1-1 (AS 13-A-B) 
b = 0,4 m 
h = 0,7 m 
panjang tie beam = 3,021 m 
tplat = 0,25 m 
turugan = 0,1 m 
tlantai kerja = 0,05 m 
Tebal mortar = 0,65 cm 
Perbandingan campuran = 1 : 3 
Menghitung  luas bekisting menggunakan rumus 
2.38 
Luas = ((h – tplat – turugan – tlantai kerja) x p) x 2 
 = ((0,7 m – 0,25 m – 0,1 m – 0,05 m) x  
    3,021 m) x 2 
 = 1,813 m
2
 
Menghitung kebutuhan batu bata menggunakan 
rumus 2.39 
Vol.batu bata = luas x keperluan batu bata 
 = 1,813 m
2
 x 
          
   
 
 = 140,97 buah 
Untuk mengatasi batu bata yang pecah, maka 
jumlah batu bata ditambah sebesar 2%. 
Total vol.batu bata = vol.batu bata + (vol.batu  
    bata x 2%) 
 = 140,97  + (140,97 x 2%) 
 = 143,79 buah 
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Menghitung kebutuhan mortar menggunakan 
rumus 2.40 
Vol.mortar = vol.batu bata x keperluan mortar 
 = 143,79 buah x 
      
         
 
 = 0,060 m
3
 
Menghitung kebutuhan semen menggunakan 
rumus 2.41 
Vol.semen = vol.mortar x kebutuhan semen 
 = 0,060 m
3
 x 
         
   
 
 = 0,770 zak 
Menghitung kebutuhan pasir menggunakan 
rumus 2.42 
Vol.pasir = vol.mortar x kebutuhan pasir 
 = 0,060 m
3
 x 
      
   
 
 = 0,065 m
3
 
Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus 
2.43 
Vol. air = keb.batu bata x keb. air 
 = 143,79 buah x 
         
         
 
 =  35,948 liter 
- Tie beam TB1-3 (AS F’14’-14) 
b = 0,4 m 
h = 0,7 m 
panjang tie beam = 1,730 m 
tplat = 0,25 m 
turugan = 0,1 m 
tlantai kerja = 0,05 m 
Tebal mortar = 0,65 cm 
Perbandingan campuran = 1 : 3 
Menghitung  luas bekisting menggunakan rumus 
2.38 
Luas = ((h – tplat – turugan – tlantai kerja) x p) x 2 





    1,730 m) x 2 
 = 1,038 m
2
 
Menghitung kebutuhan batu bata menggunakan 
rumus 2.39 
Vol.batu bata = luas x keperluan batu bata 
 = 1,038 m
2
 x 
          
   
 
 = 80,73 buah 
Untuk mengatasi batu bata yang pecah, maka 
jumlah batu bata ditambah sebesar 2%. 
Total vol.batu bata = vol.batu bata + (vol.batu  
    bata x 2%) 
 = 80,73  + (80,73 x 2%) 
 = 82,34 buah 
Menghitung kebutuhan mortar menggunakan 
rumus 2.40 
Vol.mortar = vol.batu bata x keperluan mortar 
 = 82,34 buah x 
      
         
 
 = 0,035 m
3
 
Menghitung kebutuhan semen menggunakan 
rumus 2.41 
Vol.semen = vol.mortar x kebutuhan semen 
 = 0,035 m
3
 x 
         
   
 
 = 0,441 zak 
Menghitung kebutuhan pasir menggunakan 
rumus 2.42 
Vol.pasir = vol.mortar x kebutuhan pasir 
 = 0,035 m
3
 x 
      
   
 
 = 0,038 m
3
 
Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus 
2.43 
Vol. air = keb.batu bata x keb. air 
 = 82,34 buah x 
         
         
 
 = 20,585 liter 
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- Tie beam TB1-4 (AS 14A-B) 
b = 0,4 m 
h = 0,7 m 
panjang tie beam = 2,651 m 
tplat = 0,25 m 
turugan = 0,1 m 
tlantai kerja = 0,05 m 
Tebal mortar = 0,65 cm 
Perbandingan campuran = 1 : 3 
Menghitung  luas bekisting menggunakan rumus 
2.38 
Luas = ((h – tplat – turugan – tlantai kerja) x p) x 2 
 = ((0,7 m – 0,25 m – 0,1 m – 0,05 m) x  
    2,651 m) x 2 
 = 1,591 m
2
 
Menghitung kebutuhan batu bata menggunakan 
rumus 2.39 
Vol.batu bata = luas x keperluan batu bata 
 = 1,591 m
2
 x 
          
   
 
 = 123,7 buah 
Untuk mengatasi batu bata yang pecah, maka 
jumlah batu bata ditambah sebesar 2%. 
Total vol.batu bata = vol.batu bata + (vol.batu  
    bata x 2%) 
 = 123,7  + (123,7 x 2%) 
 = 126,17 buah 
Menghitung kebutuhan mortar menggunakan 
rumus 2.40 
Vol.mortar = vol.batu bata x keperluan mortar 
 = 126,17 buah x 
      
         
 
 = 0,053 m
3
 
Menghitung kebutuhan semen menggunakan 
rumus 2.41 





 = 0,053 m
3
 x 
         
   
 
 = 0,676 zak 
Menghitung kebutuhan pasir menggunakan 
rumus 2.42 
Vol.pasir = vol.mortar x kebutuhan pasir 
 = 0,053 m
3
 x 
      
   
 
 = 0,057 m
3 
Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus 
2.43 
Vol. air = keb.batu bata x keb. air 
 = 126,17 buah x 
         
         
 
 = 31,543 liter 
- Tie beam TB2-1 (AS 14’A-B) 
b = 0,3 m 
h = 0,7 m 
panjang tie beam = 5,88 m 
tplat = 0,25 m 
turugan = 0,1 m 
tlantai kerja = 0,05 m 
Tebal mortar = 0,65 cm 
Perbandingan campuran = 1 : 3 
Menghitung  luas bekisting menggunakan rumus 
2.38 
Luas = ((h – tplat – turugan – tlantai kerja) x p) x 2 
 = ((0,7 m – 0,25 m – 0,1 m – 0,05 m) x  
    5,880 m) x 2 
 = 3,528 m
2
 
Menghitung kebutuhan batu bata menggunakan 
rumus 2.39 
Vol.batu bata = luas x keperluan batu bata 
 = 3,528 m
2
 x 
          
   
 
 = 274,37 buah 
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Untuk mengatasi batu bata yang pecah, maka 
jumlah batu bata ditambah sebesar 2%. 
Total vol.batu bata = vol.batu bata + (vol.batu  
    bata x 2%) 
 = 274,37 + (274,37 x 2%) 
 = 279,86 buah 
Menghitung kebutuhan mortar menggunakan 
rumus 2.40 
Vol.mortar = vol.batu bata x keperluan mortar 
 = 279,86 buah x 
      
         
 
 = 0,118 m
3
 
Menghitung kebutuhan semen menggunakan 
rumus 2.41 
Vol.semen = vol.mortar x kebutuhan semen 
 = 0,118 m
3
 x 
         
   
 
 = 1,5 zak 
Menghitung kebutuhan pasir menggunakan 
rumus 2.42 
Vol.pasir = vol.mortar x kebutuhan pasir 
 = 0,118 m
3
 x 
      
   
 
 = 0,127 m
3
 
Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus 
2.43 
Vol. air = keb.batu bata x keb. air 
 = 279,86 buah x 
         
         
 
 = 69,965 liter 
- Tie beam TB3 (AS 14A’-A) 
b = 0,5 m 
h = 1 m 
panjang tie beam = 2,33 m 
tplat = 0,25 m 
turugan = 0,1 m 





Tebal mortar = 0,65 cm 
Perbandingan campuran = 1 : 3 
Menghitung  luas bekisting menggunakan rumus 
2.38 
Luas = ((h – tplat – turugan – tlantai kerja) x p) x 2 
 = ((1 m – 0,25 m – 0,1 m – 0,05 m) x 2,33  
    m) x 2 
 = 2,796 m
2
 
Menghitung kebutuhan batu bata menggunakan 
rumus 2.39 
Vol.batu bata = luas x keperluan batu bata 
 = 2,796 m
2
 x 
          
   
 
 = 217,44 buah 
Untuk mengatasi batu bata yang pecah, maka 
jumlah batu bata ditambah sebesar 2%. 
Total vol.batu bata = vol.batu bata + (vol.batu  
    bata x 2%) 
 = 217,44 + (217,44 x 2%) 
 = 221,79 buah 
Menghitung kebutuhan mortar menggunakan 
rumus 2.40 
Vol.mortar = vol.batu bata x keperluan mortar 
 = 221,79 buah x 
      
         
 
 = 0,093 m
3
 
Menghitung kebutuhan semen menggunakan 
rumus 2.41 
Vol.semen = vol.mortar x kebutuhan semen 
 = 0,093 m
3
 x 
         
   
 
 = 1,19 zak 
Menghitung kebutuhan pasir menggunakan 
rumus 2.42 
Vol.pasir = vol.mortar x kebutuhan pasir 
 = 0,093 m
3
 x 
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 = 0,100 m
3
 
Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus 
2.43 
Vol. air = keb.batu bata x keb. air 
 = 221,79 buah x 
         
         
 
 = 55,448 liter 
- Tie beam TB3-2 (AS 14C-D) 
b = 0,5 m 
h = 1 m 
panjang tie beam = 2,762 m 
tplat = 0,25 m 
turugan = 0,1 m 
tlantai kerja = 0,05 m 
Tebal mortar = 0,65 cm 
Perbandingan campuran = 1 : 3 
Menghitung  luas bekisting menggunakan rumus 
2.38 
Luas = ((h – tplat – turugan – tlantai kerja) x p) x 2 
 = ((1 m – 0,25 m – 0,1 m – 0,05 m) x 2,762  
    m) x 2 
 = 3,314 m
2
 
Menghitung kebutuhan batu bata menggunakan 
rumus 2.39 
Vol.batu bata = luas x keperluan batu bata 
 = 3,314 m
2
 x 
          
   
 
 = 257,76 buah 
Untuk mengatasi batu bata yang pecah, maka 
jumlah batu bata ditambah sebesar 2%. 
Total vol.batu bata = vol.batu bata + (vol.batu  
    bata x 2%) 
 = 257,76 + (257,76 x 2%) 
 = 262,92 buah 






Vol.mortar = vol.batu bata x keperluan mortar 
 = 262,92 buah x 
      
         
 
 = 0,110 m
3
 
Menghitung kebutuhan semen menggunakan 
rumus 2.41 
Vol.semen = vol.mortar x kebutuhan semen 
 = 0,110 m
3
 x 
         
   
 
 = 1,41 zak 
Menghitung kebutuhan pasir menggunakan 
rumus 2.42 
Vol.pasir = vol.mortar x kebutuhan pasir 
 = 0,110 m
3
 x 
      
   
 
 = 0,119 m
3
 
Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus 
2.43 
Vol. air = keb.batu bata x keb. air 
 = 262,92 buah x 
         
         
 
 = 65,73 liter 
 
Pada zona 1 diperoleh: 
Kebutuhan batu bata = 86280 buah 
Kebutuhan mortar = 36,237 m
3
 
Kebutuhan semen = 463 zak 
Kebutuhan pasir = 39,136 m
3
 
Kebutuhan air = 21569,925 liter 
 
Pada zona 2 diperoleh: 
Kebutuhan batu bata = 58730 buah 
Kebutuhan mortar = 24,666 m
3
 
Kebutuhan semen = 315 zak 
Kebutuhan pasir = 26,640 m
3
 
Kebutuhan air = 14682,338 liter 
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4.7.1.2 Kebutuhan Sumber Daya Pekerjaan Bekisting 
Bata Merah 
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab 
2.6.1.2, berikut ini adalah perencanaan jumlah grup 
yang diperlukan pada pekerjaan ini: 
- Jumlah grup kerja = 12 grup (12 tukang  
    batu dan 24 buruh  
    batu) 
- Keperluan mandor = 
  
  
 = 0,6 mandor 
- Jam kerja 1 hari = 7 jam 
4.7.1.3 Kapasitas Produksi Pekerjaan Bekisting Bata 
Merah 
- Mengambil dan menumpuk batu bata dari truk 
Kapasitas produksi dari pekerjaan ini diambil nilai 
tengah dari tabel 2.16 jenis pekerjaan mengambil 
dan menumpuk bata bata dari truk sebesar 450 
buah/jam. 
- Memilih batu bata merah 
Kapasitas produksi dari pekerjaan ini diambil nilai 
tengah dari tabel 2.16 jenis pekerjaan memilih batu 
bata yang baik sebesar 300 buah/jam. 
- Mengangkut batu bata merah 
Kapasitas produksi dari pekerjaan ini diambil nilai 
tengah dari tabel 2.16 jenis pekerjaan mengangkut 
batu bata merah sebesar 950 buah/jam. 
- Mencampur mortar 
Kapasitas produksi dari pekerjaan ini diambil nilai 
tengah dari tabel 2.16 jenis pekerjaan mencampur 




- Mengangkut mortar 
Kapasitas produksi dari pekerjaan ini diambil nilai 









- Memasang batu bata merah 
Kapasitas produksi dari pekerjaan ini diambil nilai 
tengah dari tabel 2.15 jenis perincian batu bata 
biasa voeg satu sisi dinding 1 batu sebesar 11,15 
jam/1000 batu bata. 
4.7.1.4 Durasi Pekerjaan Bekisting Bata Merah 
a. Pile Cap 
- Zona 1 
- Durasi mengambil dan menumpuk batu bata 
merah (t1) perhitungan sesuai rumus 2.44. 
t1 = 
             
               
             
 = 
          
           ⁄
         
 = 6,794 jam 
- Durasi memilih batu bata (t2) perhitungan 
sesuai rumus 2.45. 
t2 = 
             
               
             
 = 
          
           ⁄
         
 = 10,190 jam 
- Durasi mengangkut batu bata (t3) perhitungan 
sesuai rumus 2.46. 
t3 = 
             
               
             
 = 
          
           ⁄
         
 = 3,218 jam 
- Durasi mencampur mortar (t4) perhitungan 
sesuai rumus 2.47. 
t4 = 
           
               
             
 = 
        
          ⁄
         
 = 1,141 jam 
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- Durasi mengangkut mortar (t5) perhitungan 
sesuai rumus 2.48. 
t5 = 
           
               
             
 = 
        
         ⁄
         
 = 1,712 jam 
- Durasi memasang batu bata (t6) perhitungan 
sesuai rumus 2.49. 
t6 =                                   
 = 36685 buah x 
         
         
 : 12 grup 
 = 34,086 jam 
Total durasi = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 
 = 6,794 jam + 10,190 jam + 3,218  
    jam + 1,141 jam + 1,712 jam +  
    34,086 jam 
 = 57,141 jam 
 = 8,163 hari ≈ 9 hari 
- Zona 2 
- Durasi mengambil dan menumpuk batu bata 
merah (t1) perhitungan sesuai rumus 2.44. 
t1 = 
             
               
             
 = 
          
           ⁄
         
 = 5,637 jam 
- Durasi memilih batu bata (t2) perhitungan 
sesuai rumus 2.45. 
t2 = 
             
               
             
 = 
          
           ⁄
         
 = 8,456 jam 
- Durasi mengangkut batu bata (t3) perhitungan 
sesuai rumus 2.46. 
t3 = 
             
               






          
           ⁄
         
 = 2,670 jam 
- Durasi mencampur mortar (t4) perhitungan 
sesuai rumus 2.47. 
t4 = 
           
               
             
 = 
        
          ⁄
         
 = 0,947 jam 
- Durasi mengangkut mortar (t5) perhitungan 
sesuai rumus 2.48. 
t5 = 
           
               
             
 = 
        
         ⁄
         
 = 1,421 jam 
- Durasi memasang batu bata (t6) perhitungan 
sesuai rumus 2.49. 
t6 =                                   
 = 30440 buah x 
         
         
 : 12 grup 
 = 28,284 jam 
Total durasi = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 
 = 5,637 jam + 8,456 jam + 2,670  
    jam + 0,947 jam + 1,421 jam +  
    28,284 jam 
 = 47,415 jam 
 = 6,774 hari ≈ 7 hari 
 
b. Tie Beam atau Sloof 
- Zona 1 
- Durasi mengambil dan menumpuk batu bata 
merah (t1) perhitungan sesuai rumus 2.44. 
t1 = 
             
               
             
 = 
          
           ⁄
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 = 15,978 jam 
- Durasi memilih batu bata (t2) perhitungan 
sesuai rumus 2.45. 
t2 = 
             
               
             
 = 
          
           ⁄
         
 = 23,967 jam 
- Durasi mengangkut batu bata (t3) perhitungan 
sesuai rumus 2.46. 
t3 = 
             
               
             
 = 
          
           ⁄
         
 = 7,568 jam 
- Durasi mencampur mortar (t4) perhitungan 
sesuai rumus 2.47. 
t4 = 
           
               
             
 = 
        
          ⁄
         
 = 2,684 jam 
- Durasi mengangkut mortar (t5) perhitungan 
sesuai rumus 2.48. 
t5 = 
           
               
             
 = 
        
         ⁄
         
 = 4,026 jam 
- Durasi memasang batu bata (t6) perhitungan 
sesuai rumus 2.49. 
t6 =                                   
 = 86280 buah x 
         
         
 : 12 grup 
 = 80,168 jam 
Total durasi = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 
 = 15,978 jam + 23,967 jam + 7,568  
    jam + 2,684 jam + 4,026 jam +  





 = 134,392 jam 
 = 19,199 hari ≈ 20 hari 
- Zona 2 
- Durasi mengambil dan menumpuk batu bata 
merah (t1) perhitungan sesuai rumus 2.44. 
t1 = 
             
               
             
 = 
          
           ⁄
         
 = 10,876 jam 
- Durasi memilih batu bata (t2) perhitungan 
sesuai rumus 2.45. 
t2 = 
             
               
             
 = 
          
           ⁄
         
 = 16,314 jam 
- Durasi mengangkut batu bata (t3) perhitungan 
sesuai rumus 2.46. 
t3 = 
             
               
             
 = 
          
           ⁄
         
 = 5,152 jam 
- Durasi mencampur mortar (t4) perhitungan 
sesuai rumus 2.47. 
t4 = 
           
               
             
 = 
        
          ⁄
         
 = 1,827 jam 
- Durasi mengangkut mortar (t5) perhitungan 
sesuai rumus 2.48. 
t5 = 
           
               
             
 = 
        
         ⁄
         
 = 2,741 jam 
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- Durasi memasang batu bata (t6) perhitungan 
sesuai rumus 2.49. 
t6 =                                   
 = 58730 buah x 
         
         
 : 12 grup 
 = 54,569 jam 
Total durasi = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 
 = 10,876 jam + 16,314 jam + 5,152 
    jam + 1,827 jam + 2,741 jam +  
    54,569 jam 
 = 91,978 jam 
 = 13,068 hari ≈ 14 hari 
4.7.1.5 Perhitungan Biaya 
a. Pile Cap 
 Zona 1 
- Material 
Batu bata = jumlah x harga 
 = 36685 biji x Rp.725,00/biji 
 = Rp.26.596.625,00 
Semen = jumlah x harga 
 = 201 zak x Rp.58.900,00/zak 
 = Rp.11.838.900,00 
Pasir = jumlah x harga 





 = Rp.2.196.480,00 
Air = jumlah x harga 
 = 9171,250 liter x Rp.28,00/liter 
 = Rp.256.795,00  
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,60 x 9 hari x Rp.7.810,00/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.337.392,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 





    Rp.6.357,00/jam x 8 jam/hari 
 = Rp.5.492.448,00 
Buruh batu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 24 orang x 9 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8 jam/hari 
 = Rp.8.729.856,00 
 Zona 2 
- Material 
Batu bata = jumlah x harga 
 = 30440 biji x Rp.725,00/biji 
 = Rp.22.069.000,00 
Semen = jumlah x harga 
 = 167 zak x Rp.58.900,00/zak 
 = Rp.9.836.300,00 
Pasir = jumlah x harga 





 = Rp.1.822.656,00 
Air = jumlah x harga 
 = 7610 liter x Rp.28,00/liter 
 = Rp.213.080,00  
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,60 x 7 hari x Rp.7.810,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.262.416,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 12 orang x 7 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.4.271.904,00 
Buruh batu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 24 orang x 7 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.6.789.888,00 
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Dengan demikian, pekerjaan bekisting bata pile cap 
membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 9 hari 
Jumlah pekerja = 0,6 mandor, 12 tukang, 24  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran 
Harga material = lihat pada lampiran 
Total biaya = Rp.55.446.768,00 
 
- Zona 2 
Durasi = 7 hari 
Jumlah pekerja = 0,6 mandor, 12 tukang, 24  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran 
Harga material = lihat pada lampiran 
Total biaya = Rp.45.263.900,00 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
b. Tie Beam 
 Zona 1 
- Material 
Batu bata = jumlah x harga 
 = 86280 biji x Rp.725,00/biji 
 = Rp.62.553.000,00 
Semen = jumlah x harga 
 = 463 zak x Rp.58.900,00/zak 
 = Rp.27.270.700,00 
Pasir = jumlah x harga 





 = Rp.5.165.952,00  
Air = jumlah x harga 
 = 21569,925 liter x Rp.28,00/liter 







Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,60 x 20 hari x Rp.7.810,00/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.749.760,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 12 orang x 20 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.12.205.440,00 
Buruh batu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 24 orang x 20 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.19.399.680,00 
 Zona 2 
- Material 
Batu bata = jumlah x harga 
 = 58730 biji x Rp.725,00/biji 
 = Rp.42.579.250,00 
Semen = jumlah x harga 
 = 315 zak x Rp.58.900,00/zak 
 = Rp.18.553.500,00 
Pasir = jumlah x harga 





 = Rp.2.365.632,00  
Air = jumlah x harga 
 = 14682,338 liter x Rp.28,00/liter 
 = Rp.411.105,46 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,60 x 14 hari x Rp.7.810,00/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.524.832,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 12 orang x 14 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8 jam/hari 
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 = Rp.8.543.808,00 
Buruh batu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 24 orang x 14 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.13.579.776,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan bekisting bata tie 
beam membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 20 hari 
Jumlah pekerja = 0,6 mandor, 12 tukang, 24  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran 
Harga material = lihat pada lampiran 
Total biaya = Rp.127.944.649,90 
 
- Zona 2 
Durasi = 14 hari 
Jumlah pekerja = 0,6 mandor, 12 tukang, 24  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran 
Harga material = lihat pada lampiran 
Total biaya = Rp.87.706.063,46 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
4.7.2 Pekerjaan Bekisting Kayu 
Struktur yang menggunakan bekisting kayu yaitu 
struktur kolom, balok, plat, dan shearwall. Pada 
perhitungan bekisting kayu juga dibahas keperluan 
material yang akan dipakai sebagai bekisting antara 
lain kebutuhan kayu dan paku. 
4.6.2.1 Volume Pekerjaan Bekisting Kayu 
a. Kolom 
Perhitungan luas bekisting kolom harus 





kolom tersebut ditumpu oleh balok. Sketsa gambar 
bekisting pada kolom tertera pada gambar 2.15 dan 
2.16 dengan perhitungan luas sesuai dengan rumus 
2.51. Berikut ini contoh perhitungannya: 
- KB (lantai SB as 11-A’) 
Dimensi kolom: 
b = 0,4 m 
h = 0,4 m 
t = 3,2 m 
Dimensi balok yang ditumpu: 
Reduksi 1 (G4-3) : b = 0,25 m 
   h = 0,50 m 
Reduksi 2 (G4-3) : b = 0,25 m 
   h = 0,50 m 
Reduksi 3 (CL1-5) : b = 0,40 m 
   h = 0,70 m 
Luas = ((2 x tk) x (bk + hk)) – (b1 x h1) – (b2 x h2)  
    – (b3 x h3) 
 = ((2 x 3,2 m) x (0,4 m + 0,4 m)) – (0,25 m  
    x 0,5 m) – (0,25 m x 0,5 m) – (0,4 m x  
    0,7 m) 
 = 4,59 m
2
 
Menghitung kebutuhan kayu memakai rumus 
2.53. 
Volume = 
                   
    
                
 = 
      
    
        
 = 0,271 m
3
 
Menghitung kebutuhan paku memakai rumus 
2.54. 
Volume = 
                   
    
                
 = 
      
    
          
 = 1,774 kg 
Menghitung kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
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Volume = 
                   
    
               
 = 
      
    
             
 = 1,320 liter 
 
- K1 (lantai SB as 11-A) 
Dimensi kolom: 
b = 0,8 m 
h = 0,8 m 
t = 3,2 m 
Dimensi balok yang ditumpu: 
Reduksi 1 (CL1-5) : b = 0,40 m 
   h = 0,70 m 
Reduksi 2 (G3-1) : b = 0,30 m 
   h = 0,70 m 
Reduksi 3 (G1-23) : b = 0,40 m 
   h = 0,70 m 
Reduksi 4 (G3-1) : b = 0,30 m 
   h = 0,70 m 
Luas = ((2 x tk) x (bk + hk)) – (b1 x h1) – (b2 x h2)  
    – (b3 x h3) – (b4 x h4) 
 = ((2 x 3,2 m) x (0,8 m + 0,8 m)) – (0,4 m  
    x 0,7 m) – (0,3 m x 0,7 m) – (0,4 m x  
    0,7 m) – (0,3 m x 0,7 m) 
 = 9,26 m
2
 
Menghitung kebutuhan kayu memakai rumus 
2.53. 
Volume = 
                   
    
                
 = 
      
    
        
 = 0,546 m
3
 
Menghitung kebutuhan paku memakai rumus 
2.54. 
Volume = 
                   
    






      
    
          
 = 3,579 kg 
Menghitung kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Volume = 
                   
    
               
 = 
      
    
             
 = 2,662 liter 
 
- K2 (lantai SB as 14-B) 
Dimensi kolom: 
b = 0,8 m 
h = 1 m 
t = 3,2 m 
Dimensi balok yang ditumpu: 
Reduksi 1 (G1-14) : b = 0,40 m 
   h = 0,70 m 
Reduksi 2 (G3-1) : b = 0,30 m 
   h = 0,70 m 
Reduksi 3 (G1-14) : b = 0,40 m 
   h = 0,70 m 
Reduksi 4 (G3-6) : b = 0,30 m 
   h = 0,70 m 
Luas = ((2 x tk) x (bk + hk)) – (b1 x h1) – (b2 x h2)  
    – (b3 x h3) – (b4 x h4) 
 = ((2 x 3,2 m) x (0,8 m + 1 m)) – (0,4 m  
    x 0,7 m) – (0,3 m x 0,7 m) – (0,4 m x  
    0,7 m) – (0,3 m x 0,7 m) 
 = 10,54 m
2
 
Menghitung kebutuhan kayu memakai rumus 
2.53. 
Volume = 
                   
    
                
 = 
       
    
        




Menghitung kebutuhan paku memakai rumus 
2.54. 
Volume = 
                   
    
                
 = 
       
    
          
 = 4,074 kg 
Menghitung kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Volume = 
                   
    
               
 = 
       
    
             
 = 3,030 liter 
 
- K3 (lantai SB as 11-B) 
Dimensi kolom: 
b = 0,8 m 
h = 1,2 m 
t = 3,2 m 
Dimensi balok yang ditumpu: 
Reduksi 1 (G1-23) : b = 0,40 m 
   h = 0,70 m 
Reduksi 2 (G1-5) : b = 0,40 m 
   h = 0,70 m 
Reduksi 3 (G1-23) : b = 0,40 m 
   h = 0,70 m 
Reduksi 4 (G1-11) : b = 0,40 m 
   h = 0,70 m 
Luas = ((2 x tk) x (bk + hk)) – (b1 x h1) – (b2 x h2)  
    – (b3 x h3) – (b4 x h4) 
 = ((2 x 3,2 m) x (0,8 m + 1,2 m)) – (0,4 m  
    x 0,7 m) – (0,4 m x 0,7 m) – (0,4 m x  
    0,7 m) – (0,4 m x 0,7 m) 
 = 11,68 m
2
 







                   
    
                
 = 
       
    
        
 = 0,689 m
3
 
Menghitung kebutuhan paku memakai rumus 
2.54. 
Volume = 
                   
    
                
 = 
       
    
          
 = 4,514 kg 
Menghitung kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Volume = 
                   
    
               
 = 
       
    
             
 = 3,358 liter 
 
- K4 (lantai SB as 11-D) 
Dimensi kolom: 
b = 0,8 m 
h = 0,8 m 
t = 3,2 m 
Dimensi balok yang ditumpu: 
Reduksi 1 (G1-23) : b = 0,40 m 
   h = 0,70 m 
Reduksi 2 (G3-1) : b = 0,30 m 
   h = 0,70 m 
Reduksi 3 (G1-23) : b = 0,40 m 
   h = 0,70 m 
Reduksi 4 (G3-1) : b = 0,30 m 
   h = 0,70 m 
Luas = ((2 x tk) x (bk + hk)) – (b1 x h1) – (b2 x h2)  
    – (b3 x h3) – (b4 x h4) 
 = ((2 x 3,2 m) x (0,8 m + 0,8 m)) – (0,4 m  
    x 0,7 m) – (0,3 m x 0,7 m) – (0,4 m x  
    0,7 m) – (0,3 m x 0,7 m) 
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 = 9,26 m
2
 
Menghitung kebutuhan kayu memakai rumus 
2.53. 
Volume = 
                   
    
                
 = 
      
    
        
 = 0,546 m
3
 
Menghitung kebutuhan paku memakai rumus 
2.54. 
Volume = 
                   
    
                
 = 
      
    
          
 = 3,579 kg 
Menghitung kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Volume = 
                   
    
               
 = 
      
    
             
 = 2,662 liter 
 
Pada kolom lantai semi basement diperoleh: 
- Zona 1 
Luas total bekisting = 294,897 m
2
 
Kebutuhan kayu = 17,399 m
3
 
Kebutuhan paku = 113,978 kg 
Kebutuhan oli = 84,783 liter 
- Zona 2 
Luas total bekisting = 192,97 m
2
 
Kebutuhan kayu = 11,385 m
3
 
Kebutuhan paku = 74,583 kg 
Kebutuhan oli = 55,479 liter 
 
Pada kolom lantai 1 diperoleh: 
- Zona 1 
Luas total bekisting = 219,52 m
2
 







Kebutuhan paku = 84,844 kg 
Kebutuhan oli = 63,112 liter 
- Zona 2 
Luas total bekisting = 168,280 m
2
 
Kebutuhan kayu = 9,929 m
3
 
Kebutuhan paku = 65,040 kg 
Kebutuhan oli = 48,381 liter 
 
Pada kolom lantai 2 diperoleh: 
- Zona 1 
Luas total bekisting = 344,150 m
2
 
Kebutuhan kayu = 20,305 m
3
 
Kebutuhan paku = 133,014 kg 
Kebutuhan oli = 98,943 liter 
- Zona 2 
Luas total bekisting = 246,350 m
2
 
Kebutuhan kayu = 14,535 m
3
 
Kebutuhan paku = 95,214 kg 
Kebutuhan oli = 70,826 liter 
 
Pada kolom lantai 3 diperoleh: 
- Zona 1 
Luas total bekisting = 344,150 m
2
 
Kebutuhan kayu = 20,305 m
3
 
Kebutuhan paku = 133,014 kg 
Kebutuhan oli = 98,943 liter 
- Zona 2 
Luas total bekisting = 246,350 m
2
 
Kebutuhan kayu = 14,535 m
3
 
Kebutuhan paku = 95,214 kg 
Kebutuhan oli = 70,826 liter 
 
b. Balok 
Sketsa gambar bekisting pada kolom tertera 
pada gambar 2.17 dengan perhitungan luas sesuai 
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dengan rumus 2.52. Berikut ini contoh 
perhitungannya: 
- G1 (lantai 1 as 11-12-B) 
Data: 
b = 0,4 m 
h = 0,7 m 
p = 7,2 m 
Plat yang menumpu: 
Plat S3, t = 0,12 m 
Menghitung luas bekisting memakai rumus 2.68 
Luas = [ pb x (hb – t) x 2] + (bb x pb) 
 = [ 7,2 m x (0,7 m – 0,12 m) x 2] + (0,4  
    m x 7,2 m) 
 = 11,232 m
2
 
Menghitung kebutuhan kayu memakai rumus 
2.53. 
Volume = 
                   
    
                
 = 
        
    
        
 = 1,292 m
3
 
Menghitung kebutuhan paku memakai rumus 
2.54. 
Volume = 
                   
    
                
 = 
        
    
          
 = 6,127 kg 
Menghitung kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Volume = 
                   
    
               
 = 
        
    
             
 = 3,229 liter 
- G3 (lantai 1 as 11-12-A) 
Data: 
b = 0,3 m 





p = 7,2 m 
Plat yang menumpu: 
Plat S7, t1 = 0,14 m 
Plat S3, t2 = 0,12 m 
Menghitung luas bekisting memakai rumus 2.52. 
Luas = (pb x (hb – t1)) + (pb x (hb – t2)) + (bb x  
    pb) 
 = (7,2 m x (0,7 m – 0,14 m)) + (7,2 m x  
    (0,7 m – 0,12 m)) + (0,3 m x 7,2 m) 
 = 10,368 m
2
 
Menghitung kebutuhan kayu memakai rumus 
2.53. 
Volume = 
                   
    
                
 = 
        
    
        
 = 1,192 m
3
 
Menghitung kebutuhan paku memakai rumus 
2.54. 
Volume = 
                   
    
                
 = 
        
    
          
 = 5,656 kg 
Menghitung kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Volume = 
                   
    
               
 = 
        
    
             
 = 2,981 liter 
- G4 (lantai 1 as 11-12-A’) 
Data: 
b = 0,25 m 
h = 0,5 m 
p = 7,6 m 
Plat yang menumpu: 
Plat S7, t = 0,14 m 
Menghitung luas bekisting memakai rumus 2.52. 
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Luas = (pb x (hb – t)) + (hb x pb) + (bb x pb) 
 = (7,6 m x (0,5 m – 0,14)) + (0,5 m x 7,6  
    m) + (0,25 m x 7,6 m) 
 = 8,436 m
2
 
Menghitung kebutuhan kayu memakai rumus 
2.53. 
Volume = 
                   
    
                
 = 
       
    
        
 = 0,970 m
3
 
Menghitung kebutuhan paku memakai rumus 
2.54. 
Volume = 
                   
    
                
 = 
       
    
          
 = 4,602 kg 
Menghitung kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Volume = 
                   
    
               
 = 
       
    
             
 = 2,425 liter 
- CL1 (lantai 1 as 11-A’-A) 
Data: 
b = 0,4 m 
h = 0,7 m 
p = 4,1 m 
Plat yang menumpu: 
Plat S7, t = 0,14 m 
Menghitung luas bekisting memakai rumus 2.52. 
Luas = [ pb x (hb – t) x 2] + (bb x pb) 
 = [ 4,1 m x (0,7 m – 0,14 m) x 2] + (0,4  
    m x 4,1 m) 
 = 6,232 m
2
 







                   
    
                
 = 
       
    
        
 = 0,717 m
3
 
Menghitung kebutuhan paku memakai rumus 
2.54. 
Volume = 
                   
    
                
 = 
       
    
          
 = 3,400 kg 
Menghitung kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Volume = 
                   
    
               
 = 
       
    
             
 = 1,792 liter 
- B3 (lantai 1 as 8-11-A”) 
Data: 
b = 0,3 m 
h = 0,7 m 
p = 22,8 m 
Plat yang menumpu: 
Plat S3, t = 0,12 m 
Menghitung luas bekisting memakai rumus 2.52. 
Luas = [ pb x (hb – t) x 2] + (bb x pb) 
 = [ 22,8 m x (0,7 m – 0,12 m) x 2] + (0,3  
    m x 7,2 m) 
 = 33,288 m
2
 
Menghitung kebutuhan kayu memakai rumus 
2.53. 
Volume = 
                   
    
                
 = 
        
    
        




Menghitung kebutuhan paku memakai rumus 
2.54. 
Volume = 
                   
    
                
 = 
        
    
          
 = 18,159 kg 
Menghitung kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Volume = 
                   
    
               
 = 
        
    
             
 = 9,570 liter 
- B4 (lantai 1) 
Data: 
b = 0,25 m 
h = 0,5 m 
p = 2,6 m 
Plat yang menumpu: 
Plat S2, t = 0,12 m 
Menghitung luas bekisting memakai rumus 2.52. 
Luas = (pb x (hb – t)) + (hb x pb) + (bb x pb) 
 = (2,6 m x (0,5 m – 0,12)) + (0,5 m x 2,6  
    m) + (0,25 m x 2,6 m) 
 = 2,938 m
2
 
Menghitung kebutuhan kayu memakai rumus 
2.53. 
Volume = 
                   
    
                
 = 
        
    
        
 = 0,338 m
3
 
Menghitung kebutuhan paku memakai rumus 
2.54. 
Volume = 
                   
    
                
 = 
        
    





 = 1,603 kg 
Menghitung kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Volume = 
                   
    
               
 = 
        
    
             
 = 0,845 liter 
 
Pada balok lantai 1 diperoleh: 
- Zona 1 
Luas total bekisting = 665,179 m
2
 
Kebutuhan kayu = 76,496 m
3
 
Kebutuhan paku = 362,855 kg 
Kebutuhan oli = 191,239 liter 
- Zona 2 
Luas total bekisting = 555,807 m
2
 
Kebutuhan kayu = 63,918 m
3
 
Kebutuhan paku = 303,193 kg 
Kebutuhan oli = 159,794 liter 
 
Pada balok lantai 2 diperoleh: 
- Zona 1 
Luas total bekisting = 536,858 m
2
 
Kebutuhan kayu = 61,739 m
3
 
Kebutuhan paku = 292,856 kg 
Kebutuhan oli = 154,347 liter 
- Zona 2 
Luas total bekisting = 431,047 m
2
 
Kebutuhan kayu = 49,570 m
3
 
Kebutuhan paku = 123,926 kg 
Kebutuhan oli = 235,136 liter 
 
Pada balok lantai 3 diperoleh: 
- Zona 1 
Luas total bekisting = 560,427 m
2
 




Kebutuhan paku = 305,713 kg 
Kebutuhan oli = 161,123 liter 
- Zona 2 
Luas total bekisting = 511,683 m
2
 
Kebutuhan kayu = 58,843 m
3
 
Kebutuhan paku = 279 kg 
Kebutuhan oli = 147,109 liter 
 
c. Plat 
Pada plat, daerah yang dibekisting hanya sisi 
bawahnya dikarenakan sisi kanan dan kiri plat 
menumpu pada balok, sehingga sisi samping plat 
tidak diberi bekisting. Perhitungan luas bekisting 
plat pada tugas akhir ini menggunakan bantuan area 
di Autocad. Total luas bekisting plat sebagai 
berikut: 
- Plat lantai 1 
- Zona 1 
Luas total bekisting = 1187,946 m
2
 
Kebutuhan kayu memakai rumus 2.53. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
           
    
         
 = 62,367 m
3
 
Kebutuhan paku memakai rumus 2.54. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
           
    
          
 = 399,744 kg 
Kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Vol = 
                   
    
               
 = 
           
    
             
 = 341,534 liter 





Luas total bekisting = 949,623 m
2
 
Kebutuhan kayu memakai rumus 2.53. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
         
    
         
 = 49,855 m
3
 
Kebutuhan paku memakai rumus 2.54. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
          
    
          
 = 319,548 kg 
Kebutuhan oli memakai rumus 2.55 
Vol = 
                   
    
               
 = 
          
    
             
 = 273,017 liter 
- Plat lantai 2 
- Zona 1 
Luas total bekisting = 754,369 m
2
 
Kebutuhan kayu memakai rumus 2.53. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
          
    
         
 = 39,604 m
3
 
Kebutuhan paku memakai rumus 2.54. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
          
    
          
 = 253,845 kg 
Kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Vol = 
                   
    
               
 = 
         
    
             
 = 216,881 liter 
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- Zona 2 
Luas total bekisting = 754,591 m
2
 
Kebutuhan kayu memakai rumus 2.53. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
          
    
         
 = 39,616 m
3
 
Kebutuhan paku memakai rumus 2.54. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
           
    
          
 = 253,920 kg 
Kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Vol = 
                   
    
               
 = 
           
    
             
 = 216,945 liter 
- Plat lantai 3 
- Zona 1 
Luas total bekisting = 760,271 m
2
 
Kebutuhan kayu memakai rumus 2.53. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
          
    
         
 = 39,914 m
3
 
Kebutuhan paku memakai rumus 2.54. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
         
    
          
 = 255,831 kg 
Kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Vol = 
                   
    
               
 = 
         
    





 = 218,578 liter 
- Zona 2 
Luas total bekisting = 761,224 m
2
 
Kebutuhan kayu memakai rumus 2.53. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
          
    
         
 = 39,964 m
3
 
Kebutuhan paku memakai rumus 2.54. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
            
    
          
 = 256,152 kg 
Kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Vol = 
                   
    
               
 = 
          
    
             
 = 218,852 liter 
 
d. Shearwall 
Perhitungan luas bekisting plat pada tugas akhir 
ini menggunakan bantuan area di Autocad. Total 
luas bekisting shearwall sebagai berikut: 
- Lantai semi basement 
- Zona 1 
Luas total bekisting = 144,544 m
2
 
Kebutuhan kayu memakai rumus 2.53. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
           
    
        
 = 7,805 m
3
 
Kebutuhan paku memakai rumus 2.54. 
Vol = 
                   
    
                
207 
 = 
           
    
          
 = 48,639 kg 
Kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Vol = 
                   
    
               
 = 
           
    
             
 = 41,556 liter 
- Zona 2 
Luas total bekisting = 144,544 m
2
 
Kebutuhan kayu memakai rumus 2.53. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
           
    
        
 = 7,805 m
3
 
Kebutuhan paku memakai rumus 2.54. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
           
    
          
 = 48,639 kg 
Kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Vol = 
                   
    
               
 = 
           
    
             
 = 41,556 liter 
- Lantai 1 
- Zona 1 
Luas total bekisting = 146,803 m
2
 
Kebutuhan kayu memakai rumus 2.53. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
            
    
        
 = 7,927 m
3
 






                   
    
                
 = 
            
    
          
 = 49,399 kg 
Kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Vol = 
                   
    
               
 = 
            
    
             
 = 42,206 liter 
- Zona 2 
Luas total bekisting = 146,803 m
2
 
Kebutuhan kayu memakai rumus 2.53. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
         
    
        
 = 7,927 m
3
 
Kebutuhan paku memakai rumus 2.54. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
            
    
          
 = 49,399 kg 
Kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Vol = 
                   
    
               
 = 
            
    
             
 = 42,206 liter 
- Lantai 2 
- Zona 1 
Luas total bekisting = 225,85 m
2
 
Kebutuhan kayu memakai rumus 2.53. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
           
    
        




Kebutuhan paku memakai rumus 2.54. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
        
    
          
 = 75,999 kg 
Kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Vol = 
                   
    
               
 = 
        
    
             
 = 64,932 liter 
- Zona 2 
Luas total bekisting = 225,85 m
2
 
Kebutuhan kayu memakai rumus 2.53. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
           
    
        
 = 12,196 m
3
 
Kebutuhan paku memakai rumus 2.54. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
        
    
          
 = 75,999 kg 
Kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Vol = 
                   
    
               
 = 
        
    
             
 = 64,932 liter 
- Lantai 3 
- Zona 1 
Luas total bekisting = 225,85 m
2
 
Kebutuhan kayu memakai rumus 2.53. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
           
    





 = 12,196 m
3
 
Kebutuhan paku memakai rumus 2.54. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
        
    
          
 = 75,999 kg 
Kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Vol = 
                   
    
               
 = 
        
    
             
 = 64,932 liter 
- Zona 2 
Luas total bekisting = 225,85 m
2
 
Kebutuhan kayu memakai rumus 2.53. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
           
    
        
 = 12,196 m
3
 
Kebutuhan paku memakai rumus 2.54. 
Vol = 
                   
    
                
 = 
        
    
          
 = 75,999 kg 
Kebutuhan oli memakai rumus 2.55. 
Vol = 
                   
    
               
 = 
        
    
             
 = 64,932 liter 
4.6.2.2 Rencana Grup Kerja 
Perencanaa 1 grup kerja telah dibahas pada bab 
2.6.2.2. Berikut ini adalah perencanaan jumlah grup 
yg diperlukan pada pekerjaan ini: 
- Jumlah grup kerja = 3 grup (9 tukang kayu  
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    dan 9 buruh kayu) 
- Keperluan mandor = 
 
  
 = 0,45 mandor 
- Jam kerja 1 hari = 7 jam 
4.6.2.3 Durasi Pekerjaan Bekisting Kayu 
Durasi pekerjaan bekisting kayu dibedakan 
menjadi 3 macam, yaitu durasi penyetelan, durasi 
pemasangan, dan durasi membuka & membersihkan. 
Perhitungan durasi sebagai berikut: 
a. Kolom 
- Kolom lantai semi basement 
- Zona 1 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56. 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 6 jam) : 6 grup 
 = 29,490 jam 
 = 5 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57. 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 14,745 jam 
 = 3 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58. 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 14,745 jam 
 = 3 hari 
- Zona 2 





Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 6 jam) : 6 grup 
 = 19,297 jam 
 = 3 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 9,649 jam 
 = 2 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 9,649 jam 
 = 2 hari 
- Kolom lantai 1 
- Zona 1 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
         
    
 x 6 jam) : 6 grup 
 = 21,952 jam 
 = 4 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
         
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 10,976 jam 
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 = 2 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 10,976 jam 
 = 2 hari 
- Zona 2 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
           
    
 x 6 jam) : 6 grup 
 = 16,828 jam 
 = 3 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
           
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 8,414 jam 
 = 2 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
           
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 8,414 jam 
 = 2 hari 
- Kolom lantai 2 
- Zona 1 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    





    menyetel) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 6 jam) : 6 grup 
 = 34,415 jam 
 = 5 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 17,208 jam 
 = 3 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 17,208 jam 
 = 3 hari 
- Zona 2 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
           
    
 x 6 jam) : 6 grup 
 = 24,635 jam 
 = 4 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
           
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 12,318 jam 
 = 2 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
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Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
           
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 12,318 jam 
 = 2 hari 
- Kolom lantai 3 
- Zona 1 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 6 jam) : 6 grup 
 = 34,415 jam 
 = 5 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 17,208 jam 
 = 3 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 17,208 jam 
 = 3 hari 
- Zona 2 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
           
    





 = 24,635 jam 
 = 4 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
           
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 12,318 jam 
 = 2 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
           
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 12,318 jam 
 = 2 hari 
b. Balok 
- Balok lantai 1 
- Zona 1 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 8 jam) : 6 grup 
 = 88,691 jam 
 = 13 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3,5 jam) : 6 grup 
 = 38,802 jam 
 = 6 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
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Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3,5 jam) : 6 grup 
 = 38,802 jam 
 = 6 hari 
- Zona 2 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
           
    
 x 8 jam) : 6 grup 
 = 74,108 jam 
 = 11 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
           
    
 x 3,5 jam) : 6 grup 
 = 32,422 jam 
 = 5 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
           
    
 x 3,5 jam) : 6 grup 
 = 32,422 jam 
 = 5 hari 
- Balok lantai 2 
- Zona 1 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
          
    





 = 71,581 jam 
 = 11 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3,5 jam) : 6 grup 
 = 31,317 jam 
 = 5 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3,5 jam) : 6 grup 
 = 31,317 jam 
 = 5 hari 
- Zona 2 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
           
    
 x 6 jam) : 6 grup 
 = 43,105 jam 
 = 7 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
           
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 21,552 jam 
 = 4 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
219 
 = (
           
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 21,552 jam 
 = 4 hari 
- Balok lantai 3 
- Zona 1 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 8 jam) : 6 grup 
 = 74,724 jam 
 = 11 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3,5 jam) : 6 grup 
 = 32,692 jam 
 = 5 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3,5 jam) : 6 grup 
 = 32,692 jam 
 = 5 hari 
- Zona 2 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
           
    
 x 6 jam) :  grup 
 = 51,168 jam 





Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
            
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 25,584 jam 
 = 4 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
           
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 25,584 jam 
 = 4 hari 
c. Plat 
- Plat lantai 1 
- Zona 1 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
           
    
 x 5,5 jam) : 6 grup 
 = 108,890 jam 
 = 16 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
           
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 59,395 jam 
 = 9 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
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 = (
           
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 59,395 jam 
 = 9 hari 
- Zona 2 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 5,5 jam) : 6 grup 
 = 87,049 jam 
 = 13 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
           
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 47,480 jam 
 = 7 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
           
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 47,480 jam 
 = 7 hari 
- Plat lantai 2 
- Zona 1 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 5,5 jam) : 6 grup 
 = 69,144 jam 





Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 37,718 jam 
 = 6 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 37,718 jam 
 = 6 hari 
- Zona 2 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 5,5 jam) : 6 grup 
 = 69,163 jam 
 = 10 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 37,725 jam 
 = 6 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 37,725 jam 
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 = 6 hari 
 
- Plat lantai 3 
- Zona 1 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 5,5 jam) : 6 grup 
 = 69,691 jam 
 = 10 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 38,013 jam 
 = 6 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 38,013 jam 
 = 6 hari 
- Zona 2 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 5,5 jam) : 6 grup 
 = 69,779 jam 
 = 10 hari 





Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 38,061 jam 
 = 6 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3 jam) : 6 grup 
 = 38,061 jam 
 = 6 hari 
d. Shearwall 
- Lantai semi basement 
- Zona 1 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 7 jam) : 6 grup 
 = 16,863 jam 
 = 3 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 4 jam) : 6 grup 
 = 9,636 jam 
 = 2 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3,5 jam) : 6 grup 
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 = 8,432 jam 
 = 2 hari 
- Zona 2 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 7 jam) : 6 grup 
 = 16,863 jam 
 = 3 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 4 jam) : 6 grup 
 = 9,636 jam 
 = 2 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3,5 jam) : 6 grup 
 = 8,432 jam 
 = 2 hari 
- Lantai 1 
- Zona 1 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 7 jam) : 6 grup 
 = 17,127 jam 
 = 3 hari 





Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 4 jam) : 6 grup 
 = 9,787 jam 
 = 2 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3,5 jam) : 6 grup 
 = 8,563 jam 
 = 2 hari 
- Zona 2 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 7 jam) : 6 grup 
 = 17,127 jam 
 = 3 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 4 jam) : 6 grup 
 = 9,787 jam 
 = 2 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
          
    
 x 3,5 jam) : 6 grup 
 = 8,563 jam 
 = 2 hari 
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- Lantai 2 
- Zona 1 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
         
    
 x 7 jam) : 6 grup 
 = 26,349 jam 
 = 4 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
       
    
 x 4 jam) : 6 grup 
 = 15,057 jam 
 = 3 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
         
    
 x 3,5 jam) : 6 grup 
 = 13,175 jam 
 = 2 hari 
- Zona 2 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
         
    
 x 7 jam) : 6 grup 
 = 26,349 jam 
 = 4 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  






       
    
 x 4 jam) : 6 grup 
 = 15,057 jam 
 = 3 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
         
    
 x 3,5 jam) : 6 grup 
 = 13,175 jam 
 = 2 hari 
- Lantai 3 
- Zona 1 
Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
         
    
 x 7 jam) : 6 grup 
 = 26,349 jam 
 = 4 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
       
    
 x 4 jam) : 6 grup 
 = 15,057 jam 
 = 3 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
         
    
 x 3,5 jam) : 6 grup 
 = 13,175 jam 
 = 2 hari 
- Zona 2 
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Durasi menyetel memakai rumus 2.56 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    menyetel) : jumlah grup 
 = (
         
    
 x 7 jam) : 6 grup 
 = 26,349 jam 
 = 4 hari 
Durasi memasang memakai rumus 2.57 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    memasang) : jumlah grup 
 = (
       
    
 x 4 jam) : 6 grup 
 = 15,057 jam 
 = 3 hari 
Durasi membongkar memakai rumus 2.58 
Durasi = ( 
               
    
 x kapasitas produksi  
    membongkar) : jumlah grup 
 = (
         
    
 x 3,5 jam) : 6 grup 
 = 13,175 jam 
 = 2 hari 
4.6.2.4 Perhitungan Biaya 
a. Kolom 
- Lantai Semi Basement 
- Zona 1 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 
 = 17,399 m
3
 x  
    Rp.6.854.000,00/m
3
 
 = Rp.119.252.746,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 113,978 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.1.880.637,00 





 = 84,783 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.559.567,80 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 8 hari x Rp.7.810/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.449.856,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 8 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.7.323.264,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 11 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.8.002.368,00 
- Zona 2 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 
 = 11,385 m
3
 x  
    Rp.6.854.000/m
3
 
 = Rp.78.032.790,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 74,583 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.1.230.619,50 
Oli = volume x harga 
 = 55,479 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.366.161,40 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 5 hari x Rp.7.810/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.281.160,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 5 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
231 
 = Rp.4.577.040,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 7 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.5.092.416,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan bekisting kayu 
kolom lantai SB membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 5 hari 
Durasi pasang = 3 hari 
Durasi bongkar = 3 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.137.466.854,80 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 3 hari 
Durasi pasang = 2 hari 
Durasi bongkar = 2 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.89.579.178,90 
Data ini digunakan sebagai input pada 
Ms.Project. 
 
- Lantai 1 
- Zona 1 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 
 = 12,952 m
3





    Rp.6.854.000/m
3
 
 = Rp.88.773.008,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 84.844 kg x Rp.16.500,00/kg 
 = Rp.1.399.926,00 
Oli = volume x harga 
 = 63,112 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.416.539,20 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 6 hari x Rp.7.810/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.337.392,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 6 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.5.492.448,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 8 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.5.819.904,00 
- Zona 2 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 





 = Rp.68.053.366,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 65,040 kg x Rp.16.500,00/kg 
 = Rp.1.073.160,00 
Oli = volume x harga 
 = 48,381 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.319.314,60 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 5 hari x  
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    Rp.7.810,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.281.160,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 5 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.4.577.040,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 7 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.5.092.416,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan bekisting kayu 
kolom lantai 1 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 4 hari 
Durasi pasang = 2 hari 
Durasi bongkar = 2 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.102.238.065,20 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 3 hari 
Durasi pasang = 2 hari 
Durasi bongkar = 2 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.79.395.448,60 







- Lantai 2 
- Zona 1 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 
 = 20,305 m
3
 x  
    Rp.6.854.000/m
3
 
 = Rp.139.170.470,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 133,014 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.2.194.731,00 
Oli = volume x harga 
 = 98,943 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.653.023,80 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 8 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.449.856,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 8 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.7.323.264,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 11 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.8.002.368,00 
- Zona 2 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 
 = 14,535 m
3
 x  
    Rp.6.854.000/m
3
 
 = Rp.99.622.890,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 95,214 kg x Rp.16.500,00/kg 
 = Rp.1.571.031,00 
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Oli = volume x harga 
 = 70,826 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.467.451,60 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 6 hari x Rp.7.810/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.337.392,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 6 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.5.492.448,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 8 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.5.819.904,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan bekisting kayu 
kolom lantai 2 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 5 hari 
Durasi pasang = 3 hari 
Durasi bongkar = 3 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.157.792.128,80 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 4 hari 
Durasi pasang = 2 hari 
Durasi bongkar = 2 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  





Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.113.309.964,60 
Data ini digunakan sebagai input pada 
Ms.Project. 
 
- Lantai 3 
- Zona 1 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 
 = 20,305 m
3
 x  
    Rp.6.854.000/m
3
 
 = Rp.139.170.470,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 133,014 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.2.194.731,00 
Oli = volume x harga 
 = 98,943 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.653.023,80 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 8 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.449.856,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 8 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.7.323.264,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 11 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.8.002.368,00 
- Zona 2 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 
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 = 14,535 m
3
 x  
    Rp.6.854.000/m
3
 
 = Rp.99.622.890,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 95,214 kg x Rp.16.500,00/kg 
 = Rp.1.571.031,00 
Oli = volume x harga 
 = 70,826 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.467.451,60 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 6 hari x Rp.7.810/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.337.392,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 6 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.5.492.448,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 8 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.5.819.904,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan bekisting kayu 
kolom lantai 3 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 5 hari 
Durasi pasang = 3 hari 
Durasi bongkar = 3 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 






- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 4 hari 
Durasi pasang = 2 hari 
Durasi bongkar = 2 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.113.309.964,60 




- Lantai 1 
- Zona 1 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 
 = 76,496 m
3
 x  
    Rp.6.854.000,00/m
3
 
 = Rp.524.303.584,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 362,855 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.5.987.107,50 
Oli = volume x harga 
 = 191,239 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.1.262.177,40 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 19 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.1.068.408,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 19 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.17.392.752,00 
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Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 25 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.18.187.200,00 
- Zona 2 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 
 = 63,918 m
3
 x  
    Rp.6.854.000/m
3
 
 = Rp.438.093.972,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 303,193 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.5.002.684,50 
Oli = volume x harga 
 = 159,794 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.1.054.640,40 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 12 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.674.784,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 12 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.10.984.896,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 16 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.11.639.808,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan bekisting kayu 
balok lantai 1 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 13 hari 





Durasi bongkar = 6 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.568.197.628,90 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 8 hari 
Durasi pasang = 4 hari 
Durasi bongkar = 4 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.467.448.480,90 
Data ini digunakan sebagai input pada 
Ms.Project. 
 
- Lantai 2 
- Zona 1 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 
 = 61,739 m
3
 x  
    Rp.6.854.000,00/m
3
 
 = Rp.423.159.106,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 292,856 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.4.832.124,00 
Oli = volume x harga 
 = 154,347 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.1.018.690,20 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 16 hari x Rp.7.810/jam  
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    x 8jam/hari 
 = Rp.899.712,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 16 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.14.646.528,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 21 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.15.277.248,00 
- Zona 2 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 
 = 49,570 m
3
 x  
    Rp.6.854.000/m
3
 
 = Rp.339.752.780,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 123,926 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.2.044.779,00 
Oli = volume x harga 
 = 235,136 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.1.551.897,60 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 11 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.618.552,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 11 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.10.069.488,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 15 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 






Dengan demikian, pekerjaan bekisting kayu 
balok lantai 2 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 11 hari 
Durasi pasang = 5 hari 
Durasi bongkar = 5 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.459.830.384,20 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 7 hari 
Durasi pasang = 4 hari 
Durasi bongkar = 4 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.364.947.656,60 
Data ini digunakan sebagai input pada 
Ms.Project. 
 
- Lantai 3 
- Zona 1 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 
 = 64,449 m
3
 x  
    Rp.6.854.000,00/m
3
 
 = Rp.441.733.446,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 305,713 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.5.044.264,50 
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Oli = volume x harga 
 = 161,123 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.1.063.411,80 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 16 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.899.712,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 16 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.14.646.528,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 21 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.15.277.248,00 
- Zona 2 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 
 = 58,843 m
3
 x  
    Rp.6.854.000/m
3
 
 = Rp.403.309.922,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 279 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.4.603.500,00 
Oli = volume x harga 
 = 147,109 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.970.919,40 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 12 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.674.784,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 





    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.10.984.896,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 16 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.11.639.808,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan bekisting kayu 
balok lantai 3 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 11 hari 
Durasi pasang = 5 hari 
Durasi bongkar = 5 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.478.661.586,30 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 8 hari 
Durasi pasang = 4 hari 
Durasi bongkar = 4 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.432.181.525,40 




- Lantai 1 
- Zona 1 
 Material 
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Kayu meranti = volume x harga 
 = 62,367 m
3
 x  
    Rp.6.854.000,00/m
3
 
 = Rp.427.463.418,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 399,744 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.6.595.776,00 
Oli = volume x harga 
 = 341,534 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.2.254.124,00 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 25 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.1.405.800,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 25 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.22.885.200,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 34 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.24.734.592,00 
- Zona 2 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 
 = 49,855 m
3
 x  
    Rp.6.854.000/m
3
 
 = Rp.341.706.170,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 319,548 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.5.272.542,00 
Oli = volume x harga 
 = 273,017 liter x Rp.6.600/liter 






Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 21 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.1.180.872,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 21 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.19.223.568,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 28 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.20.369.664,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan bekisting kayu plat 
lantai 1 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 16 hari 
Durasi pasang = 9 hari 
Durasi bongkar = 9 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.485.334.014,40 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 14 hari 
Durasi pasang = 7 hari 
Durasi bongkar = 7 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.389.550.696,20 
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Data ini digunakan sebagai input pada 
Ms.Project. 
 
- Lantai 2 
- Zona 1 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 
 = 39,604 m
3
 x  
    Rp.6.854.000,00/m
3
 
 = Rp.271.445.816,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 253,845 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.4.188.442,50 
Oli = volume x harga 
 = 216,881 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.1.431.414,60 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 16 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.337.392,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 16 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.14.646.528 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 22 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.16.004.736,00 
- Zona 2 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 
 = 39,616 m
3
 x  
    Rp.6.854.000/m
3
 





Paku usuk = volume x harga 
 = 253,920 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.4.189.680,00 
Oli = volume x harga 
 = 216,945 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.1.431.837,00 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 16 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.337.392,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 16 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.14.646.528 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 22 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.16.004.736,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan bekisting kayu plat 
lantai 2 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 10 hari 
Durasi pasang = 6 hari 
Durasi bongkar = 6 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.308.613.481,10 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 10 hari 
Durasi pasang = 6 hari 
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Durasi bongkar = 6 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.308.697.389,00 
Data ini digunakan sebagai input pada 
Ms.Project. 
 
- Lantai 3 
- Zona 1 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 
 = 39,914 m
3
 x  
    Rp.6.854.000,00/m
3
 
 = Rp.273.570.556,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 255,831 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.4.221.211,50 
Oli = volume x harga 
 = 218,578 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.1.442.614,80 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 16 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.337.392,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 16 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.14.646.528 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 22 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 





- Zona 2 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 
 = 39,964 m
3
 x  
    Rp.6.854.000/m
3
 
 = Rp.273.913.256,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 256,152 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.4.226.508,00 
Oli = volume x harga 
 = 218,852 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.1.444.423,20 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 16 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.337.392,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 16 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.14.646.528 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 22 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.16.004.736,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan bekisting kayu plat 
lantai 3 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 10 hari 
Durasi pasang = 6 hari 
Durasi bongkar = 6 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
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Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.310.782.190,30 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 10 hari 
Durasi pasang = 6 hari 
Durasi bongkar = 6 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.311.131.995,20 




- Lantai semi basement 
- Zona 1 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 





 = Rp.53.495.470,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 48,639 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.802.543,50 
Oli = volume x harga 
 = 41,556 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.274.269,60 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 5 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.281.160,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 





    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.4.577.040,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 7 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.5.092.416,00 
- Zona 2 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 





 = Rp.53.495.470,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 48,639 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.802.543,50 
Oli = volume x harga 
 = 41,556 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.274.269,60 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 5 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.281.160,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 5 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.4.577.040,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 7 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.5.092.416,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan bekisting kayu 
shearwall lantai SB membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 3 hari 
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Durasi pasang = 2 hari 
Durasi bongkar = 2 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.64.521.891,10 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 3 hari 
Durasi pasang = 2 hari 
Durasi bongkar = 2 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.64.521.891,10 
Data ini digunakan sebagai input pada 
Ms.Project. 
 
- Lantai 1 
- Zona 1 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 





 = Rp.54.331.658,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 49,399 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.815.083,50 
Oli = volume x harga 
 = 42,206 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.278.559,60 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 





    x 8jam/hari 
 = Rp.281.160,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 5 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.4.577.040,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 7 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.5.092.416,00 
- Zona 2 
 Material 
Kayu meranti = volume x harga 





 = Rp.54.331.658,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 49,399 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.815.083,50 
Oli = volume x harga 
 = 42,206 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.278.559,60 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 5 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.281.160,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 5 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.4.577.040,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 7 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.5.092.416,00 
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Dengan demikian, pekerjaan bekisting kayu 
shearwall lantai 1 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 3 hari 
Durasi pasang = 2 hari 
Durasi bongkar = 2 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.65.374.909,10 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 3 hari 
Durasi pasang = 2 hari 
Durasi bongkar = 2 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.65.374.909,10 
Data ini digunakan sebagai input pada 
Ms.Project. 
 
- Lantai 2 
- Zona 1 
 Material 






 = Rp.83.591.384,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 75,999 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.1.253.983,50 
Oli = volume x harga 





 = Rp.428.551,20 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 7 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.393.624,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 7 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.6.407.856,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 9 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.6.547.392,00 
- Zona 2 
 Material 






 = Rp.83.591.384,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 75,999 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.1.253.983,50 
Oli = volume x harga 
 = 64,932 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.428.551,20 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 7 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.393.624,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 7 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.6.407.856,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
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 = 18 orang x 9 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.6.547.392,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan bekisting kayu 
shearwall lantai 2 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 4 hari 
Durasi pasang = 3 hari 
Durasi bongkar = 2 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.98.621.494,70 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 4 hari 
Durasi pasang = 3 hari 
Durasi bongkar = 2 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.98.621.494,70 
Data ini digunakan sebagai input pada 
Ms.Project. 
 
- Lantai 3 
- Zona 1 
 Material 






 = Rp.83.591.384,00 





 = 75,999 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.1.253.983,50 
Oli = volume x harga 
 = 64,932 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.428.551,20 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 7 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.393.624,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 7 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.6.407.856,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 9 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.6.547.392,00 
- Zona 2 
 Material 






 = Rp.83.591.384,00 
Paku usuk = volume x harga 
 = 75,999 kg x Rp.16.500/kg 
 = Rp.1.253.983,50 
Oli = volume x harga 
 = 64,932 liter x Rp.6.600/liter 
 = Rp.428.551,20 
 Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,90 x 7 hari x Rp.7.810/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.393.624,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
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 = 18 orang x 7 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.6.407.856,00 
Buruh kayu = jumlah x durasi x harga upah 
 = 18 orang x 9 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.6.547.392,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan bekisting kayu 
shearwall lantai 3 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 4 hari 
Durasi pasang = 3 hari 
Durasi bongkar = 2 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.98.621.494,70 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 4 hari 
Durasi pasang = 3 hari 
Durasi bongkar = 2 hari 
Jumlah pekerja = 0,9 mandor, 18 tukang, 18  
    buruh 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.98.621.494,70 






4.8 Pekerjaan Pembesian 
4.8.1 Pembesian Pile Cap (PC) 
Pekerjaan pembesian pile cap dibedakan menjadi 
2 macam, tulangan arah x dan tulangan arah y, 
berikut ini adalah contoh perhitungannya: 
4.8.4.1 Volume Pembesian Pile Cap 
Perhitungan volume pembesian PC 1: 
Panjang PC = 1,800 m 
Lebar PC = 1,800 m 
Tinggi PC = 0,700 m 
D tulangan : 
 Tulangan atas = 16 mm = 0,016 m 
 Tulangan samping = 13 mm = 0,013 m 
 Tulangan bawah = 19 mm = 0,019 m 
Cover = 70 mm = 0,070 m 
n tulangan arah x = 7 buah 
n tulangan arah y = 7 buah 
n tulangan samping = 2 buah 
 
Gambar 4.1 Gambar Penulangan PC 1 
 
- Tulangan arah x (atas) 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.60 
a = lebar PC – (2 x cover) 
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 = 1,800 m – (2 x 0,070 m) 
 = 1,660 m 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.59 
b = 
    
    
       
 = 
    
    
                 
 = 0,151 m 
Perhitungan sesuai dengan tabel 2.22 
c = 6 x d 
 = 6 x 0,016 m 
 = 0,096 m 
Perhitungan panjang tulangan atas dapat dihitung 
sesuai dengan rumus 2.61  
Panjang tul. = a + 2b + 2c 
 = 1,660 m + 2(0,151 m) + 2(0,096 m) 
 = 2,154 m 
Perhitungan panjang tulangan atas satu PC dapat 
dihitung sesuai dengan rumus 2.62 
Panjang total = 2,154 m x 7 buah 
   = 15,075 m 
 
- Tulangan arah x (bawah) 
 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.60 
a = lebar PC – (2 x cover) 
 = 1,800 m – (2 x 0,070 m) 
 = 1,660 m 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.59 
b1 = 
    
    
       
 = 
    
    





 = 0,179 m 
b2 = 
   
    
       
 = 
   
    
                 
 = 0,119 m 
Perhitungan sesuai dengan tabel 2.22 
c = 6 x d 
 = 6 x 0,019 m 
 = 0,114 m 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.63 
h = tebal PC – (2 x cover) 
 = 0,7 m – (2 x 0,070 m) 
 = 0,560 m  
Perhitungan panjang tulangan bawah dapat dihitung 
sesuai dengan rumus 2.64 
Panjang tul = a + 2b1 + 2b2 + 2c + 2h 
 = 1,660 m + 2(0,179 m) + 2(0,119 m) +     
    2(0,114 m) + 2(0,560 m) 
 = 3,604 m 
Perhitungan panjang tulangan bawah satu PC dapat 
dihitung sesuai dengan rumus 2.62 
Panjang total = 3,604 m x 7 buah 
   = 25,234 m 
 
- Tulangan arah y (atas) 
Perhitungan tulangan arah y bagian atas sama 
dengan cara perhitugan tulangan arah x bagian atas. 
Karena ukuran dan diameter tulangan arah x dan 
arah y sama maka panjang total tulangannya sama 
yaitu 15,075 m 
 
- Tulangan arah y (bawah) 
Perhitungan tulangan arah y bagian bawah 
sama dengan cara perhitugan tulangan arah x 
bagian bawah. Karena ukuran dan diameter 
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tulangan arah x dan arah y sama maka panjang total 
tulangannya sama yaitu 25,234 m 
  
- Tulangan samping 
 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.60 
a = panjang PC – (2 x cover) 
 = 1,800 m – (2 x 0,070 m) 
 = 1,660 m 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.59 
b = 
   
    
       
 = 
   
    
                 
 = 0,082 m 
Perhitungan sesuai dengan tabel 2.19 
d = 0,810 m  
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.65 
e = 
        –        
 
 
 = 0,425 m 
Perhitungan panjang tulangan samping dapat 
dihitung sesuai dengan rumus 2.66 
Panjang tul. = 2 x (a+2b+2d+2e) 
 = 2 x (1,660 m + (2 x 0,082 m) + (2 x  
    0,810 m) + (2 x 0,425 m)) 
 = 8,587 m 
Perhitungan panjang tulangan samping satu PC 





Panjang total = 8,587 m x 2 buah 
   = 17,173 m 
 
Perhitungan volume besi dalam kg dapat dihitung 
sesuai degan rumus 2.80 
Berat tulangan D13 = pangjang tul. x 1,048 kg/m 
 = 17,173 m x 1,048 kg/m 
 = 17,998 kg 
Panjang tulangan D16 = Panjang total x 2  
 = 15,075 m x 2  
 = 30,156 m 
Berat tulangan D16 = pangjang tul. x 1,578 kg/m 
 = 30,156 m x 1,578 kg/m 
 = 47,577 kg 
Panjang tulangan D19 = Panjang total x 2 
 = 25,234 m x 2  
 = 50,456 m 
Berat tulangan D19 = pangjang tul. x 2,226 kg/m 
 = 50,456 m x 2,226 kg/m 
 = 112,343 kg 
Volume total 1 balok = 17,998 kg + 47,577 kg +  
    112,343 kg 
 = 177,918 kg 
 
Dengan perhitungan seperti cara diatas dihitung 
pula untuk tulangan PC type yang lain. Dari 
perhitungan itu didapat volume total tulangan PC 
yang di butuhkan adalah: 
Zona 1  = 89933,566 kg 
Zona 2 = 72597,551 kg  
Detail perhitungan dapat dilihat pada lampiran. 
4.8.4.2 Rencana Grup Kerja 
Perencanaan jumlah grup yang diperlukan pada 
pekerjaan ini: 
- Jumlah grup kerja = 3 grup (9 tukang besi) 
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- Keperluan mandor = 
 
  
 = 0,45 mandor 
- Jam kerja 1 hari = 7 jam 
4.8.4.3 Durasi Pekerjaan Pembesian Pile Cap 
Untuk pekerjaan pembesian terdapat 2 macam 
durasi, yaitu durasi pabrikasi pembesian yang terdiri 
dari pekerjaan memotong, pembengkokan, dan 
mengaitkan. Durasi yang kedua adalah pembesian 
yaitu pekerjaan memasang. Berikut ini adalah contoh 
perhitungannya: 
 
Perhitungan durasi pembesian PC 1: 
- Tulangan atas 
Diameter tulangan = 16 mm 
Jumlah tulangan = 7 
Jumlah kaitan = 2 
Perhitungan kapasitas produksi pemotongan sesuai 
dengan rumus 2.82: 
Kapasitas produksi pemotongan = 
     
        
 
 = 0,02 
   
    ⁄  
Jam kerja buruh diambil nilai rata-rata tabel 
2.25 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
membuat 100 bengkokan dan kaitan. Kapasitas 
produksi pembengkokan dan kaitan dapat dihitung 
menggunakan rumus 2.83. 
Kapasitas produksi bengkokan tidak dihitung 
karena tidak ada bengkokan pada tulangan atas. 
Kapasitas produksi kaitan = 
       
        
 
 = 0,023 
   
    ⁄  
Jam kerja buruh diambil nilai rata-rata tabel 
2.26 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 





pemasangan dapat dihitung menggunakan rumus 
2.83. 
Kapasitas produksi pemasangan = 
       
        
 
 = 0,071 
   
    ⁄  
Perhitungan durasi sesuai dengan rumus 2.84. 
Durasi pemotongan = (7 buah x 0,02 jam/buah) x 6 PC 
 = 0,840 jam  
Durasi kaitan = ((2 x 7 buah) x 0,023 jam/buah)  
    x 6 PC 
 = 1,932 jam  
Durasi pemasangan = (7 buah x 0,071 jam/buah) x  
    6PC 
 = 2,975 jam 
Durasi pabrikasi tulangan atas arah x PC 1 
= 0,840 jam + 1,932 jam  
= 2,772 jam 
 
Tulangan arah x = tulangan arah y  
Durasi pabrikasi tulangan atas PC 1 = 2,772 jam x 2  
 = 5,544 jam 
Durasi pembesian tulangan atas arah x PC 1 
= 2,975 jam 
Durasi pembesian tulangan atas PC 1= 2,975 jam x 2 
 = 5,950 jam 
 
- Tulangan bawah 
Diameter tulangan = 19 mm 
Jumlah tulangan = 7 
Jumlah bengkokan = 2 
Jumlah kaitan = 2 
Perhitungan kapasitas produksi pemotongan sesuai 
dengan rumus 2.83: 
Kapasitas produksi pemotongan = 
     
        
 
 = 0,02 
   
    ⁄  
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Jam kerja buruh diambil nilai rata-rata tabel 
2.25 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
membuat 100 bengkokan dan kaitan. Kapasitas 
produksi pembengkokan dan kaian dapat di hitung 
menggunakan rumus 2.83. 
Kapasitas produksi bengkokan  = 
       
        
 
 = 0,015 
   
    ⁄  
Kapasitas produksi kaitan = 
       
        
 
 = 0,023 
   
    ⁄  
Jam kerja buruh diambil nilai rata-rata tabel 
2.26 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
pemasangan 100 buah. Kapasitas produksi 
pemasangan dapat dihitung menggunakan rumus 
2.83. 
Kapasitas produksi pemasangan = 
       
        
 
 = 0,071 
   
    ⁄  
Perhitungan durasi sesuai dengan rumus 2.84. 
Durasi pemotongan = (7 buah x 0,02 jam/buah) x  
    6PC 
 = 0,840 jam  
Durasi bengkokan = ((2 x 7 buah) x 0,015  
    jam/buah) x 6 PC 
 = 1,260 jam 
Durasi kaitan = ((2 x 7 buah) x 0,023  
    jam/buah) x 6 PC 
 = 1,932 jam 
Durasi pemasangan = (7 buah x 0,071 jam/buah) x  
    6 PC 
 = 2,975 jam 
Durasi pabrikasi tulangan bawah arah x PC 1  
= 0,840 jam + 1,260 jam + 1,932 jam  






Tulangan arah x = tulangan arah y  
Durasi pabrikasi tul. bawah PC 1 = 4,032 jam x 2 
 = 8,064 jam 
Durasi pembesian tulangan bawah arah x PC 1  
= 2,975 jam 
Durasi pembesian tul. bawah PC 1 = 2,975 jam x 2 
 = 5,950 jam 
 
- Tulangan samping 
Diameter tulangan = 13 mm 
Jumlah tulangan = 2 
Jumlah bengkokan = 3 
Jumlah kaitan = 2 
Perhitungan kapasitas produksi pemotongan sesuai 
dengan rumus 2.83: 
Kapasitas produksi pemotongan = 
     
        
 
 = 0,02 
   
    ⁄  
Jam kerja buruh diambil nilai rata-rata tabel 
2.25 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
membuat 100 bengkokan dan kaitan. Kapasitas 
produksi pembengkokan dan kaian dapat di hitung 
menggunakan rumus 2.83. 
Kapasitas produksi kaitan tidak dihitung karena 
tidak ada kaitan pada tulangan samping 
Kapasitas produksi bengkokan = 
       
        
 
 = 0,015 
   
    ⁄  
Jam kerja buruh di ambil nilai rata-rata tabel 
2.26 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
pemasangan 100 buah. Kapasitas produksi 
pemasangan dapat dihitung menggunakan rumus 
2.83. 
Kapasitas produksi pemasangan = 
       
        
 
 = 0,071 
   
    ⁄  
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Perhitungan durasi sesuai dengan rumus 2.84. 
Durasi pemotongan = (2 buah x 0,02 jam/buah) x  
    6PC  
 = 0,480 jam  
Durasi bengkokan = ((3 x 2 buah) x 0,015  
    jam/buah) x 6 PC 
 =  0,720 jam  
Durasi pemasangan = (2 buah x 0,071 jam/buah) x  
    6 PC  
 = 0,850 jam  
Durasi pabrikasi tulangan samping PC 1 
= 0,480 jam + 0,720 jam 
= 0,600 jam 
Durasi pabrikasi tulangan samping PC 1 = 0,6 jam  
    x 2  
 = 1,2 jam 
Durasi pembesian tulangan samping PC 1 
= 0,850 jam 
Durasi pembesian tulangan samping PC1 
= 0,850 jam x 2 
= 1,700 jam 
 
Total durasi satu grup pabrikasi penulangan pile cap tipe 
PC 1 
=  5,544 jam + 1,200 jam + 8,064 jam  
= 14,808 jam 
= 2,115 hari 
Durasi 3 grup  = 
          
      
 = 0,705 hari 
Total durasi satu grup penulangan pile cap tipe PC 1 
= 5,950 jam + 1,700 jam + 5,950 jam  
= 13,600 jam 
= 1,943 hari 
Durasi 3 grup  = 
           
      






Dengan perhitungan seperti cara diatas dihitung 
pula untuk tulangan pile cap type yang lain. Dari 
perhitungan itu didapat durasi total yang dibutuhkan 
adalah : 
Total durasi pabrikasi penulangan Pile Cap semua type: 
Zona 1 = 13hari 
Zona 2 = 12 hari 
Total durasi pembesian penulangan Pile Cap semua type: 
Zona 1 = 9 hari 
Zona 2 = 8 hari  
4.8.4.4 Perhitungan Biaya 
- Zona 1 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 90105,938 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.1.288.514.913,00 
 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 22 hari x Rp.7.810/jam x 8  
    jam/hari 
 = Rp.618.552,00 
Tukang besi = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 22 hari x Rp.6.357/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.10.069.488,00 
- Alat 
Bar bending&cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 13 hari x Rp.41.667/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.4.333.368,00,00 
- Zona 2 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 72714,178 kg x Rp.14.300,00/kg 
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 = Rp.1.039.812.745,00 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 20 hari x Rp.7.810/jam x 8  
    jam/hari 
 = Rp.562.320,00 
Tukang besi = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 20 hari x Rp.6.357/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.9.154.080,00 
- Alat 
Bar bending&cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 12 hari x Rp.41.667/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.4.000.032,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pembesian pile cap 
membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 13 hari 
Durasi pasang = 9 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.1.301.071.401,80 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 12 hari 
Durasi pasang = 8 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 





Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.1.051.861.411,30 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
4.8.2 Pembesian Balok 
Pekerjaan pembesian balok dibedakan menjadi 2 
macam, tulangan utama dan sengkang, berikut ini 
adalah contoh perhitungannya: 
4.8.2.1 Volume Pembesian Balok 
Perhitungan pembesian balok TB2-2* 
Panjang balok = 3,200 m 
Lebar balok = 0,400 m 
Tinggi balok = 0,700 m 
D tulangan : 
Tulangan atas = 25 mm = 0,025 m 
Tulangan samping = 10 mm = 0,010 m 
Tulangan bawah = 25 mm = 0,025 m 
Cover = 40 mm = 0,040 m 
n tulangan atas = 6 buah 
n tulangan bawah = 2buah 
n tulangan samping = 3 buah 
 
Gambar 4.2 Gambar Penulangan Balok TB2-2* 
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- Tulangan utama 
Perhitungan tulangan utama dibedakan menjadi 3 
yaitu tulangan utama atas, bawah dan samping. 
Perhitungan tulangan utama dapat dihitung sebagai 
berikut : 
- Tulangan utama atas 
 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.67 
a = panjang balok + (2 x ldh) 
 = 3,200 m + (2 x 0,620 m)  
 = 4,440 m 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.59 
b = 
   
    
       
 = 
   
    
                 
 = 0,157 m 
Perhitungan sesuai dengan tabel 2.22 
c = 12 x d 
 = 12 x 0,025 m 
 = 0,300 m 
Perhitungan panjang tulangan atas dapat dihitung 
sesuai dengan rumus 2.61  
Panjang tul = a + 2b + 2c 
 = 4,44 m + 2(0,157 m) + 2(0,300 m) 
 = 5,354 m 
Perhitungan panjang tulangan atas satu balok 
dapat dihitung sesuai dengan rumus 2.62  
Panjang total = 5,354 m x 6 buah 
 = 32,125 m 
 
- Tulangan utama bawah 
 





a = panjang balok + (2 x ldh) 
 = 3,200 m + (2 x 0,620 m)  
 = 4,440 m 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.59 
b = 
   
    
       
 = 
   
    
                 
 = 0,157 m 
Perhitungan sesuai dengan tabel 2.22 
c = 12 x d 
 = 12 x 0,025 m 
 = 0,300 m 
Perhitungan panjang tulangan bawah dapat 
dihitung sesuai dengan rumus 2.61  
Panjang tul. = a + 2b + 2c 
 = 4,44 m + 2(0,157 m) + 2(0,30 m) 
 = 5,354 m 
Perhitungan panjang tulangan bawah satu balok 
dapat dihitung sesuai dengan rumus 2.62  
Panjang total = 5,354 m x 3 buah 
 = 16,062 m 
 
- Tulangan utama samping 
 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.67 
a = panjang balok + (2 x ldh) 
 = 3,200 m + (2 x 0,250 m)  
 = 3,700 m 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.59 
b = 
   
    
       
 = 
   
    
                 
 = 0,063 m 
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Perhitungan sesuai dengan tabel 2.22 
c = 12 x d 
 = 12 x 0,010 m 
 = 0,120 m 
Perhitungan panjang tulangan samping dapat 
dihitung sesuai dengan rumus 2.61  
Panjang tul. = a + 2b + 2c 
 = 3,7 m + 2(0,063 m) + 2(0,120 m) 
 = 4,066 m 
Perhitungan panjang tulangan samping satu balok 
dapat dihitung sesuai dengan rumus 2.62  
Panjang total = 4,066 m x 2 buah 
 = 8,131 m 
 
- Tulangan sengkang 
 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.60 
a1 = lebar balok – (2 x cover) 
 = 0,400 m – (2 x 0,04) 
 = 0,320 m 
a2 = tinggi balok – (2 x cover) 
 = 0,700 m – (2 x 0,04) 
 = 0,620 m 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.59 
b1 = 
    
    
       
 = 
    
    
                 
 = 0,094 m 
b2 = 
   
    
       
 = 
   
    





 = 0,063 m 
Perhitungan sesuai dengan tabel 2.23 
c = 0,075 m 
Perhitungan panjang sengkang dapat dihitung 
sesuai dengan rumus 2.69 
Panjang tul. = 2a1 + 2a2 + 2b1 + 3b2 + 2c 
 = 2(0,32 m) + 2(0,62 m) +2(0,094 m) +  
    3(0,063 m) + 2(0,075 m) 
 = 2,407 m    
Perhitungan jumlah sengkang satu balok dapat 
dihitung sesuai dengan rumus 2.70  
Jumlah sengkang = 
      
    
 = 16 buah  
Perhitungan panjang tulangan sengkang satu balok 
dapat dihitung sesuai dengan rumus 2.62  
Panjang total = 2,407 m x 16 buah 
 = 38,512 m 
 
Perhitungan volume besi dalam kg dapat dihitung 
sesuai degan rumus 2.80 
Panjang tulangan D10 = 38,512 m  + 8,131 m 
 = 46,643 m 
Berat tulangan D10 = pangjang tul. x 0,627 kg/m  
 = 14,576 m x 0,627 kg/m 
 = 29,245 kg 
Panjang tulangan D25 = 32,125 m + 16,062 m 
 = 48,187 m 
Berat tulangan D25 = pangjang tul. x 3,853 kg/m  
 = 48,187 m x 3,853 kg/m 
 = 185,666 kg 
 
Dengan perhitungan seperti cara diatas dihitung 
pula untuk tulangan balok type yang lain. Dari 
perhitungan itu didapat volume total tulangan balok 
yang dibutuhkan adalah : 
Volume pembesian lantai semi basement 
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Zona 1  = 18425,542 kg 
Zona 2 = 13467,724 kg  
Volume pembesian lantai 1 
Zona 1  = 20510,614 kg 
Zona 2 = 13467,724 kg  
Volume pembesian lantai 2 
Zona 1  = 13589,497 kg 
Zona 2 = 12251,977 kg  
Volume pembesian lantai 3 
Zona 1  = 14352,986 kg 
Zona 2 = 13076,565 kg  
Detail dapat di lihat pada lampiran. 
4.8.2.2 Rencana Grup Kerja 
Perencanaan jumlah grup yang diperlukan pada 
pekerjaan ini: 
- Jumlah grup kerja = 3 grup (9 tukang besi) 
- Keperluan mandor = 
 
  
 = 0,45 mandor 
- Jam kerja 1 hari  = 7 jam 
4.8.2.3 Durasi Pekerjaan Pembesian Balok 
Untuk pekerjaan pembesian terdapat 2 macam 
durasi, yaitu durasi pabrikasi pembesian yang terdiri 
dari pekerjaan memotong, pembengkokan, dan 
mengaitkan. Durasi yang kedua adalah pembesian 
yaitu pekerjaan memasang tulangan. Berikut ini 
adalah contoh perhitungannya: 
 
Perhitungan durasi pembesian balok TB2-2*: 
 Tulangan Atas 
Diameter tulangan = 25 mm 
Jumlah tulangan = 6 buah 
Jumlah bengkokan = 2 
Perhitungan kapasitas produksi pemotongan sesuai 





Kapasitas produksi pemotongan = 
     
        
 
 = 0,02        ⁄  
Jam kerja buruh diambil nilai rata-rata tabel 
2.25 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
membuat 100 bengkokan dan kaitan. Kapasitas 
produksi pembengkokan dan kaian dapat dihitung 
menggunakan rumus 2.83. 
Kapasitas produksi kaitan tidak dihitung karena 
tidak ada kaitan pada tulangan atas. 
Kapasitas produksi bengkokan = 
        
        
 
 = 0,0185        ⁄  
Jam kerja buruh di ambil nilai rata-rata tabel 
2.26 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
pemasangan 100 buah. Kapasitas produksi 
pemasangan dapat dihitung menggunakan rumus 
2.83. 
Kapasitas produksi pemasangan = 
       
        
 
 = 0,084        ⁄  
 
Perhitungan durasi sesuai dengan rumus 2.84. 
Durasi pemotongan = 6 buah x 0,02 jam/buah 
 = 0,120 jam  
Durasi bengkokan = (2 x 6 buah) x 0,0185 jam/buah 
 = 0,222 jam  
Durasi pemasangan = 6 buah x 0,084 jam/buah  
 = 0,505 jam 
Durasi pabrikasi tulangan atas balok TB2-2*  
= 0,120 jam + 0,222 jam = 0,342 jam 
Durasi penulangan tulangan atas balok TB2-2* 
adalah 0,505 jam 
 
 Tulangan Bawah 
Diameter tulangan = 25 mm 
Jumlah tulangan = 3 buah 
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Jumlah bengkokan = 2 
Perhitungan kapasitas produksi pemotongan sesuai 
dengan rumus 2.83: 
Kapasitas produksi pemotongan = 
     
        
 
 = 0,02        ⁄  
Jam kerja buruh diambil nilai rata-rata tabel 
2.25 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
membuat 100 bengkokan dan kaitan. Kapasitas 
produksi pembengkokan dan kaian dapat dihitung 
menggunakan rumus 2.83. 
Kapasitas produksi kaitan tidak dihitung karena 
tidak ada kaitan pada tulangan atas. 
Kapasitas produksi bengkokan = 
        
        
 
 = 0,0185        ⁄  
Jam kerja buruh di ambil nilai rata-rata tabel 
2.26 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
pemasangan 100 buah. Kapasitas produksi 
pemasangan dapat dihitung menggunakan rumus 
2.83. 
Kapasitas produksi pemasangan = 
       
        
 
 = 0,084        ⁄  
 
Perhitungan durasi sesuai dengan rumus 2.84. 
Durasi pemotongan = (3 buah x 0,02 jam/buah) 
 = 0,060 jam  
Durasi bengkokan = (2 x 3 buah) x 0,0185 jam/buah 
 = 0,111 jam  
Durasi pemasangan = 3 buah x 0,084 jam/buah 
 = 0,253 jam 
Durasi pabrikasi tulangan bawah balok TB2-2*  
= 0,060 jam + 0,111 jam = 0,171 jam 
Dirasi penulangan tulangan bawah balok TB2-2* 







 Tulangan Samping 
Diameter tulangan = 10 mm 
Jumlah tulangan = 2 buah 
Jumlah bengkokan = 2 
Perhitungan kapasitas produksi pemotongan sesuai 
dengan rumus 2.83: 
Kapasitas produksi pemotongan = 
     
        
 
 = 0,02        ⁄  
 
Jam kerja buruh diambil nilai rata-rata tabel 
2.25 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
membuat 100 bengkokan dan kaitan. Kapasitas 
produksi pembengkokan dan kaian dapat di hitung 
menggunakan rumus 2.83. Kapasitas produksi 
kaitan tidak dihitung karena tidak ada kaitan pada 
tulangan atas. 
Kapasitas produksi bengkokan = 
        
        
 
 = 0,0115        ⁄  
Jam kerja buruh diambil nilai rata-rata tabel 
2.26 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
pemasangan 100 buah. Kapasitas produksi 
pemasangan dapat dihitung menggunakan rumus 
2.83. 
Kapasitas produksi pemasangan = 
       
        
 
 = 0,059        ⁄  
Perhitungan durasi sesuai dengan rumus 2.84. 
Durasi pemotongan = 2 buah x 0,02 jam/buah 
 = 0,04 jam  
Durasi bengkokan = (2 x 2 buah) x 0,0115 jam/buah 
 = 0,046 jam 
Durasi pemasangan = 2 buah x 0,059 jam/buah 
 = 0,118 jam 
Durasi pabrikasi tulangan samping balok TB2-2* 
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= 0,04 jam + 0,046 jam = 0,086 jam 
Dirasi penulangan tulangan samping balok TB2-2* 
adalah 0,118 jam 
 
 Tulangan Sengkang 
Diameter tulangan = 10 mm 
Jumlah tulangan = 16 buah 
Jumlah bengkokan = 2 
Jumlah kait = 2 
Perhitungan kapasitas produksi pemotongan sesuai 
dengan rumus 2.83: 
Kapasitas produksi pemotongan = 
     
        
 
 = 0,02       ⁄  
Jam kerja buruh di ambil nilai rata-rata tabel 
2.25 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
membuat 100 bengkokan dan kaitan. Kapasitas 
produksi pembengkokan dan kaian dapat di hitung 
menggunakan rumus 2.83.  
Kapasitas produksi bengkokan = 
        
        
 
 = 0,0115        ⁄  
Kapasitas produksi kaitan = 
        
        
 
 =0,0185         ⁄  
Jam kerja buruh diambil nilai rata-rata tabel 
2.26 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
pemasangan 100 buah. Kapasitas produksi 
pemasangan dapat dihitung menggunakan rumus 
2.83. 
Kapasitas produksi pemasangan = 
       
        
 
     = 0,059         ⁄  
 
Perhitungan durasi sesuai dengan rumus 2.84. 
Durasi pemotongan = 16 buah x 0,02 jam/buah 





Durasi bengkokan = (3 x 16 buah) x 0,0115 jam/buah 
   = 0,552 jam  
Durasi kait  = (2 x 16 buah) x 0,0185 jam/buah 
   = 0,592 jam 
Durasi pemasangan = 16 buah x 0,059 jam/buah 
   = 0,944 jam 
Durasi pabrikasi tulangan sengkang balok TB2-2* 
= 0,320 jam + 0,552 jam + 0,592 jam = 1,464 jam 
Durasi penulangan tulangan ssengkanng balok TB2-2 
adalah 0,944 jam 
 
Total durasi pabrikasi penulangan satu balok tipe TB2-
2* 
=  0,342 jam + 0,171 jam + 0,086 jam + 1,464 jam  
= 2,063 jam 
Durasi 3 grup  = 
         
      
 = 0,688 jam 
 
Total durasi penulangan satu balok tipe TB2-2* 
= 0,505 jam + 0,253 jam + 0,118 jam + 0,944 jam  
= 1,820 jam  
Durasi 3 grup  = 
         
      
 = 0,607 jam 
 
Dengan perhitungan seperti cara diatas dihitung pula 
untuk tulangan balok type yang lain. Dari perhitungan 
itu didapat durasi total yang dibutuhkan adalah : 
Total durasi pabrikasi penulangan balok lantai semi 
basement 
Zona 1 = 13 hari 
Zona 2 = 10 hari 
Total durasi pembesian penulangan balok lantai semi 
basement 
Zona 1 = 8 hari 
Zona 2 = 7 hari  
Total durasi pabrikasi penulangan balok lantai 1 
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Zona 1 = 21 hari 
Zona 2 = 15 hari 
Total durasi pembesian penulangan balok lantai 1 
Zona 1 = 17 hari 
Zona 2 = 12 hari  
Total durasi pabrikasi penulangan balok lantai 2 
Zona 1 = 15 hari 
Zona 2 = 13 hari 
Total durasi pembesian penulangan balok lantai 2 
Zona 1 = 12 hari 
Zona 2 = 11 hari  
Total durasi pabrikasi penulangan balok lantai 3 
Zona 1 = 15 hari 
Zona 2 = 13 hari 
Total durasi pembesian penulangan balok lantai 3 
Zona 1 = 12 hari 
Zona 2 = 11 hari  
4.8.2.4 Perhitungan Biaya 
a. Lantai semi basement 
- Zona 1 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 18425,542 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.263.485.250,60 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 21 hari x Rp.7.810/jam x 8  
    jam/hari 
 = Rp.590.436,00 
Tukang besi = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 21 hari x Rp.6.357/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.9.611.784,00 
- Alat 





 = 1 x 13 hari x Rp.41.667/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.4.333.368,00 
- Zona 2 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 13467,724 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.192.588.453,20 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 17 hari x Rp.7.810/jam x 8  
    jam/hari 
 = Rp.477.972,00 
Tukang besi = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 17 hari x Rp.6.357/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.7.780.968,00 
- Alat 
Bar bending&cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 10 hari x Rp.41.667/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.3.333.360,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pembesian balok 
lantai SB membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 13 hari 
Durasi pasang = 8 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.278.020.838,60 
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- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 10 hari 
Durasi pasang = 7 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.204.180.753,20 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
b. Lantai 1 
- Zona 1 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 20510,614 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.293.301.780,20 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 38 hari x Rp.7.810/jam x 8  
    jam/hari 
 = Rp.1.068.408,00 
Tukang besi = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 38 hari x Rp.6.357/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.17.392.752,00 
- Alat 
Bar bending&cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 21 hari x Rp.41.667/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.7.000.056,00 
- Zona 2 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 





 = Rp.200.167.438,90 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 27 hari x Rp.7.810/jam x 8  
    jam/hari 
 = Rp.759.132,00 
Tukang besi = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 27 hari x Rp.6.357/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.12.358.008,00 
- Alat 
Bar bending&cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 15 hari x Rp.41.667/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.5.000.048,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pembesian balok 
lantai 1 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 21 hari 
Durasi pasang = 17 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.318.762.996,20 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 15 hari 
Durasi pasang = 12 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
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Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.218.284.618,90 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
c. Lantai 2 
- Zona 1 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 13589,497 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.194.329.807,10 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 27 hari x Rp.7.810/jam x 8  
    jam/hari 
 = Rp.759.132,00 
Tukang besi = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 27 hari x Rp.6.357/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.12.358.008,00 
- Alat 
Bar bending&cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 15 hari x Rp.41.667/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.5.000.048,00 
- Zona 2 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 12251,977 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.175.203.271,10 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 24 hari x Rp.7.810/jam x 8  
    jam/hari 
 = Rp.674.784,00 





 = 9 orang x 24 hari x Rp.6.357/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.10.984.896,00 
- Alat 
Bar bending&cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 13 hari x Rp.41.667/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.4.333.368,00,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pembesian balok 
lantai 2 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 15 hari 
Durasi pasang = 12 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.211.446.987,10 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 13 hari 
Durasi pasang = 11 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.191.196.319,10 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
d. Lantai 3 
- Zona 1 
- Material 
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Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 14352,986 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.205.247.699,80 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 27 hari x Rp.7.810/jam x 8  
    jam/hari 
 = Rp.759.132,00 
Tukang besi = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 27 hari x Rp.6.357/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.12.358.008,00 
- Alat 
Bar bending&cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 15 hari x Rp.41.667/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.5.000.048,00 
- Zona 2 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 13076,565 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.186.994.879,50 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 24 hari x Rp.7.810/jam x 8  
    jam/hari 
 = Rp.674.784,00 
Tukang besi = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 24 hari x Rp.6.357/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.10.984.896,00 
- Alat 
Bar bending&cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 13 hari x Rp.41.667/jam x  





 = Rp.4.333.368,00,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pembesian balok 
lantai 3 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 15 hari 
Durasi pasang = 12 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.223.364.879,80 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 13 hari 
Durasi pasang = 11 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.202.987.927,50 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
4.8.3 Pembesian Kolom 
Pekerjaan pembesian kolom dibedakan menjadi 2 
macam, tulangan utama dan sengkang, berikut ini 
adalah contoh perhitungannya: 
4.8.3.1 Volume Pembesian Kolom 
Perhitungan pembesian kolom KB 
Lebar kolom  = 0,400 m 
Panjang kolom = 0,400 m 
D tulangan = 19 mm = 0,019 m 
Cover  = 40 mm = 0,040 m 
291 
n tulangan   = 12 buah 
 
Gambar 4.3 Gambar Penulangan Kolom KB 
 
 Tulangan utama  
 




                
 =  
 
 
          
 = 1,650 m 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.59 
b = 
   
    
       
 = 
   
    
                 
 = 0,119 m 





c1 = tabel ld 
 = 0,910 m 
Perhitungan sesuai dengan tabel 2.19 
c2 = tabel ls 
 = 1,180 m 
Perhitungan panjang tulangan utama dapat dihitung 
sesuai dengan rumus 2.74 
Panjang tul. = a + b + c1 + c2 
 = 1,65 m + 0,119 m + 0,91 m + 1,18 m 
 = 3,859 m 
Perhitungan panjang tulangan utama satu kolom 
dapat dihitung sesuai dengan rumus 2.62  
Panjang total = 3,859 m x 2 x 12 buah 
 = 92,616 m 
 
 Tulangan sengkang 
 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.68 
a = lebar kolom – (2 x cover) 
 = 0,400 m – (2 x 0,04) 
 = 0,320 m 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.59 
b1 = 
    
    
       
 = 
    
    
                 
 = 0,094 m 
b2 = 
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 = 
   
    
                 
 = 0,063 m 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.23 
c = 0,075 m 
 
Perhitungan panjang tulangan sengkang dapat 
dihitung sesuai dengan rumus 2.69. 
Panjang = 4a + 2b1 + 3b2 + 2c  
 = 4(0,320 m) + 2(0,094 m) + 3(0,063 m) +  
    2(0,075 m) 
 = 1,807 m 
Perhitungan jumlah sengkang satu kolom dapat 
dihitung sesuai dengan rumus 2.70  
Banyak sengkang = 
      
    
 = 33 buah  
Perhitungan panjang tulangan sengkang satu balok 
dapat dihitung sesuai dengan rumus 2.62  
Panjang total = 1,807 m x 33 buah 
 = 59,631 m 
 
Perhitungan volume besi dalam kg dapat dihitung 
sesuai degan rumus 2.84 
Panjang tulangan D10 = 59,631 m  
Berat tulangan D10 = panjang tul. x 0,627 kg/m  
 = 59,631 m x 0,627 kg/m 
 = 37,388 kg 
Panjang tulangan D19 = 92,616 m  
Berat tulangan D25 = panjang tul. x 2,226 kg/m 
 = 92,616 m x 2,226 kg/m 
 = 206,163 kg 
 
Dengan perhitungan seperti cara diatas dihitung 
pula untuk tulangan kolom type yang lain. Dari 
perhitungan itu didapat volume total tulangan kolom 





Volume pembesian lantai semi basement 
Zona 1  = 22837,144 kg 
Zona 2 =  15727,666 kg  
Volume pembesian lantai 1 
Zona 1  = 12138,989 kg 
Zona 2 = 9493,293 kg  
Volume pembesian lantai 2 
Zona 1  = 14300,158 kg 
Zona 2 = 11015,974 kg  
Volume pembesian lantai 3 
Zona 1  = 14300,158 kg 
Zona 2 = 11015,974 kg  
Detail dapat dilihat pada lampiran. 
4.8.3.2 Rencana Grup Kerja 
Perencanaan jumlah grup yang diperlukan pada 
pekerjaan ini: 
- Jumlah grup kerja = 3 grup (9 tukang besi) 
- Keperluan mandor = 
 
  
 = 0,45 mandor 
- Jam kerja 1 hari  = 7 jam 
4.8.3.3 Durasi Pekerjaan Pembesian Kolom 
Untuk pekerjaan pembesian terdapat 2 macam 
durasi, yaitu durasi pabrikasi pembesian yang terdiri 
dari pekerjaan memotong, pembengkokan, dan 
mengaitkan. Durasi yang kedua adalah pembesian 
yaitu pekerjaan memasang. Berikut ini adalah contoh 
perhitungannya : 
Perhitungan durasi pembesian kolom type KB: 
 Tulangan utama  
Diameter  tulangan = 19 mm 
Jumlah tulangan  = 12 buah 
Jumlah bengkokan = 2  
Perhitungan kapasitas produksi pemotongan sesuai 
dengan rumus 2.83: 
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Kapasitas produksi pemotongan = 
     
        
 
 = 0,02 
   
    ⁄  
Jam kerja buruh diambil nilai rata-rata tabel 
2.25 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
membuat 100 bengkokan dan kaitan. Kapasitas 
produksi pembengkokan dan katian dapat dihitung 
menggunakan rumus 2.83. 
Kapasitas produksi kaitan tidak dihitung karena 
tidak ada kaitan pada tulangan atas. 
Kapasitas produksi bengkokan = 
       
        
 
 = 0,015 
   
    ⁄  
Jam kerja buruh di ambil nilai rata-rata tabel 
2.26 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
pemasangan 100 buah. Kapasitas produksi 
pemasangan dapat dihitung menggunakan rumus 
2.83. 
Kapasitas produksi pemasangan = 
       
        
 
 = 0,071 
   
    ⁄  
Perhitungan durasi sesuai dengan rumus 2.84. 
Durasi pemotongan = 12 buah x 0,02 jam/buah  
 = 0,240 jam  
Durasi bengkokan = (2 x 12 buah) x 0,015 jam/buah 
 = 0,360 jam  
Durasi pemasangan = 12 buah x 0,071 jam/buah  
 = 0,852 jam 
Durasi pabrikasi tulangan utama kolom KB 
= 0,240 jam + 0,360 jam = 0,600 jam 
Durasi penulangan tulangan utama kolom KB 
adalah 0,852 jam 
 
 Tulangan sengkang 
Diameter tulangan = 10 mm 





Jumlah bengkokan = 3 
Jumlah kaitan = 2 
Perhitungan kapasitas produksi pemotongan sesuai 
dengan rumus 2.83: 
Kapasitas produksi pemotongan = 
     
        
 
     = 0,02 
   
    ⁄  
Jam kerja buruh diambil nilai rata-rata tabel 
2.25 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
membuat 100 bengkokan dan kaitan. Kapasitas 
produksi pembengkokan dan kaian dapat dihitung 
menggunakan rumus 2.26. 
Kapasitas produksi bengkokan = 
       
        
 
 = 0,0115 
   
    ⁄  
Kapasitas produksi kait = 
        
        
 
 = 0,0185 
   
    ⁄  
Jam kerja buruh di ambil nilai rata-rata tabel 
2.26 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
pemasangan 100 buah. Kapasitas produksi 
pemasangan dapat dihitung menggunakan rumus 
2.83. 
Kapasitas produksi pemasangan = 
       
        
 
     = 0,059 
   
    ⁄  
Perhitungan durasi sesuai dengan rumus 2.84. 
Durasi pemotongan = 33 buah x 0,02 jam/buah 
 = 0,660 jam  
Durasi bengkokan = (3 x 33 buah) x 0,0115 jam/buah 
 = 1,139 jam  
Durasi kait = (2 x 33 buah) x 0,0185 jam/buah 
 = 1,221 jam  
Durasi pemasangan = 33 buah x 0,059 jam/buah  
 = 1,947 jam 
Durasi pabrikasi tulangan sengkang kolom type TB 
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= 0,660 jam + 1,139 jam + 1,221 jam = 3,020 jam 
Durasi penulangan tulangan sengkang kolom TB 
adalah 1,947 jam 
 
Total durasi pabrikasi penulangan satu kolom type KB 
=  0,600 jam + 3,020 jam  
= 3,620 jam 
Durasi 3 grup  = 
         
      
 = 1,207 jam 
 
Total durasi penulangan satu kolom type KB 
= 0,852 jam + 1,947 jam  
= 2,799 jam  
Durasi 3 grup  = 
          
      
 = 0,933 jam 
 
Dengan perhitungan seperti cara diatas di hitung 
pula untuk tulangan kolom type yang lain. Dari 
perhitungan itu didapat durasi total yang di butuhkan 
adalah : 
Total durasi pabrikasi penulangan kolom lantai semi 
basement 
Zona 1 = 12 hari 
Zona 2 = 8 hari 
Total durasi pembesian penulangan kolom lantai semi 
basement 
Zona 1 = 7 hari 
Zona 2 = 4 hari  
Total durasi pabrikasi penulangan kolom lantai 1 
Zona 1 = 9 hari 
Zona 2 = 6 hari 
Total durasi pembesian penulangan kolom lantai 1 
Zona 1 = 4 hari 
Zona 2 = 3 hari  
Total durasi pabrikasi penulangan kolom lantai 2 





Zona 2 = 9 hari 
Total durasi pembesian penulangan kolom lantai 2 
Zona 1 = 5 hari 
Zona 2 = 4 hari  
Total durasi pabrikasi penulangan kolom lantai 3 
Zona 1 = 13 hari 
Zona 2 = 9 hari 
Total durasi pembesian penulangan kolom lantai 3 
Zona 1 = 5 hari 
Zona 2 = 4 hari  
4.8.3.4 Perhitungan Biaya 
a. Lantai semi basement 
- Zona 1 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 22837.144 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.326.571.159,20 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 19 hari x Rp.7.810/jam x 8  
    jam/hari 
 = Rp.534.204,00 
Tukang besi = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 19 hari x Rp.6.357/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.8.696.376,00 
- Alat 
Bar bending&cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 12 hari x Rp.41.667/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.4.000.0032,00 
- Zona 2 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 15727,666 kg x Rp.14.300,00/kg 
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 = Rp.224.905.623,80 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 12 hari x Rp.7.810/jam x 8  
    jam/hari 
 = Rp.337.392,00 
Tukang besi = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 12 hari x Rp.6.357/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.5.492.448,00 
- Alat 
Bar bending&cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 8 hari x Rp.41.667/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.2.666.688,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pembesian kolom 
lantai SB membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 12 hari 
Durasi pasang = 7 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.339.801.771,20 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 8 hari 
Durasi pasang = 4 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 





Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.233.402.148,65 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
b. Lantai 1 
- Zona 1 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 12138.989 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.173.587.542,70 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 13 hari x Rp.7.810/jam x 8  
    jam/hari 
 = Rp.365.508,00 
Tukang besi = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 13 hari x Rp.6.357/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.5.950.152,00 
- Alat 
Bar bending&cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 9 hari x Rp.41.667/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.3.000.024,00 
- Zona 2 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 9493,293 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.135.754.089,90 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 9 hari x Rp.7.810/jam x 8  
    jam/hari 
 = Rp.253.044,00 
Tukang besi = jumlah x durasi x harga upah 
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 = 9 orang x 9 hari x Rp.6.357/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.4.119.336,00 
- Alat 
Bar bending&cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 6 hari x Rp.41.667/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.2.000.016,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pembesian kolom 
lantai 1 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 9 hari 
Durasi pasang = 4 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.182.903.229,36 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 6 hari 
Durasi pasang = 3 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.142.126.485,90 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
c. Lantai 2 






Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 14300,158 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.204.492.259,40 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 18 hari x Rp.7.810/jam x 8  
    jam/hari 
 = Rp.506.088,00 
Tukang besi = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 18 hari x Rp.6.357/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.8.238.672,00 
- Alat 
Bar bending&cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 13 hari x Rp.41.667/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.4.333.368,00 
- Zona 2 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 11015,974 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.157.528.428,20 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 13 hari x Rp.7.810/jam x 8  
    jam/hari 
 = Rp.365.508,00 
Tukang besi = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 13 hari x Rp.6.357/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.5.950.152,00 
- Alat 
Bar bending&cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 9 hari x Rp.41.667/jam x  
    8jam/hari 
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 = Rp.3.000.024,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pembesian kolom 
lantai 2 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 13 hari 
Durasi pasang = 5 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.217.570.387,40 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 9 hari 
Durasi pasang = 4 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.166.844.112,20 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
d. Lantai 3 
- Zona 1 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 14300,158 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.204.492.259,40 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 18 hari x Rp.7.810/jam x 8  





 = Rp.506.088,00 
Tukang besi = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 18 hari x Rp.6.357/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.8.238.672,00 
- Alat 
Bar bending&cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 13 hari x Rp.41.667/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.4.333.368,00 
- Zona 2 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 11015,974 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.157.528.428,20 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 13 hari x Rp.7.810/jam x 8  
    jam/hari 
 = Rp.365.508,00 
Tukang besi = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 13 hari x Rp.6.357/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.5.950.152,00 
- Alat 
Bar bending&cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 9 hari x Rp.41.667/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.3.000.024,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pembesian kolom 
lantai 3 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 13 hari 
Durasi pasang = 5 hari 
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Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.217.570.387,40 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 9 hari 
Durasi pasang = 4 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.166.844.112,20 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
4.8.4 Pembesian Plat 
4.8.4.1 Volume Pembesian Plat 
Pembesian pada plat lantai dihitung sesuai 
dengan panjang tulangan melintang maupun 
memanjang. Dikarenakan  lebar dan panjang plat 
yang beragam, maka perhitungan pembesian plat 
diambil salah satu contoh perhitungan dan 
perhitungan pembesian plat lain akan dilampirkan. 
Berikut ini adalah data pembesian plat lantai 1: 
Tipe plat = S7 (as 13-14-A-A’) 
Dimesi plat = 7,6m x 4,225m 
Besi yang digunakan = D10 – 200 (panjang) 
    D10 – 150 (pendek) 
Jumlah tulangan 
Bentang panjang = 21 buah (atas dan bawah) 







 Bentang panjang 
Tulangan atas dan bawah 
a = jumlah x 0,075 m 
 = 0,15 m 
b = jumlah x  
      
    
       
 = 0,188 m 
c = panjang cover balok x jumlah 
 = 0,75 m 
g = panjang bersih plat x jumlah 
 = 7,6 m 
Panjang = 8,688 m 
Panjang total  = panjang x jumlah tulangan 
  = 183,545 m 
 Bentang pendek 
Tulangan atas dan bawah 
a = jumlah x 0,075 m 
 = 0,075 m 
b = jumlah x  
      
    
       
 = 0,094 m 
c = panjang cover balok x jumlah 
 = 0,275 m 
d = 0,25 m 
e =  jumlah x  
      
    
       
 = 0,063 m 
f = 12 x diameter besi 
 = 0,12 m 
g = panjang bersih plat x jumlah 
 = 4,225 m 
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Panjang = 5,102 m 
Panjang total  = panjang x jumlah tulangan 
 = 258,505 m 
Berat tulangan D10 = pangjang tulangan x 0,647 kg/m 
 = 258,505 m x 0,647 kg/m 
 = 167,253 kg 
 
Dengan perhitungan seperti cara diatas di hitung 
pula untuk tulangan plat type yang lain. Dari 
perhitungan itu didapat volume total tulangan plat 
yang dibutuhkan adalah : 
Volume pembesian lantai semi basement 
Zona 1  = 27798,479 kg 
Zona 2 = 23536,834 kg  
Volume pembesian lantai 1 
Zona 1  = 9373,498 kg 
Zona 2 = 6782,819 kg  
Volume pembesian lantai 2 
Zona 1  = 3340,822 kg 
Zona 2 = 3345,806 kg  
Volume pembesian lantai 3 
Zona 1  = 3340,822 kg 
Zona 2 = 3345,806 kg  
Detail dapat di lihat pada lampiran. 
4.8.4.2 Rencana Grup Kerja 
Perencanaan jumlah grup yang diperlukan pada 
pekerjaan ini: 
- Jumlah grup kerja = 3 grup (9 tukang besi) 
- Keperluan mandor = 
 
  
 = 0,45 mandor 
- Jam kerja 1 hari = 7 jam 
4.8.4.3 Durasi Pekerjaan Pembesian Plat 
Untuk pekerjaan pembesian terdapat 2 macam 





dari pekerjaan meotong, pembengkokan, dan 
mengaitkan. Durasi yang kedua adalah pembesian 
yaitu pekerjaan memasang 
Di bawah ini akan dijelaskan perhitungan durasi salah 
satu plat di as 13-14-A-A’ lantai 1: 
 Bentang panjang 
Diameter tulangan = 10 mm 
Jumlah tulangan = 42 
Jumlah kaitan = 84 
Perhitungan kapasitas produksi pemotongan sesuai 
dengan rumus 2.83: 
Kapasitas produksi pemotongan = 
     
        
 
 = 0,02          
 
Jam kerja buruh di ambil nilai rata-rata tabel 
2.25 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
membuat 100 bengkokan dan kaitan. Kapasitas 
produksi pembengkokan dan kaian dapat di hitung 
menggunakan rumus 2.83. 
Kapasitas produksi bengkokan tidak dihitung 
karena tidak ada bengkokan pada tulangan bentang 
panjang. 
Kapasitas produksi kaitan = 
        
        
 
 = 0,0185          
 
Jam kerja buruh di ambil nilai rata-rata tabel 
2.26 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
pemasangan 100 buah. Kapasitas produksi 
pemasangan dapat dihitung menggunakan rumus 
2.83. 
Kapasitas produksi pemasangan = 
     
        
 
 = 0,07          
 
Perhitungan durasi sesuai dengan rumus 2.84. 
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Durasi pemotongan =                 ⁄  
 = 0,280 jam  
Durasi kaitan =                   ⁄  
 = 0,518 jam  
Durasi pemasangan =                    
 = 0,980 jam  
Durasi pabrikasi tulangan plat bentang panjang as 
13-14-A-A’ lantai 1 
= 0,280 jam + 0,518 jam = 0,798 jam 
Durasi penulangan tulangan plat bentang panjang 
as 13-14-A-A’ lantai 1 adalah 0,980 jam. 
 
 Bentang pendek 
Diameter tulangan = 10 mm 
Jumlah tulangan = 102 
Jumlah bengkokan = 204 
Jumlah kaitan = 102 
Perhitungan kapasitas produksi pemotongan sesuai 
dengan rumus 2.83: 
Kapasitas produksi pemotongan = 
     
        
 
 = 0,02          
 
Jam kerja buruh di ambil nilai rata-rata tabel 
2.25 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
membuat 100 bengkokan dan kaitan. Kapasitas 
produksi pembengkokan dan kaian dapat di hitung 
menggunakan rumus 2.83. 
Kapasitas produksi bengkokan = 
        
        
 
 = 0,0115          
 
Kapasitas produksi kaitan = 
        
        
 






Jam kerja buruh di ambil nilai rata-rata tabel 
2.26 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
pemasangan 100 buah. Kapasitas produksi 
pemasangan dapat dihitung menggunakan rumus 
2.83. 
Kapasitas produksi pemasangan = 
     
        
 
 = 0,07          
 
Perhitungan durasi sesuai dengan rumus 2.84. 
Durasi pemotongan =                  ⁄  
 = 0,680 jam  
Durasi bengkokan =                    ⁄  
 = 0,782 jam  
Durasi kaitan =                    ⁄  
 = 1,258 jam  
Durasi pemasangan =                     
 = 2,38 jam  
Durasi pabrikasi tulangan plat bentang pendek as 
13-14-A-A’ lantai 1 
= 0,680 jam + 0,782 jam + 1,258 jam 
= 2,720 jam 
Durasi penulangan tulangan plat bentang panjang 
as 13-14-A-A’ lantai 1 adalah 2,380 jam 
 
Total durasi pabrikasi penulangan salah satu plat di as 
13-14-A-A’ lantai 1 
= 0,798 jam + 2,720 jam 
= 3,518 jam 
Total durasi penulangan salah satu plat di as 13-14-A-
A’ lantai 1 
= 0,980 jam + 2,380 jam  
= 3,360 jam  
 
Detail perhitungan durasi dilampirkan. Total durasi 
pekerjaan pembesian plat tiap lantai sebagai berikut: 
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 Lantai semi basement 
- Zona 1 
Memotong = 4 hari 
Membengkokan = 1 hari 
Mengaitkan = 6 hari 
Memasang = 11 hari 
- Zona 2 
Memotong = 3 hari 
Membengkokan = 1 hari 
Mengaitkan = 5 hari 
Memasang = 10 hari 
 Lantai 1 
- Zona 1 
Memotong = 2 hari 
Membengkokan = 1 hari 
Mengaitkan = 3 hari 
Memasang = 7 hari 
- Zona 2 
Memotong = 2 hari 
Membengkokan = 1 hari 
Mengaitkan = 3 hari 
Memasang = 5 hari 
 Lantai 2 
- Zona 1 
Memotong = 1 hari 
Membengkokan = 0 hari 
Mengaitkan = 2 hari 
Memasang = 2 hari 
- Zona 2 
Memotong = 1 hari 
Membengkokan = 0 hari 
Mengaitkan = 2 hari 







 Lantai 3 
- Zona 1 
Memotong = 1 hari 
Membengkokan = 0 hari 
Mengaitkan = 1 hari 
Memasang = 2 hari 
- Zona 2 
Memotong = 1 hari 
Membengkokan = 0 hari 
Mengaitkan = 1 hari 
Memasang = 2 hari 
4.8.4.4 Perhitungan Biaya 
a. Lantai semi basement 
 Zona 1 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 27798,479 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.397.518.249,70 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 22 hari x Rp.7.810,00/jam x 
    8jam/hari 
 = Rp.618.552,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 22 hari x Rp.6.357/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.10.069.488,00 
- Alat 
Bar bend & cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 11 hari x Rp.41.667/jam  
    x 8 jam/hari 




 Zona 2 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 23536,834 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.336.576.726,20 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 19 hari x Rp.7.810,00/jam x 
    8jam/hari 
 = Rp.534.204,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 19 hari x Rp.6.357/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.8.696.376,00 
- Alat 
Bar bend & cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 9 hari x Rp.41.667/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.3.000.024,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pembesian plat lantai 
SB membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 11 hari 
Durasi pasang = 11 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.411.872.985,70 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 9 hari 





Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.348.807.330,20 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
b. Lantai 1 
 Zona 1 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 9373,498 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.134.041.021,40 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 12 hari x Rp.7.810,00/jam x 
    8jam/hari 
 = Rp.337.392,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 12 hari x Rp.6.357/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.5.492.448,00 
- Alat 
Bar bend & cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 6 hari x Rp.41.667/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.2.000.064,00 
 Zona 2 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 6782,819 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.96.994.311,70 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
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 = 0,45 x 12 hari x Rp.7.810,00/jam x 
    8jam/hari 
 = Rp.337.392,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 12 hari x Rp.6.357/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.5.492.448,00 
- Alat 
Bar bend & cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 7 hari x Rp.41.667/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.2.333.352,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pembesian plat lantai 
1 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 6 hari 
Durasi pasang = 6 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.141.870.877,40 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 7 hari 
Durasi pasang = 5 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 





Data ini digunakan sebagai input pada 
Ms.Project. 
 
c. Lantai 2 
 Zona 1 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 3340,822 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.47.773.754,60 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 5 hari x Rp.7.810,00/jam x 
    8jam/hari 
 = Rp.140.580,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 5 hari x Rp.6.357/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.2.288.520,00 
- Alat 
Bar bend & cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 3 hari x Rp.41.667/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.1.000.008,00 
 Zona 2 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 3345,806 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.47.845.025,80 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 6 hari x Rp.7.810,00/jam x 
    8jam/hari 
 = Rp.168.696,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 6 hari x Rp.6.357/jam x  
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    8jam/hari 
 = Rp.2.746.224,00 
- Alat 
Bar bend & cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 3 hari x Rp.41.667/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.1.000.008,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pembesian plat lantai 
2 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 3 hari 
Durasi pasang = 2 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.51.202.862,60 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 3 hari 
Durasi pasang = 3 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.51.759.953,80 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
d. Lantai 3 
 Zona 1 
- Material 





 = 3340,822 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.47.773.754,60 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 5 hari x Rp.7.810,00/jam x 
    8jam/hari 
 = Rp.140.580,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 5 hari x Rp.6.357/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.2.288.520,00 
- Alat 
Bar bend & cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 3 hari x Rp.41.667/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.1.000.008,00 
 Zona 2 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 3345,806 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.47.845.025,80 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 6 hari x Rp.7.810,00/jam x 
    8jam/hari 
 = Rp.168.696,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 6 hari x Rp.6.357/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.2.746.224,00 
- Alat 
Bar bend & cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 3 hari x Rp.41.667/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.1.000.008,00 
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Dengan demikian, pekerjaan pembesian plat lantai 
3 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 3 hari 
Durasi pasang = 2 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.51.202.862,60 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 3 hari 
Durasi pasang = 3 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.51.759.953,80 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
4.8.5 Pembesian Shearwall 
Pekerjaan pembesian Shear Wall (SW) dibedakan 
menjadi 3 macam, tulangan vertikal, tulangan 
horizontal,dan kait berikut ini adalah contoh 
perhitungannya: 
4.8.5.1 Volume Pembesian Shearwall 
Perhitungan pembesian SW1A pada lantai SB 
Lebar SW  = 0,400 m 
Panjang SW = 0,400 m 
Tinggi SW = 3,3 m 
D tulangan = 16 mm = 0,016 m 






Gambar 4.4 Gambar Penulangan SW1A & SW1B 
 
- Tulangan vertical 
 
 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.75 
a = tinggi shear wall 
 = 5,300 m 
Perhitungan sesuai dengan tabel 2.21 
c1 = tabel ld 
 = 0,760 m 
Perhitungan sesuai dengan tabel 2.59 
c2 = tabel ls 
 = 0,200 m 
Perhitungan panjang tulangan vertikal dapat 
dihitung sesuai dengan rumus 2.76 
Panjang tul. = a + c1 + c2 
 = 5,300 m + 0,760 m + 0,200 m 
 = 6,260 m 
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Perhitungan panjang tulangan utama satu kolom 
dapat dihitung sesuai dengan rumus 2.62  
Panjang total = 6,260 m x 46 
 = 287,960 m 
 
- Tulangan horizontal 
 
 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.77 
a = panjang SW- (2 x cover) 
 = 4,300 m – (2 x 0,05) 
 = 0,320 m 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.59 
b = 
   
    
       
 = 
   
    
                 
 = 0,082 m 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.78 
c = lebar SW- (2 x cover) 
 = 0,300 m – (2 x 0,05) 
 = 0,200 m 
Perhitungan panjang tulangan sengkang dapat 
dihitung sesuai dengan rumus 2.61 
Panjang = a + 2b + 2c 
 = 0,320 m + 2(0,082 m) + 2(0,200 m) 
 = 4,763 m 
Perhitungan jumlah sengkang satu kolom dapat 
dihitung sesuai dengan rumus 2.70  
Banyak sengkang = 
      
     
 = 35 buah  
Perhitungan panjang tulangan sengkang satu balok 
dapat dihitung sesuai dengan rumus 2.62  
Panjang total = (4,763 m x 2) x 35 buah 





- Tulangan kait 
 
 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.78 
a = lebar SW- (2 x cover) 
 = 0,300 m – (2 x 0,05) 
 = 0,200 m 
Perhitungan sesuai dengan rumus 2.59 
b = 
    
    
       
 = 
    
    
                 
 = 0,123 m 
Perhitungan sesuai dengan tabel 2.22 
c = 6 x d 
 = 6 x 0,013 m 
 = 0,078 m 
Perhitungan panjang tulangan sengkang dapat 
dihitung sesuai dengan rumus 2.61 
Panjang = a + 2b + 2c 
 = 0,200 m + 2(0,123 m) + 2(0,078 m) 
  = 0,601 m 
Perhitungan jumlah sengkang satu kolom dapat 
dihitung sesuai dengan rumus 2.70  
Banyak sengkang = 
      
     
 = 35 buah  
Perhitungan panjang tulangan sengkang satu balok 
dapat dihitung sesuai dengan rumus 2.62  
Panjang total = (0,601 m x 22) x 35 buah 
   = 462,804 m 
Perhitungan volume besi dalam kg dapat dihitung 
sesuai degan rumus 2.84 
Panjang tulangan D13 = 336,611 m + 462,804 m 
 = 799,415 m 
Berat tulangan D13 = panjang tul. x 1,048 kg/m 
 = 799,415 m x 1,048 kg/m 
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 = 837,787 kg 
Panjang tulangan D16 = 287,960 m  
Berat tulangan D16 = panjang tul. x 1,578 kg/m 
 = 287,960 m x 1,578 kg/m 
 = 454,401 kg 
Dengan perhitungan seperti cara diatas dihitung 
pula untuk tulangan Shear Wall type yang lain. Dari 
perhitungan itu didapat volume total tulangan SW 
yang dibutuhkan adalah : 
Volume pembesian lantai semi basement 
Zona 1  = 6787,281 kg 
Zona 2 = 6787,281  kg  
Volume pembesian lantai 1 
Zona 1  = 3935,908 kg 
Zona 2 = 3935,908 kg  
Volume pembesian lantai 2 
Zona 1  = 6119,167 kg 
Zona 2 = 6119,167 kg  
Volume pembesian lantai 3 
Zona 1  = 6119,167 kg 
Zona 2 = 6119,167 kg  
Detail dapat di lihat pada lampiran. 
4.8.5.2 Rencana Grup Kerja 
Perencanaan jumlah grup yang diperlukan pada 
pekerjaan ini: 
- Jumlah grup kerja = 3 grup (9 tukang besi) 
- Keperluan mandor = 
 
  
 = 0,45 mandor 
- Jam kerja 1 hari = 7 jam 
4.8.5.3 Durasi Pekerjaan Pembesian Shearwall 
Untuk pekerjaan pembesian terdapat 2 macam 
durasi, yaitu durasi pabrikasi pembesian yang terdiri 
dari pekerjaan memotong, pembengkokan, dan 





yaitu pekerjaan memasang. Berikut ini adalah contoh 
perhitungannya : 
Perhitungan durasi pembesian shear wall SW1A: 
 Tulangan vertikal 
Diameter  tulangan = 16 mm 
Jumlah tulangan  = 46 buah 
Jumlah bengkokan = 1 
Perhitungan kapasitas produksi pemotongan sesuai 
dengan rumus 2.83: 
Kapasitas produksi pemotongan = 
     
        
 
 = 0,02 
   
    ⁄  
Jam kerja buruh diambil nilai rata-rata tabel 
2.25 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
membuat 100 bengkokan dan kaitan. Kapasitas 
produksi pembengkokan dan kaian dapat dihitung 
menggunakan rumus 2.83. 
Kapasitas produksi kaitan tidak dihitung karena 
tidak ada kaitan pada tulangan ini. 
Kapasitas produksi bengkokan = 
       
        
 
 = 0,015 
   
    ⁄  
Jam kerja buruh diambil nilai rata-rata tabel 
2.26 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
pemasangan 100 buah. Kapasitas produksi 
pemasangan dapat dihitung menggunakan rumus 
2.83. 
Kapasitas produksi pemasangan = 
       
        
 
 = 0,071 
   
    ⁄  
Perhitungan durasi sesuai dengan rumus 2.84. 
Durasi pemotongan = 46 buah x 0,02 jam/buah  
 = 0,920 jam  
Durasi bengkokan = (1 x 46 buah) x 0,015 jam/buah 
 = 0,690 jam  
Durasi pemasangan = 46 buah x 0,071 jam/buah  
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 = 3,258 jam 
Durasi pabrikasi tulangan vertikal SW1A 
= 0, 920 jam + 0, 690 jam  
= 1,610 jam 
Durasi penulangan tulangan vertikal SW1A adalah 
3,258 jam 
 
 Tulangan horizontal  
Diameter tulangan = 13 mm 
Jumlah tulangan = 35 buah 
Jumlah bengkokan = 4 
Perhitungan kapasitas produksi pemotongan sesuai 
dengan rumus 2.83: 
Kapasitas produksi pemotongan = 
     
        
 
 = 0,02 
   
    ⁄  
Jam kerja buruh diambil nilai rata-rata tabel 
2.25 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
membuat 100 bengkokan dan kaitan. Kapasitas 
produksi pembengkokan dan kaian dapat dihitung 
menggunakan rumus 2.83. 
Kapasitas produksi kaitan tidak dihitung karena 
tidak ada kaitan pada tulangan ini. 
Kapasitas produksi bengkokan = 
       
        
 
 = 0,015 
   
    ⁄  
Jam kerja buruh diambil nilai rata-rata tabel 
2.26 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
pemasangan 100 buah. Kapasitas produksi 
pemasangan dapat dihitung menggunakan rumus 
2.83. 
Kapasitas produksi pemasangan = 
       
        
 
 = 0,071 
   
    ⁄  
Perhitungan durasi sesuai dengan rumus 2.84. 





 = 1,400 jam  
Durasi bengkokan = (4x35 buah) x 0,015 jam/buah 
 = 2,100 jam  
Durasi pemasangan = 35 buah x 0,071 jam/buah  
 = 4,958 jam 
Durasi pabrikasi tulangan horizontal SW1A  
= 1,400 jam + 2,100 jam  
= 3,500 jam 
Durasi penulangan tulangan horizontal SW1A 
adalah 4,958 jam 
 
 Tulangan kait 
Diameter tulangan = 13 mm 
Jumlah tulangan = 770 buah 
Jumlah kait = 2 
Perhitungan kapasitas produksi pemotongan sesuai 
dengan rumus 2.83: 
Kapasitas produksi pemotongan = 
     
        
 
 = 0,02 
   
    ⁄  
Jam kerja buruh diambil nilai rata-rata tabel 
2.25 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
membuat 100 bengkokan dan kaitan. Kapasitas 
produksi pembengkokan dan kaian dapat dihitung 
menggunakan rumus 2.83. 
Kapasitas produksi bengkokan tidak dihitung 
karena tidak ada bengkokan pada tulangan ini. 
Kapasitas produksi kait  = 
       
        
 
 = 0,015 
   
    ⁄  
Jam kerja buruh di ambil nilai rata-rata tabel 
2.26 jam kerja buruh yang diperlukan untuk 
pemasangan 100 buah. Kapasitas produksi 
pemasangan dapat dihitung menggunakan rumus 
2.83. 
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Kapasitas produksi pemasangan = 
       
        
 
 = 0,071 
   
    ⁄  
Perhitungan durasi sesuai dengan rumus 2.84. 
Durasi pemotongan = 770 buah x 0,02 jam/buah 
 = 15,400 jam  
Durasi kait = (2 x 770 buah) x 0,015 jam/buah 
 = 35,420 jam  
Durasi pemasangan = 770 buah x 0,071 jam/buah  
 = 54,542 jam 
Durasi pabrikasi tulangan kait SW1A  
= 15,400 jam + 35,420 jam  
= 50,820 jam 
Durasi penulangan tulangan kait SW1A adalah 
54,542 jam 
 
Total durasi pabrikasi penulangan satu shear wall type 
SW1A 
= 1,610 jam + 3,500 jam + 50,820 jam 
= 55,930 jam 
= 7,990 hari 
Durasi 3 grup  = 
          
      
 = 2,663 hari 
 
Total durasi penulangan satu shear wall type SW1A 
= 3,258 jam + 4,958 jam + 54,542 jam  
= 62,758 jam 
= 8,965 hari  
Durasi 3 grup  = 
           
      
 = 2,988 hari 
Dengan perhitungan seperti cara diatas di hitung 
pula untuk tulangan shear wall yang lain. Dari 
perhitungan itu didapat durasi total yang di butuhkan 
adalah : 






Zona 1 = 14 hari 
Zona 2 = 14 hari 
Total durasi pembesian penulangan SW lantai semi 
basement 
Zona 1 = 15 hari 
Zona 2 = 15 hari  
Total durasi pabrikasi penulangan SW lantai 1 
Zona 1 = 9 hari 
Zona 2 = 9 hari 
Total durasi pembesian penulangan SW lantai 1 
Zona 1 = 10 hari 
Zona 2 = 10 hari  
Total durasi pabrikasi penulangan SW lantai 2 
Zona 1 = 13 hari 
Zona 2 = 13 hari 
Total durasi pembesian penulangan SW lantai 2 
Zona 1 = 14 hari 
Zona 2 = 14 hari  
Total durasi pabrikasi penulangan SW lantai 3 
Zona 1 = 13 hari 
Zona 2 = 13 hari 
Total durasi pembesian penulangan SW lantai 3 
Zona 1 = 14 hari 
Zona 2 = 14 hari  
4.8.5.4 Perhitungan Biaya 
a. Lantai semi basement 
 Zona 1 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 6787,281 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.97.058.118,30 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 29 hari x Rp.7.810,00/jam x 
    8jam/hari 
329 
 = Rp.815.364,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 29 hari x Rp.6.357/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.13.273.416,00 
- Alat 
Bar bend & cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 14 hari x Rp.41.667/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.4.666.704,00 
 Zona 2 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 6787,281 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.97.058.118,30 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 29 hari x Rp.7.810,00/jam x 
    8jam/hari 
 = Rp.815.364,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 29 hari x Rp.6.357/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.13.273.416,00 
- Alat 
Bar bend & cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 14 hari x Rp.41.667/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.4.666.704,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pembesian shearwall 
lantai SB membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 14 hari 





Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.115.813.602,30 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 14 hari 
Durasi pasang = 15 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.115.813.602,30 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
b. Lantai 1 
 Zona 1 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 3935,908 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.56.998.484,40 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 19 hari x Rp.7.810,00/jam x 
    8jam/hari 
 = Rp.534.204,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 19 hari x Rp.6.357/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.8.696.376,00 
- Alat 
Bar bend & cut = jumlah x durasi x harga sewa 
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 = 1 x 9 hari x Rp.41.667/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.3.000.024,00 
 Zona 2 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 3935,908 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.56.998.484,40 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 19 hari x Rp.7.810,00/jam x 
    8jam/hari 
 = Rp.534.204,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 19 hari x Rp.6.357/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.8.696.376,00 
- Alat 
Bar bend & cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 9 hari x Rp.41.667/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.3.000.024,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pembesian shearwall 
lantai 1 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 9 hari 
Durasi pasang = 10 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 






- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 9 hari 
Durasi pasang = 10 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.68.514.088,40 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
c. Lantai 2 
 Zona 1 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 6119,167 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.87.504.088,10 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 27 hari x Rp.7.810,00/jam x 
    8jam/hari 
 = Rp.759.132,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 27 hari x Rp.6.357/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.12.358.008,00 
- Alat 
Bar bend & cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 13 hari x Rp.41.667/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.4.333.368,00 
 Zona 2 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 6119,167 kg x Rp.14.300,00/kg 
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 = Rp.87.504.088,10 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 27 hari x Rp.7.810,00/jam x 
    8jam/hari 
 = Rp.759.132,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 27 hari x Rp.6.357/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.12.358.008,00 
- Alat 
Bar bend & cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 13 hari x Rp.41.667/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.4.333.368,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pembesian shearwall 
lantai 2 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 13 hari 
Durasi pasang = 14 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.104.954.596,10 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 13 hari 
Durasi pasang = 14 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 





Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.104.954.596,10 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
d. Lantai 3 
 Zona 1 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 6119,167 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.87.504.088,10 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 27 hari x Rp.7.810,00/jam x 
    8jam/hari 
 = Rp.759.132,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 9 orang x 27 hari x Rp.6.357/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.12.358.008,00 
- Alat 
Bar bend & cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 13 hari x Rp.41.667/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.4.333.368,00 
 Zona 2 
- Material 
Besi ulir = volume x harga bahan 
 = 6119,167 kg x Rp.14.300,00/kg 
 = Rp.87.504.088,10 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,45 x 27 hari x Rp.7.810,00/jam x 
    8jam/hari 
 = Rp.759.132,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
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 = 9 orang x 27 hari x Rp.6.357/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.12.358.008,00 
- Alat 
Bar bend & cut = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 13 hari x Rp.41.667/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.4.333.368,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pembesian shearwall 
lantai 3 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi pabrikasi = 13 hari 
Durasi pasang = 14 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.104.954.596,10 
 
- Zona 2 
Durasi pabrikasi = 13 hari 
Durasi pasang = 14 hari 
Alat yang digunakan = 1 Bar Bending & Cutting 
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.104.954.596,10 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
4.9 Pekerjaan Pengecoran 
Pekerjaan pengecoran menggunakan beton ready 





dan durasi pekerjaan pengecoran untuk pekerjaan 
struktur. 
4.9.1 Pengecoran Lantai Kerja 
4.9.1.1 Volume Pengecoran Lantai Kerja 
Perhitungan volume pekerjaan lantai kerja sudah 
dibahas pada bab 4.5 dimana perhitungan volume 
beton untuk lantai kerja sama dengan perhitungan 
volume urugan tanah yang dibahas pada sub bab 
4.4.2 , 4.4.3, dan 4.4.4, namun yang membedakan 
adalah tinggi lantai kerja sebesar 5 cm. 
Di bawah ini adalah rekapan volume untuk 
pengecoran lantai kerja: 
Item Pekerjaan Zona Total Volume 
Pile Cap 
Zona 1 33,338 m
3 
Zona 2 27,034 m
3 
Tie Beam 
Zona 1 6,466 m
3
 




Zona 1 61,184 m
3
 




4.9.1.2 Rencana Grup Kerja 
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab 
2.8.2, berikut ini adalah perencanaan jumlah grup 
yang diperlukan pada pekerjaan ini: 
- Jumlah grup kerja = 1 grup (1 tukang cor  
    dan 1 buruh cor) 
- Keperluan mandor = 
 
  
 = 0,05 mandor 
- Jam kerja 1 hari = 7 jam 
4.9.1.3 Kapasitas Produksi Pekerjaan Pengecoran Lantai 
Kerja 
Dengan rumus persamaan 2.94 didapat kapasitas 
produksi sebagai berikut: 
Q = DC x Ek 
 = 34 m
3
/jam x 0,83 x 0,70 x 0,75 
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 = 14,815 m
3
/jam 
4.9.1.4 Durasi Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja 
Durasi pengecoran terdiri dari waktu persiapan, 
waktu waktu tambahan persiapan (bila memerlukan 
lebih dari 1 truk mixer), waktu operasional 
pengecoran, dan waktu pasca pengecoran. Pada 
proyek ini menggunakan beton ready mix dengan 




- Zona 1 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
        
    
 
 = 7 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 7 x 5 menit 
 = 35 menit 
Waktu pengujian slump = 7 x 5 menit 
 = 35 menit 
Total = 70 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
        
           ⁄
         
 = 135,260 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 





Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 70 menit + 135,260  
    menit + 30 menit 
 = 270,260 menit 
 = 1 hari 
- Zona 2 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
        
    
 
 = 4 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 4 x 5 menit 
 = 20 menit 
Waktu pengujian slump = 4 x 5 menit 
 = 20 menit 
Total = 40 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
        
           ⁄
         
 = 73,762 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
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Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 40 menit + 73,762  
    menit + 30 menit 
 = 178,762 menit 
 = 1 hari 
 Tie Beam 
- Zona 1 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
       
    
 
 = 2 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 2 x 5 menit 
 = 10 menit 
Waktu pengujian slump = 2 x 5 menit 
 = 10 menit 
Total = 20 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
       
           ⁄
         
 = 26,185 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 






Total durasi = 35 menit + 20 menit + 26,185 
    menit + 30 menit 
 = 111,185 menit 
 = 1 hari 
- Zona 2 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
       
    
 
 = 2 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 2 x 5 menit 
 = 10 menit 
Waktu pengujian slump = 2 x 5 menit 
 = 10 menit 
Total = 20 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
       
           ⁄
         
 = 21,760 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 20 menit + 21,760 
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    menit + 30 menit 
 = 106,760 menit 
 = 1 hari 
 Plat Lantai 
- Zona 1 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
        
    
 
 = 13 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 13 x 5 menit 
 = 65 menit 
Waktu pengujian slump = 13 x 5 menit 
 = 65 menit 
Total = 130 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
        
           ⁄
         
 = 247,780 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 130 menit + 247,780 





 = 442,780 menit 
 = 2 hari 
-  Zona 2 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
        
    
 
 = 12 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 12 x 5 menit 
 = 60 menit 
Waktu pengujian slump = 12 x 5 menit 
 = 60 menit 
Total = 120 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
        
           ⁄
         
 = 233,82 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
Total durasi = 35 menit + 120 menit + 233,82  
    menit + 30 menit 
 = 418,820 menit 
 = 1 hari 
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4.9.1.5 Perhitungan Biaya 
a. Pile Cap 
 Zona 1 
- Material 
Beton B-0 = volume x harga bahan 





 = Rp.23.669.980,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.44.216,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 1 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.3.124,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.50.856,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.40.416,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 1 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.4.500.000,00 
Vibrator = 1 x 1 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.242.224,00 
 Zona 2 
- Material 










 = Rp.19.194.140,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.44.216,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 1 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.3.124,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.50.856,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.40.416,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 1 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.4.500.000,00 
Vibrator = 1 x 1 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.242.224,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran lantai 
kerja pile cap membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 1 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
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    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.28.550.808,00 
 
- Zona 2 
Durasi = 1 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.24.074.968,00 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
b. Tie Beam 
 Zona 1 
- Material 
Beton B-0 = volume x harga bahan 





 = Rp.4.576.660,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.44.216,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 1 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.3.124,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 





    x 8jam/hari 
 = Rp.50.856,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.40.416,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 1 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.4.500.000,00 
Vibrator = 1 x 1 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.242.224,00 
 Zona 2 
- Material 
Beton B-0 = volume x harga bahan 





 = Rp.3.814.830,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.44.216,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 1 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.3.124,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.50.856,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
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 = Rp.40.416,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 1 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.4.500.000,00 
Vibrator = 1 x 1 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.242.224,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran lantai 
kerja tie beam membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 1 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.9.471.688,00 
 
- Zona 2 
Durasi = 1 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.8.695.658,00 






c. Plat Lantai 
 Zona 1 
- Material 
Beton B-0 = volume x harga bahan 





 = Rp.43.440.640,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.44.216,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 1 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.3.124,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.50.856,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.40.416,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 1 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.4.500.000,00 
Vibrator = 1 x 1 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.242.224,00 
 Zona 2 
- Material 
Beton B-0 = volume x harga bahan 






 = Rp.40.991.850,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.44.216,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 1 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.3.124,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.50.856,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.40.416,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 1 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.4.500.000,00 
Vibrator = 1 x 1 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.242.224,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran lantai 
kerja plat lantai membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  





Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.53.202.296,00 
 
- Zona 2 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.50.753.506,00 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
4.9.2 Pengecoran Pile Cap 
4.9.2.1 Volume Pengecoran Pile Cap 
Volume pengecoran berdasarkan tipe pile cap 
dengan perhitungan volume sebagai berikut: 
- PC 1 
Sisi pile cap = 1,8 m 
Tinggi pile cap = 0,7 m 




 x tinggi 
 = (1,8 m)
2
 x 0,7 m 
 = 2,268 m
3
 
- PC 4 
Sisi pile cap = 3,6 m 
Tinggi pile cap = 1,1 m 




 x tinggi 
 = (3,6 m)
2
 x 1,1 m 
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 = 14,256 m
3 
 
- PC 5 
Sisi pile cap = 4,34 m 
Tinggi pile cap = 1,2 m 




 x tinggi 
 = (4,34 m)
2
 x 1,2 m 
 = 22,603 m
3
 
- PC 6 
Panjang pile cap = 5,4 m 
Lebar pile cap = 3,6 m 
Tinggi pile cap = 1,4 m 
Dengan menggunakan rumus 2.87 didapatkan 
volume sebesar: 
Volume = panjang x lebar x tinggi 
 = 5,4 m  x 3,6 m x 1,4 m 




Dengan menggunakan bantuan autocad didapatkan: 
Luas pile cap = 41,915 m
2
 
Dengan menggunakan rumus 2.7 didapatkan 
volume sebesar: 
Volume = luas x tinggi 
 = 41,915 m
2
 x 1,4 m 
 = 58,681 m
3
 
- PC 8 
Panjang pile cap = 5,4 m 
Lebar pile cap = 4,92 m 
Tinggi pile cap = 1,5 m 
Dengan menggunakan rumus 2.87 didapatkan 
volume sebesar: 
Volume = panjang x lebar x tinggi 





 = 39,852 m
3
 
- PC 8A 
Panjang pile cap = 7,2 m 
Lebar pile cap = 3,6m 
Tinggi pile cap = 1,5 m 
Dengan menggunakan rumus 2.87 didapatkan 
volume sebesar: 
Volume = panjang x lebar x tinggi 
 = 7,2 m  x 3,6 m x 1,5 m 
 = 38,880 m
3
 
- PC 9 
Sisi pile cap = 5,4 m 
Tinggi pile cap = 1,5 m 




 x tinggi 
 = (5,4 m)
2
 x 1,5 m 
 = 43,740 m
3
 
- PC 48 





Total volume pengecoran pile cap yaitu: 
Zona 1 = 1420,970 m
3
 
Zona 2 = 1106,870 m
3
 
Rincian perhitungan lihat pada lampiran. 
4.9.2.2 Rencana Grup Kerja 
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab 
2.8.2, berikut ini adalah perencanaan jumlah grup 
yang diperlukan pada pekerjaan ini: 
- Jumlah grup kerja = 1 grup (1 tukang cor  
    dan 1 buruh cor) 
- Keperluan mandor = 
 
  
 = 0,05 mandor 
- Jam kerja 1 hari = 7 jam 
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4.9.2.3 Kapasitas Produksi Pekerjaan Pengecoran Pile 
Cap 
Dengan rumus persamaan 2.94 didapat kapasitas 
produksi sebagai berikut: 
Q = DC x Ek 
 = 34 m
3
/jam x 0,83 x 0,70 x 0,75 
 = 14,815 m
3
/jam 
4.9.2.4 Durasi Pekerjaan Pengecoran Pile Cap 
Durasi pengecoran terdiri dari waktu persiapan, 
waktu waktu tambahan persiapan (bila memerlukan 
lebih dari 1 truk mixer), waktu operasional 
pengecoran, dan waktu pasca pengecoran. Pada 
proyek ini menggunakan beton ready mix dengan 
kapasitas truk mixer 5 m
3
. 
 Zona 1 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
           
    
 
 = 285 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete pump 
selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa   = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 285 x 5 menit 
 = 1425 menit 
Waktu pengujian slump = 285 x 5 menit 
 = 1425 menit 
Total = 2850 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     






           
           ⁄
         
 = 5754,664 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 2850 menit + 5754,664  
    menit + 30 menit 
 = 8669,664 menit 
 = 21 hari 
 
 Zona 2 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
        
    
 
 = 4 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete pump 
selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa   = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 222 x 5 menit 
 = 1110 menit 
Waktu pengujian slump = 222 x 5 menit 
 = 1110 menit 
Total = 2220 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
355 
 = 
          
           ⁄
         
 = 4482,615 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 2220 menit + 4482,615  
    menit + 30 menit 
 = 6767,615 menit 
 = 17 hari 
4.9.2.5 Perhitungan Biaya 
 Zona 1 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.1.193.614.800,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 21 hari x  
    Rp.5.527,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.928.536,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 21 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.65.604 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 21 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.1.067.976,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 21 hari x  





 = Rp.848.736,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 21 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.94.500.000,00 
Vibrator = 1 x 21 hari x Rp.30.278/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.5.086.795,00 
 Zona 2 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.929.770.800,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 17 hari x  
    Rp.5.527,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.751.672,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 17 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.53.108,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 17 hari x  
    Rp.6.357,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.864.552,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 17 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.687.072,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 17 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
357 
 = Rp.76.500.000,00 
Vibrator = 1 x 17 hari x Rp.30.278/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.4.117.882,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran pile cap 
membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 21 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.1.296.112.188,00 
 
- Zona 2 
Durasi = 17 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.1.012.744.876,00 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
4.9.3 Pengecoran Balok 
4.9.3.1 Volume Pengecoran Balok 
Dikarenakan panjang balok yang bermacam-
macam, berikut ini adalah salah satu contoh 
perhitungan volume pengecoran balok menurut type 





 Tie beam tipe TB1-1 (As C-13-14) 
Panjang balok = 2,547 m 
bbalok = 0,4 m 
hbalok = 0,7 m 
Dengan menggunakan rumus 2.92 didapatkan 
volume sebesar: 
Volume = b x h x panjang balok 
 = 0,4 m x 0,7 m x 2,547 m 
 = 0,713 m
3
 
 Tie beam tipe TB1-3 (As E-14-14’) 
Panjang balok = 1,147 m 
bbalok = 0,4 m 
hbalok = 0,7 m 
Dengan menggunakan rumus 2.92 didapatkan 
volume sebesar: 
Volume = b x h x panjang balok 
 = 0,4 m x 0,7 m x 1,147 m 
 = 0,321 m
3
 
 Tie beam tipe TB1-4 (As A-B-14) 
Panjang balok = 2,651 m 
bbalok = 0,4 m 
hbalok = 0,7 m 
Dengan menggunakan rumus 2.92 didapatkan 
volume sebesar: 
Volume = b x h x panjang balok 
 = 0,4 m x 0,7 m x 2,651 m 
 = 0,742 m
3
 
 Tie beam tipe TB2-1 (As A-B-14’) 
Panjang balok = 5,880 m 
bbalok = 0,3 m 
hbalok = 0,7 m 
Dengan menggunakan rumus 2.92 didapatkan 
volume sebesar: 
Volume = b x h x panjang balok 
 = 0,3 m x 0,7 m x 5,880 m 
359 
 = 1,235 m
3
 
 Tie beam tipe TB2-2* (As A’-A-14’) 
Panjang balok = 3,6 m 
bbalok = 0,4 m 
hbalok = 0,7 m 
Dengan menggunakan rumus 2.92 didapatkan 
volume sebesar: 
Volume = b x h x panjang balok 
 = 0,4 m x 0,7 m x 3,6 m 
 = 1,008 m
3
 
 Tie beam tipe TB2-1* (As F’-14-14’) 
Panjang balok = 4,5 m 
bbalok = 0,4 m 
hbalok = 0,7 m 
Dengan menggunakan rumus 2.92 didapatkan 
volume sebesar: 
Volume = b x h x panjang balok 
 = 0,4 m x 0,7 m x 4,5 m 
 = 1,260 m
3
 
 Tie beam tipe TB3 (As F’-F-14) 
Panjang balok = 2,330 m 
bbalok = 0,5 m 
hbalok = 1,0 m 
Dengan menggunakan rumus 2.92 didapatkan 
volume sebesar: 
Volume = b x h x panjang balok 
 = 0,5 m x 1,0 m x 2,33 m 
 = 1,165 m
3
 
 Tie beam tipe TB3-2 (As C-D-14) 
Panjang balok = 2,762 m 
bbalok = 0,5 m 
hbalok = 1,0 m 
Dengan menggunakan rumus 2.92 didapatkan 
volume sebesar: 





 = 0,5 m x 1 m x 2,762 m 




Total volume pengecoran balok adalah sebagai 
berikut: 
- Lantai semi basement 
Zona 1 = 69,113 m
3
 
Zona 2 = 56,851 m
3
 
- Lantai 1 
Zona 1 = 116,414 m
3
 
Zona 2 = 105,286 m
3
 
- Lantai 2 
Zona 1 = 81,051 m
3 
Zona 2 = 88,838 m
3
 
- Lantai 3 
Zona 1 = 80,622 m
3
 
Zona 2 = 91,714 m
3
 
4.9.3.2 Rencana Grup Kerja 
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab 
2.8.2, berikut ini adalah perencanaan jumlah grup 
yang diperlukan pada pekerjaan ini: 
- Jumlah grup kerja = 1 grup (1 tukang cor  
    dan 1 buruh cor) 
- Keperluan mandor = 
 
  
 = 0,05 mandor 
- Jam kerja 1 hari = 7 jam 
4.9.3.3 Kapasitas Produksi Pekerjaan Pengecoran Balok 
Dengan rumus persamaan 2.94 didapat kapasitas 
produksi sebagai berikut: 
Q = DC x Ek 
 = 34 m
3
/jam x 0,83 x 0,70 x 0,75 




4.9.3.4 Durasi Pekerjaan Pengecoran Balok 
Durasi pengecoran terdiri dari waktu persiapan, 
waktu waktu tambahan persiapan (bila memerlukan 
lebih dari 1 truk mixer), waktu operasional 
pengecoran, dan waktu pasca pengecoran. Pada 
proyek ini menggunakan beton ready mix dengan 
kapasitas truk mixer 5 m
3
. 
 Lantai semi basement 
- Zona 1 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
        
    
 
 = 14 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 14 x 5 menit 
 = 70 menit 
Waktu pengujian slump = 14 x 5 menit 
 = 70 menit 
Total = 140 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
         
           ⁄
         
 = 279,893 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 





Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 140 menit + 279,893  
    menit + 30 menit 
 = 484,893 menit 
 = 2 hari 
 
- Zona 2 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
        
    
 
 = 12 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 12 x 5 menit 
 = 60 menit 
Waktu pengujian slump = 12 x 5 menit 
 = 60 menit 
Total = 120 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
         
           ⁄
         
 = 230,234 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
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Total durasi = 35 menit + 120 menit + 230,234  
    menit + 30 menit 
 = 415,234 menit 
 = 1 hari 
 Lantai 1 
- Zona 1 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
         
    
 
 = 24 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit  
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 24 x 5 menit 
 = 120 menit 
Waktu pengujian slump = 24 x 5 menit 
 = 120 menit 
Total = 240 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
          
           ⁄
         
 = 471,456 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 





    menit + 30 menit 
 = 776,456 menit 
 = 2 hari 
 
- Zona 2 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
         
    
 
 = 22 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit  
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 22 x 5 menit 
 = 110 menit 
Waktu pengujian slump = 22 x 5 menit 
 = 110 menit 
Total = 220 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
         
           ⁄
         
 = 426,389 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 220 menit + 426,389  
    menit + 30 menit 
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 = 711,389 menit 
 = 2 hari 
 Lantai 2 
- Zona 1 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
        
    
 
 = 17 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit  
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 17 x 5 menit 
 = 85 menit 
Waktu pengujian slump = 17 x 5 menit 
 = 85 menit 
Total = 170 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
         
           ⁄
         
 = 328,243 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 170 menit + 328,243  
    menit + 30 menit 





 = 2 hari 
 
- Zona 2 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
        
    
 
 = 18 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit  
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 18 x 5 menit 
 = 90 menit 
Waktu pengujian slump = 18 x 5 menit 
 = 90 menit 
Total = 180 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
        
           ⁄
         
 = 359,779 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 180 menit + 359,779  
    menit + 30 menit 
 = 604,779 menit 
 = 2 hari 
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 Lantai 3 
- Zona 1 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
        
    
 
 = 17 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit  
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 17 x 5 menit 
 = 85 menit 
Waktu pengujian slump = 17 x 5 menit 
 = 85 menit 
Total = 170 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
        
           ⁄
         
 = 326,505 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 170 menit + 326,505  
    menit + 30 menit 
 = 561,505 menit 
 = 2 hari 





Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
        
    
 
 = 19 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit  
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 19 x 5 menit 
 = 95 menit 
Waktu pengujian slump = 19 x 5 menit 
 = 95 menit 
Total = 190 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
        
           ⁄
         
 = 371,422 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 190 menit + 371,422  
    menit + 30 menit 
 = 626,422 menit 
 = 2 hari 
4.9.3.5 Perhitungan Biaya 
a. Lantai Semi Basement 
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 Zona 1 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.58.054.920,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.88.432,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.80.832,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 2 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.9.000.000,00 
Vibrator = 1 x 2 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.484.456,00 
 Zona 2 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 











Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.88.432,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.80.832,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 2 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.9.000.000,00 
Vibrator = 1 x 2 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.484.456,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran balok 
lantai SB membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
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Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.130.816.576,00 
 
- Zona 2 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.120.516.496,00 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
b. Lantai 1 
 Zona 1 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 
 = 116,414 m
3
 x  
    Rp.840.000/m
3
 
 = Rp.97.787.760,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari  
 = Rp.88.432,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  





 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.80.832,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 2 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.9.000.000,00 
Vibrator = 1 x 2 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.484.456,00 
 Zona 2 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 
 = 105,286 m
3
 x  
    Rp.840.000/m
3
 
 = Rp.88.440.240,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.88.432,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
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 = Rp.80.832,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 2 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.9.000.000,00 
Vibrator = 1 x 2 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.484.456,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran balok 
lantai 1 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.170.549.416,00 
 
- Zona 2 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.161.201.896,00 






c. Lantai 2 
 Zona 1 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.68.082.840,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.88.432,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.80.832,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 2 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.9.000.000,00 
Vibrator = 1 x 2 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.484.456,00 
 Zona 2 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 






 = Rp.74.623.920,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.88.432,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.80.832,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 2 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.9.000.000,00 
Vibrator = 1 x 2 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.484.456,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran balok 
lantai 2 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  





Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.140.844.496,00 
 
- Zona 2 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.147.385.576,00 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
d. Lantai 3 
 Zona 1 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.67.722.480,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.88.432,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
377 
 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.80.832,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 2 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.9.000.000,00 
Vibrator = 1 x 2 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.484.456,00 
 Zona 2 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.77.039.760,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.88.432,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 






Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 2 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.9.000.000,00 
Vibrator = 1 x 2 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.484.456,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran balok 
lantai 3 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.140.484.136,00 
 
- Zona 2 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.149.801.416,00 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
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4.9.4 Pengecoran Kolom 
4.9.4.1 Volume Pengecoran Kolom 
Pada proyek ini memiliki 5 (lima) type kolom. Di 
bawah ini akan diberikan salah satu contoh 
perhitungan volume pengecoran kolom type KB pada 
lantai semi basement. 
Dimensi kolom KB 
Panjang kolom = 0,4 m 
Lebar kolom = 0,4 m 
Tinggi kolom = 3,230 m 
Dengan menggunakan rumus 2.x didapatkan volume 
sebesar: 
Volume = panjang x lebar x tinggi kolom 
  = 0,4 m x 0,4 m x 3,230 m 
  = 0,517 m
3
 
Total volume pengecoran kolom adalah sebagai 
berikut: 
a. Lantai semi basement 
Type Jumlah 
Dimensi Kolom Volume 
p (mm) l (mm) t (mm) (m³) 
K1 7 800 800 3230 14.470 
K2 4 800 1000 3230 10.336 
K3 9 800 1200 3230 27.907 
KB 16 400 400 3230 8.269 
Zona 1 60.982 
K1 5 800 800 3230 10.336 
K3 10 800 1200 3230 31.008 
KB 6 400 400 3230 3.101 









b. Lantai 1 
Type Jumlah 
Dimensi Kolom Volume 
p (mm) l (mm) t (mm) (m³) 
K1 7 800 800 3220 14.426 
K2 4 800 1000 3220 10.304 
K3 9 800 1200 3220 27.821 
K4 1 800 800 3220 2.061 
Zona I 54.611 
K1 5 800 800 3220 10.304 
K3 10 800 1200 3220 30.912 
Zona II 41.216 
 
c. Lantai 2 
Type Jumlah 
Dimensi Kolom Volume 
p (mm) l (mm) t (mm) (m³) 
K1 7 800 800 5000 22.400 
K2 4 800 1000 5000 16.000 
K3 9 800 1000 5000 36.000 
K4 1 800 800 5000 3.200 
Zona I 77.600 
K1 5 800 800 5000 16.000 
K3 10 800 1000 5000 40.000 
Zona II 56.000 
 
d. Lantai 3 
Type Jumlah 
Dimensi Kolom Volume 
p (mm) l (mm) t (mm) (m³) 
K1 7 800 800 5000 22.400 
K2 4 800 1000 5000 16.000 
K3 9 800 1000 5000 36.000 
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K4 1 800 800 5000 3.200 
Zona I 77.600 
K1 5 800 800 5000 16.000 
K3 10 800 1000 5000 40.000 
Zona II 56.000 
 
Keterangan: 
Mutu beton type kolom K1, K2, K3 = fc’40 MPa 
Mutu beton type kolom KB dan K4 = fc’25 MPa 
4.9.4.2 Durasi Pekerjaan Pengecoran Kolom 
Pada proyek ini menggunakan beton ready mix 
dengan kapasitas truk mixer 5 m
3
. Berbeda dengan 
pekerjaan pengecoran lainnya, pada pengecoran 
kolom menggunakan alat berat tower crane dengan 
contoh perhitungan durasi pengecoran lantai semi 
basement sebagai berikut: 
 Zona 1 




Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi operator = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Kapasitas produksi bucket cor = 0,8 m
3
/1xangkat 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 =  
        
    
 
 = 13 truk 
- Waktu persiapan concrete pump 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete pump 
selama = 5 menit 
Pemasangan pipa tremi = 5 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 





- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 13 x 5 menit 
 = 65 menit 
Waktu pengujian slump = 13 x 5 menit 
 = 65 menit 
Total = 130 menit 
- Waktu pengangkatan dengan Tower Crane 
 Hoisting speed (v) = 110 m/min 
Hoisting (s) = 5,5 m 
Hoisting time = 
 
    
  
 = 
    
       ⁄                
 
 = 0,1 menit 
 Swing speed (v) = 0,8 r/min 
Sudut = 75° 
Swing time = 
       
        
 
 = 
     
        ⁄                    
 
 = 1,046 menit 
 Trolley speed = 80 m/min 
Trolley = 6 m 
Trolling time = 
   
    
  
 = 
    
      ⁄                
 
 = 0,302 menit 
 Hoisting speed (v) = 110 m/min 
Lowering1 (s) = 4,5 m 
Lowering time = 
 
    
  
 = 
    
       ⁄                
 
 = 0,082 menit 
Lowering2 (s) = 1 m 
Lowering time = 
 




       ⁄                
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 = 0,018 menit 
Waktu 1xputar = 1,548 menit 
Jumlah TC beroperasi = 
      
                
 
 = 
        
     
 
 = 77 kali 
Waktu pengangkatan dengan TC 
= jumlah TC beroperasi x waktu sekali putar 
= 77 x 1,548 menit 
= 119,185 menit 
- Waktu operasional pengecoran 
Waktu 1xcor = 10 menit 
Jumlah TC beroperasi = 77 
Total = 77 x 10 menit 
 = 770 menit 
- Waktu pasca pengecoran = 10 menit 
 
Total durasi = persiapan + tambahan persiapan +  
    pengangkatan + pengecoran +  
    pasca pengecoran 
 = 15 menit + 130 menit + 119,185  
    menit + 770 menit + 10 menit 
 = 1044,185 menit 
 = 17,403 jam 
 = 3 hari 
 Zona 2 




Efisiensi alat  = 0,75 
Efisiensi operator  = 0,80 
Efisiensi cuaca  = 0,83 
Kapasitas produksi bucket cor = 0,8 m
3
/1xangkat 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 =  
         






 = 9 truk 
- Waktu persiapan concrete pump 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete pump 
selama = 5 menit 
Pemasangan pipa tremi = 5 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Total  = 15 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 9 x 5 menit 
 = 45 menit 
Waktu pengujian slump = 9 x 5 menit 
 = 45 menit 
Total = 90 menit 
- Waktu pengangkatan dengan Tower Crane 
 Hoisting speed (v) = 110 m/min 
Hoisting (s) = 5,5 m 
Hoisting time = 
 
    
  
 = 
    
       ⁄                
 
 = 0,1 menit 
 Swing speed (v) = 0,8 r/min 
Sudut = 75° 
Swing time = 
       
        
 
 = 
     
        ⁄                    
 
 = 1,046 menit 
 Trolley speed = 80 m/min 
Trolley = 6 m 
Hoisting time = 
   
    
  
 = 
    
      ⁄                
 
 = 0,302 menit 
 Hoisting speed (v) = 110 m/min 
Lowering1 (s) = 4,5 m 
Lowering time = 
 




    
       ⁄                
 
 = 0,082 menit 
Lowering2 (s) = 1 m 
Lowering time = 
 




       ⁄                
 
 = 0,018 menit 
Waktu 1xputar = 1,548 menit 
Jumlah TC beroperasi = 
      
                
 
 = 
         
     
 
 = 56 kali 
Waktu pengangkatan dengan TC 
= jumlah TC beroperasi x waktu sekali putar 
= 56 x 1,548 menit 
= 86,680 menit 
- Waktu operasional pengecoran 
Waktu 1xcor = 10 menit 
Jumlah TC beroperasi = 56 
Total = 56 x 10 menit 
 = 560 menit 
- Waktu pasca pengecoran = 10 menit 
 
Total durasi = persiapan + tambahan persiapan +  
    pengangkatan + pengecoran +  
    pasca pengecoran 
 = 15 menit + 90 menit + 86,680  
    menit + 560 menit + 10 menit 
 = 761,680 menit 
 = 12,695 jam 
 = 2 hari 
Dengan contoh perhitungan durasi seperti di atas 






 Lantai semi basement 
Zona 1 = 3 hari 
Zona 2 = 2 hari 
 Lantai 1 
Zona 1 = 2 hari 
Zona 2 = 2 hari 
 Lantai 2 
Zona 1 = 3 hari 
Zona 2 = 3 hari 
 Lantai 3 
Zona 1 = 3 hari 
Zona 2 = 3 hari 
4.9.4.3 Perhitungan Biaya 
a. Lantai Semi Basement 
 Zona 1 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.6.945.960,00 
Beton fc’40 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.51.659.720,00 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 3 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.9.372,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 3 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.152.568,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 3 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
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 = Rp.121.248,00 
 Zona 2 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.9.550.800,00 
Beton fc’40 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.40.517.120,00 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.80.832,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran kolom 
lantai SB membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 3 hari 
Alat yang digunakan = vibrator 
Jumlah pekerja = 0,05 mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 






- Zona 2 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = vibrator 
Jumlah pekerja = 0,05 mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.43.795.184,00 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
b. Lantai 1 
 Zona 1 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.1.731.240,00 
Beton fc’40 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.51.499.000,00 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.80.832,00 
 Zona 2 
- Material 
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Beton fc’40 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.40.391.680,00 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.80.832,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran kolom 
lantai 1 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = vibrator 
Jumlah pekerja = 0,05 mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.53.903.464,00 
 
- Zona 2 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = vibrator 
Jumlah pekerja = 0,05 mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 





Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.41.064.904,00 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
c. Lantai 2 
 Zona 1 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.2.688.000,00 
Beton fc’40 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.72.912.000,00 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 3 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.9.372,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 3 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.152.568,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 3 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.121.248,00 
 Zona 2 
- Material 
Beton fc’40 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.54.880.000,00 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 3 hari x Rp.7.810,00/jam x  
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    8jam/hari 
 = Rp.9.372,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 3 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.152.568,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 3 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.121.248,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran kolom 
lantai 2 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 3 hari 
Alat yang digunakan = vibrator 
Jumlah pekerja = 0,05 mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.76.609.836 
 
- Zona 2 
Durasi = 3 hari 
Alat yang digunakan = vibrator 
Jumlah pekerja = 0,05 mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.55.889.836 







d. Lantai 3 
- Zona 1 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.2.688.000,00 
Beton fc’40 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.72.912.000,00 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 3 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.9.372,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 3 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.152.568,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 3 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.121.248,00 
- Zona 2 
- Material 
Beton fc’40 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.54.880.000,00 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 3 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.9.372,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 3 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
393 
 = Rp.152.568,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 3 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.121.248,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran kolom 
lantai 3 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 3 hari 
Alat yang digunakan = vibrator 
Jumlah pekerja = 0,05 mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.76.609.836 
 
- Zona 2 
Durasi = 3 hari 
Alat yang digunakan = vibrator 
Jumlah pekerja = 0,05 mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.55.889.836 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
4.9.5 Pengecoran Shearwall 
4.9.5.1 Volume Pengecoran Shearwall 
 Proyek ini mempunyai 4 tipe shearwall yaitu SW 
1A, SW 1B, SW 2A, SW 2B. Perhitungan luasan 
shearwall menggunakan bantuan autocad. Didapatkan 
luas shearwall sebagai berikut: 





Luas = 1,290 m
2
 
 SW 2A dan SW 2B 
Luas = 5,246 m
2
 
Perhitungan volume pengecoran shearwall tiap lantai 
menggunakan rumus 2.7. 
 Lantai Semi Basement 
Tinggi shearwall = 3,230 m 
Zona 1 : SW 1A = luas x tinggi 
  = 1,290 m
2
 x 3,230 m 
  = 4,167 m
3
 
   SW 2A = luas x tinggi 
  = 5,246 m
2
 x 3,230 m 
  = 16,945 m
3
 
   Total = 21,112 m
3 
Zona 2 : SW 1B = luas x tinggi 
  = 1,290 m
2
 x 3,230 m 
  = 4,167 m
3
 
   SW 2B = luas x tinggi 
  = 5,246 m
2
 x 3,230 m 
  = 16,945 m
3
 
   Total = 21,112 m
3
 
 Lantai 1 
Tinggi shearwall = 3,280 m 
Zona 1 : SW 1A = luas x tinggi 
  = 1,290 m
2
 x 3,280 m 
  = 4,231 m
3
 
   SW 2A = luas x tinggi 
  = 5,246 m
2
 x 3,280 m 
  = 17,207 m
3
 
   Total = 21,438 m
3 
Zona 2 : SW 1B = luas x tinggi 
  = 1,290 m
2
 x 3,280 m 
  = 4,231 m
3
 
   SW 2B = luas x tinggi 
  = 5,246 m
2
 x 3,280 m 
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  = 17,207 m
3
 
   Total = 21,438 m
3
 
 Lantai 2 
Tinggi shearwall = 5 m 
Zona 1 : SW 1A = luas x tinggi 
  = 1,290 m
2
 x 5 m 
  = 6,450 m
3
 
   SW 2A = luas x tinggi 
  = 5,246 m
2
 x 5 m 
  = 26,230 m
3
 
   Total = 32,680 m
3 
Zona 2 : SW 1B = luas x tinggi 
  = 1,290 m
2
 x 5 m 
  = 6,450 m
3
 
   SW 2B = luas x tinggi 
  = 5,246 m
2
 x 5 m 
  = 26,230 m
3
 
   Total = 32,680 m
3
 
 Lantai 3 
Tinggi shearwall = 5 m 
Zona 1 : SW 1A = luas x tinggi 
  = 1,290 m
2
 x 5 m 
  = 6,450 m
3
 
   SW 2A = luas x tinggi 
  = 5,246 m
2
 x 5 m 
  = 26,230 m
3
 
   Total = 32,680 m
3 
Zona 2 : SW 1B = luas x tinggi 
  = 1,290 m
2
 x 5 m 
  = 6,450 m
3
 
   SW 2B = luas x tinggi 
  = 5,246 m
2
 x 5 m 
  = 26,230 m
3
 







4.9.5.2 Durasi Pekerjaan Pengecoran Shearwall 
Pada proyek ini menggunakan beton ready mix 
dengan kapasitas truk mixer 5 m
3
. Sama halnya 
dengan pengecoran kolom, pada pengecoran 
shearwall menggunakan alat berat tower crane 
dengan contoh perhitungan durasi pengecoran lantai 
semi basement sebagai berikut: 
 Zona 1 




Efisiensi alat  = 0,75 
Efisiensi operator  = 0,80 
Efisiensi cuaca  = 0,83 
Kapasitas produksi bucket cor = 0,8 m
3
/1xangkat 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 =  
         
    
 
 = 5 truk 
- Waktu persiapan concrete pump 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete pump 
selama = 5 menit 
Pemasangan pipa tremi = 5 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Total  = 15 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 5 x 5 menit 
 = 25 menit 
Waktu pengujian slump = 5 x 5 menit 
 = 25 menit 
Total = 50 menit 
- Waktu pengangkatan dengan Tower Crane 
 Hoisting speed (v) = 110 m/min 
Hoisting (s) = 5,5 m 
Hoisting time = 
 




    
       ⁄                
 
 = 0,1 menit 
 Swing speed (v) = 0,8 r/min 
Sudut = 75° 
Swing time = 
       
        
 
 = 
     
        ⁄                    
 
 = 1,046 menit 
 Trolley speed = 80 m/min 
Trolley = 6 m 
Hoisting time = 
   
    
  
 = 
    
      ⁄                
 
 = 0,302 menit 
 Hoisting speed (v) = 110 m/min 
Lowering1 (s) = 4,5 m 
Lowering time = 
 
    
  
 = 
    
       ⁄                
 
 = 0,082 menit 
Lowering2 (s) = 1 m 
Lowering time = 
 




       ⁄                
 
 = 0,018 menit 
Waktu 1xputar = 1,548 menit 
Jumlah TC beroperasi = 
      
                
 
 = 
         
     
 
 = 27 kali 
Waktu pengangkatan dengan TC 
= jumlah TC beroperasi x waktu sekali putar 
= 27 x 1,548 menit 





- Waktu operasional pengecoran 
Waktu 1xcor = 10 menit 
Jumlah TC beroperasi = 27 
Total = 27 x 10 menit 
 = 270 menit 
- Waktu pasca pengecoran = 10 menit 
 
Total durasi = persiapan + tambahan persiapan +  
    pengangkatan + pengecoran +  
    pasca pengecoran 
 = 15 menit + 50 menit + 41,792  
    menit + 770 menit + 10 menit 
 = 386,792 menit 
 = 6,447 jam 
 = 1 hari 
 Zona 2 




Efisiensi alat  = 0,75 
Efisiensi operator  = 0,80 
Efisiensi cuaca  = 0,83 
Kapasitas produksi bucket cor = 0,8 m
3
/1xangkat 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 =  
         
    
 
 = 5 truk 
- Waktu persiapan concrete pump 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete pump 
selama = 5 menit 
Pemasangan pipa tremi = 5 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Total  = 15 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 5 x 5 menit 
 = 25 menit 
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Waktu pengujian slump = 5 x 5 menit 
 = 25 menit 
Total = 50 menit 
- Waktu pengangkatan dengan Tower Crane 
 Hoisting speed (v) = 110 m/min 
Hoisting (s) = 5,5 m 
Hoisting time = 
 
    
  
 = 
    
       ⁄                
 
 = 0,1 menit 
 Swing speed (v) = 0,8 r/min 
Sudut = 75° 
Swing time = 
       
        
 
 = 
     
        ⁄                    
 
 = 1,046 menit 
 Trolley speed = 80 m/min 
Trolley = 6 m 
Hoisting time = 
   
    
  
 = 
    
      ⁄                
 
 = 0,302 menit 
 Hoisting speed (v) = 110 m/min 
Lowering1 (s) = 4,5 m 
Lowering time = 
 
    
  
 = 
    
       ⁄                
 
 = 0,082 menit 
Lowering2 (s) = 1 m 
Lowering time = 
 




       ⁄                
 
 = 0,018 menit 
Waktu 1xputar = 1,548 menit 
Jumlah TC beroperasi = 
      







         
     
 
 = 27 kali 
Waktu pengangkatan dengan TC 
= jumlah TC beroperasi x waktu sekali putar 
= 27 x 1,548 menit 
= 41,792 menit 
- Waktu operasional pengecoran 
Waktu 1xcor = 10 menit 
Jumlah TC beroperasi = 27 
Total = 27 x 10 menit 
 = 270 menit 
- Waktu pasca pengecoran = 10 menit 
Total durasi = persiapan + tambahan persiapan +  
    pengangkatan + pengecoran +  
    pasca pengecoran 
 = 15 menit + 50 menit + 41,792  
    menit + 770 menit + 10 menit 
 = 386,792 menit 
 = 6,447 jam 
 = 1 hari 
Dengan contoh perhitungan durasi seperti di atas 
didapatkan durasi pekerjaan pengecoran kolom 
sebagai berikut: 
 Lantai semi basement 
Zona 1 = 1 hari 
Zona 2 = 1 hari 
 Lantai 1 
Zona 1 = 1 hari 
Zona 2 = 1 hari 
 Lantai 2 
Zona 1 = 2 hari 
Zona 2 = 2 hari 
 Lantai 3 
Zona 1 = 2 hari 
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Zona 2 = 2 hari 
Rincian perhitungan durasi lihat lampiran. 
4.9.5.3 Perhitungan Biaya 
a. Lantai Semi Basement 
 Zona 1 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.17.734.080,00 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 1 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.3.124,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.50.856,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.40.416,00 
 Zona 2 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.17.734.080,00 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 1 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.3.124,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 





    x 8jam/hari 
 = Rp.50.856,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.40.416,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran shearwall 
lantai SB membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 1 hari 
Alat yang digunakan = vibrator 
Jumlah pekerja = 0,05 mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.855.944,86 
 
- Zona 2 
Durasi = 1 hari 
Alat yang digunakan = vibrator 
Jumlah pekerja = 0,05 mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.855.944,86 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
b. Lantai 1 
 Zona 1 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 






 = Rp.18.007.920,00 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 1 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.3.124,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.50.856,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.40.416,00 
 Zona 2 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.18.007.920,00 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 1 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.3.124,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.50.856,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 1 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.40.416,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran shearwall 





- Zona 1 
Durasi = 1 hari 
Alat yang digunakan = vibrator 
Jumlah pekerja = 0,05 mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.855.701,65 
 
- Zona 2 
Durasi = 1 hari 
Alat yang digunakan = vibrator 
Jumlah pekerja = 0,05 mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.855.701,65 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
c. Lantai 2 
 Zona 1 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.18.007.920,00 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
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 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.80.832,00 
 Zona 2 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.18.007.920,00 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.80.832,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran shearwall 
lantai 2 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = vibrator 
Jumlah pekerja = 0,05 mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 






- Zona 2 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = vibrator 
Jumlah pekerja = 0,05 mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.860.600,49 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
d. Lantai 3 
 Zona 1 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.18.007.920,00 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.80.832,00 
 Zona 2 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 






 = Rp.18.007.920,00 
- Upah 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.80.832,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran shearwall 
lantai 3 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = vibrator 
Jumlah pekerja = 0,05 mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.860.600,49 
 
- Zona 2 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = vibrator 
Jumlah pekerja = 0,05 mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 





Total biaya = Rp.860.600,49 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
4.9.6 Pengecoran Plat 
4.9.6.1 Volume Pengecoran Plat 
Pada proyek ini memiliki 5 (lima) type plat. Pada 
dasarnya perhitungan volume pengecoran plat yaitu 
luas plat dikalikan tebal plat dimana luas plat 
dihitung menggunakan bantuan area pada Autocad. 
Di bawah ini akan dijelaskan salah satu perhitungan 
volume pengecoran plat pada lantai semi basement: 
Type plat S5 (As 121-12-D-E) 
- Luas plat = 58,754 m2 
- Tebal plat = 0,25 m 
Dengan menggunakan rumus 2.93 didapatkan volume 
sebesar: 
Volume = luas area x tebal plat 
  = 58,754 m
2
 x 0,25 m 




Total volume pengecoran plat adalah sebagai berikut: 
 Lantai semi basement 
Zona 1 = 305,909 m
3
 
Zona 2 = 288,674 m
3
 
 Lantai 1 
Zona 1 = 148,410 m
3
 
Zona 2 = 117,808 m
3
 
 Lantai 2 
Zona 1 = 90,524 m
3
 
Zona 2 = 90,551 m
3
 
 Lantai 3 
Zona 1 = 91,233 m
3
 
Zona 2 = 91,347 m
3
 
Rincian perhitungan volume pengecoran plat lihat 
lampiran. 
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4.9.6.2 Rencana Grup Kerja 
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab 
2.8.2, berikut ini adalah perencanaan jumlah grup 
yang diperlukan pada pekerjaan ini: 
- Jumlah grup kerja = 1 grup (1 tukang cor  
    dan 1 buruh cor) 
- Keperluan mandor = 
 
  
 = 0,05 mandor 
- Jam kerja 1 hari = 7 jam 
4.9.6.3 Kapasitas Produksi Pekerjaaan Pengecoran Plat 
Dengan rumus persamaan 2.94 didapat kapasitas 
produksi sebagai berikut: 
Q = DC x Ek 
 = 34 m
3
/jam x 0,83 x 0,70 x 0,75 
 = 14,815 m
3
/jam 
4.9.6.4 Durasi Pekerjaaan Pengecoran Plat 
Durasi pengecoran terdiri dari waktu persiapan, 
waktu waktu tambahan persiapan (bila memerlukan 
lebih dari 1 truk mixer), waktu operasional 
pengecoran, dan waktu pasca pengecoran. Pada 
proyek ini menggunakan beton ready mix dengan 
kapasitas truk mixer 5 m
3
. 
 Lantai semi basement 
- Zona 1 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
         
    
 
 = 62 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 





Total  = 35 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 62 x 5 menit 
 = 310 menit 
Waktu pengujian slump = 62 x 5 menit 
 = 310 menit 
Total = 620 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
          
           ⁄
         
 = 1238,914 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 620 menit + 1238,914  
    menit + 30 menit 
 = 1923,914 menit 
 = 5 hari 
- Zona 2 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
         
    
 
 = 58 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
411 
Waktu pergantian truk mixer = 58 x 5 menit 
 = 290 menit 
Waktu pengujian slump = 58 x 5 menit 
 = 290 menit 
Total = 580 menit 
 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
          
           ⁄
         
 = 1169,077 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 580 menit + 1169,077  
    menit + 30 menit 
 = 1814,077 menit 
 = 5 hari 
 Lantai 1 
- Zona 1 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
         
    
 
 = 30 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit 





Waktu pergantian truk mixer = 30 x 5 menit 
 = 150 menit 
Waktu pengujian slump = 30 x 5 menit 
 = 150 menit 
Total = 300 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
          
           ⁄
         
 = 601,032 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 300 menit + 601,032 
    menit + 30 menit 
 = 966,032 menit 
 = 3 hari 
- Zona 2 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
         
    
 
 = 24 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 24 x 5 menit 
 = 120 menit 
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Waktu pengujian slump = 24 x 5 menit 
 = 120 menit 
Total = 240 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
          
           ⁄
         
 = 477,100 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 240 menit + 477,100 
    menit + 30 menit 
 = 782,100 menit 
 = 2 hari 
 Lantai 2 
- Zona 1 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
        
    
 
 = 19 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 19 x 5 menit 
 = 95 menit 





 = 95 menit 
Total = 190 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
         
           ⁄
         
 = 366,606 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 190 menit + 366,606 
    menit + 30 menit 
 = 621,606 menit 
 = 2 hari 
- Zona 2 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
        
    
 
 = 19 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 19 x 5 menit 
 = 95 menit 
Waktu pengujian slump = 19 x 5 menit 
 = 95 menit 
Total = 190 menit 
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- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
 = 
        
           ⁄
         
 = 366,714 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 190 menit + 366,714  
    menit + 30 menit 
 = 621,714 menit 
 = 2 hari 
 Lantai 3 
- Zona 1 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
        
    
 
 = 19 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 19 x 5 menit 
 = 95 menit 
Waktu pengujian slump = 19 x 5 menit 
 = 95 menit 
Total = 190 menit 






                 
                     
         
 = 
        
           ⁄
         
 = 369,475 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 190 menit + 369,475 
    menit + 30 menit 
 = 624,475 menit 
 = 2 hari 
- Zona 2 
Jumlah truck mixer = 
                         
                     
 
 =  
        
    
 
 = 19 truk 
- Waktu persiapan 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete 
pump selama  = 5 menit 
Pemasangan pompa  = 15 menit 
Waktu tunggu (idle) pompa = 5 menit 
Waktu menuangkan ke CP = 10 menit 
Total  = 35 menit 
- Waktu tambahan persiapan 
Waktu pergantian truk mixer = 19 x 5 menit 
 = 95 menit 
Waktu pengujian slump = 19 x 5 menit 
 = 95 menit 
Total = 190 menit 
- Waktu pengecoran 
Durasi = 
                 
                     
         
417 
 = 
        
           ⁄
         
 = 369,938 menit 
- Waktu pasca pelaksanaan 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit 
Total    = 30 menit 
 
Total durasi = 35 menit + 190 menit + 369,938  
    menit + 30 menit 
 = 624,938 menit 
 = 2 hari 
4.9.6.5 Perhitungan Biaya 
a. Lantai Semi Basement 
 Zona 1 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 
 = 305.909 m
3
 x  
    Rp.840.000/m
3
 
 = Rp.256.963.560 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 5 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari  
 = Rp.221.080,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 5 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.15.620,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 5 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.254.280,00 





 = 1 orang x 5 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.202.080,00 
 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 5 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.22.500.000,00 
Vibrator = 1 x 5 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.1.211.141,00 
 Zona 2 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 
 = 288,674 m
3
 x  
    Rp.840.000/m
3
 
 = Rp.242.486.160,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 5 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari  
 = Rp.221.080,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 5 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.15.620,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 5 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.254.280,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 5 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.202.080,00 
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- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 5 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.22.500.000,00 
Vibrator = 1 x 5 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.1.211.141,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran plat lantai 
SB membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 5 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.438.576.100,00 
 
- Zona 2 
Durasi = 5 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.424.390.300,00 







b. Lantai 1 
 Zona 1 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 
 = 148,410 m
3
 x  
    Rp.840.000/m
3
 
 = Rp.124.664.400,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 3 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari  
 = Rp.132.648,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 3 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.9.372,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 3 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.152.568,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 3 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.121.248,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 3 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.13.500.000,00 
Vibrator = 1 x 3 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.726.685,00 
 Zona 2 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 
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 = 117,808 m
3
 x  
    Rp.840.000/m
3
 
 = Rp.98.958.720,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.88.432,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.80.832,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 2 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.9.000.000,00 
Vibrator = 1 x 2 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.484.456,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran plat lantai 
1 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 3 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 





    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.233.806.884,00 
 
- Zona 2 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.171.720.376,00 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
 
c. Lantai 2 
 Zona 1 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.76.040.160,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.88.432,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
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 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.80.832,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 2 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.9.000.000,00 
Vibrator = 1 x 2 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.484.456,00 
 Zona 2 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.76.062.840,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.88.432,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 





    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.80.832,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 2 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.9.000.000,00 
Vibrator = 1 x 2 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.484.456,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran plat lantai 
2 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.148.801.816,00 
 
- Zona 2 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.148.824.496,00 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
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d. Lantai 3 
 Zona 1 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 





 = Rp.76.635.720,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.88.432,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.80.832,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 2 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.9.000.000,00 
Vibrator = 1 x 2 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.484.456,00 
 Zona 2 
- Material 
Beton fc’25 MPa = volume x harga bahan 









 = Rp.76.731.480,00 
- Upah 
Operator = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.5.527,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.88.432,00 
Mandor = jumlah x durasi x harga upah 
 = 0,05 x 2 hari x Rp.7.810,00/jam x  
    8jam/hari 
 = Rp.6.248,00 
Tukang = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x Rp.6.357,00/jam  
    x 8jam/hari 
 = Rp.101.712,00 
Buruh = jumlah x durasi x harga upah 
 = 1 orang x 2 hari x  
    Rp.5.052,00/jam x 8jam/hari 
 = Rp.80.832,00 
- Alat 
Concrete pump = jumlah x durasi x harga sewa 
 = 1 x 2 hari x Rp.562.500/jam  
    x 8 jam/hari 
 = Rp.9.000.000,00 
Vibrator = 1 x 2 hari x Rp.30.278/jam x  
    8 jam/hari 
 = Rp.484.456,00 
 
Dengan demikian, pekerjaan pengecoran plat lantai 
3 membutuhkan: 
- Zona 1 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
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Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.149.397.376,00 
 
- Zona 2 
Durasi = 2 hari 
Alat yang digunakan = Concrete pump, vibrator 
Jumlah pekerja = 1 operator CP, 0,05  
    mandor, 1 tukang, 1  
    buruh 
Harga sewa = lihat pada lampiran D 
Harga upah = lihat pada lampiran C 
Harga material = lihat pada lampiran E 
Total biaya = Rp.149.493.136,00 
Data ini digunakan sebagai input pada Ms.Project. 
4.10 Hubungan Antar Kegiatan dan Rincian Anggaran 
Pelaksanaan 
Setelah dihitung dan didapatkan durasi dari setiap 
item pekerjaan, digunakan alat bantu MS Project 
2010 untuk memudahkan dalam perhitungan waktu 
total dari perencanaan pembangunan struktur gedung 
Hotel dan Apartemen My Tower. 
Kebutuhan material, jumlah dan upah pekerja, 
serta sewa alat akan dimasukkan sebagai input data 
pada aplikasi tersebut, begitu pula dengan 
perpindahan atau ketergantungan antar pekerjaan 
(predecessors) yang dilakukan secara manual. 
Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 
sebelumnya, pelaksanaan proyek ini dibagi 2 zona 
untuk mengatasi durasi pelaksanaan agar lebih efisien 
dikarenakan luas bangunan yang cukup besar.  
Penyusunan prodecessors disesuaikan dengan 
urutan pekerjaan, urutan pekerjaan yaitu: Galian semi 





zona 1 (pile cap + sloof) > pemotongan kepala tiang 
pancang zona 1 > urugan pasir zona 1 (pile cap + 
sloof + plat) > lantai kerja zona 1 (pile cap + sloof + 
plat) > bekisting batu bata zona 1 (pile cap + sloof) > 
pembesian zona 1 (pile cap + sloof + plat) > 
pengecoran (pile cap + sloof + plat) zona 1 > 
pembesian (kolom + shearwall) > bekisting kayu 
(kolom + shearwall) > pengecoran (kolom + 
shearwall) zona 1 > pembongakaran bekisting kayu 
(kolom + shearwall). Setiap pekerjaan pada zona 1 
selesai, grup kerja pada tiap pekerjaan berpindah 
pada zona 2. Untuk penyusunan predecessors akan 
tertera pada tabel 4.1 dalam penyusunan predecessors 
dapat juga menggunakan SS, FS, dan FF atau dengan 
mengkombinasikan +…..days maupun -…..days. 
Hasil metode yang telah disusun, pembangunan 
struktur Hotel dan Apartemen My Tower Surabaya 
lantai Semi Basement – lantai 3 sebagai berikut: 
1. Pembangunan dilaksanakan pada 1 Desember 
2015 hingga 6 Januari 2017; 
2. Pembangunan dilaksanakan selama 395 hari, 
dengan hari efektif senin-minggu; 
3. Jam kerja pada pelaksanaan hanya 8 (delapan) 
jam, tanpa jam kerja tambahan; 
4. Dihasilkan biaya pelaksanaan sebesar 
Rp.29.491.077.424,00 
 
Pengecekan (kontrol) yang dilakukan pada MS 
Project adalah pada resource graph (gambar 4.5). 
pada resorce graph akan ditampilakn grafik yang 
menunjukkan kebutuhan tenaga kerja dan waktu 
tenaga kerja itu diperlukan. Grafik yang diinginkan 
adalah grafik yang tidak fluktitatif dan tidak putus 
antar grafik yang lain. 
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Gambar 4.5 Resource Graph 
 
 Kemudian dilakukan kontrol pada Network 
Diagram untuk mengecek ada tidaknya lintasan kritis 
pada proses perencanaan tersebut. Lintasan kritis 
adalah lintasan dimana kegiatan-kegiatannya harus 
mendapat perhatian lebih, bila satu pekerjaan berhenti 
hanya satu hari saja, maka akan berpengaruh pada 
seluruh pekerjaan diluar lintasan kritis tersebut 
(durasinya mundur). Lintasan kritis dapat dilihat 
dengan diwarnainya digram dengan warna merah dan 
lintasan kritis dikatakan benar apabila hanya terdapat 
satu lintasan saja (gambar 4.6). 
 
 






Tabel 4.1 Contoh Rekap Durasi, Predecessors, Jumlah 

















7   1 exc, 8 DT 

















… … … … … … … … 
 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
No. = nomer dari item pekerjaan 
Item Pekerjaan = nama pekerjaan yang disesuaikan dengan  
    item pekerjaan yang telah direncanakan  
    pada bab 2 dan 4) 
Durasi = diisi sesuai dengan perhitungan pada bab  
    4 
Predecessor = merupakan urutan pekerjaan yang  
    disesuaikan dengan logika struktur 
Alat yang digunakan = diisi sesuai dengan yang direncanakan  
    pada bab 4 
Jumlah Pekerja = diisi sesuai dengan yang direncanakan  
    pada bab 4 
Material = diisi sesuai dengan material yang  
    diperlukan (bab 4) 
 
Contoh diambil tabel galian semi basement zona 1 
No. = 1  
Item Pekerjaan = Galian Semi Basement  
Durasi = 7 hari (halaman 87) 
Predecessor = tidak ada karena pekerjaan galian semi  
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    basement merupakan pekerjaan pertama  
    yang dilakukan 
Alat yang digunakan = 1 exc, 8 DT (halaman 87) 
Jumlah Pekerja = 1 Op.Exc, 8 Op.DT, 9 Pembantu op  
    (halaman 87) 
Material = tidak ada 
 
















“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB V  
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Dari perencanaan dan metode yang dipakai dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Metode pelaksanaan disusun dengan cara 
berkelanjutan antar pekerjaan, agar tidak terjadi 
adanya pekerja yang menganggur, sehingga 
produktifitas tercapai. (Sub Bab 4.10)  
2. Dari hasil metode pelaksanaan yang disusun, biaya 
pelaksanaan untuk pekerjaan struktur yang 
dibutuhkan pada proyek pembangunan gedung Hotel 
dan Apartemen My Tower lantai semi basement – 
lantai 3 sebesar Rp.29.491.077.424,00 dengan durasi 
pelaksanaan selama 395 hari. (Sub Bab 4.10) 
5.2. Saran 
Dari pekerjaan yang telah dilakukan, didapatkan 
beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan oleh 
pembaca untuk menyempurnakan pekerjaan di kemudian 
hari. Berikut ini adalah saran yang didasarkan dari proses 
kerja yang dilakukan: 
1. Jarak buang galian diasumsikan 10 km, maka perlu 
penelitian yang lebih akurat dengan lokasi buang 
yang sebenarnya untuk mendapatkan perhitungan 
yang lebih akurat pula. (halaman 13) 
2. Didalam penentuan produktifitas pekerjaan, sumber 
yang digunakan penulis berdasarkan sumber referensi 
Ir. Soedrajat dengan nilai yang diambil adalah nilai 
rata-rata sehingga dibutuhkan perhitungan dengan 
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Lampiran B 
B.1 Pekerjaan Galian Semi Basement 




No. Uraian Satuan Harga Satuan (Rp.) 
1 Mandor Jam Rp  7,810.29 
2 Tukang Jam Rp  6,356.79 
3 Buruh Jam Rp  5,051.87 
4 Operator Jam Rp  5,527.00 




No. Uraian Harga Sewa Rp. Satuan 
1 Excavator  Rp 150,000.00  per jam 
2 Dump Truck  Rp   69,200.00  per jam 
3 Vibrator Roller  Rp 364,458.38  per jam 
4 Bar Bending and Cutting  Rp   41,667.00  per jam 
5 Concrete Vibrator  Rp   30,278.55  per jam 
6 Kereta Dorong  Rp 100,000.00  unit 
7 Injection  Rp   70,000.00  per meter 
8 Concrete Pump  Rp 562,500.00  per jam 




Bahan Bangunan Satuan  Harga  
Batu bata buah  Rp         725.00  
Semen zak  Rp     58,900.00  
Pasir m3  Rp   132,000.00  
Pasir urug m3  Rp     88,800.00  
Tanah urug m3  Rp     68,400.00  
Kayu meranti papan (2x20)cm m3  Rp 6,854,000.00  
Paku usuk kg  Rp     16,500.00  
Oli liter  Rp       6,600.00  
Besi polos kg  Rp       9,750.00  
Besi ulir kg  Rp     14,300.00  
Beton mutu B-0 m3  Rp   710,000.00  
Beton mutu fc' 25 Mpa m3  Rp   840,000.00  
Beton mutu fc' 40 Mpa m3  Rp   980,000.00  
Tiang pancang 16m batang  Rp 6,700,000.00  
 
Rekap Durasi, Predecessors, Jumlah Pekerja, dan Material 









Pekerjaan Struktur Lantai Semi Basement 
Zona 1 
1 Galian Semi Basement 7 
 
1 exc, 8 DT 




2 Pemancangan 43 1FS 
1 Injection, 
Las 
1 Op.Inj, 0,15 
Mandor, 3 
Tukang 
Tiang pancang 6080m, 190 
join 
Hal.119 
3 Galian Pile Cap 17 2FS - 





4 Mengangkut Galian Pile Cap 6 7FF - - 
5 Galian Tie Beam 2 2FS - - 
Hal.109 
6 Mengangkut Galian Tie Beam 1 5FF - - 
7 
Pemotongan Tiang Pancang 16 3FS - 
0,2 mandor, 4 
Buruh 
- Hal.121 
8 Urug Pasir Pile Cap 4 4FS - 
0,3 mandor, 6 
buruh 
Pasir urug 63,069 m3 Hal.133 
9 Urug Pasir Tie Beam 1 5FS - Pasir urug 14,861 m3 Hal.138 
10 Urug Pasir Plat Lantai 8 5FS - Pasir urug 122,368 m3 Hal.141 
11 Lantai Kerja Pile Cap 1 8FS Concrete 
pump, 
vibrator 




Beton B-0 33,338 m3 Hal.344 
12 Lantai kerja Tie Beam 1 9FS Beton B-0 27,034 m3 Hal.347 
13 Lantai Kerja Plat Lantai 2 10FS Beton B-0 6,466 m3 Hal.349 
14 Bekisting Batu Bata Pile Cap 9 11FS - 
0,6 mandor, 12 
tukang, 24 
buruh 
Batu bata 36685 biji, semen 
210 zak, pasir 16,64 m3, air 
9171,25 liter 
Hal.187 
15 Bekisting Batu Bata Tie Beam 20 12FS - 
Batu bata 86280 biji, semen 
463 zak, pasir 39,136 m3, air 
21569,925 liter 
Hal.189 




0,45 mandor, 9 
tukang 
Besi ulir 89933,566 kg Hal.271 
17 Pembesian Pile Cap 9 16FS 
18 Pabrikasi Pembesian Tie Beam 13 16FS 
Besi ulir 18425,542 kg Hal.284 
19 Pembesian Tie Beam 8 18FS 
20 Pabrikasi Pembesian Plat 11 18FS 
Besi ulir 27798,479 kg Hal.313 
21 Pembesian Plat 11 20FS 
22 Pabrikasi Pembesian Kolom 12 20FS 
Besi ulir 22837,144 kg Hal.299 
23 Pembesian Kolom 7 22FS 
24 Pabrikasi Pembesian Shearwall 14 22FS 
Besi ulir 6787,281 kg Hal.329 
25 Pembesian Shearwall 15 24FS 
26 Pabrikasi Bekisting Kolom 5 
 
- 
0,9 mandor, 18 
tukang, 18 
buruh 
Kayu Meranti 17,399 m3, 
paku 113,978 kg, oli 84,783 
liter 
Hal.231 
27 Pabrikasi Bekisting Shearwall 3 26FS - 
Kayu Meranti 7,805 m3, paku 
48,639 kg, oli 41,555 liter 
Hal.252 
28 Bekisting Kolom 3 23FS,27FS - - Hal.231 
29 Bekisting Shearwall 2 25FS,27FS - - Hal.252 




Beton fc' 25MPa 1420,97 m3 Hal.357 
31 Pengecoran Tie Beam 2 15FS,19FS - Beton fc' 25MPa 69,113 m3 Hal.370 
32 Pengecoran Plat Lantai 5 21FS - Beton fc' 25MPa 305,919 m3 Hal.419 
33 
Pengecoran Kolom Lantai SB 3 23FS,28FS - 
Beton fc' 25MPa 10,33 m3, 
fc'40MPa 52,714 m3 
Hal.387 
34 Pengecoran Shearwall Lantai SB 1 25FS,29FS - Beton fc' 25MPa 21,111 m3 Hal.402 
35 Bongkar Bekisting Kolom 3 33FS+7days - 
18 buruh 
- Hal.231 
36 Bongkar Bekisting Shearwall 2 34FS+7days - - Hal.252 
Zona 2 
37 Galian Semi Basement 7 1FS 1 exc, 8 DT 




38 Urugan Lahan 11 37FS 
 
    Hal.125 
39 Pemancangan 34 2FS,37FS 
1 Injection, 
Las 
1 Op.Inj, 0,15 
Mandor, 3 
Tukang 
Tiang pancang 4800m, 150 
join 
Hal.119 
40 Galian Pile Cap 12 39FS - 





41 Mengangkut Galian Pile Cap 5 40FF - - 
42 Galian Tie Beam 2 39FS - - 
Hal.109 
43 Mengangkut Galian Tie Beam 1 42FF - - 
44 Pengangkutan galian ke luar proyek 2 40FS,42FS 1 exc, 8 DT 




45 Pemotongan Tiang Pancang 13 40FS - 
0,2 mandor, 4 
Buruh 
- Hal.121 
46 Urug Pasir Pile Cap 3 45FS - 
0,3 mandor, 6 
buruh 
Pasir urug 50,336 m3 Hal.133 
47 Urug Pasir Tie Beam 1 42FS - Pasir urug 10,746 m3 Hal.138 
48 Urug Pasir Plat Lantai 7 42FS - Pasir urug 115,47 m3 Hal.141 








Beton B-0 27,034 m3 Hal.344 
50 Lantai kerja Tie Beam 1 47FS Beton B-0 5,373 m3 Hal.347 
51 Lantai Kerja Plat Lantai 2 48FS Beton B-0 57,735 m3 Hal.349 
52 Bekisting Batu Bata Pile Cap 7 49FS - 
0,6 mandor, 12 
tukang, 24 
buruh 
Batu bata 30440 biji, semen 
167 zak, pasir 13,808 m3, air 
7610 liter 
Hal.187 
53 Bekisting Batu Bata Tie Beam 14 50FS - 
Batu bata 58730 biji, semen 
315 zak, pasir 26,640 m3, air 
14682,338 liter 
Hal.189 




0,45 mandor, 9 
tukang 
Besi ulir 72597,551 kg Hal.271 
55 Pembesian Pile Cap 8 54FS 
56 Pabrikasi Pembesian Tie Beam 10 54FS 
Besi ulir 13467,724 kg Hal.284 
57 Pembesian Tie Beam 7 56FS 
58 Pabrikasi Pembesian Plat 9 56FS 
Besi ulir 23536,834 kg Hal.313 
59 Pembesian Plat 10 58FS 
60 Pabrikasi Pembesian Kolom 8 58FS 
Besi ulir 15727,66 kg Hal.299 
61 Pembesian Kolom 4 60FS 
62 Pabrikasi Pembesian Shearwall 14 60FS 
Besi ulir 6787,281 kg Hal.329 
63 Pembesian Shearwall 15 62FS 
64 Pabrikasi Bekisting Kolom 3 27FS - 
0,9 mandor, 18 
tukang, 18 
buruh 
Kayu Meranti 11,385 m3, 
paku 74,583 kg, oli 55,479 
liter 
Hal.231 
65 Pabrikasi Bekisting Shearwall 3 64FS - 
Kayu Meranti 7,805 m3, paku 
48,639 kg, oli 41,555 liter 
Hal.252 
66 Bekisting Kolom 2 61FS,64FS - - Hal.231 
67 Bekisting Shearwall 2 63FS,65FS - - Hal.252 








Beton fc' 25MPa 1106,87 m3 Hal.357 
69 Pengecoran Tie Beam 2 57FS,53FS Beton fc' 25MPa 56,851 m3 Hal.370 
70 Pengecoran Plat Lantai 5 59FS Beton fc' 25MPa 288,674 m3 Hal.419 
71 Pengecoran Kolom Lantai SB 2 61FS,66FS 
Beton fc' 25MPa 3,101 m3, 
fc'40MPa 41,344 m3 
Hal.387 
72 Pengecoran Shearwall Lantai SB 1 63FS,67FS Beton fc' 25MPa 21,111 m3 Hal.402 
73 Bongkar Bekisting Kolom 2 71FS+7days - 
18 buruh 
- Hal.231 
74 Bongkar Bekisting Shearwall 2 72FS+7days - - Hal.252 
Pekerjaan Struktur Lantai 1 
Zona 1 
75 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 1 13 65FS - 
0,9 mandor, 18 
tukang, 18 
buruh 
Kayu Meranti 76,496 m3, 
paku 362,855 kg 
Hal.239 
76 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 1 16 75FS - 
Kayu Meranti 62,367 m3, 
paku 399,744 kg 
Hal.246 
77 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 1 4 76FS - 
Kayu Meranti 12,952 m3, 
paku 84,844 kg 
Hal.233 
78 Pabrikasi Bekisting Shearwall Lantai 1 3 77FS - 
Kayu Meranti 7,927 m3, paku 
49,399 kg 
Hal.255 
79 Bekisting Balok Lantai 1 6 72FS,75FS - Oli 191,239 liter Hal.239 
80 Bekisting Plat Lantai 1 9 72FS,76FS - Oli 341,534 liter Hal.246 
81 Bekisting Kolom Lantai 1 2 91FS,92FS,77FS,89FS - Oli 63,112 liter Hal.233 
82 Bekisting Shearwall Lantai 1 2 91FS,92FS,78FS,90FS - Oli 42,206 liter Hal.255 




0,45 mandor, 9 
tukang 
Besi ulir 20510,614 kg Hal.286 
84 Pabrikasi Pembesian Plat Lantai 1 6 83FS Besi ulir 9373,498 kg Hal.315 
85 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 1 9 84FS Besi ulir 12138,989 kg Hal.301 
86 Pabrikasi Pembesian Shearwall Lantai 1 9 85FS Besi ulir 3935,908 kg Hal.331 
87 Pembesian Balok Lantai 1 17 79FS,83FS - Hal.286 
88 Pembesian Plat Lantai 1 6 80FS,84FS - Hal.315 
89 Pembesian Kolom Lantai 1 4 91FS,92FS,85FS - Hal.301 
90 Pembesian Shearwall Lantai 1 10 91FS,92FS,86FS - Hal.331 








Beton fc' 25MPa 116,414 m3 Hal.373 
92 Pengecoran Plat Lantai 1 3 80FS,88FS Beton fc' 25MPa 148,410 m3 Hal.421 
93 Pengecoran Kolom Lantai 1 2 81FS,89FS 
Beton fc' 25MPa 2,061 m3, 
fc'40MPa 52,55 m3 
Hal.389 
94 Pengecoran Shearwall Lantai 1 1 82FS,90FS Beton fc' 25MPa 21,438 m3 Hal.404 
95 Bongkar Bekisting Balok Lantai 1 6 91FS+7days - 
18 buruh 
- Hal.239 
96 Bongkar Bekisting Plat Lantai 1 9 92FS+7days - - Hal.246 
97 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 1 2 93FS+7days - - Hal.233 
98 Bongkar Bekisting Shearwall Lantai 1 2 94FS+7days - - Hal.255 
Zona 2 
99 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 1 8 78FS - 
0,9 mandor, 18 
tukang, 18 
buruh 
Kayu Meranti 63,918 m3, 
paku 303,193 kg 
Hal.239 
100 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 1 14 99FS - 
Kayu Meranti 49,855 m3, 
paku 319,548 kg 
Hal.246 
101 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 1 3 100FF - 
Kayu Meranti 9,929 m3, paku 
65,040 kg 
Hal.233 
102 Pabrikasi Bekisting Shearwall Lantai 1 3 101FS - 
Kayu Meranti 7,927 m3, paku 
49,399 kg 
Hal.255 
103 Bekisting Balok Lantai 1 4 94FS,99FS - Oli 159,794 liter Hal.239 
104 Bekisting Plat Lantai 1 7 94FS,100FS - Oli 273,017 liter Hal.246 
105 Bekisting Kolom Lantai 1 2 115FS,116FS,101FS,113FS - Oli 48,381 liter Hal.233 
106 Bekisting Shearwall Lantai 1 2 115FS,116FS,102FS,114FS - Oli 42,206 liter Hal.255 




0,45 mandor, 9 
tukang 
Besi ulir 13997,723 kg Hal.286 
108 Pabrikasi Pembesian Plat Lantai 1 7 107FS Besi ulir 6782,819 kg Hal.315 
109 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 1 6 108FS Besi ulir 9493,293 kg Hal.301 
110 Pabrikasi Pembesian Shearwall Lantai 1 9 109FS Besi ulir 3935,908 kg Hal.331 
111 Pembesian Balok Lantai 1 12 103FS,107FS - Hal.286 
112 Pembesian Plat Lantai 1 5 104FS,108FS - Hal.315 
113 Pembesian Kolom Lantai 1 3 115FS,116FS,109FS - Hal.301 
114 Pembesian Shearwall Lantai 1 10 115FS,116FS,110FS - Hal.331 








Beton fc' 25MPa 105.286 m3 Hal.373 
116 Pengecoran Plat Lantai 1 2 106FS,112FS Beton fc' 25MPa 117,808 m3 Hal.421 
117 Pengecoran Kolom Lantai 1 2 107FS,113FS Beton fc' 40MPa 41,216 m3 Hal.389 
118 Pengecoran Shearwall Lantai 1 1 108FS,114FS Beton fc' 25MPa 21,438 m3 Hal.404 
119 Bongkar Bekisting Balok Lantai 1 4 115FS+7days - 
18 buruh 
- Hal.239 
120 Bongkar Bekisting Plat Lantai 1 7 116FS+7days - - Hal.246 
121 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 1 2 117FS+7days - - Hal.233 
122 Bongkar Bekisting Shearwall Lantai 1 2 118FS+7days - - Hal.255 
Pekerjaan Struktur Lantai 2 
Zona 1 
123 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 2 11 102FS - 
0,9 mandor, 18 
tukang, 18 
buruh 
Kayu Meranti 61,739 m3, 
paku 292,856 kg 
Hal.242 
124 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 2 10 123FS - 
Kayu Meranti 39,604 m3, 
paku 253,845 kg 
Hal.248 
125 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 2 5 124FS - 
Kayu Meranti 20,305 m3, 
paku 133,014 kg 
Hal.235 
126 Pabrikasi Bekisting Shearwall Lantai 2 4 125FS - 
Kayu Meranti 12,196 m3, 
paku 75,999 kg 
Hal.257 
127 Bekisting Balok Lantai 2 5 118FS,123FS - Oli 154,347 liter Hal.242 
128 Bekisting Plat Lantai 2 6 118FS,124FS - Oli 216,881 liter Hal.248 
129 Bekisting Kolom Lantai 2 3 139FS,140FS,125FS,137FS - Oli 98,943 liter Hal.235 
130 Bekisting Shearwall Lantai 2 3 139FS,140FS,126FS,138FS - Oli 64,932 liter Hal.257 




0,45 mandor, 9 
tukang 
Besi ulir 13589,497 kg Hal.288 
132 Pabrikasi Pembesian Plat Lantai 2 3 131FS Besi ulir 3340,822 kg Hal.317 
133 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 2 13 132FS Besi ulir 14300,158 kg Hal.303 
134 Pabrikasi Pembesian Shearwall Lantai 2 13 133FS Besi ulir 6119,167 kg Hal.333 
135 Pembesian Balok Lantai 2 12 127FS,131FS - Hal.288 
136 Pembesian Plat Lantai 2 2 128FS,132FS - Hal.317 
137 Pembesian Kolom Lantai 2 5 139FS,140FS,133FS - Hal.303 
138 Pembesian Shearwall Lantai 2 14 139FS,140FS,134FS - Hal.333 








Beton fc' 25MPa 81,051 m3 Hal.375 
140 Pengecoran Plat Lantai 2 2 128FS,136FS Beton fc' 25MPa 90,524 m3 Hal.424 
141 Pengecoran Kolom Lantai 2 3 129FS,137FS 
Beton fc' 25MPa 3,200 m3, 
fc'40MPa 74,4 m3 
Hal.391 
142 Pengecoran Shearwall Lantai 2 2 130FS,138FS Beton fc' 25MPa 32,680 m3 Hal.405 
143 Bongkar Bekisting Balok Lantai 2 5 139FS+7days - 
18 buruh 
- Hal.288 
144 Bongkar Bekisting Plat Lantai 2 6 140FS+7days - - Hal.317 
145 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 2 3 141FS+7days - - Hal.303 
146 Bongkar Bekisting Shearwall Lantai 2 2 142FS+7days - - Hal.333 
Zona 2 
147 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 2 7 126FS - 
0,9 mandor, 18 
tukang, 18 
buruh 
Kayu Meranti 49,57 m3, paku 
123,926 kg 
Hal.242 
148 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 2 10 147FS - 
Kayu Meranti 39,616 m3, 
paku 253,920 kg 
Hal.248 
149 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 2 4 148FS - 
Kayu Meranti 14,535 m3, 
paku 95,214 kg 
Hal.235 
150 Pabrikasi Bekisting Shearwall Lantai 2 4 149FS - 
Kayu Meranti 12,196 m3, 
paku 75,999 kg 
Hal.257 
151 Bekisting Balok Lantai 2 4 142FS,147FS - Oli 235,136 liter Hal.242 
152 Bekisting Plat Lantai 2 6 142FS,148FS - Oli 216,945 liter Hal.248 
153 Bekisting Kolom Lantai 2 2 163FS,164FS,161FS,149FS - Oli 70,826 liter Hal.235 
154 Bekisting Shearwall Lantai 2 3 163FS,164FS,162FS,150FS - Oli 64,932 liter Hal.257 




0,45 mandor, 9 
tukang 
Besi ulir 12251,977 kg Hal.288 
156 Pabrikasi Pembesian Plat Lantai 2 3 155FS Besi ulir 3345,806 kg Hal.317 
157 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 2 9 156FS Besi ulir 11015,974 kg Hal.303 
158 Pabrikasi Pembesian Shearwall Lantai 2 13 157FS Besi ulir 6119,167 kg Hal.333 
159 Pembesian Balok Lantai 2 11 151FS,155FS - Hal.288 
160 Pembesian Plat Lantai 2 3 152FS,156FS - Hal.317 
161 Pembesian Kolom Lantai 2 4 163FS,164FS,157FS - Hal.303 
162 Pembesian Shearwall Lantai 2 14 163FS,164FS,158FS - Hal.333 








Beton fc' 25MPa 88,838 m3 Hal.375 
164 Pengecoran Plat Lantai 2 2 152FS,160FS Beton fc' 25MPa 90,551 m3 Hal.424 
165 Pengecoran Kolom Lantai 2 3 153FS,161FS Beton fc' 40MPa 56 m3 Hal.391 
166 Pengecoran Shearwall Lantai 2 2 154FS,162FS Beton fc' 25MPa 32,680 m3 Hal.405 
167 Bongkar Bekisting Balok Lantai 2 4 163FS+7days - 
18 buruh 
- Hal.288 
168 Bongkar Bekisting Plat Lantai 2 6 164FS+7days - - Hal.317 
169 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 2 2 165FS+7days - - Hal.303 
170 Bongkar Bekisting Shearwall Lantai 2 2 166FS+7days - - Hal.333 
Pekerjaan Struktur Lantai 3 
Zona 1 
171 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 3 11 150FS - 
0,9 mandor, 18 
tukang, 18 
buruh 
Kayu Meranti 64,449 m3, 
paku 305,713 kg 
Hal.244 
172 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 3 10 171FS - 
Kayu Meranti 39,914 m3, 
paku 255,831 kg 
Hal.250 
173 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 3 5 172FS - 
Kayu Meranti 20,305 m3, 
paku 133,014 kg 
Hal.237 
174 Pabrikasi Bekisting Shearwall Lantai 3 4 173FS - 
Kayu Meranti 12,196 m3, 
paku 75,999 kg 
Hal.259 
175 Bekisting Balok Lantai 3 5 166FS,171FS - Oli 161,123 liter Hal.244 
176 Bekisting Plat Lantai 3 6 166FS,172FS - Oli 218,578 liter Hal.250 
177 Bekisting Kolom Lantai 3 3 187FS,188FS,185FS,173FS - Oli 98,943 liter Hal.237 
178 Bekisting Shearwall Lantai 3 3 187FS,188FS,186FS,174FS - Oli 64,932 liter Hal.259 
179 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 3 15 158FS Bar 0,45 mandor, 9 Besi ulir 14352,986 kg Hal.290 
180 Pabrikasi Pembesian Plat Lantai 3 3 179FS Bending & 
Cutting 
tukang Besi ulir 3340,822 kg Hal.319 
181 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 3 13 180FS Besi ulir 14300,158 kg Hal.304 
182 Pabrikasi Pembesian Shearwall Lantai 3 13 181FS Besi ulir 6119,167 kg Hal.335 
183 Pembesian Balok Lantai 3 12 175FS,179FS - Hal.290 
184 Pembesian Plat Lantai 3 2 176FS,180FS - Hal.319 
185 Pembesian Kolom Lantai 3 5 187FS,188FS,181FS - Hal.304 
186 Pembesian Shearwall Lantai 3 14 187FS,188FS,182FS - Hal.335 








Beton fc' 25MPa 80,622 m3 Hal.378 
188 Pengecoran Plat Lantai 3 2 176FS,184FS Beton fc' 25MPa 91,233 m3 Hal.426 
189 Pengecoran Kolom Lantai 3 3 177FS,185FS 
Beton fc' 25MPa 3,200 m3, 
fc'40MPa 74,4 m3 
Hal.393 
190 Pengecoran Shearwall Lantai 3 2 178FS,186FS Beton fc' 25MPa 32,680 m3 Hal.407 
191 Bongkar Bekisting Balok Lantai 3 5 187FS+7days - 
18 buruh 
- Hal.244 
192 Bongkar Bekisting Plat Lantai 3 6 188FS+7days - - Hal.250 
193 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 3 3 189FS+7days - - Hal.237 
194 Bongkar Bekisting Shearwall Lantai 3 2 190FS+7days - - Hal.259 
Zona 2 
195 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 3 8 174FS - 
0,9 mandor, 18 
tukang, 18 
buruh 
Kayu Meranti 58,843 m3, 
paku 279 kg 
Hal.244 
196 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 3 10 195FS - 
Kayu Meranti 39,964 m3, 
paku 256,152 kg 
Hal.250 
197 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 3 4 196FS - 
Kayu Meranti 14,535 m3, 
paku 95,214 kg 
Hal.237 
198 Pabrikasi Bekisting Shearwall Lantai 3 4 197FS - 
Kayu Meranti 12,196 m3, 
paku 75,999 kg 
Hal.259 
199 Bekisting Balok Lantai 3 4 190FS,195FS - Oli 147,109 liter Hal.244 
200 Bekisting Plat Lantai 3 6 190FS,196FS - Oli 218,852 liter Hal.250 
201 Bekisting Kolom Lantai 3 2 211FS,212FS,209FS,197FS - Oli 64,932 liter Hal.237 
202 Bekisting Shearwall Lantai 3 3 211FS,212FS,210FS,198FS - Oli 64,932 liter Hal.259 




0,45 mandor, 9 
tukang 
Besi ulir 13076,565 kg Hal.290 
204 Pabrikasi Pembesian Plat Lantai 3 3 203FS Besi ulir 3345,806 kg Hal.319 
205 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 3 9 204FS Besi ulir 11015,974 kg Hal.304 
206 Pabrikasi Pembesian Shearwall Lantai 3 13 205FS Besi ulir 6119,167 kg Hal.335 
207 Pembesian Balok Lantai 3 11 199FS,203FS - Hal.290 
208 Pembesian Plat Lantai 3 3 200FS,204FS - Hal.319 
209 Pembesian Kolom Lantai 3 4 211FS,212FS,205FS - Hal.304 
210 Pembesian Shearwall Lantai 3 14 211FS,212FS,206FS - Hal.335 








Beton fc' 25MPa 91,714 m3 Hal.378 
212 Pengecoran Plat Lantai 3 2 200FS,208FS Beton fc' 25MPa 91,347 m3 Hal.426 
213 Pengecoran Kolom Lantai 3 3 201FS,209FS Beton fc' 40MPa 56 m3 Hal.393 
214 Pengecoran Shearwall Lantai 3 2 202FS,210FS Beton fc' 25MPa 32,680 m3 Hal.407 
215 Bongkar Bekisting Balok Lantai 3 4 211FS+7days - 
18 buruh 
- Hal.244 
216 Bongkar Bekisting Plat Lantai 3 6 212FS+7days - - Hal.250 
217 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 3 2 213FS+7days - - Hal.237 
218 Bongkar Bekisting Shearwall Lantai 3 2 214FS+7days - - Hal.259 
 
No. Komponen Satuan Koef. Harga satuan Harga
1 Mob dan demob ls 1 20,000,000.00Rp                 20,000,000.00Rp                
2 Tower Crane unit 395 2,496,000.00Rp                   985,920,000.00Rp              
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator excavator O.H 0.003 44,216.00Rp                        118.842Rp                                
2 Operator dump truck O.H 0.022 44,216.00Rp                        950.738Rp                                
3 Pembantu operator O.H 0.024 40,040.00Rp                        968.564Rp                                
Jumlah : 2,038.144Rp                             
B. Alat
1 Excavator unit 0.022 150,000.00Rp                      3,225.320Rp                             
2 Dump truk unit 0.172 69,200.00Rp                        11,903.580Rp                           
Jumlah : 15,128.900Rp                           
Harga satuan : 17,167.044Rp                           
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator excavator O.H 0.002 44,216.00Rp                        109.211Rp                                
2 Operator dump truck O.H 0.020 44,216.00Rp                        873.685Rp                                
3 Pembantu operator O.H 0.022 40,040.00Rp                        890.065Rp                                
Jumlah : 1,872.961Rp                             
B. Alat
1 Excavator unit 0.020 150,000.00Rp                      2,963.921Rp                             
2 Dump truk unit 0.158 69,200.00Rp                        10,938.843Rp                           
Jumlah : 13,902.764Rp                           
Harga satuan : 15,775.724Rp                           
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.009 62,480.00Rp                        588.538Rp                                
2 Tukang gali O.H 0.188 50,856.00Rp                        9,580.893Rp                             
3 Buruh angkut O.H 0.066 40,408.00Rp                        2,686.788Rp                             
Jumlah : 12,856.220Rp                           
B. Alat
Kereta Sorong unit 0.011 100,000.00Rp                      1,108.192Rp                             
Jumlah : 1,108.192Rp                             
Harga satuan : 13,964.412Rp                           
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.008 62,480.00Rp                        474.522Rp                                
2 Tukang gali O.H 0.152 50,856.00Rp                        7,724.806Rp                             
3 Buruh angkut O.H 0.063 40,408.00Rp                        2,557.417Rp                             
Jumlah : 10,756.744Rp                           





Galian Pile Cap (PC)
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.013 62,480.00Rp                        794.800Rp                                
2 Tukang gali O.H 0.254 50,856.00Rp                        12,938.647Rp                           
3 Buruh angkut O.H 0.127 40,408.00Rp                        5,140.248Rp                             
Jumlah : 18,873.695Rp                           
Harga satuan : 18,873.695Rp                           
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.018 62,480.00Rp                        1,107.801Rp                             
2 Tukang gali O.H 0.355 50,856.00Rp                        18,034.043Rp                           
3 Buruh angkut O.H 0.177 40,408.00Rp                        7,164.539Rp                             
Jumlah : 26,306.383Rp                           
Harga satuan : 26,306.383Rp                           
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator excavator O.H 0.002 44,216.00Rp                        109.654Rp                                
2 Operator dump truck O.H 0.020 44,216.00Rp                        877.229Rp                                
3 Pembantu operator O.H 0.022 40,040.00Rp                        893.676Rp                                
Jumlah : 1,880.558Rp                             
B. Alat
1 Excavator unit 0.020 150,000.00Rp                      2,975.943Rp                             
2 Dump truk unit 0.159 69,200.00Rp                        10,983.214Rp                           
Jumlah : 13,959.158Rp                           
Harga satuan : 15,839.716Rp                           
ZONA 1 m
A. Tenaga Kerja
1 Operator injection O.H 0.007 44,216.00Rp                        312.712Rp                                
2 Mandor O.H 0.001 62,480.00Rp                        66.282Rp                                  
3 Tukang pancang O.H 0.021 50,856.00Rp                        1,079.017Rp                             
Jumlah : 1,458.011Rp                             
B. Bahan
1 Tiang pancang D60 m 1.000 418,750.00Rp                      418,750.000Rp                         
2 Joint unit 0.031 390,000.00Rp                      12,187.500Rp                           
Jumlah : 430,937.500Rp                         
C, Alat
1 Injection unit 0.226 123,270.00Rp                      27,897.947Rp                           
2 Las unit 1.344 180,000.00Rp                      241,875.000Rp                         
Jumlah : 269,772.947Rp                         
Harga satuan : 702,168.459Rp                         
ZONA 2 m
A. Tenaga Kerja
1 Operator injection O.H 0.007 44,216.00Rp                        313.197Rp                                





3 Tukang pancang O.H 0.021 50,856.00Rp                        1,080.690Rp                             
Jumlah : 1,460.272Rp                             
B. Bahan
1 Tiang pancang D60 m 1.000 418,750.00Rp                      418,750.000Rp                         
2 Joint unit 0.031 390,000.00Rp                      12,187.500Rp                           
Jumlah : 430,937.500Rp                         
C. Alat
1 Injection unit 0.227 123,270.00Rp                      27,941.200Rp                           
2 Las unit 1.063 180,000.00Rp                      191,250.000Rp                         
Jumlah : 219,191.200Rp                         
Harga satuan : 651,588.972Rp                         
ZONA 1 titik
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.017 62,480.00Rp                        1,052.295Rp                             
2 Buruh TP O.H 0.337 40,408.00Rp                        13,611.116Rp                           
Jumlah : 14,663.411Rp                           
Harga satuan : 14,663.411Rp                           
ZONA2 titik
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.017 62,480.00Rp                        1,082.987Rp                             
2 Buruh TP O.H 0.347 40,408.00Rp                        14,008.107Rp                           
Jumlah : 15,091.093Rp                           
Harga satuan : 15,091.093Rp                           
ZONA 1 & 2 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator VR O.H 0.017 44,216.00Rp                        737.700Rp                                
2 Buruh urug O.H 0.017 40,408.00Rp                        674.167Rp                                
Jumlah : 1,411.867Rp                             
B. Bahan
1 Tanah Urug m³ 1.000 68,400.00Rp                        68,400.000Rp                           
Jumlah : 68,400.000Rp                           
C. Alat
1 Vibrator Roller unit 0.133 364,458.00Rp                      48,644.961Rp                           
Jumlah : 48,644.961Rp                           
Harga satuan : 118,456.829Rp                         
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.019 62,480.00Rp                        1,188.793Rp                             
2 Buruh urug O.H 0.381 40,408.00Rp                        15,376.683Rp                           
Jumlah : 16,565.476Rp                           
B. Bahan
1 Pasir Urug m³ 1.000 88,800.00Rp                        88,800.000Rp                           
Jumlah : 88,800.000Rp                           
Harga satuan : 105,365.476Rp                         
Urugan Pile Cap (PC)
URUGAN
Urugan Penambahan Elevasi
Pemotongan Kepala Tiang Pancang
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.018 62,480.00Rp                        1,117.133Rp                             
2 Buruh urug O.H 0.358 40,408.00Rp                        14,449.777Rp                           
Jumlah : 15,566.910Rp                           
B. Bahan
1 Pasir Urug m³ 1.000 88,800.00Rp                        88,800.000Rp                           
Jumlah : 88,800.000Rp                           
Harga satuan : 104,366.910Rp                         
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.020 62,480.00Rp                        1,261.288Rp                             
2 Buruh urug O.H 0.404 40,408.00Rp                        16,314.380Rp                           
Jumlah : 17,575.668Rp                           
B. Bahan
1 Pasir Urug m³ 1.000 88,800.00Rp                        88,800.000Rp                           
Jumlah : 88,800.000Rp                           
Harga satuan : 106,375.668Rp                         
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.028 62,480.00Rp                        1,744.277Rp                             
2 Buruh urug O.H 0.558 40,408.00Rp                        22,561.697Rp                           
Jumlah : 24,305.974Rp                           
B. Bahan
1 Pasir Urug m³ 1.000 88,800.00Rp                        88,800.000Rp                           
Jumlah : 88,800.000Rp                           
Harga satuan : 113,105.974Rp                         
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.020 62,480.00Rp                        1,225.418Rp                             
2 Buruh urug O.H 0.392 40,408.00Rp                        15,850.418Rp                           
Jumlah : 17,075.837Rp                           
B. Bahan
1 Pasir Urug m³ 1.000 88,800.00Rp                        88,800.000Rp                           
Jumlah : 88,800.000Rp                           
Harga satuan : 105,875.837Rp                         
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.018 62,480.00Rp                        1,136.295Rp                             
2 Buruh urug O.H 0.364 40,408.00Rp                        14,697.636Rp                           
Jumlah : 15,833.931Rp                           
B. Bahan
1 Pasir Urug m³ 1.000 88,800.00Rp                        88,800.000Rp                           
Jumlah : 88,800.000Rp                           






1 Operator concrete pump O.H 0.030 44,216.00Rp                        1,326.294Rp                             
2 Mandor O.H 0.001 62,480.00Rp                        93.707Rp                                  
3 Tukang cor O.H 0.030 50,856.00Rp                        1,525.466Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.030 40,408.00Rp                        1,212.070Rp                             
Jumlah : 4,157.538Rp                             
B. Bahan
1 Beton mutu b-0 m³ 1.000 710,000.00Rp                      710,000.000Rp                         
Jumlah : 710,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete pump unit 0.240 562,500.00Rp                      134,981.103Rp                         
2 Vibrator unit 0.240 30,278.00Rp                        7,265.703Rp                             
Jumlah : 142,246.805Rp                         
Harga satuan : 856,404.343Rp                         
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.037 44,216.00Rp                        1,635.570Rp                             
2 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        115.558Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.037 50,856.00Rp                        1,881.187Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.037 40,408.00Rp                        1,494.710Rp                             
Jumlah : 5,127.025Rp                             
B. Bahan
1 Beton mutu b-0 m³ 1.000 710,000.00Rp                      710,000.000Rp                         
Jumlah : 710,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete pump unit 0.296 562,500.00Rp                      166,457.054Rp                         
2 Vibrator unit 0.296 30,278.00Rp                        8,959.976Rp                             
Jumlah : 175,417.030Rp                         
Harga satuan : 890,544.056Rp                         
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.155 44,216.00Rp                        6,838.231Rp                             
2 Mandor O.H 0.008 62,480.00Rp                        483.143Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.155 50,856.00Rp                        7,865.141Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.155 40,408.00Rp                        6,249.304Rp                             
Jumlah : 21,435.818Rp                           
B. Bahan
1 Beton mutu b-0 m³ 1.000 710,000.00Rp                      710,000.000Rp                         
Jumlah : 710,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete pump unit 1.237 562,500.00Rp                      695,948.036Rp                         
2 Vibrator unit 1.237 30,278.00Rp                        37,461.182Rp                           
Jumlah : 733,409.217Rp                         
Harga satuan : 1,464,845.036Rp                      
ZONA 2 m³
Lantai Kerja Pile Cap (PC)
Lantai Kerja Tie Beam
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.186 44,216.00Rp                        8,229.295Rp                             
2 Mandor O.H 0.009 62,480.00Rp                        581.426Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.186 50,856.00Rp                        9,465.103Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.186 40,408.00Rp                        7,520.566Rp                             
Jumlah : 25,796.389Rp                           
B. Bahan
1 Beton mutu b-0 m³ 1.000 710,000.00Rp                      710,000.000Rp                         
Jumlah : 710,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete pump unit 1.489 562,500.00Rp                      837,520.938Rp                         
2 Vibrator unit 1.489 30,278.00Rp                        45,081.705Rp                           
Jumlah : 882,602.643Rp                         
Harga satuan : 1,618,399.032Rp                      
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.033 44,216.00Rp                        1,445.345Rp                             
2 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        102.118Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.033 50,856.00Rp                        1,662.395Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.033 40,408.00Rp                        1,320.868Rp                             
Jumlah : 4,530.727Rp                             
B. Bahan
1 Beton mutu b-0 m³ 1.000 710,000.00Rp                      710,000.000Rp                         
Jumlah : 710,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete pump unit 0.262 562,500.00Rp                      147,097.280Rp                         
2 Vibrator unit 0.262 30,278.00Rp                        7,917.887Rp                             
Jumlah : 155,015.167Rp                         
Harga satuan : 869,545.894Rp                         
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.035 44,216.00Rp                        1,531.688Rp                             
2 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        108.219Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.035 50,856.00Rp                        1,761.704Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.035 40,408.00Rp                        1,399.775Rp                             
Jumlah : 4,801.386Rp                             
B. Bahan
1 Beton mutu b-0 m³ 1.000 710,000.00Rp                      710,000.000Rp                         
Jumlah : 710,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete pump unit 0.277 562,500.00Rp                      155,884.645Rp                         
2 Vibrator unit 0.277 30,278.00Rp                        8,390.889Rp                             
Jumlah : 164,275.535Rp                         
Harga satuan : 879,076.920Rp                         
ZONA 1 m²
BEKISTING BATU BATA
Bekisting Batu Bata Pile Cap (PC)
Lantai Kerja Plat
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.012 62,480.00Rp                        729.619Rp                                
2 Tukang batu O.H 0.234 50,856.00Rp                        11,877.566Rp                           
3 Buruh batu O.H 0.467 40,408.00Rp                        18,874.811Rp                           
Jumlah : 31,481.997Rp                           
B. Bahan
1 Batu Bata buah 79.332 725.00Rp                             57,515.916Rp                           
2 Semen zak 0.435 58,900.00Rp                        25,601.939Rp                           
3 Pasir m³ 0.036 132,000.00Rp                      4,749.947Rp                             
4 Air liter 19.833 28.00Rp                               555.326Rp                                
Jumlah : 88,423.129Rp                           
Harga satuan : 119,905.126Rp                         
ZONA2 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.011 62,480.00Rp                        683.934Rp                                
2 Tukang batu O.H 0.219 50,856.00Rp                        11,133.854Rp                           
3 Buruh O.H 0.438 40,408.00Rp                        17,692.968Rp                           
Jumlah : 29,510.756Rp                           
B. Bahan
1 Batu Bata buah 79.336 725.00Rp                             57,518.387Rp                           
2 Semen zak 0.435 58,900.00Rp                        25,636.328Rp                           
3 Pasir m³ 0.036 132,000.00Rp                      4,750.384Rp                             
4 Air liter 19.834 28.00Rp                               555.350Rp                                
Jumlah : 88,460.449Rp                           
Harga satuan : 117,971.206Rp                         
ZONA 1 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.011 62,480.00Rp                        689.328Rp                                
2 Tukang batu O.H 0.221 50,856.00Rp                        11,221.660Rp                           
3 Buruh batu O.H 0.441 40,408.00Rp                        17,832.500Rp                           
Jumlah : 29,743.488Rp                           
B. Bahan
1 Batu Bata buah 79.326 725.00Rp                             57,511.116Rp                           
2 Semen zak 0.426 58,900.00Rp                        25,072.632Rp                           
3 Pasir m³ 0.036 132,000.00Rp                      4,749.567Rp                             
4 Air liter 19.831 28.00Rp                               555.278Rp                                
Jumlah : 87,888.593Rp                           
Harga satuan : 117,632.081Rp                         
ZONA2 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.011 62,480.00Rp                        708.888Rp                                
2 Tukang batu O.H 0.227 50,856.00Rp                        11,540.072Rp                           
3 Buruh batu O.H 0.454 40,408.00Rp                        18,338.495Rp                           
Jumlah : 30,587.455Rp                           
B. Bahan
1 Batu Bata buah 79.326 725.00Rp                             57,511.548Rp                           
2 Semen zak 0.425 58,900.00Rp                        25,060.106Rp                           
Bekisting Batu Bata Tie beam
3 Pasir m³ 0.036 132,000.00Rp                      4,749.689Rp                             
4 Air liter 19.831 28.00Rp                               555.278Rp                                
Jumlah : 87,876.621Rp                           
Harga satuan : 118,464.076Rp                         
ZONA 1 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.031 62,480.00Rp                        1,950.414Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.624 50,856.00Rp                        31,751.044Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.874 40,408.00Rp                        35,319.228Rp                           
Jumlah : 69,020.686Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.054 6,854,000.00Rp                   371,099.449Rp                         
2 Paku kg 0.337 16,500.00Rp                        5,567.265Rp                             
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,902.615Rp                             
Jumlah : 378,569.329Rp                         
Harga satuan : 447,590.016Rp                         
ZONA2 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.031 62,480.00Rp                        1,950.414Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.624 50,856.00Rp                        31,751.044Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.874 40,408.00Rp                        35,319.228Rp                           
Jumlah : 69,020.686Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.054 6,854,000.00Rp                   371,099.449Rp                         
2 Paku kg 0.337 16,500.00Rp                        5,567.265Rp                             
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,902.615Rp                             
Jumlah : 378,569.329Rp                         
Harga satuan : 447,590.016Rp                         
ZONA 1 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.031 62,480.00Rp                        1,915.220Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.613 50,856.00Rp                        31,178.109Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.858 40,408.00Rp                        34,681.907Rp                           
Jumlah : 67,775.236Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.054 6,854,000.00Rp                   370,099.099Rp                         
2 Paku kg 0.336 16,500.00Rp                        5,552.226Rp                             
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,897.506Rp                             
Jumlah : 377,548.831Rp                         
Harga satuan : 445,324.068Rp                         
ZONA2 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.031 62,480.00Rp                        1,915.220Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.613 50,856.00Rp                        31,178.109Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.858 40,408.00Rp                        34,681.907Rp                           
Bekisting Kayu Shear Wall LT 1
BEKISTING KAYU
Bekisting Kayu Shear Wall LT SB
Jumlah : 67,775.236Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.054 6,854,000.00Rp                   370,099.099Rp                         
2 Paku kg 0.336 16,500.00Rp                        5,552.226Rp                             
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,897.506Rp                             
Jumlah : 377,548.831Rp                         
Harga satuan : 445,324.068Rp                         
ZONA 1 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.028 62,480.00Rp                        1,742.856Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.558 50,856.00Rp                        28,372.176Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.717 40,408.00Rp                        28,984.264Rp                           
Jumlah : 59,099.296Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.054 6,854,000.00Rp                   370,119.035Rp                         
2 Paku kg 0.337 16,500.00Rp                        5,552.285Rp                             
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,897.504Rp                             
Jumlah : 377,568.823Rp                         
Harga satuan : 436,668.119Rp                         
ZONA2 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.028 62,480.00Rp                        1,742.856Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.558 50,856.00Rp                        28,372.176Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.717 40,408.00Rp                        28,984.264Rp                           
Jumlah : 59,099.296Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.054 6,854,000.00Rp                   370,119.035Rp                         
2 Paku kg 0.337 16,500.00Rp                        5,552.285Rp                             
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,897.504Rp                             
Jumlah : 377,568.823Rp                         
Harga satuan : 436,668.119Rp                         
ZONA 1 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.028 62,480.00Rp                        1,742.856Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.558 50,856.00Rp                        28,372.176Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.717 40,408.00Rp                        28,984.264Rp                           
Jumlah : 59,099.296Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.054 6,854,000.00Rp                   370,119.035Rp                         
2 Paku kg 0.337 16,500.00Rp                        5,552.285Rp                             
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,897.504Rp                             
Jumlah : 377,568.823Rp                         
Harga satuan : 436,668.119Rp                         
ZONA2 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.028 62,480.00Rp                        1,742.856Rp                             
Bekisting Kayu Shear Wall LT 2
Bekisting Kayu Shear Wall LT 3
2 Tukang Kayu O.H 0.558 50,856.00Rp                        28,372.176Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.717 40,408.00Rp                        28,984.264Rp                           
Jumlah : 59,099.296Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.054 6,854,000.00Rp                   370,119.035Rp                         
2 Paku kg 0.337 16,500.00Rp                        5,552.285Rp                             
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,897.504Rp                             
Jumlah : 377,568.823Rp                         
Harga satuan : 436,668.119Rp                         
ZONA 1 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.024 62,480.00Rp                        1,525.468Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.488 50,856.00Rp                        24,833.294Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.671 40,408.00Rp                        27,130.774Rp                           
Jumlah : 53,489.537Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.059 6,854,000.00Rp                   404,387.790Rp                         
2 Paku kg 0.387 16,500.00Rp                        6,377.267Rp                             
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,897.503Rp                             
Jumlah : 412,662.559Rp                         
Harga satuan : 466,152.096Rp                         
ZONA2 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.023 62,480.00Rp                        1,457.014Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.466 50,856.00Rp                        23,718.920Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.653 40,408.00Rp                        26,384.454Rp                           
Jumlah : 51,560.388Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.059 6,854,000.00Rp                   404,377.831Rp                         
2 Paku kg 0.387 16,500.00Rp                        6,377.258Rp                             
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,897.504Rp                             
Jumlah : 412,652.593Rp                         
Harga satuan : 464,212.981Rp                         
ZONA 1 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.025 62,480.00Rp                        1,536.953Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.492 50,856.00Rp                        25,020.262Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.656 40,408.00Rp                        26,506.706Rp                           
Jumlah : 53,063.921Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.059 6,854,000.00Rp                   404,395.991Rp                         
2 Paku kg 0.386 16,500.00Rp                        6,377.214Rp                             
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,897.500Rp                             
Jumlah : 412,670.705Rp                         
Harga satuan : 465,734.626Rp                         
ZONA2 m²
Bekisting Kayu Kolom LT SB
Bekisting Kayu Kolom LT 1
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.027 62,480.00Rp                        1,670.787Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.535 50,856.00Rp                        27,198.954Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.749 40,408.00Rp                        30,255.574Rp                           
Jumlah : 59,125.315Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.059 6,854,000.00Rp                   404,405.550Rp                         
2 Paku kg 0.386 16,500.00Rp                        6,377.228Rp                             
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,897.520Rp                             
Jumlah : 412,680.298Rp                         
Harga satuan : 471,805.613Rp                         
ZONA 1 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.021 62,480.00Rp                        1,307.151Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.418 50,856.00Rp                        21,279.279Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.575 40,408.00Rp                        23,247.956Rp                           
Jumlah : 45,834.386Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.059 6,854,000.00Rp                   404,388.987Rp                         
2 Paku kg 0.387 16,500.00Rp                        6,377.251Rp                             
3 Oli liter 0.287 6,600.00Rp                          1,897.498Rp                             
Jumlah : 412,663.736Rp                         
Harga satuan : 458,498.122Rp                         
ZONA2 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.022 62,480.00Rp                        1,369.564Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.438 50,856.00Rp                        22,295.303Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.585 40,408.00Rp                        23,619.858Rp                           
Jumlah : 47,284.725Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.059 6,854,000.00Rp                   404,395.738Rp                         
2 Paku kg 0.386 16,500.00Rp                        6,377.232Rp                             
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,897.510Rp                             
Jumlah : 412,670.479Rp                         
Harga satuan : 459,955.204Rp                         
ZONA 1 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.021 62,480.00Rp                        1,307.151Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.418 50,856.00Rp                        21,279.279Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.575 40,408.00Rp                        23,247.956Rp                           
Jumlah : 45,834.386Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.059 6,854,000.00Rp                   404,388.987Rp                         
2 Paku kg 0.387 16,500.00Rp                        6,377.251Rp                             
3 Oli liter 0.287 6,600.00Rp                          1,897.498Rp                             
Jumlah : 412,663.736Rp                         
Bekisting Kayu Kolom LT 2
Bekisting Kayu Kolom LT 3
Harga satuan : 458,498.122Rp                         
ZONA2 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.022 62,480.00Rp                        1,369.564Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.438 50,856.00Rp                        22,295.303Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.585 40,408.00Rp                        23,619.858Rp                           
Jumlah : 47,284.725Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.059 6,854,000.00Rp                   404,395.738Rp                         
2 Paku kg 0.386 16,500.00Rp                        6,377.232Rp                             
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,897.510Rp                             
Jumlah : 412,670.479Rp                         
Harga satuan : 459,955.204Rp                         
ZONA 1 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.026 62,480.00Rp                        1,606.196Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.514 50,856.00Rp                        26,147.476Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.677 40,408.00Rp                        27,336.401Rp                           
Jumlah : 55,090.073Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.115 6,854,000.00Rp                   788,214.276Rp                         
2 Paku kg 0.545 16,500.00Rp                        9,000.746Rp                             
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,897.500Rp                             
Jumlah : 799,112.523Rp                         
Harga satuan : 854,202.596Rp                         
ZONA2 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.019 62,480.00Rp                        1,214.062Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.389 50,856.00Rp                        19,763.868Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.518 40,408.00Rp                        20,938.031Rp                           
Jumlah : 41,915.960Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.115 6,854,000.00Rp                   788,212.405Rp                         
2 Paku kg 0.546 16,500.00Rp                        9,000.758Rp                             
3 Oli liter 0.287 6,600.00Rp                          1,897.494Rp                             
Jumlah : 799,110.657Rp                         
Harga satuan : 841,026.617Rp                         
ZONA 1 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.027 62,480.00Rp                        1,675.884Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.536 50,856.00Rp                        27,281.940Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.704 40,408.00Rp                        28,451.144Rp                           
Jumlah : 57,408.968Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.115 6,854,000.00Rp                   788,214.213Rp                         
2 Paku kg 0.545 16,500.00Rp                        9,000.749Rp                             
Bekisting Kayu Balok LT 1
Bekisting Kayu Balok LT 2
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,897.504Rp                             
Jumlah : 799,112.466Rp                         
Harga satuan : 856,521.434Rp                         
ZONA2 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.023 62,480.00Rp                        1,434.999Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.459 50,856.00Rp                        23,360.534Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.626 40,408.00Rp                        25,310.836Rp                           
Jumlah : 50,106.369Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.115 6,854,000.00Rp                   788,203.560Rp                         
2 Paku kg 0.287 16,500.00Rp                        4,743.750Rp                             
3 Oli liter 0.545 6,600.00Rp                          3,600.298Rp                             
Jumlah : 796,547.608Rp                         
Harga satuan : 846,653.976Rp                         
ZONA 1 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.027 62,480.00Rp                        1,675.884Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.536 50,856.00Rp                        27,281.940Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.704 40,408.00Rp                        28,451.144Rp                           
Jumlah : 57,408.968Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.120 6,854,000.00Rp                   822,812.449Rp                         
2 Paku kg 0.569 16,500.00Rp                        9,395.901Rp                             
3 Oli liter 0.300 6,600.00Rp                          1,980.806Rp                             
Jumlah : 834,189.157Rp                         
Harga satuan : 891,598.125Rp                         
ZONA2 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.025 62,480.00Rp                        1,565.453Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.501 50,856.00Rp                        25,484.219Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.668 40,408.00Rp                        26,998.225Rp                           
Jumlah : 54,047.897Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.137 6,854,000.00Rp                   935,651.848Rp                         
2 Paku kg 0.647 16,500.00Rp                        10,679.810Rp                           
3 Oli liter 0.341 6,600.00Rp                          2,252.468Rp                             
Jumlah : 948,584.125Rp                         
Harga satuan : 1,002,632.022Rp                      
ZONA 1 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.019 62,480.00Rp                        1,183.387Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.379 50,856.00Rp                        19,264.512Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.515 40,408.00Rp                        20,817.189Rp                           
Jumlah : 41,265.088Rp                           
B. Bahan
Bekisting Kayu Plat LT 1
Bekisting Kayu Balok LT 3
1 Kayu Meranti m³ 0.052 6,854,000.00Rp                   359,834.048Rp                         
2 Paku kg 0.337 16,500.00Rp                        5,552.252Rp                             
3 Oli liter 0.287 6,600.00Rp                          1,897.497Rp                             
Jumlah : 367,283.798Rp                         
Harga satuan : 408,548.886Rp                         
ZONA2 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.020 62,480.00Rp                        1,243.517Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.398 50,856.00Rp                        20,243.368Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.531 40,408.00Rp                        21,446.018Rp                           
Jumlah : 42,932.903Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.052 6,854,000.00Rp                   359,833.502Rp                         
2 Paku kg 0.336 16,500.00Rp                        5,552.248Rp                             
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,897.503Rp                             
Jumlah : 367,283.253Rp                         
Harga satuan : 410,216.155Rp                         
ZONA 1 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.019 62,480.00Rp                        1,192.668Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.382 50,856.00Rp                        19,415.602Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.525 40,408.00Rp                        21,211.858Rp                           
Jumlah : 41,820.128Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.052 6,854,000.00Rp                   359,831.616Rp                         
2 Paku kg 0.336 16,500.00Rp                        5,552.246Rp                             
3 Oli liter 0.287 6,600.00Rp                          1,897.499Rp                             
Jumlah : 367,281.361Rp                         
Harga satuan : 409,101.489Rp                         
ZONA2 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.019 62,480.00Rp                        1,192.317Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.382 50,856.00Rp                        19,409.890Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.525 40,408.00Rp                        21,205.617Rp                           
Jumlah : 41,807.824Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.052 6,854,000.00Rp                   359,834.750Rp                         
2 Paku kg 0.337 16,500.00Rp                        5,552.253Rp                             
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,897.501Rp                             
Jumlah : 367,284.504Rp                         
Harga satuan : 409,092.328Rp                         
ZONA 1 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.019 62,480.00Rp                        1,183.410Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.379 50,856.00Rp                        19,264.878Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.521 40,408.00Rp                        21,047.190Rp                           
Bekisting Kayu Plat LT 2
Bekisting Kayu Plat LT 3
Jumlah : 41,495.477Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.052 6,854,000.00Rp                   359,832.949Rp                         
2 Paku kg 0.336 16,500.00Rp                        5,552.246Rp                             
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,897.501Rp                             
Jumlah : 367,282.696Rp                         
Harga satuan : 408,778.173Rp                         
ZONA2 m²
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.019 62,480.00Rp                        1,181.928Rp                             
2 Tukang Kayu O.H 0.378 50,856.00Rp                        19,240.760Rp                           
3 Buruh kayu O.H 0.520 40,408.00Rp                        21,020.840Rp                           
Jumlah : 41,443.528Rp                           
B. Bahan
1 Kayu Meranti m³ 0.052 6,854,000.00Rp                   359,832.659Rp                         
2 Paku kg 0.337 16,500.00Rp                        5,552.253Rp                             
3 Oli liter 0.288 6,600.00Rp                          1,897.501Rp                             
Jumlah : 367,282.413Rp                         
Harga satuan : 408,725.940Rp                         
ZONA 1 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.000 62,480.00Rp                        6.878Rp                                    
2 Tukang besi O.H 0.002 50,856.00Rp                        111.966Rp                                
Jumlah : 118.844Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.001 41,667.00Rp                        48.184Rp                                  
Jumlah : 48.184Rp                                  
Harga satuan : 14,467.028Rp                           
ZONA 2 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.000 62,480.00Rp                        7.746Rp                                    
2 Tukang besi O.H 0.002 50,856.00Rp                        126.094Rp                                
Jumlah : 133.839Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.001 41,667.00Rp                        55.099Rp                                  
Jumlah : 55.099Rp                                  
Harga satuan : 14,488.938Rp                           
ZONA 1 kg
A. Tenaga Kerja
Pembesian Shear Wall LT SB
PEMBESIAN
Pembesian PC
1 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        120.131Rp                                
2 Tukang besi O.H 0.038 50,856.00Rp                        1,955.631Rp                             
Jumlah : 2,075.762Rp                             
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.017 41,667.00Rp                        687.566Rp                                
Jumlah : 687.566Rp                                
Harga satuan : 17,063.328Rp                           
ZONA 2 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        120.131Rp                                
2 Tukang besi O.H 0.038 50,856.00Rp                        1,955.631Rp                             
Jumlah : 2,075.762Rp                             
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.017 41,667.00Rp                        687.566Rp                                
Jumlah : 687.566Rp                                
Harga satuan : 17,063.328Rp                           
ZONA 1 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        135.726Rp                                
2 Tukang besi O.H 0.043 50,856.00Rp                        2,209.497Rp                             
Jumlah : 2,345.223Rp                             
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.018 41,667.00Rp                        762.219Rp                                
Jumlah : 762.219Rp                                
Harga satuan : 17,407.442Rp                           
ZONA 2 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        135.726Rp                                
2 Tukang besi O.H 0.043 50,856.00Rp                        2,209.497Rp                             
Jumlah : 2,345.223Rp                             
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.018 41,667.00Rp                        762.219Rp                                
Jumlah : 762.219Rp                                
Harga satuan : 17,407.442Rp                           
Pembesian Shear Wall LT 1
Pembesian Shear Wall LT 2
ZONA 1 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        124.058Rp                                
2 Tukang besi O.H 0.040 50,856.00Rp                        2,019.557Rp                             
Jumlah : 2,143.615Rp                             
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.017 41,667.00Rp                        708.163Rp                                
Jumlah : 708.163Rp                                
Harga satuan : 17,151.778Rp                           
ZONA 2 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        124.058Rp                                
2 Tukang besi O.H 0.040 50,856.00Rp                        2,019.557Rp                             
Jumlah : 2,143.615Rp                             
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.017 41,667.00Rp                        708.163Rp                                
Jumlah : 708.163Rp                                
Harga satuan : 17,151.778Rp                           
ZONA 1 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        124.058Rp                                
2 Tukang besi O.H 0.040 50,856.00Rp                        2,019.557Rp                             
Jumlah : 2,143.615Rp                             
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.017 41,667.00Rp                        708.163Rp                                
Jumlah : 708.163Rp                                
Harga satuan : 17,151.778Rp                           
ZONA 2 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        124.058Rp                                
2 Tukang besi O.H 0.040 50,856.00Rp                        2,019.557Rp                             
Jumlah : 2,143.615Rp                             
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.017 41,667.00Rp                        708.163Rp                                
Jumlah : 708.163Rp                                
Pembesian Shear Wall LT 3
Harga satuan : 17,151.778Rp                           
ZONA 1 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0004 62,480.00Rp                        23.392Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.007 50,856.00Rp                        380.800Rp                                
Jumlah : 404.192Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.004 41,667.00Rp                        175.155Rp                                
Jumlah : 175.155Rp                                
Harga satuan : 14,879.346Rp                           
ZONA 2 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0003 62,480.00Rp                        21.452Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.007 50,856.00Rp                        349.222Rp                                
Jumlah : 370.674Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.004 41,667.00Rp                        169.554Rp                                
Jumlah : 169.554Rp                                
Harga satuan : 14,840.228Rp                           
ZONA 1 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0005 62,480.00Rp                        30.110Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.010 50,856.00Rp                        490.169Rp                                
Jumlah : 520.279Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.006 41,667.00Rp                        247.140Rp                                
Jumlah : 247.140Rp                                
Harga satuan : 15,067.418Rp                           
ZONA 2 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0004 62,480.00Rp                        26.655Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.009 50,856.00Rp                        433.921Rp                                
Jumlah : 460.576Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
Pembesian Kolom LT 1
Pembesian Kolom LT SB
1 Bar Bending and Cutting unit 0.005 41,667.00Rp                        210.677Rp                                
Jumlah : 210.677Rp                                
Harga satuan : 14,971.252Rp                           
ZONA 1 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0006 62,480.00Rp                        35.390Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.011 50,856.00Rp                        576.125Rp                                
Jumlah : 611.515Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.007 41,667.00Rp                        303.029Rp                                
Jumlah : 303.029Rp                                
Harga satuan : 15,214.544Rp                           
ZONA 2 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0005 62,480.00Rp                        33.180Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.011 50,856.00Rp                        540.139Rp                                
Jumlah : 573.318Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.007 41,667.00Rp                        272.334Rp                                
Jumlah : 272.334Rp                                
Harga satuan : 15,145.652Rp                           
ZONA 1 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0006 62,480.00Rp                        35.390Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.011 50,856.00Rp                        576.125Rp                                
Jumlah : 611.515Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.007 41,667.00Rp                        303.029Rp                                
Jumlah : 303.029Rp                                
Harga satuan : 15,214.544Rp                           
ZONA 2 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0005 62,480.00Rp                        33.180Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.011 50,856.00Rp                        540.139Rp                                
Jumlah : 573.318Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Pembesian Kolom LT 2
Pembesian Kolom LT 3
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.007 41,667.00Rp                        272.334Rp                                
Jumlah : 272.334Rp                                
Harga satuan : 15,145.652Rp                           
ZONA 1 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0005 62,480.00Rp                        32.044Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.010 50,856.00Rp                        521.655Rp                                
Jumlah : 553.700Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.006 41,667.00Rp                        235.183Rp                                
Jumlah : 235.183Rp                                
Harga satuan : 15,088.883Rp                           
ZONA 2 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0006 62,480.00Rp                        35.490Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.011 50,856.00Rp                        577.749Rp                                
Jumlah : 613.239Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.006 41,667.00Rp                        247.507Rp                                
Jumlah : 247.507Rp                                
Harga satuan : 15,160.747Rp                           
ZONA 1 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0008 62,480.00Rp                        52.090Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.017 50,856.00Rp                        847.988Rp                                
Jumlah : 900.078Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.008 41,667.00Rp                        341.289Rp                                
Jumlah : 341.289Rp                                
Harga satuan : 15,541.368Rp                           
ZONA 2 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0009 62,480.00Rp                        54.233Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.017 50,856.00Rp                        882.858Rp                                
Jumlah : 937.091Rp                                
Pembesian Balok LT SB
Pembesian Balok LT 1
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.009 41,667.00Rp                        357.204Rp                                
Jumlah : 357.204Rp                                
Harga satuan : 15,594.295Rp                           
ZONA 1 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0009 62,480.00Rp                        55.862Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.018 50,856.00Rp                        909.379Rp                                
Jumlah : 965.241Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.009 41,667.00Rp                        367.934Rp                                
Jumlah : 367.934Rp                                
Harga satuan : 15,633.175Rp                           
ZONA 2 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0009 62,480.00Rp                        55.076Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.018 50,856.00Rp                        896.582Rp                                
Jumlah : 951.657Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.008 41,667.00Rp                        353.687Rp                                
Jumlah : 353.687Rp                                
Harga satuan : 15,605.344Rp                           
ZONA 1 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0008 62,480.00Rp                        52.890Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.017 50,856.00Rp                        861.006Rp                                
Jumlah : 913.896Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.008 41,667.00Rp                        348.362Rp                                
Jumlah : 348.362Rp                                
Harga satuan : 15,562.259Rp                           
ZONA 2 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0008 62,480.00Rp                        51.603Rp                                  
Pembesian Balok LT 2
Pembesian Balok LT 3
2 Tukang besi O.H 0.017 50,856.00Rp                        840.044Rp                                
Jumlah : 891.647Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.008 41,667.00Rp                        331.384Rp                                
Jumlah : 331.384Rp                                
Harga satuan : 15,523.031Rp                           
ZONA 1 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0004 62,480.00Rp                        22.251Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.007 50,856.00Rp                        362.232Rp                                
Jumlah : 384.483Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.003 41,667.00Rp                        131.903Rp                                
Jumlah : 131.903Rp                                
Harga satuan : 14,816.386Rp                           
ZONA 2 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0004 62,480.00Rp                        22.697Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.007 50,856.00Rp                        369.479Rp                                
Jumlah : 392.176Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.003 41,667.00Rp                        127.461Rp                                
Jumlah : 127.461Rp                                
Harga satuan : 14,819.637Rp                           
ZONA 1 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0006 62,480.00Rp                        35.994Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.012 50,856.00Rp                        585.955Rp                                
Jumlah : 621.949Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.005 41,667.00Rp                        213.369Rp                                
Jumlah : 213.369Rp                                
Harga satuan : 15,135.318Rp                           
ZONA 2 kg
Pembesian Plat LT SB
Pembesian Plat LT 1
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0008 62,480.00Rp                        49.742Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.016 50,856.00Rp                        809.759Rp                                
Jumlah : 859.501Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.008 41,667.00Rp                        344.009Rp                                
Jumlah : 344.009Rp                                
Harga satuan : 15,503.510Rp                           
ZONA 1 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0007 62,480.00Rp                        42.079Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.013 50,856.00Rp                        685.017Rp                                
Jumlah : 727.097Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.007 41,667.00Rp                        299.330Rp                                
Jumlah : 299.330Rp                                
Harga satuan : 15,326.426Rp                           
ZONA 2 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0008 62,480.00Rp                        50.420Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.016 50,856.00Rp                        820.796Rp                                
Jumlah : 871.216Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.007 41,667.00Rp                        298.884Rp                                
Jumlah : 298.884Rp                                
Harga satuan : 15,470.100Rp                           
ZONA 1 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0007 62,480.00Rp                        42.079Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.013 50,856.00Rp                        685.017Rp                                
Jumlah : 727.097Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.007 41,667.00Rp                        299.330Rp                                
Jumlah : 299.330Rp                                
Pembesian Plat LT 3
Pembesian Plat LT 2
Harga satuan : 15,326.426Rp                           
ZONA 2 kg
A. Tenaga Kerja
1 Mandor O.H 0.0008 62,480.00Rp                        50.420Rp                                  
2 Tukang besi O.H 0.016 50,856.00Rp                        820.796Rp                                
Jumlah : 871.216Rp                                
B. Bahan
1 Besi kg 1.000 14,300.00Rp                        14,300.000Rp                           
Jumlah : 14,300.000Rp                           
C. Alat
1 Bar Bending and Cutting unit 0.007 41,667.00Rp                        298.884Rp                                
Jumlah : 298.884Rp                                
Harga satuan : 15,470.100Rp                           
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.015 44,216.00Rp                        653.452Rp                                
2 Mandor O.H 0.001 62,480.00Rp                        46.168Rp                                  
3 Tukang cor O.H 0.015 50,856.00Rp                        751.582Rp                                
4 Buruh cor O.H 0.015 40,408.00Rp                        597.175Rp                                
Jumlah : 2,048.378Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete Pump unit 0.118 562,500.00Rp                      66,503.867Rp                           
2 Vibrator unit 0.118 30,278.00Rp                        3,579.741Rp                             
Jumlah : 70,083.608Rp                           
Harga satuan : 912,131.986Rp                         
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.015 44,216.00Rp                        679.097Rp                                
2 Mandor O.H 0.001 62,480.00Rp                        47.980Rp                                  
3 Tukang cor O.H 0.015 50,856.00Rp                        781.078Rp                                
4 Buruh cor O.H 0.015 40,408.00Rp                        620.611Rp                                
Jumlah : 2,128.767Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete Pump unit 0.123 562,500.00Rp                      69,113.807Rp                           
2 Vibrator unit 0.123 30,278.00Rp                        3,720.227Rp                             
Jumlah : 72,834.035Rp                           




Pengecoran Pile Cap (PC)
Pengecoran Shear Wall LT SB
2 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        147.980Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.047 50,856.00Rp                        2,408.981Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.047 40,408.00Rp                        1,914.073Rp                             
Jumlah : 4,471.034Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Vibrator unit 0.379 30,278.00Rp                        11,473.829Rp                           
Jumlah : 11,473.829Rp                           
Harga satuan : 855,944.863Rp                         
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
2 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        147.980Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.047 50,856.00Rp                        2,408.981Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.047 40,408.00Rp                        1,914.073Rp                             
Jumlah : 4,471.034Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Vibrator unit 0.379 30,278.00Rp                        11,473.829Rp                           
Jumlah : 11,473.829Rp                           
Harga satuan : 855,944.863Rp                         
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
2 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        145.723Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.047 50,856.00Rp                        2,372.236Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.047 40,408.00Rp                        1,884.877Rp                             
Jumlah : 4,402.836Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Vibrator unit 0.373 30,278.00Rp                        11,298.815Rp                           
Jumlah : 11,298.815Rp                           
Harga satuan : 855,701.651Rp                         
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
2 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        145.723Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.047 50,856.00Rp                        2,372.236Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.047 40,408.00Rp                        1,884.877Rp                             
Jumlah : 4,402.836Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
Pengecoran Shear Wall LT 1
1 Vibrator unit 0.373 30,278.00Rp                        11,298.815Rp                           
Jumlah : 11,298.815Rp                           
Harga satuan : 855,701.651Rp                         
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
2 Mandor O.H 0.003 62,480.00Rp                        191.187Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.061 50,856.00Rp                        3,112.362Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.061 40,408.00Rp                        2,472.950Rp                             
Jumlah : 5,776.499Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Vibrator unit 0.490 30,278.00Rp                        14,823.990Rp                           
Jumlah : 14,823.990Rp                           
Harga satuan : 860,600.490Rp                         
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
2 Mandor O.H 0.003 62,480.00Rp                        191.187Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.061 50,856.00Rp                        3,112.362Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.061 40,408.00Rp                        2,472.950Rp                             
Jumlah : 5,776.499Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Vibrator unit 0.490 30,278.00Rp                        14,823.990Rp                           
Jumlah : 14,823.990Rp                           
Harga satuan : 860,600.490Rp                         
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
2 Mandor O.H 0.003 62,480.00Rp                        191.187Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.061 50,856.00Rp                        3,112.362Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.061 40,408.00Rp                        2,472.950Rp                             
Jumlah : 5,776.499Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Vibrator unit 0.490 30,278.00Rp                        14,823.990Rp                           
Jumlah : 14,823.990Rp                           
Harga satuan : 860,600.490Rp                         
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
2 Mandor O.H 0.003 62,480.00Rp                        191.187Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.061 50,856.00Rp                        3,112.362Rp                             
Pengecoran Shear Wall LT 2
Pengecoran Shear Wall LT 3
4 Buruh cor O.H 0.061 40,408.00Rp                        2,472.950Rp                             
Jumlah : 5,776.499Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Vibrator unit 0.490 30,278.00Rp                        14,823.990Rp                           
Jumlah : 14,823.990Rp                           
Harga satuan : 860,600.490Rp                         
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
2 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        148.658Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.048 50,856.00Rp                        2,420.024Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.048 40,408.00Rp                        1,922.848Rp                             
Jumlah : 4,491.530Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 0.164 840,000.00Rp                      137,637.206Rp                         
2 Beton Mutu fc' 40 Mpa m³ 0.836 980,000.00Rp                      819,423.260Rp                         
Jumlah : 957,060.466Rp                         
C. Alat
1 Vibrator unit 0.381 30,278.00Rp                        11,526.426Rp                           
Jumlah : 11,526.426Rp                           
Harga satuan : 973,078.421Rp                         
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
2 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        140.578Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.045 50,856.00Rp                        2,288.491Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.045 40,408.00Rp                        1,818.337Rp                             
Jumlah : 4,247.407Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 0.070 840,000.00Rp                      58,608.167Rp                           
2 Beton Mutu fc' 40 Mpa m³ 0.930 980,000.00Rp                      911,623.805Rp                         
Jumlah : 970,231.972Rp                         
C. Alat
1 Vibrator unit 0.360 30,278.00Rp                        10,899.944Rp                           
Jumlah : 10,899.944Rp                           
Harga satuan : 985,379.323Rp                         
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
2 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        114.409Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.037 50,856.00Rp                        1,862.482Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.037 40,408.00Rp                        1,479.848Rp                             
Jumlah : 3,456.739Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 0.038 840,000.00Rp                      31,701.306Rp                           
2 Beton Mutu fc' 40 Mpa m³ 0.962 980,000.00Rp                      943,015.143Rp                         
Pengecoran Kolom LT SB
Pengecoran Kolom LT 1
Jumlah : 974,716.449Rp                         
C. Alat
1 Vibrator unit 0.293 30,278.00Rp                        8,870.887Rp                             
Jumlah : 8,870.887Rp                             
Harga satuan : 987,044.075Rp                         
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
2 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        151.592Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.049 50,856.00Rp                        2,467.780Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.049 40,408.00Rp                        1,960.792Rp                             
Jumlah : 4,580.163Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 40 Mpa m³ 1.000 980,000.00Rp                      980,000.000Rp                         
Jumlah : 980,000.000Rp                         
C. Alat
1 Vibrator unit 0.388 30,278.00Rp                        11,753.882Rp                           
Jumlah : 11,753.882Rp                           
Harga satuan : 996,334.045Rp                         
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
2 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        120.773Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.039 50,856.00Rp                        1,966.082Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.039 40,408.00Rp                        1,562.165Rp                             
Jumlah : 3,649.021Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 0.041 840,000.00Rp                      34,639.175Rp                           
2 Beton Mutu fc' 40 Mpa m³ 0.959 980,000.00Rp                      939,587.629Rp                         
Jumlah : 974,226.804Rp                         
C. Alat
1 Vibrator unit 0.309 30,278.00Rp                        9,364.330Rp                             
Jumlah : 9,364.330Rp                             
Harga satuan : 987,240.155Rp                         
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
2 Mandor O.H 0.003 62,480.00Rp                        167.357Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.054 50,856.00Rp                        2,724.429Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.054 40,408.00Rp                        2,164.714Rp                             
Jumlah : 5,056.500Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 40 Mpa m³ 1.000 980,000.00Rp                      980,000.000Rp                         
Jumlah : 980,000.000Rp                         
C. Alat
1 Vibrator unit 0.429 30,278.00Rp                        12,976.286Rp                           
Jumlah : 12,976.286Rp                           
Harga satuan : 998,032.786Rp                         
ZONA 1 m³
Pengecoran Kolom LT 3
Pengecoran Kolom LT 2
A. Tenaga Kerja
2 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        120.773Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.039 50,856.00Rp                        1,966.082Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.039 40,408.00Rp                        1,562.165Rp                             
Jumlah : 3,649.021Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 0.041 840,000.00Rp                      34,639.175Rp                           
2 Beton Mutu fc' 40 Mpa m³ 0.959 980,000.00Rp                      939,587.629Rp                         
Jumlah : 974,226.804Rp                         
C. Alat
1 Vibrator unit 0.309 30,278.00Rp                        9,364.330Rp                             
Jumlah : 9,364.330Rp                             
Harga satuan : 987,240.155Rp                         
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
2 Mandor O.H 0.003 62,480.00Rp                        167.357Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.054 50,856.00Rp                        2,724.429Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.054 40,408.00Rp                        2,164.714Rp                             
Jumlah : 5,056.500Rp                             
B. Bahan
2 Beton Mutu fc' 40 Mpa m³ 1.000 980,000.00Rp                      980,000.000Rp                         
Jumlah : 980,000.000Rp                         
C. Alat
1 Vibrator unit 0.429 30,278.00Rp                        12,976.286Rp                           
Jumlah : 12,976.286Rp                           
Harga satuan : 998,032.786Rp                         
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.029 44,216.00Rp                        1,279.528Rp                             
2 Mandor O.H 0.001 62,480.00Rp                        90.403Rp                                  
3 Tukang cor O.H 0.029 50,856.00Rp                        1,471.677Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.029 40,408.00Rp                        1,169.331Rp                             
Jumlah : 4,010.939Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete Pump unit 0.232 4,500,000.00Rp                   1,041,772.170Rp                      
2 Vibrator unit 0.232 30,278.00Rp                        7,009.506Rp                             
Jumlah : 1,048,781.676Rp                      
Harga satuan : 1,892,792.615Rp                      
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.035 44,216.00Rp                        1,555.505Rp                             
2 Mandor O.H 0.002 62,480.00Rp                        109.901Rp                                
3 Tukang cor O.H 0.035 50,856.00Rp                        1,789.098Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.035 40,408.00Rp                        1,421.541Rp                             
Pengecoran Balok LT SB
Jumlah : 4,876.044Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete Pump unit 0.281 4,500,000.00Rp                   1,266,468.488Rp                      
2 Vibrator unit 0.281 30,278.00Rp                        8,521.363Rp                             
Jumlah : 1,274,989.851Rp                      
Harga satuan : 2,119,865.895Rp                      
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.017 44,216.00Rp                        759.634Rp                                
2 Mandor O.H 0.001 62,480.00Rp                        53.671Rp                                  
3 Tukang cor O.H 0.017 50,856.00Rp                        873.709Rp                                
4 Buruh cor O.H 0.017 40,408.00Rp                        694.212Rp                                
Jumlah : 2,381.226Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete Pump unit 0.137 4,500,000.00Rp                   618,482.313Rp                         
2 Vibrator unit 0.137 30,278.00Rp                        4,161.424Rp                             
Jumlah : 622,643.737Rp                         
Harga satuan : 1,465,024.963Rp                      
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.019 44,216.00Rp                        839.922Rp                                
2 Mandor O.H 0.001 62,480.00Rp                        59.343Rp                                  
3 Tukang cor O.H 0.019 50,856.00Rp                        966.054Rp                                
4 Buruh cor O.H 0.019 40,408.00Rp                        767.585Rp                                
Jumlah : 2,632.905Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete Pump unit 0.152 4,500,000.00Rp                   683,851.604Rp                         
2 Vibrator unit 0.152 30,278.00Rp                        4,601.258Rp                             
Jumlah : 688,452.862Rp                         
Harga satuan : 1,531,085.766Rp                      
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.025 44,216.00Rp                        1,091.066Rp                             
2 Mandor O.H 0.001 62,480.00Rp                        77.087Rp                                  
3 Tukang cor O.H 0.025 50,856.00Rp                        1,254.914Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.025 40,408.00Rp                        997.101Rp                                
Jumlah : 3,420.168Rp                             
Pengecoran Balok LT 1
Pengecoran Balok LT 2
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete Pump unit 0.197 4,500,000.00Rp                   888,329.570Rp                         
2 Vibrator unit 0.197 30,278.00Rp                        5,977.076Rp                             
Jumlah : 894,306.646Rp                         
Harga satuan : 1,737,726.814Rp                      
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.023 44,216.00Rp                        995.430Rp                                
2 Mandor O.H 0.001 62,480.00Rp                        70.330Rp                                  
3 Tukang cor O.H 0.023 50,856.00Rp                        1,144.915Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.023 40,408.00Rp                        909.701Rp                                
Jumlah : 3,120.376Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete Pump unit 0.180 4,500,000.00Rp                   810,463.991Rp                         
2 Vibrator unit 0.180 30,278.00Rp                        5,453.162Rp                             
Jumlah : 815,917.153Rp                         
Harga satuan : 1,659,037.529Rp                      
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.025 44,216.00Rp                        1,096.872Rp                             
2 Mandor O.H 0.001 62,480.00Rp                        77.497Rp                                  
3 Tukang cor O.H 0.025 50,856.00Rp                        1,261.591Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.025 40,408.00Rp                        1,002.406Rp                             
Jumlah : 3,438.367Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete Pump unit 0.198 4,500,000.00Rp                   893,056.486Rp                         
2 Vibrator unit 0.198 30,278.00Rp                        6,008.881Rp                             
Jumlah : 899,065.367Rp                         
Harga satuan : 1,742,503.733Rp                      
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.022 44,216.00Rp                        964.215Rp                                
2 Mandor O.H 0.001 62,480.00Rp                        68.125Rp                                  
3 Tukang cor O.H 0.022 50,856.00Rp                        1,109.013Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.022 40,408.00Rp                        881.174Rp                                
Jumlah : 3,022.527Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Pengecoran Balok LT 3
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete Pump unit 0.174 4,500,000.00Rp                   785,049.175Rp                         
2 Vibrator unit 0.174 30,278.00Rp                        5,282.160Rp                             
Jumlah : 790,331.334Rp                         
Harga satuan : 1,633,353.861Rp                      
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.016 44,216.00Rp                        722.675Rp                                
2 Mandor O.H 0.001 62,480.00Rp                        51.059Rp                                  
3 Tukang cor O.H 0.016 50,856.00Rp                        831.200Rp                                
4 Buruh cor O.H 0.016 40,408.00Rp                        660.436Rp                                
Jumlah : 2,265.371Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete Pump unit 0.131 4,500,000.00Rp                   588,391.045Rp                         
2 Vibrator unit 0.131 30,278.00Rp                        3,958.956Rp                             
Jumlah : 592,350.001Rp                         
Harga satuan : 1,434,615.372Rp                      
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.017 44,216.00Rp                        765.847Rp                                
2 Mandor O.H 0.001 62,480.00Rp                        54.109Rp                                  
3 Tukang cor O.H 0.017 50,856.00Rp                        880.855Rp                                
4 Buruh cor O.H 0.017 40,408.00Rp                        699.890Rp                                
Jumlah : 2,400.701Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete Pump unit 0.139 4,500,000.00Rp                   623,540.741Rp                         
2 Vibrator unit 0.139 30,278.00Rp                        4,195.459Rp                             
Jumlah : 627,736.201Rp                         
Harga satuan : 1,470,136.902Rp                      
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.020 44,216.00Rp                        893.794Rp                                
2 Mandor O.H 0.001 62,480.00Rp                        63.149Rp                                  
3 Tukang cor O.H 0.020 50,856.00Rp                        1,028.017Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.020 40,408.00Rp                        816.818Rp                                
Jumlah : 2,801.779Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
Pengecoran Plat LT SB
Pengecoran Plat LT 1
C. Alat
1 Concrete Pump unit 0.162 4,500,000.00Rp                   727,713.766Rp                         
2 Vibrator unit 0.162 30,278.00Rp                        4,896.382Rp                             
Jumlah : 732,610.148Rp                         
Harga satuan : 1,575,411.926Rp                      
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.017 44,216.00Rp                        750.645Rp                                
2 Mandor O.H 0.001 62,480.00Rp                        53.035Rp                                  
3 Tukang cor O.H 0.017 50,856.00Rp                        863.371Rp                                
4 Buruh cor O.H 0.017 40,408.00Rp                        685.998Rp                                
Jumlah : 2,353.049Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete Pump unit 0.136 4,500,000.00Rp                   611,163.928Rp                         
2 Vibrator unit 0.136 30,278.00Rp                        4,112.183Rp                             
Jumlah : 615,276.110Rp                         
Harga satuan : 1,457,629.159Rp                      
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.022 44,216.00Rp                        976.890Rp                                
2 Mandor O.H 0.001 62,480.00Rp                        69.020Rp                                  
3 Tukang cor O.H 0.022 50,856.00Rp                        1,123.592Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.022 40,408.00Rp                        892.758Rp                                
Jumlah : 3,062.260Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete Pump unit 0.177 4,500,000.00Rp                   795,369.184Rp                         
2 Vibrator unit 0.177 30,278.00Rp                        5,351.597Rp                             
Jumlah : 800,720.781Rp                         
Harga satuan : 1,643,783.041Rp                      
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.022 44,216.00Rp                        976.599Rp                                
2 Mandor O.H 0.001 62,480.00Rp                        69.000Rp                                  
3 Tukang cor O.H 0.022 50,856.00Rp                        1,123.257Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.022 40,408.00Rp                        892.492Rp                                
Jumlah : 3,061.347Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete Pump unit 0.177 4,500,000.00Rp                   795,132.025Rp                         
Pengecoran Plat LT 2
2 Vibrator unit 0.177 30,278.00Rp                        5,350.002Rp                             
Jumlah : 800,482.027Rp                         
Harga satuan : 1,643,543.373Rp                      
ZONA 1 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.022 44,216.00Rp                        969.298Rp                                
2 Mandor O.H 0.001 62,480.00Rp                        68.484Rp                                  
3 Tukang cor O.H 0.022 50,856.00Rp                        1,114.860Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.022 40,408.00Rp                        885.820Rp                                
Jumlah : 3,038.462Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete Pump unit 0.175 4,500,000.00Rp                   789,188.123Rp                         
2 Vibrator unit 0.175 30,278.00Rp                        5,310.008Rp                             
Jumlah : 794,498.131Rp                         
Harga satuan : 1,637,536.593Rp                      
ZONA 2 m³
A. Tenaga Kerja
1 Operator concrete pump O.H 0.022 44,216.00Rp                        968.089Rp                                
2 Mandor O.H 0.001 62,480.00Rp                        68.399Rp                                  
3 Tukang cor O.H 0.022 50,856.00Rp                        1,113.468Rp                             
4 Buruh cor O.H 0.022 40,408.00Rp                        884.714Rp                                
Jumlah : 3,034.670Rp                             
B. Bahan
1 Beton Mutu fc' 25 Mpa m³ 1.000 840,000.00Rp                      840,000.000Rp                         
Jumlah : 840,000.000Rp                         
C. Alat
1 Concrete Pump unit 0.175 4,500,000.00Rp                   788,203.225Rp                         
2 Vibrator unit 0.175 30,278.00Rp                        5,303.382Rp                             
Jumlah : 793,506.607Rp                         
Harga satuan : 1,636,541.277Rp                      
Pengecoran Plat LT 3
Komponen Satuan Jumlah Harga satuan Jumlah Harga
Mob dan Demob Semua Alat ls 1 20,000,000.00Rp     20,000,000.00Rp          
Tower Crane unit 1 985,920,000.00Rp   985,920,000.00Rp        
ZONA 1 m³ 2604.393 17,167.04Rp              44,709,728.00Rp            
ZONA 2 m³ 2834.084 15,775.72Rp              44,709,728.00Rp            
ZONA 1 m³ 902.371 13,964.41Rp              12,601,080.00Rp            
ZONA 2 m³ 790.016 10,756.74Rp              8,498,000.00Rp              
ZONA 1 m³ 78.611 18,873.69Rp              1,483,680.00Rp              
ZONA 2 m³ 56.400 26,306.38Rp              1,483,680.00Rp              
ZONA 2 m³ 806.467 15,839.72Rp              12,774,208.00Rp            
ZONA 1 m 6080 702,168.46Rp            4,269,184,228.00Rp      
ZONA 2 m 4800 651,588.97Rp            3,127,627,064.00Rp      
ZONA 1 titik 190 14,663.41Rp              2,786,048.00Rp              
ZONA 2 titik 150 15,091.09Rp              2,263,664.00Rp              
ZONA 1 & 2 m³ 659.314 118,456.83Rp            78,100,245.60Rp            
ZONA 1 m³ 63.069 105,365.48Rp            6,645,295.20Rp              
ZONA 2 m³ 50.336 104,366.91Rp            5,253,412.80Rp              
ZONA 1 m³ 14.861 106,375.67Rp            1,580,848.80Rp              
ZONA 2 m³ 10.746 113,105.97Rp            1,215,436.80Rp              
ZONA 1 m³ 122.368 105,875.84Rp            12,955,814.40Rp            
ZONA 2 m³ 115.470 104,633.93Rp            12,082,080.00Rp            
ZONA 1 m³ 33.338 856,404.34Rp            28,550,808.00Rp            
ZONA 2 m³ 27.034 890,544.06Rp            24,074,968.00Rp            
ZONA 1 m³ 6.466 1,464,845.04Rp        9,471,688.00Rp              
ZONA 2 m³ 5.373 1,618,399.03Rp        8,695,658.00Rp              
ZONA 1 m³ 61.184 869,545.89Rp            53,202,296.00Rp            
ZONA 2 m³ 57.735 879,076.92Rp            50,753,506.00Rp            
BEKISTING BATU BATA
Bekisting Batu Bata Pile Cap (PC)




Lantai Kerja Pile Cap (PC)
Pemancangan
Galian Pile Cap (PC)
Galian Tie Beam
Urugan Pile Cap (PC)
Urugan Tie Beam








ZONA 1 m² 462.422 119,905.13Rp            55,446,768.00Rp            
ZONA 2 m² 384 117,971.21Rp            45,263,900.00Rp            
ZONA 1 m² 1087.668 117,632.08Rp            127,944,649.90Rp          
ZONA 2 m² 740 118,464.08Rp            87,706,063.46Rp            
ZONA 1 m² 144.154 447,590.02Rp            64,521,891.10Rp            
ZONA 2 m² 144.154 447,590.02Rp            64,521,891.10Rp            
ZONA 1 m² 146.803 445,324.07Rp            65,374,909.10Rp            
ZONA 2 m² 146.803 445,324.07Rp            65,374,909.10Rp            
ZONA 1 m² 225.850 436,668.12Rp            98,621,494.70Rp            
ZONA 2 m² 225.850 436,668.12Rp            98,621,494.70Rp            
ZONA 1 m² 225.850 436,668.12Rp            98,621,494.70Rp            
ZONA 2 m² 225.850 436,668.12Rp            98,621,494.70Rp            
ZONA 1 m² 294.897 466,152.10Rp            137,466,854.80Rp          
ZONA 2 m² 192.970 464,212.98Rp            89,579,178.90Rp            
ZONA 1 m² 219.520 465,734.63Rp            102,238,065.20Rp          
ZONA 2 m² 168.280 471,805.61Rp            79,395,448.60Rp            
ZONA 1 m² 344.150 458,498.12Rp            157,792,128.80Rp          
ZONA 2 m² 246.350 459,955.20Rp            113,309,964.60Rp          
ZONA 1 m² 344.150 458,498.12Rp            157,792,128.80Rp          
ZONA 2 m² 246.350 459,955.20Rp            113,309,964.60Rp          
ZONA 1 m² 665.179 854,202.60Rp            568,197,628.90Rp          
ZONA 2 m² 555.807 841,026.62Rp            467,448,480.90Rp          
ZONA 1 m² 536.858 856,521.43Rp            459,830,384.20Rp          
ZONA 2 m² 431.047 846,653.98Rp            364,947,656.60Rp          
ZONA 1 m² 536.858 891,598.13Rp            478,661,586.30Rp          
ZONA 2 m² 431.047 1,002,632.02Rp        432,181,525.40Rp          
ZONA 1 m² 1187.946 408,548.89Rp            485,334,014.40Rp          
ZONA 2 m² 949.623 410,216.16Rp            389,550,696.20Rp          
ZONA 1 m² 754.369 409,101.49Rp            308,613,481.10Rp          
ZONA 2 m² 754.591 409,092.33Rp            308,697,389.00Rp          
ZONA 1 m² 760.271 408,778.17Rp            310,782,190.30Rp          
ZONA 2 m² 761.224 408,725.94Rp            311,131,995.20Rp          
Bekisting Kayu Plat LT 3
Bekisting Kayu Balok LT 1
Bekisting Kayu Kolom LT 1
Bekisting Kayu Kolom LT 2
Bekisting Kayu Plat LT 1
Bekisting Kayu Plat LT 2
Bekisting Kayu Balok LT 2
Bekisting Kayu Balok LT 3
Bekisting Kayu Shear Wall LT 3
Bekisting Kayu Kolom LT SB
Bekisting Kayu Shear Wall LT 1
Bekisting Kayu Shear Wall LT 2
Bekisting Kayu Kolom LT 3
BEKISTING KAYU
Bekisting Kayu Shear Wall LT SB
Bekisting Batu Bata Tie beam
ZONA 1 kg 89933.566 14,467.03Rp              1,301,071,401.80Rp      
ZONA 2 kg 72597.551 14,488.94Rp              1,051,861,411.30Rp      
ZONA 1 kg 6787.281 17,063.33Rp              115,813,602.30Rp          
ZONA 2 kg 6787.281 17,063.33Rp              115,813,602.30Rp          
ZONA 1 kg 3935.908 17,407.44Rp              68,514,088.40Rp            
ZONA 2 kg 3935.908 17,407.44Rp              68,514,088.40Rp            
ZONA 1 kg 6119.167 17,151.78Rp              104,954,596.10Rp          
ZONA 2 kg 6119.167 17,151.78Rp              104,954,596.10Rp          
ZONA 1 kg 6119.167 17,151.78Rp              104,954,596.10Rp          
ZONA 2 kg 6119.167 17,151.78Rp              104,954,596.10Rp          
ZONA 1 kg 22837.144 14,879.35Rp              339,801,771.20Rp          
ZONA 2 kg 15727.666 14,840.23Rp              233,402,148.65Rp          
ZONA 1 kg 12138.989 15,067.42Rp              182,903,229.36Rp          
ZONA 2 kg 9493.293 14,971.25Rp              142,126,485.90Rp          
ZONA 1 kg 14300.158 15,214.54Rp              217,570,387.40Rp          
ZONA 2 kg 11015.974 15,145.65Rp              166,844,112.20Rp          
ZONA 1 kg 14300.158 15,214.54Rp              217,570,387.40Rp          
ZONA 2 kg 11015.974 15,145.65Rp              166,844,112.20Rp          
ZONA 1 kg 18425.542 15,088.88Rp              278,020,838.60Rp          
ZONA 2 kg 13467.724 15,160.75Rp              204,180,753.20Rp          
ZONA 1 kg 20510.614 15,541.37Rp              318,762,996.20Rp          
ZONA 2 kg 13997.723 15,594.29Rp              218,284,618.90Rp          
ZONA 1 kg 13589.497 15,633.18Rp              212,446,987.10Rp          
ZONA 2 kg 12251.977 15,605.34Rp              191,196,319.10Rp          
ZONA 1 kg 14352.986 15,562.26Rp              223,364,879.80Rp          
ZONA 2 kg 13076.565 15,523.03Rp              202,987,927.50Rp          
ZONA 1 kg 27798.479 14,816.39Rp              411,872,985.70Rp          
ZONA 2 kg 23536.834 14,819.64Rp              348,807,330.20Rp          
ZONA 1 kg 9373.498 15,135.32Rp              141,870,877.40Rp          
ZONA 2 kg 6782.819 15,503.51Rp              105,157,503.70Rp          
ZONA 1 kg 3340.822 15,326.43Rp              51,202,862.60Rp            
Pembesian Plat LT 2
Pembesian Balok LT 1
Pembesian Kolom LT 2
Pembesian Kolom LT 3
Pembesian Plat LT SB
Pembesian Plat LT 1
Pembesian Balok LT 2
Pembesian Balok LT 3
Pembesian Kolom LT SB
Pembesian Kolom LT 1
Pembesian Shear Wall LT 2
Pembesian Shear Wall LT 3
Pembesian Balok LT SB
Pembesian Shear Wall LT SB
Pembesian Shear Wall LT 1
PEMBESIAN
Pembesian PC
ZONA 2 kg 3345.806 15,470.10Rp              51,759,953.80Rp            
ZONA 1 kg 3340.822 15,326.43Rp              51,202,862.60Rp            
ZONA 2 kg 3345.806 15,470.10Rp              51,759,953.80Rp            
ZONA 1 m³ 1420.970 912,131.99Rp            1,296,112,188.00Rp      
ZONA 2 m³ 1106.870 914,962.80Rp            1,012,744,876.00Rp      
ZONA 1 m³ 21.111 855,944.86Rp            18,069,852.00Rp            
ZONA 2 m³ 21.111 855,944.86Rp            18,069,852.00Rp            
ZONA 1 m³ 21.438 855,701.65Rp            18,344,532.00Rp            
ZONA 2 m³ 21.438 855,701.65Rp            18,344,532.00Rp            
ZONA 1 m³ 32.680 860,600.49Rp            28,124,424.00Rp            
ZONA 2 m³ 32.680 860,600.49Rp            28,124,424.00Rp            
ZONA 1 m³ 32.680 860,600.49Rp            28,124,424.00Rp            
ZONA 2 m³ 32.680 860,600.49Rp            28,124,424.00Rp            
ZONA 1 m³ 63.044 973,078.42Rp            61,346,756.00Rp            
ZONA 2 m³ 44.445 985,379.32Rp            43,795,184.00Rp            
ZONA 1 m³ 54.611 987,044.08Rp            53,903,464.00Rp            
ZONA 2 m³ 41.216 996,334.05Rp            41,064,904.00Rp            
ZONA 1 m³ 77.600 987,240.15Rp            76,609,836.00Rp            
ZONA 2 m³ 56.000 998,032.79Rp            55,889,836.00Rp            
ZONA 1 m³ 77.600 987,240.15Rp            76,609,836.00Rp            
ZONA 2 m³ 56.000 998,032.79Rp            55,889,836.00Rp            
ZONA 1 m³ 69.113 1,892,792.61Rp        130,816,576.00Rp          
ZONA 2 m³ 56.851 2,119,865.90Rp        120,516,496.00Rp          
ZONA 1 m³ 116.414 1,465,024.96Rp        170,549,416.00Rp          
ZONA 2 m³ 105.286 1,531,085.77Rp        161,201,896.00Rp          
ZONA 1 m³ 81.051 1,737,726.81Rp        140,844,496.00Rp          
ZONA 2 m³ 88.838 1,659,037.53Rp        147,385,576.00Rp          
ZONA 1 m³ 80.622 1,742,503.73Rp        140,484,136.00Rp          
ZONA 2 m³ 91.714 1,633,353.86Rp        149,801,416.00Rp          
ZONA 1 m³ 305.919 1,434,615.37Rp        438,876,100.00Rp          
ZONA 2 m³ 288.674 1,470,136.90Rp        424,390,300.00Rp          
Pengecoran Plat LT 1
Pengecoran Balok LT SB
Pengecoran Balok LT 3
Pengecoran Plat LT SB
Pengecoran Balok LT 1
Pengecoran Balok LT 2
Pengecoran Shear Wall LT 3
Pengecoran Kolom LT SB
Pengecoran Shear Wall LT 1
Pengecoran Shear Wall LT 2
Pengecoran Kolom LT 3
Pengecoran Kolom LT 1
Pengecoran Kolom LT 2
PENGECORAN
Pengecoran Pile Cap (PC)
Pengecoran Shear Wall LT SB
Pembesian Plat LT 3
ZONA 1 m³ 148.410 1,575,411.93Rp        233,806,884.00Rp          
ZONA 2 m³ 117.808 1,457,629.16Rp        171,720,376.00Rp          
ZONA 1 m³ 90.524 1,643,783.04Rp        148,801,816.00Rp          
ZONA 2 m³ 90.551 1,643,543.37Rp        148,824,496.00Rp          
ZONA 1 m³ 91.233 1,637,536.59Rp        149,397,376.00Rp          
ZONA 2 m³ 91.347 1,636,541.28Rp        149,493,136.00Rp          
29,491,077,424.38Rp    TOTAL
Pengecoran Plat LT 2
Pengecoran Plat LT 3
Curve S 
 
NO URAIAN PEKERJAAN HARGA BOBOT (%)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Mob dan Demob Alat Berat 20.000.000Rp           0,068 0,067817
2 Tower Crane 985.920.000Rp         3,343
A PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI SEMI BASEMENT
A.1 ZONA 1
1 Galian Semi Basement 44.709.728Rp           0,152 0,021658
2 Pemancangan 4.269.184.228Rp     14,476 0,336656 0,336656 0,336656 0,336656 0,336656 0,336656 0,336656
3 Galian Pile Cap 12.601.080Rp           0,043 0,001858 0,001858 0,001858 0,001858
4 Galian Tie Beam 1.483.680Rp              0,005 0,001677
5 Pemotongan Kepala Tiang Pancang 2.786.048Rp              0,009 0,00059 0,00059 0,00059
6 Urugan Pile Cap 6.645.295Rp              0,023 0,005633 0,005633
7 Urugan Tie Beam 1.580.849Rp              0,005 0,00536
8 Urugan Plat Lantai 12.955.814Rp           0,044 0,005491 0,005491
9 Lantai Kerja Pile Cap 28.550.808Rp           0,097 0,096812
10 Lantai Kerja Tie Beam 9.471.688Rp              0,032 0,032117
11 Lantai Kerja Plat Lantai 53.202.296Rp           0,180 0,090201
12 Bekisting Batu Bata Pile Cap 55.446.768Rp           0,188 0,02089 0,02089
13 Bekisting Batu Bata Tie Beam 127.944.650Rp         0,434 0,021692 0,021692 0,021692 0,021692
14 Pembesian Pile Cap 1.301.071.402Rp     4,412 0,200534 0,200534 0,200534 0,200534
15 Pembesian Tie Beam 278.020.839Rp         0,943 0,044892 0,044892 0,044892 0,044892 0,044892
16 Pembesian Plat Lantai 411.872.986Rp         1,397 0,063482 0,063482 0,063482 0,063482
17 Pembesian Kolom 339.801.771Rp         1,152 0,060643 0,060643 0,060643
18 Pembesian Shear Wall 115.813.602Rp         0,393 0,013542 0,013542 0,013542 0,013542 0,013542
19 Bekisting Kolom 137.466.855Rp         0,466 0,058266 0,058266
20 Bekisting Shear Wall 64.521.891Rp           0,219 0,043757
21 Pengecoran Pile Cap 1.296.112.188Rp     4,395 0,209282 0,209282 0,209282
22 Pengecoran Tie Beam 130.816.576Rp         0,444 0,22179
23 Pengecoran Plat Lantai 438.876.100Rp         1,488 0,297633 0,297633
24 Pengecoran Kolom 61.346.756Rp           0,208 0,069339
25 Pengecoran Shear Wall 18.069.852Rp           0,061 0,061272
A.2 ZONA 2
1 Galian Semi Basement 44.709.728Rp           0,152 0,021658
2 Urugan Penambahan Elevasi 78.100.246Rp           0,265 0,024075 0,024075
3 Pemancangan 3.127.627.064Rp     10,605 0,311922 0,311922 0,311922 0,311922 0,311922
4 Galian Pile Cap 8.498.000Rp              0,029 0,001695 0,001695 0,001695
5 Galian Tie Beam 1.483.680Rp              0,005 0,001677
6 Pembuangan Keluar Proyek 12.774.208Rp           0,043 0,021658
7 Pemotongan Kepala Tiang Pancang 2.263.664Rp              0,008 0,00059 0,00059 0,00059
8 Urugan Pile Cap 5.253.413Rp              0,018 0,005938
9 Urugan Tie Beam 1.215.437Rp              0,004 0,004121
10 Urugan Plat Lantai 12.082.080Rp           0,041 0,005853 0,005853
11 Lantai Kerja Pile Cap 24.074.968Rp           0,082 0,081635
12 Lantai Kerja Tie Beam 8.695.658Rp              0,029 0,029486
13 Lantai Kerja Plat Lantai 50.753.506Rp           0,172 0,086049
14 Bekisting Batu Bata Pile Cap 45.263.900Rp           0,153 0,021926 0,021926
15 Bekisting Batu Bata Tie Beam 87.706.063Rp           0,297 0,021243 0,021243 0,021243
16 Pembesian Pile Cap 1.051.861.411Rp     3,567 0,178336 0,178336 0,178336
17 Pembesian Tie Beam 204.180.753Rp         0,692 0,040726 0,040726 0,040726 0,040726
18 Pembesian Plat Lantai 348.807.330Rp         1,183 0,06225 0,06225 0,06225
19 Pembesian Kolom 233.402.149Rp         0,791 0,065953 0,065953 0,065953
20 Pembesian Shear Wall 115.813.602Rp         0,393 0,013542 0,013542 0,013542 0,013542 0,013542
21 Bekisting Kolom 89.579.179Rp           0,304 0,06075
22 Bekisting Shear Wall 64.521.891Rp           0,219 0,043757
23 Pengecoran Pile Cap 1.012.744.876Rp     3,434 0,202004 0,202004 0,202004
24 Pengecoran Tie Beam 120.516.496Rp         0,409 0,204327
25 Pengecoran Plat Lantai 424.390.300Rp         1,439 0,287809 0,287809
26 Pengecoran Kolom 43.795.184Rp           0,149 0,074252 0,074252
27 Pengecoran Shear Wall 18.069.852Rp           0,061 0,061272
B PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1
B.1 ZONA 1
1 Bekisting Balok Lantai 1 568.197.629Rp         1,927 0,101404 0,101404 0,101404 0,101404
2 Bekisting Plat Lantai 1 485.334.014Rp         1,646 0,065828 0,065828 0,065828 0,065828
3 Bekisting Kolom Lantai 1 102.238.065Rp         0,347 0,057779 0,057779
4 Bekisting Shear Wall Lantai 1 65.374.909Rp           0,222 0,044335 0,044335
5 Pembesian Balok Lantai 1 318.762.996Rp         1,081 0,028444 0,028444 0,028444 0,028444 0,028444 0,028444
6 Pembesian Plat Lantai 1 141.870.877Rp         0,481 0,040089 0,040089 0,040089
7 Pembesian Kolom Lantai 1 182.903.229Rp         0,620 0,047708 0,047708 0,047708
8 Pembesian Shear Wall Lantai 1 68.514.088Rp           0,232 0,017871 0,017871 0,017871 0,017871
9 Pengecoran Balok Lantai 1 170.549.416Rp         0,578 0,289154
10 Pengecoran Plat Lantai 1 233.806.884Rp         0,793 0,264269
11 Pengecoran Kolom Lantai 1 53.903.464Rp           0,183 0,091389
12 Pengecoran Shear Wall Lantai 1 18.344.532Rp           0,062 0,062204
B.2 ZONA 2
1 Bekisting Balok Lantai 1 467.448.481Rp         1,585 0,132088 0,132088
2 Bekisting Plat Lantai 1 389.550.696Rp         1,321 0,0629 0,0629 0,0629 0,0629
3 Bekisting Kolom Lantai 1 79.395.449Rp           0,269 0,053844 0,053844
4 Bekisting Shear Wall Lantai 1 65.374.909Rp           0,222 0,044335 0,044335
5 Pembesian Balok Lantai 1 218.284.619Rp         0,740 0,027414 0,027414 0,027414 0,027414
6 Pembesian Plat Lantai 1 105.157.504Rp         0,357 0,029714 0,029714
7 Pembesian Kolom Lantai 1 142.126.486Rp         0,482 0,053548 0,053548
8 Pembesian Shear Wall Lantai 1 68.514.088Rp           0,232 0,012227 0,012227 0,012227
9 Pengecoran Balok Lantai 1 161.201.896Rp         0,547 0,273306 0,273306
10 Pengecoran Plat Lantai 1 171.720.376Rp         0,582 0,29114 0,29114
11 Pengecoran Kolom Lantai 1 41.064.904Rp           0,139 0,069623
12 Pengecoran Shear Wall Lantai 1 18.344.532Rp           0,062 0,062204
C PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2
C.1 ZONA 1
1 Bekisting Balok Lantai 2 459.830.384Rp         1,559 0,097451 0,097451 0,097451
2 Bekisting Plat Lantai 2 308.613.481Rp         1,046 0,065404 0,065404 0,065404
3 Bekisting Kolom Lantai 2 157.792.129Rp         0,535 0,0668813 0,0668813
4 Bekisting Shear Wall Lantai 2 98.621.495Rp           0,334 0,047773 0,047773
5 Pembesian Balok Lantai 2 212.446.987Rp         0,720 0,026681 0,026681 0,026681 0,026681 0,026681 0,026681
6 Pembesian Plat Lantai 2 51.202.863Rp           0,174 0,034724
7 Pembesian Kolom Lantai 2 217.570.387Rp         0,738 0,040986 0,040986 0,040986 0,0409861
8 Pembesian Shear Wall Lantai 2 104.954.596Rp         0,356 0,013181 0,013181 0,013181 0,013181 0,013181
9 Pengecoran Balok Lantai 2 140.844.496Rp         0,478 0,238792
10 Pengecoran Plat Lantai 2 148.801.816Rp         0,505 0,252283
11 Pengecoran Kolom Lantai 2 76.609.836Rp           0,260 0,086591
12 Pengecoran Shear Wall Lantai 2 28.124.424Rp           0,095 0,0476829
C.2 ZONA 2
1 Bekisting Balok Lantai 2 364.947.657Rp         1,237 0,1124986 0,1124986
2 Bekisting Plat Lantai 2 308.697.389Rp         1,047 0,0654218 0,0654218 0,0654218
3 Bekisting Kolom Lantai 2 113.309.965Rp         0,384 0,0640363 0,0640363
4 Bekisting Shear Wall Lantai 2 98.621.495Rp           0,334 0,047773 0,047773
5 Pembesian Balok Lantai 2 191.196.319Rp         0,648 0,0270133 0,0270133 0,0270133 0,0270133 0,0270133
6 Pembesian Plat Lantai 2 51.759.954Rp           0,176 0,0292518
7 Pembesian Kolom Lantai 2 166.844.112Rp         0,566 0,0435188 0,0435188 0,0435188
8 Pembesian Shear Wall Lantai 2 104.954.596Rp         0,356 0,013181 0,013181 0,013181 0,013181 0,013181
9 Pengecoran Balok Lantai 2 147.385.576Rp         0,500 0,2498816 0,2498816
10 Pengecoran Plat Lantai 2 148.824.496Rp         0,505 0,2523212
11 Pengecoran Kolom Lantai 2 55.889.836Rp           0,190 0,0631715
12 Pengecoran Shear Wall Lantai 2 28.124.424Rp           0,095 0,0476829
D PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3
D.1 ZONA 1
1 Bekisting Balok Lantai 3 478.661.586Rp         1,623 0,101442 0,101442
2 Bekisting Plat Lantai 3 310.782.190Rp         1,054 0,0658636 0,0658636 0,0658636
3 Bekisting Kolom Lantai 3 157.792.129Rp         0,535 0,0668813
4 Bekisting Shear Wall Lantai 3 98.621.495Rp           0,334 0,047773
5 Pembesian Balok Lantai 3 223.364.880Rp         0,757 0,0280518 0,0280518 0,0280518 0,0280518
6 Pembesian Plat Lantai 3 51.202.863Rp           0,174 0,0347243 0,0347243
7 Pembesian Kolom Lantai 3 217.570.387Rp         0,738 0,0409861 0,0409861 0,0409861
8 Pembesian Shear Wall Lantai 3 104.954.596Rp         0,356 0,013181 0,013181 0,013181 0,013181
9 Pengecoran Balok Lantai 3 140.484.136Rp         0,476 0,2381807
10 Pengecoran Plat Lantai 3 149.397.376Rp         0,507 0,2532925
11 Pengecoran Kolom Lantai 3 76.609.836Rp           0,260 0,086591
12 Pengecoran Shear Wall Lantai 3 28.124.424Rp           0,095 0,0476829
D.2 ZONA 2
1 Bekisting Balok Lantai 3 432.181.525Rp         1,465 0,1221221 0,1221221
2 Bekisting Plat Lantai 3 311.131.995Rp         1,055 0,0659377 0,0659377 0,0659377
3 Bekisting Kolom Lantai 3 113.309.965Rp         0,384 0,0640363 0,0640363
4 Bekisting Shear Wall Lantai 3 98.621.495Rp           0,334 0,047773
5 Pembesian Balok Lantai 3 202.987.928Rp         0,688 0,0286793 0,0286793 0,0286793 0,0286793
6 Pembesian Plat Lantai 3 51.759.954Rp           0,176 0,0292518
7 Pembesian Kolom Lantai 3 166.844.112Rp         0,566 0,0435188 0,0435188 0,0435188
8 Pembesian Shear Wall Lantai 3 104.954.596Rp         0,356 0,013181 0,013181 0,013181 0,013181
9 Pengecoran Balok Lantai 3 149.801.416Rp         0,508 0,2539775 0,2539775
10 Pengecoran Plat Lantai 3 149.493.136Rp         0,507 0,2534549
11 Pengecoran Kolom Lantai 3 55.889.836Rp           0,190 0,0631715
12 Pengecoran Shear Wall Lantai 3 28.124.424Rp           0,095 0,0476829
29.491.077.424Rp   100 0,537 2,150 2,164 2,164 2,020 2,020 2,020 3,913 1,883 1,883 1,886 1,875 1,284 3,152 1,882 1,987 2,929 3,080 2,341 1,776 2,937 3,181 1,745 2,442 2,642 2,430 3,430 2,587 1,670 2,331 1,174 0,806 2,541 2,112 0,393 0,740 1,268 0,373 0,957 3,347 2,182 0,720 2,624 2,465 0,814 0,499 1,384 0,745 1,137 0,553 1,007 3,192 0,325 0,726 1,000 0,079 0,528 1,410 1,230 0,555 4,004 1,839 0,724 0,842 0,079 1,143 1,745 1,993 0,604 1,974 0,246 0,726 0,599 0,079 1,270 0,287 2,092 2,353 0,340 0,724 0,842 0,079 0,287 0,286
0,537 2,687 4,851 7,015 9,035 11,055 13,075 16,988 18,871 20,753 22,640 24,515 25,798 28,950 30,832 32,819 35,748 38,829 41,169 42,945 45,882 49,064 50,809 53,251 55,893 58,323 61,752 64,340 66,010 68,341 69,515 70,321 72,862 74,975 75,368 76,108 77,377 77,750 78,707 82,054 84,236 84,956 87,580 90,045 90,859 91,358 92,742 93,487 94,624 95,177 96,183 99,376 99,701 100,427 101,427 101,506 102,034 103,444 104,673 105,228 109,232 111,072 111,796 112,639 112,718 113,860 115,605 117,598 118,201 120,175 120,421 121,148 121,746 121,825 123,095 123,382 125,474 127,826 128,167 128,891 129,733 129,813 130,099 130,385
TOTAL
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2,687
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